

Santiago de Cali, 21 de Septiembre de 2020

Señores

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Secretaria del Deporte y la recreación

Alcaldía de Santiago de Cali

Ciudad

Asunto.: Solicitud Reincio al contrato No. 4162.010.26.1.5444-2019

Atn.: Ing. Diego Alejandro Orozco Supervisor del contrato

Cordial saludo,

Considerando que las motivaciones por las que se solicito la suspensión del contrato del asunto han sido superadas y el área jurídica de la Secretaria del Deporte y la Recreación determinino que las actividades solicitadas por la comunidad no eran viables dentro del objeto contractual, se solicita reiniciar con las actividades pendientes por ejecutar.

Para poder ejecutar las actividades pendientes es necesario suministrar materiales inherentes a cada actividad, si bien es cierto que se cuenta con materiales pétreos en la zona, el volumen de estos se vio afectado por las lluvias que arrasaron con un porcentaje de estos; debido a la topografía del área el acarreo interno de materiales se dificulta teniendo que instalar poleas y demás instrumentos necesarios para tal fin, de esta manera el rendimiento se ve disminuido sustancialmente, razón por la que consideramos que el tiempo que le queda al contrato no es suficiente para poder alcanzar el objeto y solicitamos se considere ampliar 20 dias el plazo del contrato.

Cordialmente,

Leidy Andrea Burbano

LEIDY ANDREA BURBANO ANDRADE
R.L. FUNDACION VIDA NUEVA

