



Bogotá DC, 03 de enero del 2025

**HUPK – IDARTES -13.01.25**

Señores  
**FUNDACIÓN ESPELETIA**  
JOSE AGUSTIN CORTES HERRERA  
Representante Legal  
La Ciudad

**REF.: Contrato de Interventoría No. IDARTES-CMA-001-2024 Objeto INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON OBJETO “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DE INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS**

**ASUNTO: RECORDATORIO ENTREGA DIAGNÓSTICOS Y SOLICITUD ENTREGA INMEDIATA DEL DOCUMENTO DEL PLAN SOCIAL.**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras funciones de seguimiento, control y reporte del contrato en referencia, y con base a la finalización de los recorridos de diagnóstico en los siguientes frentes:

- Cinemateca de Bogotá
- Teatro Jorge Eliecer Gaitán
- Planetario de Bogotá

Se solicita al contratista de obra Fundación Espeletia, hacer la entrega de propuesta de mantenimiento a estas zonas el día 07 de diciembre de 2024, en mesa técnica que se realizará una vez se finalice el comité de obra en las instalaciones del Instituto Distrital de Artes IDARTES.

A su vez se le reitera el cumplimiento de los tiempos de la entrega que debe hacer con respecto a la documentación correspondiente al plan de gestión Social, el cual debió ser entregado al inicio del contrato a la interventoría para la previa revisión y/o aprobación de dicho documento al día de este comunicado no se ha recibido.

Por lo anterior, se hace necesario la entrega del plan asocial de manera Inmediata.

Atentamente,

**KEYVEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO**

C.C 1.045.680.516  
Representante Legal  
HUPERNIKAO INGENIERÍA S.A.S