



Bogotá DC, 16 de enero del 2025

HUPK – IDARTES -27.01.25

Señores
FUNDACIÓN ESPELETIA
JOSE AGUSTIN CORTES HERRERA
Representante Legal
La Ciudad

REF.: Contrato de Interventoría No. IDARTES-CMA-001-2024 Objeto **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON OBJETO “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DE INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS**

ASUNTO: SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CONTRATO DE OBRA N - 3292 DEL 2024.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales de seguimiento, control y reporte en relación con el contrato de referencia, esta interventoría le solicita al contratista de obra Fundación Espeletia, presentar un plan de contingencia con respecto a la presentación de los diagnósticos y del presupuesto, se le recuerda los documentos que se debe presentar dentro de la información como mínimo:

- Presupuesto general de los frentes a intervenir
- Si se requiere de un ítem no previsto se debe incluir (justificación técnica, especificación técnica, tres cotizaciones (si no es sacado del listado de precios del IDR))

Por lo anterior se solicita que se entregue el plan de contingencia en un término de un (1) día hábil debido a que ya finalizó la etapa de pre construcción o diagnóstico y se debe dar paso a la ejecución de la obra para todos los frentes de obra.

Quedamos atentos a la pronta entrega de esta información para poder ser revisada y viabilizar a la Entidad.

Atentamente,

HUPERNIKAO INGENIERÍA S.A.S
Arq Diana M. Avendaño B.
Director de Interventoría de obra