



HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900.234.357

Bogotá DC, 04 de marzo del 2025

HUPK – IDARTES -62.03.25

Señores

FUNDACIÓN ESPELETIA

JOSE AGUSTIN CORTES HERRERA

Representante Legal

La Ciudad

REF.: Contrato de Interventoría No. IDARTES-CMA-001-2024 Objeto **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON OBJETO “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DE INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS**

ASUNTO: Solicitud Entrega de Documentación del Proyecto Contrato 3292-2024

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras funciones de seguimiento, control y reporte del contrato en referencia, y con base al reinicio del contrato de obra 3292-2024 el día 03 de marzo de 2025, por medio de la presente y dándole cumplimiento a sus obligaciones contractuales, se le solicita amablemente al contratista de obra **FUNDACIÓN ESPELETIA** la entrega de la documentación pendiente correspondiente a la ejecución del proyecto.

- Presupuesto de obra con cantidades, ítems a ejecutar contractuales e ítems no previstos, con su respectiva especificación, justificación técnica y si no fue obtenido de los precios del IDR o IDU; se debe incluir las tres (03) cotizaciones.
- Presentación de los diagnósticos ajustados de los demás equipamientos que hacen parte del contrato de obra.
- Con respecto al área ambiental se deben atender las observaciones realizadas al plan de manejo ambiental enviado mediante el oficio HUPK-IDARTES-30.01.25
- Para el área social quedó pendiente la entrega del cronograma de actividades que hace parte del documento del plan de gestión social, así como el cronograma de actas de vecindad.



HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900.234.357

Por lo cual es fundamental a la entrega de manera inmediata de dicha información, para el cumplimiento de nuestras funciones en las labores de seguimientos, revisión y evaluación. Asimismo, para poder avanzar en la ejecución de trabajos en los diferentes frentes de trabajo

Atentamente,

LUIS SILVA

Director de interventoría

HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S