



**HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.**

**NIT: 900.234.357**

Bogotá DC, 07 de marzo del 2025

**HUPK – IDARTES -64.03.25**

Señores

**FUNDACIÓN ESPELETIA**

**JOSE AGUSTIN CORTES HERRERA**

**Representante Legal**

La Ciudad

REF.: Contrato de Interventoría No. IDARTES-CMA-001-2024 Objeto **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON OBJETO “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DE INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS**

**ASUNTO:** Reiteramos Una vez más la solicitud entrega de Documentación del Proyecto Contrato 3292-2024

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras funciones de seguimiento, control, evaluación y reporte del contrato en referencia, y considerando que han transcurrido 5 (cinco) días desde la fecha del reinicio del contrato de obra 3292-2024 el pasado 03 de marzo de 2025; reiteramos la necesidad de atender la solicitud notificada en el oficio HUPK–IDARTES-62.03.25. Insistimos en que resulta fundamental contar con la información que a continuación se detalla:

- Presupuesto de obra con cantidades, ítems a ejecutar contractuales e ítems no previstos, con su respectiva especificación, justificación técnica y si no fue obtenido de los precios del IDRD o IDU; se debe incluir las tres (03) cotizaciones.
- Presentación de los diagnósticos ajustados de los demás equipamientos que hacen parte del contrato de obra.
- Con respecto al área ambiental se deben atender las observaciones realizadas al plan de manejo ambiental enviado mediante el oficio HUPK-IDARTES-30.01.25.
- Para el área social quedó pendiente la entrega del cronograma de actividades que hace parte del documento del plan de gestión social, así como el cronograma de actas de vecindad.



**HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.**

**NIT: 900.234.357**

Requerimos la entrega de manera inmediata de dicha información, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales conforme lo estipulado en su contrato. Es de precisar la importancia de darle cumplimiento a los tiempos indicados, asimismo como cada una de las responsabilidades descritas en la cláusula No.13. de su contrato.

Atentamente,

---

**LUIS SILVA**

Director de interventoría

HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S