



HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.234.357

Bogotá DC, 02 de abril del 2025

HUPK – IDARTES -82.04.25

Señores

JOSE AGUSTIN CORTES HERRERA

Representante Legal

Fundación Espeletia

REF.: Contrato de Interventoría No. IDARTES-CMA-001-2024 Objeto **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON OBJETO “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DE INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS**

ASUNTO: Solicitud de corrección de informe semanal

En cumplimiento de nuestras funciones de seguimiento, control y supervisión del contrato en referencia, esta interventoría le solicita al contratista de obra Fundación Espeletia hacer la corrección a los informes semanales presentados, dado que en el formato presentado por ustedes se evidencia que está en un formato financiero, mas no en un formato de informe.

Adicional, se recuerda que el informe semanal debe contener como mínimo la siguiente información:

- Datos generales del contrato
- Descripción de actividades ejecutadas durante la semana
- Porcentajes programados VS ejecutado durante la semana
- Descripción de actividades administrativas
- Descripción de actividades financieras
- Descripción de actividades jurídicas

Agradecemos tener en cuenta esta información para la corrección del informe semanal. Quedamos atentos.

HUPK INGENIERIA SAS

*Dirección: Tv 71 Bis # 76-37 apto
203 Bogotá, Colombia*



HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.234.357

Atentamente,

ING. JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO

Director de Interventoría
HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S
Proyectó: Ing. David Cajamarca
Revisó y aprobó: Ing. Jorge Trujillo