

AÑO -->	2025																			
	JUNIO		JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE	
ACTIVIDAD	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2
Legalización convenio	X																			
Focalización Unidades Productivas		X	X																	
Caracterización Unidades Productivas				X	X		X													
Proceso contractual municipio						X	X	X		X	X									
Instalación de sistema semi-invernadero															X	X	X	X	X	
Entrega de insumos																		X	X	X
Proceso de capacitación																				
Asistencia técnica integral																				
Cierre convenio																				



Juan José Herrera Espinosa
Rol técnico

					2026															
DICIEMBRE					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL			
SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4