



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL MUNDO BOLIVARIANO
Resolución- 06816 de noviembre 14 de 2013- 6706 de junio 8 de 2018
DANE 308.001.017.254 NIT 802.014.231-5



ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	011-2025	FECHA	15 DE JULIO DE 2025
CONTRATANTE:	IED MUNDO BOLIVARIANO		
NIT/CÉDULA:	802.014.231-5		
CONTRATISTA:	CALYPSO BARRANQUILLA S.A.S		
NIT/CÉDULA:	860.039.794-9		
SUPERVISOR:	UBALDO NARVÁEZ GARIZABL		
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO NOVA MADERA CALIBRE Y PISO BALIN.		
VALOR:	VEINTICINCO MILLONES VENITIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML (\$25.022.563)		
PLAZO:	15 DIAS (15 de julio de 2025 al 30 de julio de 2025)		

En la institución educativa, el día 15 de julio de 2025, entre las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto el inicio de la ejecución del objeto contractual detallado:

ÍTEM	Cantidad	UDM	Descripción	Valor unit.	TOTAL
1	72,03	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO NOVA MADERA CALIBRE 1,3MM COLOR POR DEFINIR. Presentación Rollo x 2,00mt ancho Especificaciones: Apto para uso en interiores-Especificaciones: Area DANZA total M2 PLANOS(68M2) + SUMINISTRO E INSTALACION DE RINCONERA PVC MEDIA CAÑA y recubrimiento de las mismas en Piso NOVA (33,60mts lineales x 0,12mt altura aprox = 4,03m2	\$ 64.883,30	\$ 4.673.544,10
2	319,82	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO BALIN CALIBRE 1,MM COLOR POR DEFINIR. Presentación Rollo x 1,40mt ancho Especificaciones: Apto para uso en interiores-Especificaciones: Areas Incluyen total M2 PLANOS(299,50M2) + SUMINISTRO E INSTALACION DE RINCONERA PVC MEDIA CAÑAy recubrimiento de las mismas en Piso Balin(169,33mts lineales x 0,12mt altura aprox) 20,31m2	\$ 51.134,45	\$ 16.353.819,80
				SUBTOTAL	\$ 21.027.363,90
				IVA 19%	\$3.995.199,14
				VR TOTAL	\$25.022.563

FECHA DE INICIO: 15 de julio de 2025

CALYPSO BARRANQUILLA S.A.S
NIT No 860.039.794-4
CONTRATISTA

EDGARDO ENRIQUE CABRERA P.
CC. 72.288.585
RECTOR.