

PRIMER INFORME TECNICO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 175 DE 2025

**DESARROLLAR EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS PARA LA VIGENCIA 2025 CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y
POBLACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA,
PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE TAURAMENA**

PRIMER INFORME TECNICO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 175 DEL 31 DE MARZO DE 2025

PERIODO: DE ABRIL 2 DE 2025 AL 01 DE JULIO DE 2025

TAURAMENA – CASANARE

CAPITULO I: PRIMER INFORME TECNICO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 175 DEL 31 DE MARZO DE 2025

1. INFORME ADMINISTRATIVO

CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 175 DE 2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DE MARZO DE 2025	
OBJETO	DESARROLLAR EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA VIGENCIA 2025 CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y POBLACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA, PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE TAURAMENA	
CONTRATISTA	ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA	
IDENTIFICACIÓN	NIT. 844.001.287-3	
REPRESENTANTE LEGAL	MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ	
VALOR	\$300.100.000,00	
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES	
FECHA DE INICIO	02 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE ENERO DE 2026	
AVANCE DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	37%
	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	0%

1.1. Documentos de legalización del contrato

Se realiza la respectiva legalización del contrato donde se realiza pago de impuesto en hacienda Municipal por la estampilla pro-deporte.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

2.1. Certificados y registros de Disponibilidad presupuestal

De acuerdo a certificado y registro presupuestal, el contrato se encuentra respaldado por los siguientes documentos:

Recurso	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
	N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
1.2.4.2.02	318	28/03/2025	\$ 290.400.000,00	348	31/03/2025	\$ 290.400.000,00
1.2.4.3.03	318	28/03/2025	\$ 9.600.000,00	348	31/03/2025	\$ 9.600.000,00
1.3.2.2.06	318	28/03/2025	\$ 100.000,00	348	31/03/2025	\$ 75.000.000,00
Valor total						\$ 300.100.000,00

2.2. Control de Pagos

De acuerdo con la cláusula Sexta de la minuta del contrato, la forma de pago es la siguiente:

FORMA DE PAGO: El Municipio pagara a la ESE Hospital Local de Tauramena el valor del contrato mediante actas parciales, hasta el 90% del valor total del contrato; de conformidad con el informe de avance de las actividades, matriz de seguimiento conforme al anexo técnico, validado e informe de supervisión. **PARAGRAFO:** El 10% restante, mediante acta de liquidación final, previa presentación del informe final por parte de la ESE Hospital Local de Tauramena, e informe final de supervisión donde señale los indicadores de producto y resultado obtenidos con la ejecución del presente contrato y reevaluación de proveedores.

En resumen, los pagos contemplados quedan de la siguiente manera:

PROYECCIÓN DE PAGOS:

PAGO	PORCENTAJE	VALOR
PRIMER ACTA PARCIAL	39%	\$ 116.313.246,00
PAGOS PARCIALES	51%	\$ 153.776.754,00
PAGO FINAL (LIQUIDACIÓN)	10%	\$ 30.010.000,00
TOTALES	100%	\$ 300.100.00.00

CONTROL FINANCIERO

PAGO	(%) MARCO	VALOR MARCO	ACTA SUSCRITA	(%)	VALOR	ESTADO
PAGOS PARCIALES	90%	\$ 270.090.000,00	ACTA PARCIAL N° 1	39	\$ 116.313.246,00	POR PAGAR
			ACTA PARCIAL N° 2	51	\$ 153.776.754,00	
PAGO FINAL (LIQUIDACIÓN)	10%	\$ 30.010.000,00	PAGO FINAL (LIQUIDACIÓN)	10	\$ 30.010.000,00	
TOTALES	100%	\$ 300.100.00.00	TOTALES	100%	\$ 300.100.00.00	

3. GARANTIAS

3.1. Control De Pólizas

En atención a la CLÁUSULA SEPTIMA del Contrato Interadministrativo que establece: **GARANTIA ÚNICA:** La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO una garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente establecida de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015, discriminada en los siguientes ítems: **1.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Para garantizar las obligaciones a su cargo, amparar el pago de multas, sanción penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, por el diez (10%) por ciento del valor del contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses más contados a partir de la firma del presente contrato. **2.- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el plazo del contrato y tres (3) años más contados a partir de la firma del presente contrato, para garantizar el pago por parte de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA de todos los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que preste sus servicios en la ejecución de este contrato. **3.- CALIDAD DEL SERVICIO:** La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA deberá constituir una garantía del diez por ciento (10%) del valor final del contrato, por el plazo del contrato y por el término de seis (6) meses más, contados a partir de la firma del presente contrato. **4.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Por el equivalente al valor de 200 SMMLV, por el término de ejecución del contrato, contemplando los siguientes amparos: • Cobertura básica de predios, labores y operaciones. • Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. • Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. • Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas. • Cobertura expresa de amparo patronal. • Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. **PARÁGRAFO 1.-** La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA se obliga a exigir a la aseguradora y acreditar a la Oficina Asesora Jurídica, que la póliza establezca la dirección del domicilio, número de teléfono y correo electrónico de la misma para efectos de notificación y comunicación en los asuntos judiciales y extrajudiciales que requiera la entidad. **PARÁGRAFO 2.-** En caso de que el presente contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento que fuere necesario la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA se obliga a modificar las garantías de tal forma que cubran los nuevos términos. **PARÁGRAFO 3.-** La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA se obliga a exigir a la aseguradora y acreditar a la Oficina Asesora Jurídica, que la póliza establezca la dirección del domicilio principal de la misma para efectos de notificación y comunicación en los asuntos judiciales y extrajudiciales que requiera la entidad. Estas garantías deberán ser aprobadas por la OFICINA ASESORA DE JURÍDICA DEL MUNICIPIO. **PARÁGRAFO 4:** El supervisor del presente contrato deberá verificar y requerir que la garantía única que debe constituir la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA a favor del MUNICIPIO en los términos señalados en la presente cláusula, se expidan en el menor tiempo posible. Así mismo, cuando se suscriban Actas de reiniciación de la ejecución, adicionales de valor y plazo, de conformidad a lo señalado en los literales e), f), y g) del numeral 5.1 del artículo décimo quinto del Decreto 029 de 2004 del municipio de Tauramena.

4. AVANCE DEL CONTRATO

4.1. Porcentaje de ejecución.

A continuación, se presenta el primer informe de avance del contrato interadministrativo No. 175 del 31 de marzo del 2025, suscrito entre el Municipio de Tauramena y La ESE Hospital Local de Tauramena, correspondiente al periodo de ejecución del 02 de abril al 01 de julio de 2025, informe que describe cada una de las actividades pactadas y ejecutadas en desarrollo del contrato en mención.

PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (09) MESES
FECHA ACTA INICIO	02/04/2025
PERIODO	02/04/2025 AL 01/07/2025
MESES	ABRIL, MAYO Y JUNIO
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICO	37%
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	0%
NUMERO DE DIAS EJECUTADOS	90

El contrato interadministrativo tiene un plazo de ejecución inicial de nueve (9) meses, con acta de inicio del día 02 de abril de 2025 y fecha de terminación 01 de enero de 2026; en el presente informe se lleva un avance físico del 37%, con ejecución financiera del 0%, a continuación, me permito relacionar grafica en la cual se evidencia el porcentaje de ejecución en tiempo del contrato en mención.



Grafico 1. Porcentaje de ejecucion fisica.

3.2. Estado de las Pólizas

CONTROL DE GARANTÍAS:

POLIZA N°	BY 100051435 – BY100007857			
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
EVENTO	POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.			
AMPARO	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	CALIDAD DEL SERVICIO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
% - SMLV	10%	5%	10%	200 SMLV
SUMA ASEGURADO	30.010.000,00	15.005.000,00	30.010.000,00	284.700.000,00
Desde:	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025
Hasta:	10/05/2026	10/01/2029	10/07/2026	10/01/2026
Fecha de aprobación de la póliza	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025

De acuerdo con el control de legalidad, la garantía única a favor del Municipio de Tauramena se encuentra vigente y con la debida aprobación de este.

3.3. Resumen de garantías exigidas:

GARANTÍAS, COBERTURAS Y VIGENCIAS	COBERTURA EXIGIBLE	SI	NO	CUANTÍA	VIGENCIA
	Cumplimiento General del contrato.	X		El diez por ciento (10%) del valor total del contrato.	Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más.
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	X		El cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Por el plazo del contrato y tres (3) años más.
	Calidad del servicio.	X		El diez por ciento (10%) del valor del contrato.	Por un (01) años contados a partir de la suscripción del acta final.
	Responsabilidad Civil extracontractual.	X		(200 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza.	Por todo el periodo de ejecución del contrato.

4.2. Eventos en la Ejecución

Los siguientes son los eventos sucedidos en la ejecución del contrato de consultoría respecto al valor, plazo, actividades y acciones legales:

ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
ACCIONES	NINGUNA	NINGUNA
SUSENSIONES	NINGUNA	NINGUNA
PRÓRROGAS	NINGUNA	NINGUNA
CESIÓN	NINGUNA	NINGUNA
MULTAS Y SANCIONES	NINGUNA	NINGUNA
ACCIONES LEGALES	NINGUNA	NINGUNA

A la fecha el contrato se encuentra vigente y en ejecución sin observaciones.

4.3. Avances en el Desarrollo de las Actividades

Con corte al 01 de julio de 2025, se han realizado las siguientes actividades por parte de la ESE Hospital Local de Tauramena

4.3.1. Fase De Planeación:

Una vez aprobada pólizas y firmada acta de inicio del contrato Interadministrativo N° 175 de 2025 cuyo objeto es: **DESARROLLAR EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA VIGENCIA 2025 CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y POBLACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA, PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA**, firmado el 31 de marzo de 2025 y acta de inicio del 02 de abril de 2025, se inicia la fase de planeación del contrato la cual tiene una duración de quince (15) días; durante esta fase se desarrolló la **ESTRUCTURA DESGLOSADA DE TRABAJO (EDT)** y se ajustó el **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**.

Anexo 1.

 Estructura Desglosada

FASE UNO:

Se inicia la fase de selección de personal y contratación con todos los requisitos solicitados por el área de supervisión de la alcaldía Municipal, el cual se relaciona a continuación:

Tabla 1. Talento Humano

ITEM	PROFESIONAL/ TECNICO	OBJETO	CTO No.
1	SANDRA YANEDH RINCON AMEZQUITA	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE COORDINACION OPERATIVA DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC-2024, EN EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 175-2025 CELEBRADO ENTRE ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA Y EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Contrato De prestación de servicios No. 139 de 2025
2	CAROL YANETH OLARTE SANCHEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN GENERAL Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRIET EN EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 175 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA Y EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Contrato De prestación de servicios No. 140 DE 2025
3	ERIKA JOHANA PIÑEROS MARIN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN GENERAL Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRIET EN EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 175 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA Y EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Contrato De prestación de servicios No. 141 DE 2025
4	JENNIFER DAYANA SIPAGAUTA BUITRAGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN GENERAL Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA EN EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 175 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA Y EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Contrato De prestación de servicios No. 142 DE 2025
5	ANGELA ESTHER CALIXTO ALFONSO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN GENERAL Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRIET EN EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 175 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA Y EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Contrato De prestación de servicios No. 143 DE 2025

6	YUDY LORENA CUEVAS AMAYA CESION A ANA MARIA MARTINEZ CADENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN GENERAL Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CRIET EN EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 175 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA Y EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Contrato De prestación de servicios No. 144 DE 2025
---	---	---	---

FASE DOS:

➤ **Etapas de contratación de estrategia de información y comunicación y apoyo logístico**

Se realiza el proceso de contratación de las empresas según las actividades a realizar que se requiere como apoyo en la ejecución de las actividades.

Tabla 2. Contratos de Apoyo

ITEM	PROFESIONAL/ TECNICO	OBJETO	CTO No.
1	SAROM PRO S.A.S	EJECUTAR ESTRATEGIA DE APOYO LOGISTICO Y JORNADAS DE EDUCACION EN SALUD ACORDE A LAS ESTRATEGIAS CONSAGRADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 175 DE 2025 CELEBRADO ENTRE ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA Y EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.	Contrato De prestación de servicios No. 154 de 2025
2	ERNESTO ALEXANDER ROA CARRILLO	EJECUTAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PUBLICA EN EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 175 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA Y EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.	Contrato De prestación de servicios No. 167 de 2025

FASE TRES:

✚ **Etapas de elaboración cronograma de actividades.**

Se realiza ajuste al cronograma general para la ejecución de las actividades, el cual fue aprobado por supervisión, se anexa en informe administrativo.

4.3.2. Fase De Ejecución:

A continuación, se describe las actividades ejecutadas en el periodo correspondiente del 02 de abril al 01 de julio de 2025.

ACTIVIDAD N° 1

REALIZAR DE MANERA ARTICULADA CON LOS PRINCIPALES ACTORES DE LA SALUD (ESE EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA EN COORDINACIÓN CON LAS EAPB), UN ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RUTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES PARA LA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, Y LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD, ORGANIZADAS EN SEIS STANDS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN.

Especificaciones Técnicas

Realizar de manera articulada con los principales actores de la salud (ESE en el Municipio de Tauramena en coordinación con las EAPB), una estrategia de sensibilización para el fortalecimiento de la ruta de los derechos y deberes para la promoción y mantenimiento de la salud en el municipio de Tauramena, y la promoción y prevención en salud, organizadas en seis stands dirigidos a la población, con el desarrollo de las siguientes temáticas:

1. Promoción de los aspectos para prevenir el DENGUE.
2. Importancia del lavado de manos.
3. Prevención de accidentes rábicos o agresión de animales potencialmente transmisores de rabia.
4. Primeros auxilios psicológicos.
5. Promoción y apoyo en aseguramiento.
6. Orientación del uso de los servicios en salud.

La jornada incluye:

A) Proyección de videos informativos alusivos a la promoción y prevención de la salud con las temáticas establecidas para la jornada contenido previamente concertado y aprobado para su difusión.

B) Dos programas radiales de mínimo 45 minutos, para el abordaje de los temas establecidos para la jornada en cuanto a promoción y prevención de la salud y apoyo al aseguramiento en el municipio de Tauramena.

C) Difusión de infogramas en medios digitales con temáticas alusivas a la prevención del Dengue, promoción del cuidado de la salud mental y el uso adecuado de los servicios de salud.

D) Entrega de material infográfico alusivo a las temáticas establecidas para la jornada.

E) Realizar puesta en escena para la presentación de un Performance "Espectáculo de carácter vanguardista en el que se combinan elementos de artes y campos diversos, como la música, la danza, y el teatro compuesto como mínimo por 3 integrantes de grupo teatral"; con un contenido previamente concertado; el performance deberá contener ambientación, utilería, vestuario, maquillaje, sonido y traslado al sitio de la puesta en escena.

F) Conferencia vivencial sobre la promoción y prevención en salud, ruta de derechos y deberes para la promoción y el mantenimiento de la salud y uso adecuado de los servicios de salud, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, con una duración mínima de 3 horas. (Previa concertación de contenidos con la Supervisión).

Presentar previamente ficha metodológica de toda la actividad para aprobación por supervisión.

Objetivo:

Desarrollar una jornada de sensibilización para el fortalecimiento de la ruta de los derechos y deberes para la promoción y mantenimiento de la salud en el municipio de Tauramena, y la promoción y prevención en salud, organizadas en seis stands dirigidos a la población del área urbana y rural del municipio de Tauramena

Personal Requerido para el desarrollo de la Actividad:

- ✚ Equipo básico de salud: Coordinador. Profesional Enfermería. Auxiliares de Enfermería.
- ✚ Grupo de teatro

Personal delegado para el desarrollo de la Actividad:

- ✚ Coordinadora: Sandra Yanedh Rincón Amézquita
- ✚ Empresa de apoyo logístico: Sarom Pro SAS
- ✚ Emisora La frecuencia: Alexander Roa

Población Objeto:

Población en general área urbana y rural del municipio de Tauramena.

Metodología:

Se desarrollará reunión de concertación con el equipo de salud pública y profesional de apoyo a la supervisión Dra Carmen Sofia Amaya con el fin de articular el desarrollo de la jornada de sensibilización para el fortalecimiento de la ruta de los derechos y deberes para la promoción y mantenimiento de la salud en el municipio de Tauramena, y la promoción y prevención en salud, organizadas en seis stands dirigidos a la población del área urbana y rural del municipio de Tauramena

La jornada se organizará en la ESE Hospital Local de Tauramena donde se puedan organizar los seis (6) stands para ubicar y brindar el desarrollo de las siguientes temáticas:

1. Promoción de los aspectos para prevenir el DENGUE
2. Importancia del lavado de manos
3. Prevención de accidentes rábicos o agresión de animales potencialmente transmisores
4. Primeros auxilios psicológicos
5. Promoción y apoyo en aseguramiento
6. Orientación del uso de los servicios en salud

Adicional se realizarán dos programas radiales para el abordaje de los temas establecidos para la jornada en cuanto a promoción y prevención de la salud y apoyo al aseguramiento en el municipio de Tauramena. Para los cuales se definió:

- ✚ 1 programa radial con la temática Promoción de los aspectos para prevenir el DENGUE
- ✚ 1 programa radial con temática de Promoción y apoyo en aseguramiento

De igual se realizará la difusión de infogramas en medios digitales con temáticas alusivas a la prevención del Dengue, la promoción del cuidado de la salud mental y el uso adecuado de los servicios de salud.

Se realizará entrega de material infográfico alusivo a las temáticas establecidas para la jornada, las cuales se definieron así:

✚ **Derechos y deberes**

Se realizará conferencia vivencial sobre la promoción y prevención en salud, ruta de derechos y deberes para la promoción y el mantenimiento de la salud y uso adecuado de los servicios de salud, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, con una duración de 4 horas

Desarrollo de la Actividad:

Se desarrollo la jornada de sensibilización para el fortalecimiento de la ruta de los derechos y deberes para la promoción y mantenimiento de la salud en el municipio de Tauramena, y la promoción y prevención en salud, organizadas en seis stands dirigidos a la población del área urbana y rural del municipio de Tauramena

La jornada se realizó mediante varias actividades como fue: 2 Programas radiales

1 jornada desarrollada en la ESE Hospital Local de Tauramena el día 12 de junio de 2025 desde las 8 am hasta las 12 pm en jornada de las rutas de promoción y mantenimiento la cual se articuló con brindar todos los servicios de esta por parte de las IPS y EPS; se organizaron 6 stands donde se brindó el desarrollo de las siguientes temáticas:

1. Deberes y derechos
2. Portabilidad y traslados
3. Afiliaciones a régimen subsidiado
4. Oferta de servicios, regularización población migrante
5. Actualización SISBEN
6. Rutas de Mantenimiento ESE Hospital Local de Tauramena.
7. Promoción de los aspectos para prevenir el DENGUE
8. Salud Publica Con los temas de:
 - ✚ Importancia del lavado de manos
 - ✚ Primeros auxilios psicológicos
 - ✚ Orientación del uso de los servicios en salud

En la jornada se logró una asistencia de 137 personas las cuales pasaron por todos los stands donde se les brindo educación en rutas, importancia de lavado de manos, prevención de accidentes rábicos o agresión por animales, primeros auxilios Psicológicos, orientación del uso de los servicios en salud, derechos y deberes, regularización población migrante y afiliaciones a régimen subsidiado.

Programas Radiales: Se realizaron dos programas radiales para el abordaje de los temas establecidos para la jornada en cuanto a promoción y prevención de la salud y apoyo al aseguramiento en el municipio de Tauramena.

Difusión de infogramas en redes sociales institucionales, con contenidos educativos relacionados con:

- ✚ Prevención del dengue
- ✚ Promoción del cuidado de la salud mental
- ✚ Uso adecuado de los servicios de salud


Perifoneo rural y urbano, que permitió llegar a diferentes sectores del municipio, incluyendo zonas de difícil acceso, asegurando una mayor cobertura del mensaje de convocatoria.

Se realizo la entrega de material infográfico alusivo a las temáticas establecidas para la jornada, las cuales se definieron así:

- ✚ Derechos y deberes

Se realizo conferencia vivencial sobre la promoción y prevención en salud, ruta de derechos y deberes para la promoción y el mantenimiento de la salud y uso adecuado de los servicios de salud, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, con una duración de 4 horas

Registro Fotográfico:

	
<p>ACTIVIDAD: Reunion Preliminar seguridad social LUGAR: Oficina salud publica Alcaldia FECHA: Mayo del 2025</p>	<p>ACTIVIDAD: Reunion Preliminar seguridad social LUGAR: Oficina salud publica Alcaldia FECHA: Mayo del 2025</p>



ACTIVIDAD: Ambientacion de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Ambientacion de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Ambientacion de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Ambientacion de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Ambientacion de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025




ACTIVIDAD: Ambientacion de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Ambientacion de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Ambientacion de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Ambientacion de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Ambientacion de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Ambientacion de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Ambientacion de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: ARL
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: ARL
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Información de servicios
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Información de servicios
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Informacion oficina de Sisben
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Informacion oficina de Sisben
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Informacion sobre la Jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Informacion sobre la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Bienvenida a la Jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Bienvenida a la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Apertura de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Apertura de la jornada
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Habitos saludabels
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Habitos saludabels
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Habitos saludabels
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Habitos saludabels
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios del Sisben
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios del Sisben
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios del Sisben
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios del Sisben
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de Capresoca
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de Capresoca
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de Capresoca
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de Capresoca
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de NPS
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de NPS
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de NPS
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025




ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de NPS
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de ARL
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de ARL
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de ARL
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de ARL
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de GLOBAL
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de GLOBAL
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de GLOBAL
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de GLOBAL
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de Salud Publica
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de Salud Publica
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de Salud Publica
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de Salud Publica
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025




ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de Salud Publica
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025




ACTIVIDAD: proyeccion de videos
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de vacunacion
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Atencion a los servicios de vacunacion
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Entrega de folletos
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Entrega de folletos
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Entrega de folletos
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Entrega de folletos
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Informacion de salud Publica
aseguramiento
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Informacion Salud Publica prevenir
dengue y lavado de manos
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Informacion seguridad trabajo
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Intervencion seguridad trabajo
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Intervencion Radial
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: Junio 2025



ACTIVIDAD: Intervencion Radial
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: Junio 2025




ACTIVIDAD: Intervencion Radial
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: Junio de 2025



ACTIVIDAD: Folletos
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: Junio 2025




ACTIVIDAD: Folletos
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: Junio 2025



ACTIVIDAD: Folletos
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: Junio 2025



ACTIVIDAD: Imagen de pendon
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: Junio 2025



ACTIVIDAD: Imagen de pendon
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: Junio 2025

 <p>"Tauramena, Unidos por la Salud y el Bienestar"</p> <h2>PREVENCIÓN DEL DENGUE</h2> <p> Cambie el Agua de Flores Tape depósitos de Agua Evite acumular Basura Remueva posibles criaderos </p> <p> Semana de la Seguridad Social Transiluminación  </p>	 <p>"Tauramena, Unidos por la Salud y el Bienestar"</p> <h2>LAVARSE LAS MANOS</h2> <p>"Una acción sencilla que salva vidas"</p> <p> Semana de la Seguridad Social Transiluminación  </p>
<p>ACTIVIDAD: Infogramas LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena FECHA: Junio 2025</p>	<p>ACTIVIDAD: Infogramas LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena FECHA: Junio 2025</p>
 <p>"Tauramena, Unidos por la Salud y el Bienestar"</p> <h2>PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS</h2> <p> Semana de la Seguridad Social Transiluminación  </p>	 <p>"Tauramena, Unidos por la Salud y el Bienestar"</p> <h2>PREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON TUS MASCOTAS</h2> <ul style="list-style-type: none"> • Vacunar a perros y gatos contra la rabia desde el primer mes de edad es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad por arañazo doméstico, y que evita, en humanos, • Evitar contacto con animales silvestres. No manejar animales silvestres, domesticados, especialmente mariposas, tortugas, ranas y culebras, puede generar la transmisión de la rabia. • Control de población de perros y gatos. El control de la población de animales domésticos, incluyendo la esterilización, ayuda a reducir la posibilidad de enfermedades y exposición a la rabia. <p> Semana de la Seguridad Social Transiluminación  </p>
<p>ACTIVIDAD: Infogramas LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena FECHA: Junio 2025</p>	<p>ACTIVIDAD: Infogramas LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena FECHA: Junio 2025</p>

<p>ACTIVIDAD: Infogramas LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena FECHA: Junio 2025</p>	<p>ACTIVIDAD: Infogramas LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena FECHA: Junio 2025</p>

<p>ACTIVIDAD: Preformes LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena FECHA: 12 de junio 2025</p>	<p>ACTIVIDAD: Preformes LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena FECHA: 12 de junio 2025</p>



ACTIVIDAD: Preformes
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Preformes
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Preformes
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Preformes
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Preformes
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Preformes
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Refrigerio
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de Junio 2025



ACTIVIDAD: Refrigerio
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de Junio 2025



ACTIVIDAD: Sonido
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de Junio 2025



ACTIVIDAD: Sonido
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de Junio 2025



ACTIVIDAD: Sonido
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025



ACTIVIDAD: Temas de la conferencia
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 17 de junio 2025



ACTIVIDAD: Conferencia
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 17 de junio 2025



ACTIVIDAD: Conferencia
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 17 de junio 2025



ACTIVIDAD: Conferencia
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 17 de junio 2025



ACTIVIDAD: Culminación de la actividad
LUGAR: ESE Hospital Local de Tauramena
FECHA: 12 de junio 2025

Avance de Actividad:

META INICIAL	META ALCANZADA	% DE AVANCE	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	IMPACTO LOGRADO
1	1	100%	137	Se logro capacitar 137 usuarios en las rutas de promoción y prevención en salud, ruta de derechos y deberes para la promoción y el mantenimiento de la salud y uso adecuado de los servicios de salud

Productos para entregar:

- ✚ Población en general capacitada en rutas de promoción y prevención en salud, ruta de derechos y deberes para la promoción y el mantenimiento de la salud y uso adecuado de los servicios de salud.

Soportes o medios de verificación:

Anexo 2

- ✚ 2.1. Ficha metodológica aprobada por supervisión
- ✚ 2.2. Memorias descriptivas de la conferencia
- ✚ 2.3. Soportes de convocatoria
- ✚ 2.4. Planillas de asistencia a la conferencia con enfoque diferencial y poblacional
- ✚ 2.5. Bases de datos por ciclo vital y enfoque diferencial en medio magnético de población participante.
- ✚ 2.6. Certificación de emisión programas radiales y CD con programas grabados.
- ✚ 2.7. Certificación de Perifoneo y CD con Jingle.
- ✚ 2.8. Registros fotográficos
- ✚ 2.9. Registro videográfico del performance
- ✚ 2.10. Archivos magnéticos e impresos de los infogramas
- ✚ 2.11. Informe descriptivo con estadísticas de visualizaciones de infogramas por redes sociales
- ✚ 2.12. Un informe final descriptivo de la actividad con análisis de resultados

ACTIVIDAD N° 2

DAR CONTINUIDAD A LAS CUATRO (4) ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR ZOE POR UN PERIODO DE CINCO (5) MESES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSÉ MARÍA CÓRDOBA (T9-MT2), EL LLANO (T1-MT1), CORREGIMIENTO PASO CUSIANA (T1-MT1), CRIETT PIÑALITO (T5-MT3). IMPLEMENTAR UNA (1) ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR ZOE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIGLO XXI.

Especificaciones Técnicas

Dar continuidad a las cuatro (4) ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR ZOE por un periodo de cinco (5) meses en las Instituciones educativas José María Córdoba (T9-MT2), El Llano (T1-MT1), Corregimiento Paso Cusiana (T1-MT1), CRIETT Piñalito (T5-MT3). Implementar una (1) ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR ZOE en la Institución educativa Siglo XXI. La operatividad de las ZOE debe realizarse conforme el documento del MSPS "Orientaciones para el desarrollo de las Zonas de Orientación (ZOE) y Centros de Escucha (CE) en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC" y demás directrices sobre la implementación de ZOE.

Se deben desarrollar las fases de:

1. Información y Sensibilización (red subjetiva comunitaria);
2. Identificación y consolidación de la red operativa;
3. Complementación del diagnóstico comunitario (2024)
4. Consolidación de la red de servicios comunitarios y de la red de líderes de opinión;
5. Operativización de la Zona de Orientación Escolar;
6. Sistematización de la experiencia y
7. Evaluación. Así mismo los profesionales en el marco de la implementación de los dispositivos, deberán dar cumplimiento a la complementación (2024) y socialización del SIDIES en cada institución, la aplicación de tamizajes según directrices (Res. 3280 de 2018), actividades de escucha activa y atención en crisis, formación y educación, conformación de grupos de autoayuda, investigación, trabajo en red, detección y remisión de casos (derivar, en caso de hallazgo de alteraciones a otra ruta específica o al servicio en salud o servicio social que corresponda), notificación de casos según fichas y protocolos de vigilancia en salud pública, seguimiento a los casos notificados y evaluación de la intervención en general.

En cada ZOE se deben realizar cuatro (4) talleres dirigidos a docentes y cuatro (4) talleres dirigidos a padres de familia y/o cuidadores en PAP, en valoración y detección de riesgos o en las temáticas que sean priorizadas por las IE. Al finalizar la implementación de la estrategia se debe disponer de un informe por cada ZOE donde se evidencie el número de personas atendidas, la intensidad en la participación, género, grupo etareo, acciones realizadas, número y porcentaje de casos derivados a otras instituciones, logros, dificultades presentadas, mayor problemática identificada, número de tamizajes aplicados, acciones realizadas con los mismos e impacto.

El informe debe presentarse conforme el DOCUMENTO GUÍA DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD. Presentar previamente ficha metodológica para aprobación por supervisión.

Los lineamientos para esta implementación se encuentran en el documento denominado: Lineamientos para la implementación de dispositivos comunitarios en salud: orientaciones para la acción en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. (<https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG26.pdf>). Realizar una actividad de enganche por institución educativa.

De la misma manera se deberá dar continuidad a la estrategia de "línea amiga" en salud mental para toda la población.

2.1. Dar continuidad a las cuatro (4) ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR ZOE por un periodo de cinco (5) meses en las Instituciones educativas José María Córdoba (T9-MT2), El Llano (T1-MT1), Corregimiento Paso Cusiana (T1-MT1), CRIETT Piñalito (T5-MT3). Implementar una (1) ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR ZOE en la Institución educativa Siglo XXI.

Objetivo:

Fortalecer la comunidad educativa y sus redes para prevenir los riesgos de exclusión y estigma social de las personas que han usado o usan sustancias psicoactivas (SPA) y/o están afectadas por problemáticas asociadas al consumo y para mitigar el impacto, reduciendo la vulnerabilidad a sufrir riesgos y daños continuos, evitables y prevenibles de las personas, familia y a la comunidad.

Talento Humano para el Diseño de la actividad:

- ✚ Profesionales de psicología (5)

Personal delegado para el desarrollo de la Actividad:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ✚ Profesional en psicología: | Carol Yaneth Olarte Sánchez |
| ✚ Profesional en psicología: | Ana María Martínez Cadena |
| ✚ Profesional en psicología: | Erika Johana Piñeros Marín |
| ✚ Profesional en psicología: | Jennifer Dayana Sipagauta Buitrago |
| ✚ Profesional en psicología: | Angela Esther Calixto Alfonso |

Población Objeto: comunidades educativas

- ✚ Institución educativa del Llano
- ✚ Institución educativa El Cusiana
- ✚ Institución educativa El CRIET
- ✚ Institución Educativa José María Córdoba
- ✚ Institución Educativa Siglo XXI

Metodología:

Inicialmente se realizará la presentación de los profesionales de psicología en cada una de las instituciones priorizadas para desarrollar las actividades (Institución Técnica Educativa

del Llano, Instituto Educativo El Cusiana, Institución Educativa CRIEET e Institución Educativa José María Córdoba e Institución Educativa Siglo XXI), asimismo se establecerá un profesional de psicología en cada institución, quien se encargará del acompañamiento respectivo.

Seguidamente se iniciará la implementación y operación mensual de las Zonas de Orientación Escolar en cada una de las instituciones: socialización de las ZOE a la comunidad educativa (directivos docentes, docentes, estudiantes, padres de familia y personal administrativo y operativo de las instituciones); socialización que se llevará a cabo mediante la explicación de como se desarrollará y continuará las Zonas de orientación Escolar (ZOE) en cada una de las áreas escolares de las instituciones.

Se realizara la implementación y operación mensual de la Zona de Orientación Escolar en la institución educativa a través de la promoción, divulgación y socialización de entornos protectores, donde se ejecuten acciones de acogida, escucha activa, acompañamiento, asistencia, formación, capacitación y referencia a otros servicios sectoriales e intersectoriales; desarrollando además de las acciones propias de la ZOE según los lineamientos de estos dispositivos, procesos de participación, organización y trabajo sobre redes de apoyo.

Se llevará a cabo acciones de sensibilización continua como:

- ✚ Capacitaciones a la comunidad educativa: se llevarán a cabo **capacitaciones** por institución a estudiantes de 6° a 11° de secundaria, actividades que se concretaran con los directivos docentes de las instituciones (coordinadores de convivencia) y se llevaran a cabo en las diferentes aulas escolares.
- ✚ Acogida y escucha activa: se brindarán espacios de escucha a la comunidad educativa ante situaciones de dolor, sufrimiento o malestar que se desee compartir o conversar con el profesional de psicología.
- ✚ Aplicación de pruebas para la identificación de riesgo SPA-alcohol: se aplicara una muestra a estudiantes identificados o canalizados por las instituciones educativas (AUDITT- ASSIST V3.0) incluyendo estudiantes, docentes y padres de familia y/o cuidador.
- ✚ Apoyo a escuela de padres: los profesionales asignados a cada institución apoyaran las escuelas de padres programadas por las instituciones en temas relacionados a la prevención del consumo de SPA en jóvenes y adolescentes.
- ✚ Asesoría y atención de casos: se realizarán asesorías y atenciones a casos remitidos por los docentes directivos.
- ✚ Se realizarán 5 actividades de enganche o de animación cultural en cada institución con el objetivo de generar espacios de encuentro entre las personas que viven en el territorio ZOE; actividades recreativas, artísticas y deportivas que propiciarán relaciones entre estudiantes y los demás miembros de la comunidad.

Desarrollo de la Actividad:

Fortalecimiento de las redes sociales y de la participación activa y organizada de la comunidad a través de centros de escucha y Zonas de Orientación Escolar

Se realizo la presentación de los profesionales de psicología en las Instituciones Educativas Técnica Educativa del Llano, Instituto Educativo El Cusiana, Institución Educativa CRIEET e Institución Educativa José María Córdoba y Institución Educativa Siglo XXI; donde se

socializo y se concertó metodología a utilizar para el desarrollo de las Zonas de orientación Escolar.

Se inicio la implementación y operación mensual de las Zonas de Orientación Escolar en las 5 instituciones educativas a través de la promoción, divulgación y socialización de entornos protectores, donde se ejecuten acciones de acogida, escucha activa, acompañamiento, asistencia, formación, capacitación y referencia a otros servicios sectoriales e intersectoriales; desarrollando además de las acciones propias de la ZOE según los lineamientos de estos dispositivos, procesos de participación, organización y trabajo sobre redes de apoyo.

Durante el periodo transcurrido del 1 de abril al 30 de junio 2025, se desarrollaron los siguientes

IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR

FASE 1 CAPACITACION Y SENSIBILIZACIÓN

En el marco del Contrato Interadministrativo N.º 175 de 2025, celebrado entre la ESE Hospital Local de Tauramena y el Municipio de Tauramena, se desarrolló la **Capacitación sobre la estrategia ZOE y el Sistema de Detección Temprana e Intervención Escolar (SIDIES)**, dirigida a las profesionales encargadas de ejecutar el contrato en las diferentes instituciones educativas del municipio. El objetivo principal de esta jornada fue garantizar la comprensión clara y contextualizada de ambas estrategias, permitiendo así una adecuada planeación y ejecución de las actividades contempladas en el contrato, en coherencia con las necesidades de cada comunidad educativa. La capacitación también buscó fortalecer las capacidades técnicas y humanas del equipo para intervenir de forma articulada, respetuosa e inclusiva frente a situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y otros factores de riesgo en el entorno escolar.



<p>ACTIVIDAD: Socializacion SIDIES LUGAR: Hospital Local de Tauramena FECHA: 6 de mayo del 2025</p> 	<p>ACTIVIDAD: Socializacion SIDIES LUGAR: Hospital Local de Tauramena FECHA: 6 de mayo del 2025</p> 
<p>ACTIVIDAD: Socializacion SIDIES LUGAR: Hospital Local de Tauramena FECHA: 6 de mayo del 2025</p>	<p>ACTIVIDAD: Socializacion SIDIES LUGAR: Hospital Local de Tauramena FECHA: 6 de mayo del 2025</p>

Al iniciar el proyecto de Zona de Orientación Escolar se realiza una primera fase de invitación y socialización de la implementación, se desarrolló reuniendo a los diferentes actores institucionales en varias fechas y horarios con el fin de dar a conocer el objetivo, actividades a desarrollar y prioridades del dispositivo comunitario, de igual manera, durante el proceso, los participantes comunicaban las principales problemáticas que encontraron durante el año académico. A continuación, se describe las actividades desarrolladas durante esta primera fase:

1. Convocatoria institucional

- La convocatoria se realizó mediante **llamadas telefónicas**, contactando directamente a rectores, coordinadores de las cinco instituciones priorizadas.
- En estas llamadas se acordaron las fechas y horarios para llevar a cabo las sesiones de socialización.

2. Reuniones de socialización

- Realización de sesiones presenciales según disponibilidad institucional.
- Introducción al proyecto ZOE: objetivos, alcance, metodología y beneficios.
- Presentación del equipo de profesionales (psicólogos, coordinadora).
- Explicación de las actividades previstas en el marco del Contrato Interadministrativo N.º 175-2025.

2.2 PRESENTACIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO

En el marco del desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) 2025, la coordinadora del proceso, **Sandra Yanedh Rincón**, llevó a cabo la presentación oficial del grupo interdisciplinario ante los rectores de las instituciones educativas priorizadas del municipio de Tauramena, con el propósito de dar inicio a las actividades contempladas en el Contrato Interadministrativo N.º 175 de 2025.

Durante el encuentro, se socializó la estructura operativa del equipo profesional asignado, destacando que, con el fin de garantizar un acompañamiento integral y efectivo a la comunidad educativa, se designó un profesional en **psicología** para cada institución priorizada. Esta asignación permitirá realizar intervenciones especializadas, ajustadas a las características y necesidades particulares de cada entorno escolar, con enfoque psicosocial y preventivo. Las instituciones educativas beneficiadas con esta estrategia son

- **Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano**
- **Institución Educativa José María Córdoba**
- **Instituto Educativo El Cusiana**
- **Institución Educativa CRIETT**
- **Institución Educativa SIGLO XXI**

Esta iniciativa tiene como objetivo principal **fortalecer el bienestar psicosocial de estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa**, mediante un acompañamiento continuo que promueva la salud mental, la convivencia escolar y el desarrollo integral de los beneficiarios. La articulación con directivos y equipos de orientación de cada institución será fundamental para el éxito de la estrategia.



ACTIVIDAD: Socialización IE CUSIANA
LUGAR: IE Cusiana
FECHA: 7 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Socialización IE CISIANA
LUGAR: IE Cusiana
FECHA: 7 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Socialiazion Institucion Educativa del Llano
LUGAR: IE Llano
FECHA: 7 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Socialiazion Institucion Educativa del Llano
LUGAR: IE Llano
FECHA: 7 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Socialiazion Institucion Educativa Jose Maria Cordoba
FECHA: 7 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Socialiazion Institucion Educativa Jose Maria Cordoba
FECHA: 7 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Socialiazion Institucion Educativa del Criet
LUGAR: IE Criet
FECHA: 12 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Socialiazion Institucion Educativa del Criet
LUGAR: IE Criet
FECHA: 12 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Socialiazion Institucion Educativa Siglo XXI
LUGAR: IE Siglo XXI
FECHA: 12 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Socialiazion Institucion Educativa Siglo XXI
LUGAR: IE Siglo XXI
FECHA: 12 de mayo del 2025


BASE DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIANTES DE CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Se solicitaron bases de datos a los rectores de cada institución las cuales se encuentran en medio magnético

	BASE DE DATOS CUSIANA.xlsx 1 página • XLSX • 87 kB		12:28 p.m.
	BASE DE DATOS INSTITUCION EDUCATIVA LLANO.xlsx XLSX • 314 kB		
	BASE DE DATOS DEL COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA.xlsx XLSX • 135 kB		12:50 p.m. ✓
	Base de datos IE CRIEET.xlsx XLSX • 33 kB		12:29 p.m.
	Base de datos ESTUDIANTES IE SIGLO XXI.xlsx XLSX • 362 kB		1:06 p.m.


PLAN DE TRABAJO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Las profesionales elaboraron el plan de trabajo conforme a lo concertado previamente con cada uno de los rectores de las distintas instituciones educativas, atendiendo a las particularidades, necesidades y acuerdos establecidos durante cada reunión. Este plan busca garantizar una intervención coordinada y adecuada en cada contexto institucional.



ACTIVIDAD: Consertacion Plan de trabajo
LUGAR: IE Cusiana
FECHA: mayo 2025

ACTIVIDAD: Consertacion Plan de trabajo
LUGAR: IE Cusiana
FECHA: mayo 2025



ACTIVIDAD: Consertacion Plan de trabajo
LUGAR: IE del Llano
FECHA: mayo del 2025

ACTIVIDAD: Consertacion Plan de trabajo
LUGAR: IE del Llano
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Consertacion Plan de trabajo
LUGAR: IE Jose Maria Cordoba
FECHA: mayo del 2025

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC			
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 175 de 2025 ESE			
HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA / ALCALDIA DE TAURAMENA			
ACTA DE ACUERDO COMPROMISOS ACTIVIDADES PIC			
ACTA DE REUNION No.	FECHA: DIA 13 MES 05 AÑO 2025	HORA INICIAL: 10:00AM	HORA FINAL: 11:00 AM
OBJETIVO DE LA REUNION	ACTA DE REUNION DE PLAN DE TRABAJO		
DIRIGIDA POR	JENNIFER DAVINNA SIPAGAITA BUITRAGO		
LUGAR	IE JOSEMARIA CORDOBA		
ASISTENCIA			
NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA/CARGO	TELEFONO/CORREO	FIRMA
DEISI PEREZ	COORDINADORA IE JOSE MARIA CORDOBA	3112625947	
JENNIFER DAVINNA SIPAGAITA	PSICOLOGA PO. JOE	3107627317	
AGENDA/ACTIVIDAD			
Reunion con el proposito de organizar plan de trabajo en la IE Jose Maria Cordoba			
DESARROLLO DE LA REUNION O ACTIVIDAD			
Siendo las 10:00 a.m. tuvo lugar una reunion en la Institucion Educativa Jose Maria Cordoba entre la coordinadora de la institucion y la profesional en psicologia del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) El motivo del encuentro fue planear un Programa de Fortalecimiento de Capacidades dirigido a los estudiantes.			

ACTIVIDAD: Consertacion Plan de trabajo
LUGAR: IE Jose Maria Cordoba
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Consertacion Plan de trabajo
LUGAR: IE Criet
FECHA: mayo del 2025

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC			
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 175 de 2025 ESE			
HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA / ALCALDIA DE TAURAMENA			
ACTA DE ACUERDO COMPROMISOS ACTIVIDADES PIC			
ACTA DE REUNION No.	FECHA: DIA 21 MES 05 AÑO 2025	HORA INICIAL: 10:00am	HORA FINAL: 11:00 M
OBJETIVO DE LA REUNION	ACTA DE REUNION DE PLAN DE TRABAJO		
DIRIGIDA POR	ANABARRA MARTINEZ CADENA		
LUGAR	IE CRIET		
ASISTENCIA			
NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA/CARGO	TELEFONO/CORREO	FIRMA
JHON FAJER RUIZ FERNANDEZ	RECTOR IE CRIET	3102537986	
DAVID MORALES	PSICOLOGO DE COMISARIA DE FAMILIA	322 3811106	
ANABARRA MARTINEZ CADENA	PSICOLOGA DE PIC JOE E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA	3125895142	
AGENDA/ACTIVIDAD			
Reunion con el proposito de organizar plan de trabajo en la IE CRIET			
DESARROLLO DE LA REUNION O ACTIVIDAD			
Siendo las 10:00 a.m. se reunieron el rector de la institucion, el profesional de psicologia de la Comisaria de Familia y el profesional del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) con el proposito de estructurar un Plan de Desarrollo de Capacidades dirigido a los estudiantes, orientado al fortalecimiento integral de la comunidad educativa.			
Este plan tiene como objetivo principal promover el desarrollo integral de los estudiantes a traves de talleres psicoeducativos y el acompañamiento especializado por profesionales de psicologia, pertenecientes tanto al PIC-CCF como a la Comisaria de Familia del municipio de Tauramena.			

ACTIVIDAD: Consertacion Plan de trabajo
LUGAR: IE Criet
FECHA: mayo del 2025

				<p>PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 175 de 2025 ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA / ALCALDIA DE TAURAMENA ACTA DE ACUERDO COMPROMISOS ACTIVIDADES PIC</p>			
ACTA DE REUNION No.	FECHA: DIA 15 MES 05 AÑO 2025	HORA INICIAL 10:00AM	HORA FINAL: 11:00 AM				
OBJETIVO DE LA REUNION	ACTA DE REUNION DE PLAN DE TRABAJO						
DIRIGIDA POR	ANGELA ESTHER CALVO ALFONSO						
LUGAR	IE SIGLO XXI						
ASISTENCIA							
NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA/CARGO	TELEFONO/CORREO	FIRMA				
LUIS EMILIO PARARIBO	RECTOR DE IE SIGLO XXI	3130164740					
ANGELA ESTHER CALVO ALFONSO	PSICOLOGA PS ZOE	311 2134456					
AGENDA/ACTIVIDAD							
tematica con el proposito de organizar plan de trabajo en la ie siglo xxi							
DESARROLLO DE LA REUNION O ACTIVIDAD							
<p>A las 10:00 a.m., se reunieron en la IE SIGLO XXI el rector de la institución, LUIS EMILIO PARARIBO, la profesional de psicología del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), con el fin de diseñar un Plan de Desarrollo de Capacidades dirigido a los estudiantes, enfocado en su crecimiento integral dentro del entorno escolar.</p>							
ACTIVIDAD: Consertacion Plan de trabajo				ACTIVIDAD: Consertacion Plan de trabajo			
LUGAR: IE Siglo XXI				LUGAR: IE Siglo XXI			
FECHA: mayo del 2025				FECHA: mayo del 2025			

IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES

Redes comunitarias: Se consolidó la red comunitaria, identificando actores sociales para fortalecer el acompañamiento de estudiantes en situación de vulnerabilidad y abordar problemáticas, promoviendo la inclusión y el apoyo a treves de la implementación del PIC ZOE.

Red Subjetiva: La red subjetiva, identificando actores significativos en el entorno educativo que contribuyen a su bienestar emocional, social y académico.

Redes conformadas

REDES QUE SE LES BRINDÓ INFORMACIÓN		
Institución Educativa / Red	Tipo de Red	Número de Participantes
IE Cusiana	Red comunitaria	9
IE Cusiana	Red lideres de Opinión	5
IE CRIETT	Red comunitaria	5
IE Siglo XXI	Red comunitaria	5
IE Técnica Empresarial del Llano	Red comunitaria	4
IE Técnica Empresarial del Llano	Red subjetiva	5
TOTAL		33

REDES DE INFORMACION



ANÁLISIS DE LA RED DE INFORMACIÓN:

- **IE Cusiana (28%):** Es el centro de la red. Tiene mayor participación y liderazgo en el flujo de información.
- **IE Cusiana (15%):** Es el centro de la red. Tiene mayor participación y liderazgo en el flujo de información
- **CRIETT (15%) y IE Siglo XXI (15%):** Son actores relevantes, con buena conexión y participación.
- **IE del Llano (12%):** Tiene menor presencia en la red comunitaria, lo que podría indicar menor integración.
- **Red Subjetiva del Llano (14%):** Refleja la importancia de las relaciones personales y la percepción subjetiva en la comunicación, incluso desde IE del Llano.

ANEXO DOCUMENTO DE REDES CONFORMADAS




ACTIVIDAD: Red comunitaria
LUGAR: IE Paso Cusiana
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red comunitaria
LUGAR: IE Paso Cusiana
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red comunitaria
LUGAR: IE Paso Cusiana
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red comunitaria
LUGAR: IE Paso Cusiana
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red con Lideres de Opinion
LUGAR: IE Paso Cusiana
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red con Lideres de opinion
LUGAR: IE Paso Cusiana
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red con lideres de opinion
LUGAR: IE Paso Cusiana
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red con Lideres de opinion
LUGAR: IE Paso Cusiana
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red comunitaria
LUGAR: IE Llano
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red comunitaria
LUGAR: IE Llano
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red comunitaria
LUGAR: IE Llano
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red comunitaria
LUGAR: IE Llano
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red Subjetiva
LUGAR: IE Llano
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red Subjetiva
LUGAR: IE Llano
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red Subjetiva
LUGAR: IE Llano
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red Subjetiva
LUGAR: IE Llano
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red Comunitaria
LUGAR: IE Siglo XXI
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red Comunitaria
LUGAR: IE Siglo XXI
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red Comunitaria
LUGAR: IE Siglo XXI
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Red Comunitaria
LUGAR: IE CRIET
FECHA: mayo del 2025

FASE 2. OPERATIVIZACION DE LA ZONA DE ORIENTACION ESCOLAR Y SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA SIDIES POR CADA ZOE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	OPERATIVIZACION DE LA ZONA DE ORIENTACION ESCOLAR Y SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA SIDIES POR CADA ZOE	PARTICIPANTES
IE CRIEET	Mapeo y socialización de rutas	11
I:E JOSE MARIA CORDOBA	Mapeo y SIDIES	11
I.E CUSIANA	Mapeo y SIDIES	10
I.E LLANO	Mapeo y SIDIES	20

Anexo planilla y registro fotográfico


TALLERES A PADRES Y DOCENTES

Talleres dirigidos a docentes a padres de familia y/o cuidadores en Principios Auxilios Psicológicos (PAP), en valoración y detección de riesgos o en las temáticas que sean priorizadas por las IE.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TALLERES PSICOEDUCATIVOS REALIZADOS	TALLERES	PARTICIPANTES
IE EL CUSIANA	Fecha: 29 de mayo Población: padres Tema: Comunicación asertiva, Taller a padres: Acoso escolar	2	12
	Fecha 17 de junio Taller a docentes Tema: Primeros Auxilios Psicológicos	1	9
	Fecha: 20 junio Población: Taller de salud mental		27
IE LLANO	Fecha: 13 mayo Población: Docentes Tema: Socialización de rutas de atención y primeros auxilios psicológicos	2	19
	Fecha: 9 junio Población: docentes Tema: Manejo del Estrés y PAP		22
	Fecha: 26 mayo Población: padres Tema: PAP y pautas de crianza		47
	Fecha: 4 de junio Población: Padres Tema: PAP y Pautas de Crianza		56
	Fecha: 19 mayo Población: Padres Tema: Educación sexual y reproductiva		4
	Fecha: 27 mayo Población: Padres Tema: PAP, consumo de SPA, Vaper y Tabaco		15
	Fecha: 11 de junio		6

IE CRIETT	Poblacion: Docentes Tema: Primeros auxilios Psicologicos y stress		
IE José María Córdoba	Fecha: 9 mayo Poblacion: Docentes Tema: Control de emociones y primeros Auxilios		45
	Fecha: 20 mayo Poblacion: padres Tema: Violencia sexual y rutas de atención		16
	Fecha: 16 de junio Poblacion: Padres Tema: Primeros auxilios, rutas de Atencion y Pautas de crianza		62
	Fecha: 20 de junio Poblacion: Docentes Tema: Primeros Auxilios y rutas de atencion		42
SIGLO XXI	Fecha: 9 junio Poblacion: Docentes Tema: PAP,		17
	Fecha: 6 Junio Población: Padres Tema: Tipos de violencia, PAP		24
Total, de Participantes			423
Total Talleres		9	

TALLERES A DOCENTES Y PADRES



CONCLUSION

- El trabajo con padres ha sido prioritario en la mayoría de las instituciones, especialmente en el **Llano** y el **IE José María**.


- **IE Cusiana** ha abordado tanto a docentes como padres, lo cual muestra un enfoque más integral.
- Se recomienda seguir fortaleciendo los espacios con docentes y ampliar la cobertura en las instituciones con menor participación.

TALLERES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TALLERES PSICOEDUCATIVOS REALIZADOS	TALLERES	PARTICIPANTES
IE. CUSIANA	Fecha: 21 mayo Población: Tema: Prevención del consumo de Vaper	1	24
	Fecha: 22 mayo Población: Estudiantes Tema: Prevención de consumo de sustancias psicoactivas	1	25
	Fecha: 29 mayo Población: estudiantes Tema: Bullin	1	40
	Fecha: 12 junio Población: estudiantes Tema: PAP	1	17
	Fecha: 8 junio Población: estudiantes Tema: Socialización de rutas de atención	1	18
	Fecha: 12 junio Población: Estudiantes Tema: Bullin	1	14
I:E Llano	Fecha: 19 mayo Población: Estudiantes Tema: Prevención de sustancias Psicoactivas y Vaper	1	32
	Fecha: 23 mayo Población: Estudiantes Tema: PAP en el entorno escolar	1	22
	Fecha: 6 junio Población: Estudiantes Tema: Manejo de emociones	1	30
	Fecha: 16 junio Población: Estudiantes Tema: Prevención del abuso sexual infantil	1	30
	Fecha: 18 junio Población: Estudiantes Tema: Prevención del Bullin	1	31
I.E. JOSE MARIA CORDOBA	Fecha: 27 mayo Población: Estudiantes Tema: Proyecto de vida y respeto	1	62
	Fecha: 29 mayo Población: Estudiantes Tema: Sustancias Psicoactivas y Tabaquismo	1	26

	Fecha: 21 mayo Población: Estudiantes Tema: Micuerpo mis emociones y yo	1	82
	Fecha: 3 junio Población: Estudiantes Tema: Bullin y respeto	1	20
	Fecha: 19 junio Población: Estudiantes Tema: Sustancias Psicoactivas y Vaper	1	22
I.E. CRIEET	Fecha: 6 junio Población: Estudiantes Tema: PAP, Promoción del buen trato	1	19
	Fecha: 18 junio Población: Estudiantes Tema: PAP	1	20
	Fecha: 12 junio Población: Estudiantes Tema: Prevención del consumo de SPA y Vaper	1	4
I.E SIGLO XXI	Fecha: 15 mayo Población: Estudiantes Tema: Emociones y empatía	1	10
	Fecha: 20 mayo Población: Estudiantes Tema: Taller de consumo de SPA y Vaper	1	15
	Fecha: 22 mayo Población: Estudiantes Tema: Prevención del Tabaquismo	1	19
	Fecha: 12 junio Población: Estudiantes Tema: Comunicación asertiva, características y su importancia en la vida.	1	26
	Fecha: 19 junio Población: Estudiantes Tema: socialización de rutas de atención y PAP	1	37
TOTAL DE TALLERES A ESTUDIANTES REALIZADOS		24	645

TALLERES A ESTUDIANTES



Conclusión:

Como resultado de los talleres realizados con los estudiantes, se logró una participación activa y significativa en las diferentes instituciones educativas. La distribución de los beneficiarios fue la siguiente: el 25% pertenecía a la Institución Educativa Llano Lindo, el 24% a la Institución Educativa José María Córdoba, otro 24% a la Institución Educativa Cusiana, el 8% al CRIEET y el 19% a la Institución Educativa Siglo XXI. Esta cobertura permitió impactar de manera equitativa a gran parte de la población estudiantil, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos según los objetivos del programa.

TAMIZAJES

En el marco de la implementación se deberá realizar tamizajes los cuales pueden ser ASSIST, AUDIT, SRQ, RQC, de acuerdo a la necesidad de la institución educativa, incluyendo estudiantes, docentes y padres de familia y/o cuidador.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	FECHA DE TAMIZAJES	TAMIZAJES REALIZADOS
I.E CRIEET	27 MAYO	15
	12 JUNIO	4
TOTAL		19

RETROALIMENTACION MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA OFICINA DE SALUD PUBLICA DE LA ALCALDIA.



ACTIVIDAD: Retroalimentacion
LUGAR: Salud Publica
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Consertacion Plan de trabajo
LUGAR: Salud Publica
FECHA: mayo del 2025



ACTIVIDAD: Retroalimentacion
LUGAR: Salud Publica
FECHA: junio del 2025



ACTIVIDAD: Retroalimentacion
LUGAR: Salud Publica
FECHA: junio del 2025

	
<p>ACTIVIDAD: Retroalimentacion LUGAR: Salud Publica FECHA: junio del 2025</p>	<p>ACTIVIDAD: Retroalimentacion LUGAR: Salud Publica FECHA: junio del 2025</p>

ESCUCHA ACTIVA O ATENCION INDIVIDUAL

Evaluación. Realizar actividades de escucha activa y atención en crisis, formación y educación, conformación de grupos de autoayuda, trabajo en red, detección y remisión de casos, notificación de casos según fichas y protocolos de vigilancia en salud pública

Como parte de este proceso, se llevó a cabo una **capacitación liderada por la referente de la Oficina de Salud Pública**, dirigida a los actores institucionales involucrados. El objetivo principal fue **fortalecer el trabajo en red**, abordando los siguientes temas clave:

- **Detección y remisión de casos prioritarios.**
- **Notificación de eventos en salud pública**, conforme a las fichas y protocolos del sistema de vigilancia.
- **Articulación interinstitucional** para mejorar la respuesta frente a situaciones de salud identificadas en las comunidades educativas.

	
<p>ACTIVIDAD: capacitación liderada por la referente de la Oficina de Salud Pública LUGAR: Alcaldia Municipal FECHA: 21 mayo 2025</p>	<p>ACTIVIDAD: capacitación liderada por la referente de la Oficina de Salud Pública LUGAR: Alcaldia Municipal FECHA: 21 mayo 2025</p>

Atenciones realizadas por los profesionales

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ATENCIONES INDIVIDUALES
I.E JOSE MARIA CORDOBA	10
I.E CUSIANA	22
I.E LLANO	18
I.E CRIEET	31
I.E SIGLO XXI	29
TOTAL DE ATENCIONES INDIVIDUALES REALIZADAS	110

Recomendaciones

- 1) Es importante mantener activa las redes operativas ya que es un canal importante porque tiene el propósito de reducir la exclusión social y la deserción escolar.
- 2) Las instituciones educativas deben conocer y fortalecer el objetivo principal de la ZOE, para que puedan orientar y mantener una escucha activa entre sí.
- 3) La implementación de este dispositivo debe ser garantizado mediante el año escolar, ya que logra la reducción de problemáticas escolares.

Conclusiones

- 1) Las ZOES son un dispositivo de gran ayuda para las instituciones y el municipio, se deben aprovechar estos espacios para trabajar de la mejor manera.
- 2) Es importante incidir en el cambio de las percepciones actitudes y comportamientos frente al consumo de SPA para fortalecer los procesos de inclusión y disminución del estigma social.

Avance de Actividad

META INICIAL	META ALCANZADA	% DE AVANCE	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	IMPACTO LOGRADO
5 zonas de orientación escolar	5 zonas de orientación escolar	20%	1282	Se logró sensibilizar a un gran número de padres de familia y estudiantes frente al consumo de SPA de forma dinámica y recreativa, haciendo énfasis en el impacto que genera este tipo de sustancias en la vida del ser humano

Productos para entregar:

- ✚ Cinco Zonas de Orientación Escolar operando

Soportes o medios de verificación:

Anexo 3

- ✚ 3.1. Ficha metodológica de la ZOE y de los talleres, aprobadas por supervisión.
- ✚ 3.2. Actas de concertación con las instituciones educativas para socializar la estrategia por cada Z.O.E.
- ✚ 3.3. Certificación mensual del Rector de la Institución Educativa
- ✚ 3.4. Planillas de asistencia con enfoque diferencial a las diferentes actividades de las Z.O.E
- ✚ 3.5. Planillas de asistencia con enfoque diferencial de los talleres a padres y docentes y registros fotográficos de los mismos.
- ✚ 3.6. Informes mensuales y un (1) informe final de las actividades por cada Z.O.E en medio físico y digital con registro fotográfico a color (de las acciones de operación de la ZOE y de las intervenciones masivas con la comunidad educativa - NO APLICA para intervenciones individuales en aras de conservar la debida reserva y confidencialidad) y descripción de todas las actividades realizadas, el número de atenciones realizadas y las características de los usuarios. CONFORME DOCUMENTO GUÍA DE SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD.

2.2. Dar continuidad a la estrategia de "línea amiga" en salud mental para toda la población.

Objetivo:

Brindar servicio de atención a la comunidad a través de distintos medios de comunicación como la línea telefónica y WhaApps; donde se escucha y orienta en temas relacionados

con salud mental, adicciones, prevención del suicidio, ansiedad, estrés y depresión y se activa la ruta de atención en salud.

Talento Humano para el Diseño de la actividad:

👤 Profesionales de psicología (5)

Personal delegado para el desarrollo de la Actividad:

👤 Profesional en psicología:	Carol Yaneth Olarte Sánchez
👤 Profesional en psicología:	Ana María Martínez Cadena
👤 Profesional en psicología:	Erika Johana Piñeros Marín
👤 Profesional en psicología:	Jennifer Dayana Sipagauta Buitrago
👤 Profesional en psicología:	Angela Esther Calixto Alfonso

Población Objeto:

Población en General del municipio de Tauramena.

Medio: Vía telefónica o WhatsApp

Metodología:

Se dará continuidad a la estrategia de "línea amiga" en salud mental para toda la población. La cual será atendida 12 horas al día en el horario de 06:00 am a 06:00 pm por uno de los (5) cinco profesionales en psicología contratados, donde se realizará búsqueda activa de casos de depresión, ansiedad, antecedentes de violencia de género, violencia intrafamiliar, abuso sexual, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y demás trastornos mentales presentes en la población general del territorio. Publicando por las diferentes redes sociales la línea telefónica específica de atención en salud mental. Para socializar la línea amiga se dispondrá de un infograma.

La Línea amiga en salud mental, es un servicio de atención a la comunidad a través de distintos medios de comunicación como la línea telefónica y el chat; donde se escucha y orienta en temas relacionados con salud mental, adicciones, prevención del suicidio, ansiedad, estrés y depresión y se activa la ruta de atención en salud.

Desarrollo de la Actividad:

El Plan de intervenciones colectivas cuenta con profesionales en psicología capacitados y dispuestos a escuchar, acompañar, orientar y canalizar a los usuarios con los servicios de salud, de acuerdo con cada caso, brindando una atención humanizada.

La línea amiga es atendida 12 horas al día en el horario de 6am a 6pm por uno de los cinco (5) psicólogos contratados; con esto, se realiza búsqueda activa de casos de depresión, ansiedad, antecedentes de violencia de género e intrafamiliar, abuso sexual, consumo de alcohol y consumo de sustancias psicoactivas y demás trastornos mentales presentes en la población en general del territorio. Adicionalmente se publica infografía de la línea amiga en las diferentes redes sociales y en cada una de las instituciones.

Esta línea Cuenta con minutos ilimitados permitiendo devolver la llamada al ciudadano y darle la mejor atención. Si necesita hablar, contar lo que le sucede, pedir un consejo, Llame ya.

Durante estos meses, se brindó apoyo al funcionamiento de la Línea Amiga, una estrategia de atención en salud mental que opera siete (7) días a la semana, 12 horas diarias, con el objetivo de ofrecer acompañamiento psicosocial continuo a la población general del territorio.

Como parte del fortalecimiento de esta estrategia, se realizó:

- Un video informativo para difusión en redes sociales.
- Un infograma con los datos clave de la Línea Amiga.
- Ambas piezas fueron publicadas en las plataformas digitales institucionales para aumentar la visibilidad de la línea de atención.

Además, se desarrolló una búsqueda activa de casos relacionados con:


- Depresión y ansiedad
- Violencia de género e intrafamiliar
- Abuso sexual
- Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas
- Otros trastornos mentales presentes en la comunidad

Durante este periodo informado, se recibieron diez (10) casos a través de llamadas y WhatsApp, relacionado con dificultades en la relación madre-hijo, sustancias psicoactivas entre otros. Desde la Línea Amiga, se ofreció orientación inmediata, enfocada en:

- Estrategias para mejorar la comunicación asertiva
- Fortalecimiento del vínculo afectivo
- Técnicas para un acercamiento positivo con el menor

Esta intervención busca evitar que el caso quede estancado mientras se concreta la atención por medio de la EPS. La situación fue remitida y acompañada en coordinación con el equipo de Salud Pública, a la espera de la cita correspondiente.

Registro fotográfico:

	
<p>Actividad: Socialización Línea Amiga Lugar: ESE Hospital Local de Tauramena Fecha: Mayo de 2025</p>	<p>Actividad: Socialización Línea Amiga Lugar: ESE Hospital Local de Tauramena Fecha: Mayo de 2025</p>

Avance de Actividad

META INICIAL	META ALCANZADA	% DE AVANCE	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	IMPACTO LOGRADO
5 meses	2 meses	20%	10	Se socializa la línea amiga con el fin de dar continuidad a la estrategia para lograr que la población utilice el servicio de la línea amiga, con el objetivo de orientar y asesorar a la población en general, se recomienda dar continuidad para así fortalecer canales de atención y comunicación a la población, ofreciendo orientación en situaciones de crisis que puedan afectar la salud mental de nuestra población. En el periodo informado se brindo atención a 10 personas.

Productos para entregar:

📌 Línea amiga operando las 12 horas del día

Soportes o medios de verificación:

Anexo 4

- ✚ 4.1. *Relación de llamadas de beneficiarios de la línea amiga*
- ✚ 4.2. *Base de datos de los beneficiarios con enfoque diferencial y ciclo vital en medio digital.*
- ✚ 4.3. *Infogramas de socialización*

ACTIVIDAD N° 7

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A CINCO (5) JORNADAS NACIONALES Y/O MUNICIPALES DE VACUNACIÓN DIRIGIDAS A MENORES DE 5 AÑOS, 11 MESES 29 DÍAS, ADULTOS MAYORES, MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y DEMÁS POBLACIÓN OBJETO.

Especificaciones Técnicas

Realizar acompañamiento a cinco (5) Jornadas Nacionales y/o Municipales de Vacunación dirigidas a menores de 5 años, 11 meses 29 días, adultos mayores, mujeres en edad fértil y demás población objeto; brindando información en salud sobre:

- Que es una vacuna
- Que es un Esquema de Vacunación y como se conforma según la población objeto.
- La importancia de vacunar oportunamente
- Mitos culturales y realidades sobre la vacunación

Se deberá realizar la convocatoria para garantizar la asistencia a las jornadas donde se brindará la información en salud, así:

Se realizará diseño, producción y difusión de piezas de perifoneo con contenido alusivo al desarrollo de las jornadas de información en vacunación, se realizarán cuarenta y cinco (45) horas de perifoneo de la siguiente manera:

Total horas de perifoneo Urbano: 30

Total horas de perifoneo Rural: 15

Para el desarrollo de esta actividad se deberá garantizar los desplazamientos hasta las veredas donde se realizarán las jornadas de vacunación previamente concertada en el Comité PAI.

Cada jornada está constituida por TRES (3) puntos de información urbanos y un (1) punto de información rural (Paso Cusiana T1-MT01).

Objetivo:

Brindar información en la jornada de vacunación dando cumplimiento a los lineamientos del Gobierno Nacional y Municipal para prevenir en la población de niños menores de 5 años. 11 meses 29 días, adultos mayores, mujeres en edad fértil y demás población objeto, con el fin de disminuir su morbilidad y mortalidad, erradicarlas, eliminarlas o controlarlas logrando coberturas útiles y de impacto en la comunidad.

Personal Requerido para el desarrollo de la Actividad:

 Auxiliares de enfermería punto fijo

✚ Auxiliar de enfermería punto móvil

Personal delegado para el desarrollo de la Actividad:

✚ Coordinadora:	Sandra Yanedt Rincón Amézquita
✚ Auxiliar De enfermería:	Nidia Arias
✚ Auxiliar De enfermería:	Hermes Gonzales
✚ Auxiliar De enfermería:	Gloria Sánchez
✚ Auxiliar De enfermería:	Claudia Calixto Gaitán
✚ Empresa de apoyo logístico:	Sarom Pro

Población Objeto:

Menores de 5 años. 11 meses 29 días, adultos mayores, mujeres en edad fértil y demás población del área urbana y rural del municipio de Tauramena.

Metodología:

Se realizarán cinco (5) jornadas de vacunación y se brindará apoyo a la jornada Nacional donde las auxiliares de enfermería brindaran información en salud sobre:

- ❖ Que es una vacuna
- ❖ Que es un Esquema de Vacunación y como se conforma según la población objeto.
- ❖ La importancia de vacunar oportunamente
- ❖ Mitos culturales y realidades sobre la vacunación

Adicional se apoya la jornada de vacunación realizando la convocatoria para garantizar la asistencia a las jornadas donde se brindará la información en salud, así: Se realizará diseño producción y difusión de piezas de perifoneo con contenido alusivo al desarrollo de las jornadas de Información en vacunación, se realizarán cuarenta y cinco (45) horas de perifoneo de la siguiente manera: Total horas de perifoneo Urbano: 30. Total horas de perifoneo Rural: 15

Para el desarrollo de esta actividad se deberá garantizar los desplazamientos hasta las veredas donde se realizarán las jornadas de vacunación previamente concertada en el Comité PAI

La jornada se desarrollará en 3 puntos de información urbanos :

- ❖ Kiosco del Barrio Colinas
- ❖ ESE Hospital Local de Tauramena
- ❖ Parque Centenario
- ❖ IPS Servimédicas

Y un (1) punto de información rural:

- ❖ Cancha cubierta Paso Cusiana

Donde se brindará apoyo logístico como: Instalación de mesas, sillas, incentivos y bombas.

Convocatoria:

- Por medio de perifoneo
- Infogramas

Lugar:

- 5 puntos en área urbana y rural (Paso Cusiana)
- Punto móvil en área rural dispersa del Municipio de Tauramena

Desarrollo de la Actividad:

Se realizó la jornada de vacunación el día 24 de mayo de 2025, para la cual se ubicaron cuatro puntos fijos en área urbana y uno en área rural y uno móvil en las veredas del sur para la cual se incluyó vacunación covid-19 según lineamientos lográndose vacunar **138 dosis de vacunas**, se brindó información individualizada de los temas: que es una vacuna, que es un Esquema de Vacunación y como se conforma según la población objeto, la importancia de vacunar oportunamente y Mitos culturales y realidades sobre la vacunación.

Se realizó diseño producción y difusión de piezas de perifoneo con contenido alusivo al desarrollo de la jornada de Información en vacunación, se realizó diez (10) horas de perifoneo de la siguiente manera: 8 horas de perifoneo área Urbano y 2 horas de perifoneo área Rural

Para el desarrollo de esta actividad se garantizó adicional los desplazamientos hasta las veredas donde se realizarán la jornada de vacunación previamente concertada en el Comité PAI

La jornada se desarrolló en 4 puntos de información urbanos:

- ❖ ESE Hospital Local de Tauramena
- ❖ Kiosko Colinas
- ❖ IPS Servimedicas
- ❖ Parque centenario

Y un (1) punto de información rural:

- ❖ Corregimiento Paso cusiana

En esta jornada se brindó apoyo logístico: tal como se relaciona a continuación:

- ❖ Instalación de las sillas y mesas en los sitios o puntos establecidos.
- ❖ Ambientación del Lugar.
- ❖ Incentivo para los niños.
- ❖ Mesa protocolaria para lanzamiento de la jornada

Registro Fotográfico:



ACTIVIDAD: AMBIENTACION JORNADA
LUGAR: ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: AMBIENTACION DE LA JORNADA
LUGAR: ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: AMBIENTACION JORNADA
LUGAR: IPS SERVIMEDICAS
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: AMBIENTACION JORNADA
LUGAR: IPS SERVIMEDICAS
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: AMBIENTACION JORNADA
LUGAR: PARQUE CENTENARIO
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: AMBIENTACION DE LA JORNADA
LUGAR: PARQUE CENTENARIO
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: AMBIENTACION JORNADA
LUGAR: KIOSCO COLINAS
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025:



ACTIVIDAD: AMBIENTACION JORNADA
LUGAR: CANCHA DE PASO CUSIANA
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025:



ACTIVIDAD: ACTO PROTOCOLARIO DE LA JORNADA
LUGAR: PARQUE CENTENARIO
FECHA: 24 DE MAYO 2025



ACTIVIDAD: ACTO PROTOCOLARIO DE LA JORNADA
LUGAR: PARQUE CENTENARIO
FECHA: 24 DE MAYO 2025



ACTIVIDAD: INICIO DE LA JORNADA
LUGAR: ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
FECHA: 24 DE MAYO 2025



ACTIVIDAD: INICIO DE LA JORNADA
LUGAR: PARQUE CENTENARIO
FECHA: 24 DE MAYO 2025



ACTIVIDAD: TOMA DE DATOS
LUGAR: PARQUE CENTENARIO
FECHA: 24 DE MAYO 2025



ACTIVIDAD: TOMA DE DATOS
LUGAR: PARQUE CENTENARIO
FECHA: 24 DE MAYO 2025



ACTIVIDAD: ALISTAMIENTO DE LA VACUNA
LUGAR: KIOSCO COLINAS
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025




ACTIVIDAD: APLICACION DE LA VACUNA
LUGAR: KIOSCO COLINAS
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: ALISTAMIENTO DE LA VACUNA
LUGAR: ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: VERIFICACION DE VACUNAS SISTEMA
LUGAR: ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: ALISTAMIENTO DE LA VACUNA
LUGAR: PARQUE CENTENARIO
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: APLICACIÓN DE LA VACUNA
LUGAR: PARQUE CENTENARIO
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: VERIFICACION DE DATOS
LUGAR: PASO CUSIANA
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: ALISTAMIENTO DE VACUNAS
LUGAR: PASO CUSIANA
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: VACUNA
LUGAR: IPS SERVIMEDICAS
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025




ACTIVIDAD: APLICACIÓN DE VACUNAS
LUGAR: IPS SERVIMEDICAS
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: APLICACIÓN DE VACUNAS
LUGAR: PASO CUSIANA
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: PREVENCIÓN FIEBRE AMARILLA
LUGAR: IPS SERVIMEDICAS
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025



ACTIVIDAD: APLICACIÓN DE VACUNA
LUGAR: KIOSCO COLINAS
FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025




ACTIVIDAD: REGISTRO EN PALNILLAS
LUGAR: PASO CUSIANA
FECHA: 24 DE MAYO 2025



ACTIVIDAD: APLICACIÓN DE VACUNA
LUGAR: PARQUE CENTENARIO
FECHA: 24 DE MAYO 2025



ACTIVIDAD: APLICACIÓN DE VACUNA
LUGAR: KIOSCO COLINAS
FECHA: 24 DE MAYO 2025



ACTIVIDAD: RECOLECCION DE DATOS
LUGAR: ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
FECHA: 24 DE MAYO 2025



ACTIVIDAD: SISTEMATIZACION DE DATOS
LUGAR: SERVIMEDICAS
FECHA: 24 DE MAYO 2025



Actividad: Infograma para Socialización Jornada Nacional de vacunación
Lugar: virtual
Fecha: 22 de mayo de 2025

Actividad: Socialización Jornada Nacional de vacunación
Lugar: virtual
Fecha: 22 de mayo de 2025

Avance de Actividad:

META INICIAL	META ALCANZADA	% DE AVANCE	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	IMPACTO LOGRADO
5	1	20%	138	Se logró vacunar niños que tenían esquemas vacunales atrasados. Se vacunaron niños de la población migrante. Además de ayudar a lograr las coberturas útiles propuestas por el ministerio de salud en los biológicos trazadores y de impacto en la comunidad.

Productos para entregar:

- Usuarios capacitados sobre la importancia de la vacunación.

Soportes o medios de verificación:

Anexo 5

- Acta de concertación y aprobación de la ficha metodológica por parte de la supervisión.
- Planilla de beneficiarios con enfoque poblacional y diferencial.
- Base de datos de los beneficiarios con enfoque diferencial y ciclo vital en medio digital.
- Informe de cobertura de vacunación con registro fotográfico por jornada realizada
- Certificación de horas de perifoneo
- Evidencias de convocatoria en redes sociales

ACTIVIDAD N° 8

DESARROLLAR UNA (1) JORNADA DE REORDENAMIENTO Y SANEAMIENTO DEL AMBIENTE MEDIANTE MOVILIZACIÓN SOCIAL Y CAMBIO CONDUCTUAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES CON ÉNFASIS EN ARBOVIROSIS EN EL ÁREA URBANA Y EL CORREGIMIENTO DE PASO CUSIANA

Especificaciones Técnicas

Desarrollar una (1) jornada de reordenamiento y saneamiento del ambiente mediante movilización social y cambio conductual para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores con énfasis en Arbovirosis en el área urbana y el Corregimiento de Paso Cusiana. Desarrollo: 1. Convocatoria a toda la población en general, a líderes sociales, comunitarios y religiosos, presidentes de JAC, involucrar a los actores responsables de la gestión de residuos sólidos (EMSET, Grupo de reciclaje), así como a organismos de socorro y seguridad; utilizando diversos medios como infografías digitales, comunicaciones escritas, cápsulas informativas radiales y perifoneo. 2. Mapeo y asignación de tareas, horarios y responsabilidades. 3. Realizar actividades de información en salud que fortalezca la jornada de reordenamiento y saneamiento del ambiente mediante puesta en escena y presentación de Performances "Espectáculo de carácter vanguardista en el que se combinan elementos de artes y campos diversos, como la música, la danza, y el teatro compuesto como mínimo por 3 integrantes de grupo teatral"; cuyo contenido promueva la participación activa de todos los habitantes para que hagan la disposición in-situ de productos inservibles, promoción de medidas preventivas, lavado adecuado de tanques y correcto almacenamiento del agua, entre otras prácticas que disminuyan la proliferación de vectores. Los performances se realizarán en zonas clasificadas en riesgo "Alto" o "Muy alto" para la transmisión de las arbovirosis y de conformidad con las indicaciones que para tal fin de VSP municipal. Microterritorios: * Libertadores Alto (T11-MT2). * Libertadores Bajo (T9-MT1). * Urbanización el Bosque (T8-MT3) y Nuevo Horizonte (T9-MT4). * Barrio la Primavera (T8-MT1). * Barrio Buenos Aires (T9-MT3). * Barrio Palmarito (T9-MT2). * Barrio Las Villas (T9-MT2). * Barrio Villa Esther (T7-MT1). * Barrio Gaván (T7-MT3). * Corregimiento Paso Cusiana (T1-MT1-MT2). 4. Asegurar la disposición final de los inservibles. 5. Análisis del impacto de las jornadas de reordenamiento y saneamiento del ambiente. Complementar la estrategia con Programa radial tipo conversatorio dedicado a la temática de mínimo 45 minutos.

Objetivo General:

Desarrollar una jornada de movilización social y cambio conductual para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores en el área urbana del municipio de Tauramena y el corregimiento de paso cusiana.

Personal Requerido para el desarrollo de la Actividad:

- ✚ Equipo básico de salud: Coordinador. Profesional Enfermería. Auxiliares de Enfermería. Grupo de teatro.
- ✚ Equipo Logístico - Instituciones y Organismos de apoyo. Responsables de la gestión de residuos sólidos.

Personal delegado para el desarrollo de la Actividad:

Profesional en Salud:	Sandra Yanetdh Rincón Amézquita
Grupo de Teatro:	Sarom Pro SAS

Población Objeto:

Todos los grupos poblacionales

Lugar:

- Área Urbana Municipio de Tauramena
- Área rural: Corregimiento Paso Cusiana.

Metodología:

Esta jornada se desarrollará en seis (6) momentos:

1. Momento: Convocatoria a toda la población en general; dando especial importancia a los actores responsables de la gestión de residuos sólidos (EMSET, Grupo de reciclaje) a los líderes sociales y comunitarios y religiosos, como estrategia de masificación e impacto de la convocatoria; incluye infografías digitales, programa radial, .cuñas radiales y perifoneo.

2. Momento: Mapeo y asignación de tareas, horarios y responsabilidades.

3. Momento: Realizar actividades de información en salud que fortalezcan las jornadas de Reordenamiento y saneamiento del ambiente a desarrollar en el Municipio de Tauramena; para lo cual se realizará la puesta en escena y presentación de Performances "Espectáculo de carácter vanguardista en el que se combinan elementos de artes y campos diversos, como la música, la danza, y el teatro compuesto como mínimo por 3 integrantes de grupo teatral"; cuyo contenido promueva la participación activa de todos los habitantes para que hagan la disposición in -situ de los productos inservibles, promoción de medidas preventivas, lavado de tanques y adecuado almacenamiento del agua, factores que en sus viviendas influyen en la aparición y proliferación de vectores en barrios hiper endémicos para la transmisión de las arbovirosis.

Los performances se realizarán en zonas calificadas como de riesgo para la trasmisión de las arbovirosis., en los rangos "alta y Muy alta", de conformidad con el informe "estratificación riesgo dengue y focalización 2023" en los Microterritorios:

- Libertadores Alto (T11-MT2).
- Libertadores Bajo (T9-MT1).
- Urbanización el Bosque (T8-MT3) y
- Nuevo Horizonte (T9-MT4).
- Barrio la Primavera (T8-MT1).
- Barrio Buenos Aires (T9-MT3).
- Barrio Palmarito (T9-MT2).
- Barrio Las Villas (T9-MT2).
- Barrio Villa Esther (T7-MT1).
- Barrio Gaván (T7-MT3).
- Corregimiento Paso Cusiana (T1-MT1-MT2).

Momento 4: Asegurar la disposición final de los inservibles.

Momento 5. Análisis del impacto de las jornadas de reordenamiento y saneamiento del ambiente.

Momento 6. Complementar la estrategia con Programa radial tipo conversatorio dedicado a la temática de mínimo 45 minutos.

Desarrollo de la Actividad:

La jornada se organizó bajo seis momentos:

Momento 1: Ya definida la fecha de la jornada la cual se programó para el día 12 de junio de 2025 se inicia la convocatoria a toda la población en general; dando especial importancia a los actores responsables de la gestión de residuos sólidos (EMSET, Grupo de reciclaje) a los líderes sociales y comunitarios y religiosos, como estrategia de masificación e impacto de la convocatoria; incluye infografías digitales, cuñas radiales y perifoneo.

Momento 2: Se programa reunión liderada por la gerente de EMSET y coordinadora del PIC para realizar distribución (Mapeo) de los barrios y veredas y asignación de tareas, horarios y responsabilidades. Adicional se realiza capacitación al personal que apoyara la jornada para brindar una información clara y dar indicaciones, socializar la distribución y responsable de cada sector.

Momento 3: Se realiza actividades de información en salud que fortalezcan las jornadas de Reordenamiento y saneamiento del ambiente a desarrollar en el Municipio de Tauramena; para lo cual se realizó la puesta en escena y presentación de Performances "Espectáculo de carácter vanguardista en el que se combinan elementos de artes y campos diversos, como la música, la danza, y el teatro compuesto como mínimo por 3 integrantes de grupo teatral"; cuyo contenido promueva la participación activa de todos los habitantes para que hagan la disposición in -situ de los productos inservibles, promoción de medidas preventivas, lavado de tanques y adecuado almacenamiento del agua, factores que en sus viviendas influyen en la aparición y proliferación de vectores en barrios hiper endémicos para la transmisión de las arbovirosis.

Los performances se realizarán en zonas calificadas como de riesgo para la trasmisión de las arbovirosis., en los rangos "alta y Muy alta", de conformidad con el informe "estratificación riesgo dengue y focalización 2023" así:

- * Libertadores Alto
- * Libertadores Bajo
- * Urbanización el Bosque y Nuevo Horizonte
- * Barrio la Primavera
- * Barrio Buenos Aires
- * Barrio Palmarito
- * Barrio Villa Esther
- * Barrio Gaván
- * Barrio Las Villas
- * Paso Cusiana

Momento 4: Se aseguro la disposición final de los inservibles los cuales fueron llevados al centro de acopio de EMSET donde fue llevado en una tractomula a una planta en el Municipio de Zipaquirá.

Momento 5: Una vez terminada la actividad se realizó análisis del impacto de las jornadas de Reordenamiento y saneamiento del ambiente

Momento 6. Complementar la estrategia con Programa radial tipo conversatorio dedicado a la temática de mínimo 45 minutos.

Se brinda información y comunicación a la comunidad mediante perifoneo de la siguiente manera: **AREA URBANA:** - dos (02) días antes (pre-jornada) de la jornada se realizó la emisión de seis (6) horas de perifoneo cada día y el día de la jornada ocho (8) horas de perifoneo apoyando cada sector. En total durante la jornada se emitieron **20** horas de perifoneo. Y en **AREA RURAL (Paso Cusiana):** Dos (02) días antes (pre-jornada) de la jornada de inservibles se realizó la emisión de dos (2) horas de perifoneo cada día y el día de la jornada dos (02) horas de perifoneo. En total durante esta jornada se emitieron **24** horas de perifoneo.

Esta jornada de de movilización y recolección de inservibles tubo impacto ya que, con el apoyo de los profesionales de las diferentes Secretarías de la alcaldía y el apoyo de la Empresa de servicios Públicos, bomberos, INDERTA, Hospital Local de Tauramena, Defensa Civil, Servimedicas y ASOJUNTAS se realizó una jornada de recolección de inservibles en el área urbana y corregimiento Paso Cusiana del municipio de Tauramena, en la del área urbana se recolecto:

Área Urbana:

- 25 toneladas de material inservible
- 15 toneladas de llantas

Corregimiento de Paso Cusiana:

- 5 toneladas de material inservible
- 3 toneladas de llantas que estaban a orillas de carreteras y en los montallantas.

La disposición final de los residuos recolectados durante la jornada de reordenamiento y saneamiento ambiental fue realizada por el Plan de Intervenciones Colectivas, en coordinación con la ESE Hospital Local de Tauramena y con el apoyo de la Empresa de Servicios Públicos EMSET del municipio. El material fue transportado hasta la ciudad de Zipaquirá para su correcta disposición.

Gracias a estas acciones, se eliminaron potenciales criaderos del vector transmisor del dengue, zika y chikungunya, contribuyendo así a prevenir la propagación de estos virus, así como de la fiebre amarilla, también transmitida por el mismo vector.

CENTRO DE ACOPIO



GABRIEL FERNANDO GOMEZ BAEZ

1033716890-3

Calle 60D Sur No. 18 B 47

Email:

fernando-892010@hotmail.com

Celular: 313 479 0743

Celular: 320 339 6027

Registro como acopiador y gestor de llantas

Resolución 442 de 2015 modificada por el decreto 265 de 2016

No. PIN 36094

422

El presente manifiesto de recolección es equivalente a la constancia de recolección de llantas usadas para aprovechamiento. Las llantas recolectadas y declaradas en el presente documento serán procesadas en su totalidad, sin generación de residuo pos-proceso, para la obtención de cincha de caucho la cual es empleada en la elaboración de mobiliario fijo (Muebles y accesorios).

1. GENERADOR.

Nombre del establecimiento	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TAURAMENA	Representante Legal	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TAURAMENA	Dirección	CR 12 S 40
NIT	844001456-1	No. De Cedula	844001456-1	Teléfono	6016247674

2. CARGUE.

FECHA: 31 / MAYO / 2025														
RIN	MOTO	6-7-8-9-10-11-12	13	14	15	16	17	17,5	18	19	20	21-24	22,5	OTROS
CANTIDAD	2000													AUTOMOVIL
TOTAL	2000 LLANTAS DE MOTOCICLETA													OTROS
MARCAS	PIRELLI			MFR			KENDA			MICHELIN			BRIGESTONE	


3. TRANSPORTADOR.

Placa del Vehículo recolector	AQH 241	Empresa responsable de la recolección	CENTRO DE ACOPIO JADA
Conductor:	GABRIEL FERNANDO GOMEZ BAEZ	Cedula:	1033716890

NOTA: El aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas no requiere de trámite de licencia ambiental. Asimismo, las llantas usadas no se encuentran en la categoría de residuo peligroso (decretos 2820 de 2010 y 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente).



ACTIVIDAD: Reunion preliminar de la jornada
LUGAR: Hospital Local de Tauramena
FECHA: 16 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Reunion preliminar de la jornada
LUGAR: Hospital Local de Tauramena
FECHA: 16 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Reunion de Concertacion de la Jornada
LUGAR: Sala de Juntas Alcaldia
FECHA: 22 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Reunion de Concertacion de la Jornada
LUGAR: Sala de Juntas Alcaldia
FECHA: 22 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Reunion de Concertacion de la Jornada
LUGAR: Sala de Juntas Alcaldia
FECHA: 22 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Reunion de Concertacion de la Jornada
LUGAR: Sala de Juntas Alcaldia
FECHA: 22 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Reunion de Concertacion de la Jornada
LUGAR: Sala de Juntas Alcaldia
FECHA: 22 de mayo del 2025




ACTIVIDAD: Reunion de Concertacion de la Jornada
LUGAR: Sala de Juntas Alcaldia
FECHA: 22 de mayo del 2025

	
<p>ACTIVIDAD: Reunion de Concertacion de la Jornada LUGAR: Asojuntas FECHA: 22 de mayo del 2025</p>	<p>ACTIVIDAD: Socializacion Infograma capacitacion LUGAR: Redes Sociales FECHA: 28 de mayo del 2025</p>

	
<p>ACTIVIDAD: Socializacion Infograma capacitacion LUGAR: Redes Sociales FECHA: 28 de mayo del 2025</p>	<p>ACTIVIDAD: Socializacion Infograma capacitacion LUGAR: Redes Sociales FECHA: 28 de mayo del 2025</p>



ACTIVIDAD: Capacitacion Prevencion y control de enfermedades transmitidas por vectores
LUGAR: Asojuntas
FECHA: 28 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Capacitacion Prevencion y control de enfermedades transmitidas por vectores
LUGAR: Asojuntas
FECHA: 28 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Capacitacion Prevencion y control de enfermedades transmitidas por vectores
LUGAR: Asojuntas
FECHA: 28 de mayo del 2025



ACTIVIDAD: Capacitacion Prevencion y control de enfermedades transmitidas por vectores
LUGAR: Asojuntas
FECHA: 28 de mayo del 2025

	
<p>ACTIVIDAD: Jornada de Reordenamiento y saneamiento del Ambiente LUGAR: Municipio de Tauramena FECHA: 19 de junio del 2025</p>	<p>ACTIVIDAD: Jornada de Reordenamiento y saneamiento del Ambiente LUGAR: Municipio de Tauramena FECHA: 19 de junio del 2025</p>

	
<p>ACTIVIDAD: Socialización Jornada de Recolección de Inservibles LUGAR: Medios FECHA: 16 de junio del 2025</p>	<p>ACTIVIDAD: Socialización Jornada de Recolección de Inservibles LUGAR: Medios FECHA: 16 de junio del 2025</p>



ACTIVIDAD: Socialización Jornada de Ordenamiento territorial
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 16 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Socialización Jornada de Ordenamiento territorial
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 16 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Socialización Jornada de Ordenamiento territorial
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 16 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Programa Radial Socialización Jornada de Ordenamiento territorial
LUGAR: Emisora La Frecuencia
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Iniciación de la Jornada de
Reordenamiento y Saneamiento del Ambiente
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Inicio de apertura a la Jornada
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Inicio de apertura a la Jornada
LUGAR: Hospital Local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Inicio de apertura a la Jornada
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Inicio de apertura a la Jornada
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Inicio de apertura a la Jornada
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Entrega de elementos de Protección
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Entrega de elementos de Protección
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Grupo de Sensibilización Ruta 1
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Mapa ruta 1
LUGAR: centro, portales del sendero, buenos aires y lagos.
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Grupo de Sensibilización Ruta 2
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Ruta 2
LUGAR: Palmarito, villas, esperanza, siglo XXI y manantial
FECHA: 17 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Grupo de Sensibilización Ruta 3
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Ruta 3
LUGAR: Gaban, Gaitán, Paraíso, 01 de octubre, Villa Esther y Colinas.
FECHA: 17 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Grupo de Sensibilización Ruta 4
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Mapa ruta 4
LUGAR: cascada, libertadores alto, sector hospital y cabañas
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Grupo de Sensibilizacion Ruta 5
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Mapa ruta 5
LUGAR: libertadores bajo, nuevo horizonte, mastranto, florida, villa del sol.
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Grupo de Sensibilizacion Ruta 6
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Mapa ruta 6
LUGAR: palmareña, bosque, 20 de enero, Jerusalén, primavera, libertad, santa Isabella.
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Grupo de Sensibilizacion Ruta 7
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Mapa ruta 7
LUGAR: Corregimiento Paso Cusiana
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Inicio el desplazamiento por ruta asignada
LUGAR: Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Inicio el desplazamiento por ruta asignada
LUGAR: Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Inicio el desplazamiento por ruta asignada
LUGAR: Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Inicio el desplazamiento por ruta asignada
LUGAR: Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Inicio el desplazamiento por ruta asignada
LUGAR: Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Inicio el desplazamiento por ruta asignada
LUGAR: Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Carteles Informativos
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Carteles Informativos
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Carteles Informativos
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Carteles Informativos
LUGAR: Hospital local de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Sensibilización con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Sensibilización con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Sensibilización con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Sensibilización con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Sensibilizacion con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Sensibilizacion con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Sensibilizacion con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Sensibilizacion con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Sensibilización con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025

ACTIVIDAD: Sensibilización con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Sensibilización con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025

ACTIVIDAD: Sensibilización con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Sensibilizacion con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Sensibilizacion con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Sensibilizacion con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Sensibilizacion con Performances
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Jornada de Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada de Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada de Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada de Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada de Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada de Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Jornada de Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025

ACTIVIDAD: Jornada de Recoleccion de Inservibles
LUGAR: Municipio de Tauramena
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Disposicion final de las llantas
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025

ACTIVIDAD: Disposicion final de las llantas
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Cargue de las llantas
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Cargue de las llantas
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Cargue de las llantas
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Cargue de las llantas
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Cargue de las llantas
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Cargue de las llantas
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Cargue de las llantas
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Cargue de las llantas
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Cargue de las llantas
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Cargue de las llantas
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Salida destino Zipaquira
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Salida destino Zipaquira
LUGAR: Centro de Acopio
FECHA: 19 de junio del 2025

	
<p>ACTIVIDAD: Culminacion de la jornada LUGAR: Centro de Acopio FECHA: 19 de junio del 2025</p>	<p>ACTIVIDAD: Culminacion de la jornada LUGAR: Centro de Acopio FECHA: 19 de junio del 2025</p>

Avance de Actividad:

META INICIAL	META ALCANZADA	% DE AVANCE	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	IMPACTO LOGRADO
1	1	100%	<ul style="list-style-type: none"> Libertadores Alto (T11-MT2). Libertadores Bajo (T9-MT1). Urbanización el Bosque (T8-MT3) y Nuevo Horizonte (T9-MT4). Barrio la Primavera (T8-MT1). Barrio Buenos Aires (T9-MT3). Barrio Palmarito (T9-MT2). Barrio Las Villas (T9-MT2). Barrio Villa Esther (T7-MT1). Barrio Gaván (T7-MT3). Corregimiento Paso Cusiana (T1-MT1-MT2). 	Se logró realizar la jornada brindando educación a la comunidad de la importancia de eliminar todos los envases y recipientes que alberguen agua lo cual facilita la proliferación de zancudos adicional promoviendo el cuidado del entorno, la correcta disposición de residuos; donde se evidencio una amplia acogida por parte de la comunidad recolectándose más de 35 toneladas; previniendo enfermedades como dengue, Chikunguña, zika y fiebre amarilla.

			En total de 22.064 personas	
--	--	--	-----------------------------	--

Productos para entregar:

- Campaña de educación y comunicación en la prevención de las enfermedades ETV
- Campaña de movilización social y sensibilización de eliminación de criaderos de vector transmisor del dengue

Soportes o medios de verificación:

Anexo 6

- ✚ 6.1. *Ficha Metodológica aprobada por supervisión*
- ✚ 6.2. *Socialización de la actividad a presidentes de Juntas de Acción Comunal.*
- ✚ 6.3. *Acta de concertación y gestión responsables de la gestión de residuos sólidos.*
- ✚ 6.4. *Certificación de los presidentes de Juntas de Acción Comunal del desarrollo de la actividad.*
- ✚ 6.5. *Certificación de horas perifoneo y cápsulas informativas radiales de divulgación de la estrategia de reordenamiento y saneamiento ambiental*
- ✚ 6.6. *Registros fotográficos*
- ✚ 6.7. *Registro videográfico*
- ✚ 6.8. *Informe consolidado estadístico y descriptivo en el cual se indique impacto de la estrategia*

ACTIVIDAD N° 9

BRINDAR APOYO A LA JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD, BRINDANDO INFORMACIÓN EN SALUD SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, A TRAVÉS DE UN ENCUENTRO SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS (OBLIGACIONES LEGALES Y ÉTICAS, NORMAS DE SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA, CUIDADOS BÁSICOS, ESQUEMAS DE VACUNACIÓN, RAZAS DE MANEJO ESPECIAL)

Especificaciones Técnicas

Brindar apoyo a la jornada de vacunación antirrábica que desarrolla la Secretaría Departamental de Salud, brindando información en salud sobre tenencia responsable de animales de compañía, a través de un encuentro sobre la tenencia responsable de mascotas (Obligaciones legales y éticas, normas de salud y seguridad pública, cuidados básicos, esquemas de vacunación, razas de manejo especial). Esta actividad será agendada y concertada con el referente del componente de Zoonosis municipal y Secretaría de Salud Departamental, según lineamientos establecidos del Ministerio de Salud y Protección Social para este componente a desarrollar.

Realizar el respectivo perifoneo para informar los puntos de vacunación antirrábica.

Realizar la divulgación de infograma en redes sociales con temática alusiva al cuidado y vacunación de las mascotas.

Objetivo:

Desarrollar una jornada de vacunación antirrábica brindando información en salud sobre tenencia responsable de animales de compañía, a través de un encuentro sobre la tenencia responsable de mascotas (Obligaciones legales y éticas, normas de salud y seguridad pública, cuidados básicos, esquemas de vacunación, razas de manejo especial).

Personal Requerido para el desarrollo de la Actividad:

👤 Equipo básico de salud: Coordinador. Profesional Enfermería. Auxiliares de Enfermería.

Personal delegado para el desarrollo de la Actividad:

👤 Coordinadora:	Sandra Yanedh Rincón Amézquita
👤 Empresa de apoyo logístico:	Sarom Pro SAS

Población Objeto:

Población en general área urbana y rural del municipio de Tauramena.

Metodología:

Para el desarrollo de esta actividad se apoyará con la realización del perifoneo para la difusión de igual forma el infograma para ser socializado por la página de la institución y redes sociales.

Desarrollo de la actividad:

Para el desarrollo de esta jornada se realizaron diez y siete (17) horas de Perifoneo en área Urbana del Municipio de Tauramena, según programación propuesta por la coordinadora de PIC

De igual forma se diseñó un (1) Infogramas con contenido amigable con las mascotas cuidados básicos, y esquemas de Vacunación el cual fue presentado a la coordinadora de PIC para su aprobación y luego ser socializado por Redes Sociales

Registro fotográfico:

	
<p>ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica LUGAR: Pagina WEB FECHA: 14 de junio del 2025</p>	<p>Actividad: Socialización Jornada en Programa radial e infograma Fecha: 14 de junio del 2025</p>



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR:
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Colinas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Libertadores Alto
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Parque Central
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Cancha de las villas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Colinas
FECHA: 14 de junio del 2025




ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Colinas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Cancha de las villas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Colinas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Parque Centenario
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Cancha las villas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Colinas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Colinas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Colinas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Cancha las villas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Parque central
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Parque central
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Parque Cental
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Cancha las villas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Cancha de las villas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Cancha de las villas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Libertadores alto
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Colinas
FECHA: 14 de junio del 2025



ACTIVIDAD: Jornada vacunación antirrabica
LUGAR: Cancha de las villas
FECHA: 14 de junio del 2025

Avance de Actividad:

META INICIAL	META ALCANZADA	% DE AVANCE	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	IMPACTO LOGRADO
1	1	100%	509 perros y 257 gatos	Se logró realizar la jornada brindando el apoyo logístico necesario principalmente en la socialización por los diferentes medios programa radial, infogramas lográndose vacunar en total 766

Productos para entregar:

- Adelantar acciones de gestión integral de riesgos en poblaciones de riesgo para reducción de la carga de las Enfermedades Transmitidas por Vectores y zoonosis, con especial énfasis en Dengue, Chagas y Rabia.

Medios De Verificación:

Anexo 7

- 7.1. Ficha Metodológica aprobada por supervisión.
- 7.2. Planilla de beneficiarios con enfoque poblacional y diferencial.
- 7.3. Base de datos de los beneficiarios con enfoque diferencial y ciclo vital en medio digital.
- 7.4. Registro fotográfico
- 7.5. Certificación de horas de perifoneo
- 7.6. Archivos magnéticos e impresos de los infogramas

ACTIVIDAD N° 10

PROFESIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO: "DESARROLLAR EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA VIGENCIA 2025 CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y POBLACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA, PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA".

Especificaciones Técnicas

Profesional para la coordinación de la ejecución de las acciones contempladas en el Contrato Interadministrativo cuyo objeto: "DESARROLLAR EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA VIGENCIA 2025 CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y POBLACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA, PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA".

Objetivo:

Coordinar todas las acciones del contrato interadministrativo de la vigencia 2025; planeando, ejecutando y liquidando.

Personal Requerido para el desarrollo de la Actividad:

🚚 Equipo básico de salud: Coordinador.

Personal delegado para el desarrollo de la Actividad:

🚚 Coordinadora: Sandra Yanedh Rincón Amézquita

Población Objeto:

Población en general área urbana y rural del municipio de Tauramena.

Metodología:

El profesional coordinador deberá ejecutar las diferentes etapas para la ejecución del contrato interadministrativo como son:

1. Etapa de Planeación
2. Etapa Precontractual
3. Etapa de Ejecución

4. Etapa de Liquidación


Desarrollo de la Actividad:

En este periodo informado se coordinó las etapas Planeación, Precontractual y se inicio la etapa de ejecución desarrollándose cinco actividades como se describieron en este informe con un avance del 39%.

Registro Fotográfico:



ACTIVIDAD: Reunion Preliminar seguridad social
LUGAR: Oficina salud publica Alcaldia
FECHA: Mayo del 2025



ACTIVIDAD: Reunion Preliminar seguridad social
LUGAR: Oficina salud publica Alcaldia
FECHA: Mayo del 2025

Avance de Actividad:

META INICIAL	META ALCANZADA	% DE AVANCE	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	IMPACTO LOGRADO
8	2	25%	1	Se logró coordinar las actividades descritas en el contrato interadministrativos según el anexo técnico, debidamente socializadas con las Instituciones Educativas y comunidad.

Soportes o medios de verificación:


Anexo 8

8.1. Actas de Reunión

- ✚ 8.2. *Actas de concertación*
- ✚ 8.3. *Fichas metodológicas aprobadas*
- ✚ 8.4. *Cronogramas de ejecución.*
- ✚ 8.5. *Informes mensuales de ejecución*
- ✚ 8.6. *Informes financieros*



MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ
GERENTE



Elaboro: Sandra Yanedh Rincón Amézquita
Coordinadora C.I 175 de 2025