

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
--	---	---

Radicado GEPOI Nro.	GS-2024-	-DILOF
---------------------	----------	--------

Intendente Jefe
 Adriana Martínez Caro
 Jefe Grupo Central de Cuentas (E)

-- 025063

TURNO No.	030 INV
-----------	---------

No. SISCO: <u>481539</u> No. CONTRATO: <u>06-3-10293-23</u> VALOR PAGO: \$ <u>25.958.759,37</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: \$ <u>-</u> No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>GA 176 VIGENCIAS EXPIRADAS</u>	No. REGISTRO QUIPU: <u>N/A</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>29-jul-25</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>275425</u> CONTRATISTA: <u>GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>900.581.578-1</u>
--	---

PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ☐ NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ☐ NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ☐ NO ☒

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 166225
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒
6. FACTURA ORIGINAL: ☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 29/07/2025 ☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300191789
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☒
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☒
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☒
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☒
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☒
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). ☒

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4. DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO ☐

FIRMA: CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS

ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI ☐ NO ☐
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____	
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

[illegible]



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA** Ejercicio :2025
N° documento :1500100000 NIT : 800141397-5 Período :07
Fe. documento :31.07.2025 Fe.contab. : 31.07.2025 Moneda doc.:COP
Referencia :INVERSION
Texto cab. Doc. :OB 687525OP 269636425

ACREEDOR NIT :900581578 **NOMBRE** : GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		23.919.143,37
002	27	2401010010	GORDILLO & ASOCIADOS	900581578		23.919.143,37	

TOTALES: 23.919.143,37 23.919.143,37

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: TUR 30 INV CTO 06-3-10293-23

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

5

Página: 1 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

Ciudad y fecha:	Bogotá, 29 de julio de 2025 ✓						
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA ✓						
Contrato No.	PN DIRAF 06-3-10293-23 ✓						
Fecha suscripción contrato:	20/10/2023 ✓						
Objeto del contrato:	"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".						
Lugar de ejecución de la obra:	REGIÓN	DPTO.	OBJETO	DIRECCIÓN DE PREDIO	MATRICULA INMOBILIARIA	ESCRITURA PÚBLICA	AREA LOTE
	4	CAUCA	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CALLE 6 Nro. 2-38/42	120 - 44863	6243 del 20/12/2016	1.282 metros cuadrados ✓
Constancia de recibo No.	003 (Vigencias Expiradas) ✓						
Contratista:	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S. ✓						
NIT del contratista:	900.581.578-1 ✓						
Fecha del acta de inicio:	10/11/2023						
Plazo de ejecución:	PLAZO DE EJECUCIÓN: ✓ El plazo de ejecución para el presente contrato, será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO, para los cuales se adelantará la interventoría a las obras durante las vigencias 2023 y 2024, contados a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la Interventoría en coordinación con la supervisión. En el evento de no haberse contratado la interventoría para la fecha de inicio del contrato de obra, La Policía Nacional no suscribirá la respectiva acta de inicio del contrato. Nota 1: en el evento que no se haya contratado la construcción de la obra, la Policía Nacional podrá realizar la suspensión del contrato. Nota 2: la programación del contrato será realizada y presentada por el contratista de obra y debe contar con la aprobación de la interventoría y supervisor de la interventoría. En dicha programación no se modificará la proyección de las vigencias futuras, debiendo conservar la asignación por anualidad de la vigencia futura aprobada y el plazo total previsto de ejecución.						
Nombre del Interventor del contrato:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO ✓ Representante Legal de la firma GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S. Interventoría de Obra Contrato PN DIRAF 06-6-10295-23						

T= 0.301hu RF 166225 81800 481539 811# 275425 29/07/2025
 10/10/23
 woyebey

Página: 2 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		
CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA		

Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Teniente MARIO ANDRÉS GRISALES ROJAS Supervisor de Estudios y Diseños de Infraestructura ✓ Supervisor PN DIRAF 06-3-10293-23 Oficio Nro. GS-2024-018014-DILOF del 12/06/2024						
Valor del contrato:	PRINCIPAL ✓ \$ 416'024.134,49 Incluido IVA MODIFICATORIO Nro. 1 del 27/11/2024: reducir el valor de las vigencias 2023 y 2024 por la suma de \$275'840.643,20 incluido IVA ✓						
Adición No.	N/A ✓						
Fecha de Suspensión del contrato:	Acta de Suspensión Nro. 1 del 20/06/2024 ✓						
Fecha de Reiniciación:	Acta de Reinicio Nro. 1 del 19/07/2024 ✓						
Valor total del contrato:	\$ 140'183.491,29 Incluido IVA ✓						
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI ☒ X___ Entrega Total: Si ☐ ___						
Periodo de entrega certificado:	<table><tr><td>Periodo certificado</td><td>Acta de corte *</td></tr><tr><td>Al 30/07/2024</td><td>Nro. 003 ✓</td></tr></table>			Periodo certificado	Acta de corte *	Al 30/07/2024	Nro. 003 ✓
Periodo certificado	Acta de corte *						
Al 30/07/2024	Nro. 003 ✓						
Forma de Pago:	PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales, establecidos en las vigencias 2023 y 2024, hasta completar el cien por ciento (100%) del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra, las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la consultoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la consultoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar. Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así: • Factura de venta • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, que se hayan cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). Nota: es claro que el valor del contrato de consultoría y su pago, se realizará bajo objetivo ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra en el desarrollo de los ítems con su valor contractual, por tal motivo la única forma de realizar una adición presupuestal al contrato de interventoría, será siempre y cuando se realice alguna adición presupuestal al contrato de obra, el cual						

Página: 3 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		
CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA		

	justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecución, para la realización de las actividades contempladas en la adición. Nota: para efectuarse el pago el contratista debe cumplir con lo establecido en la Resolución Nro. 0004 de 2020 en materia de facturación electrónica. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S. NIT: 900.581.578-1 BANCO: DAVIVIENDA TIPO DE CUENTA: AHORROS (DAMAS) NÚMERO DE LA CUENTA: 005900242941														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial - 2023	RPC 166225 <table><thead><tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar</th><th>Valor a pagar</th></tr></thead><tbody><tr><td>DIOF</td><td>10 INVERSIÓN</td><td>"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".</td><td>\$25'958.759,37</td><td>\$25'958.759,37</td><td>0</td><td>\$25'958.759,37</td></tr></tbody></table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar	DIOF	10 INVERSIÓN	"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".	\$25'958.759,37	\$25'958.759,37	0	\$25'958.759,37
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar									
DIOF	10 INVERSIÓN	"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".	\$25'958.759,37	\$25'958.759,37	0	\$25'958.759,37									
Observaciones:	El presente valor corresponde al pago de las vigencias expiradas, autorizado por el señor Subdirector General de la Policía Nacional mediante comunicación oficial GS-2025-010274-SUDIR del 23 de julio de 2025, de igual manera mediante resolución 0348 del 28 de julio de 2025, firmada por el ordenador del gasto.														

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: \$ 140'183.491,29 Vigencias Expiradas: \$ 25'958.759,37
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta Nro.003
Memorias de cálculo.	Memorias de fecha 30/07/2024, acta Nro. 003
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO __X__ SI __ siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO __X__ SI __ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No. ____ de fecha: ____.
Documentos requeridos para el trámite de pago:	Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y a la

Página: 4 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		
CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA		

	disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así: - Factura de venta - Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, que se hayan cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	N/A
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
pago del acta parcial de obra No. 003	\$25'958.759,37	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
GA 176	23/10/2024	\$25'958.759,37	0	\$25'958.759,37
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$25'958.759,37	0	\$25'958.759,37

***** Nota:** Con fecha 05 de noviembre de 2024 se radicó trámite de facturación ante el área de contratación DILOF por valor de \$25'958.759,37, dando lugar a la asignación del turno 359 reserva, los cuales correspondían al recurso de vigencia, con trámite ante el responsable de Central de Cuentas; no obstante, no fue posible continuar con el trámite de obligación presupuestal y generación de orden de pago de los recursos correspondiente a la vigencia 2023, teniendo en cuenta que Min hacienda no autorizó el cupo PAC 1-2 Gastos de Inversión constituyéndose en pasivos exigibles por vigencia expirada como "causa de un tercero".

Página: 5 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

En la ciudad de Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2025, se reunieron el señor OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO Representante Legal Suplente de la firma GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S., en calidad de Contratista de Interventoría y Teniente MARIO ANDRES GRISALES ROJAS supervisor del contrato de interventoría en representación de la Policía Nacional.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10293-23, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – de acuerdo con la cual se verifica el avance porcentual respecto a la ejecución de las actividades de obra (ACTA PARCIAL No. 003), teniendo presente que la firma contratista de interventoría certificó la ejecución y recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte.

Es de anotar que esta supervisión, ha ejercido el control necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones descritas para el contratista de interventoría, quienes a su vez han ejercido el control necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones aplicables y descritas para el contratista de obra, ejecutando para sí, las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor del contrato de interventoría, acredito el cumplimiento parcial de las obligaciones del contratista interventor, de acuerdo al control ejercido para el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra frente a las especificaciones técnicas contratadas.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

El pago por valor de \$25'958.759,37 estará a cargo del registro presupuestal No. 166225, correspondiente a la ejecución de recurso presupuestal de la vigencia 2025.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-010274-SUDIR del 23 de julio de 2025, el señor Brigadier general ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS Subdirector General de la Policía Nacional, remite al señor Coronel HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA Jefe de la Oficina de Planeación, certificación tramite PPEVE contrato de consultoría PN-DIRAF Nro. 06-3-10293-23.

Página: 6 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-005235-OFPLA del 23 de julio de 2025, el señor Coronel HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA Jefe de la Oficina de Planeación, envía al señor Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero (E) la certificación de cumplimiento de los requisitos para pago PPEVE, contrato de consultoría PN-DIRAF Nro. 06-3-10293-23.

Mediante resolución No. 0348 del 28 de julio de 2025, el señor Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero – Ordenador del gasto resolvió lo siguiente:

PROYECTO :										FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	
CÓDIGO BPIN :										2016011000869	
CÓDIGO PRESUPUESTAL										SITUACIÓN DE FONDOS	
PRG	SUB	PROY	ORD	SUBORD	ITEM	RECURSO	CSF	SSF	CONSECUTIVO	ITEMS	CANT
										DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO \$
1501	0100	17	20106C	1501020						ESTACIONES DE POLICÍA	
										ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS	
										Pago pasivos exigibles vigencias expiradas - Construcción e Interventoría	
										Estación de Policía Cajibío Cauca	
										Pago pasivos exigibles vigencias expiradas (contrato 06-3-10337-23) - Interventoría	
										para la construcción del Distrito Cauca - DEANT Fase III	
											1
											25.958.759,37

CONCEPTO	CONTRATISTA	NIT	VALOR
Pago pasivos exigibles - vigencias expiradas (contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10293-23)	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.	900.581.578-1	\$25'958.759,37

EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE A: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$25'958.759,37).

ARTÍCULO 2. Ordenar al Área Financiera de la Dirección Logística y Financiera – Grupo de Presupuesto General, se expida el Registro Presupuestal, con el objeto de continuar el trámite del pago correspondiente.

ARTÍCULO 3. Ordenar al Área Financiera la remisión de la copia del presente acto administrativo a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Decreto 1621 del 30/12/2024.

Página: 7 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

Es de anotar que debido a las capacidades técnicas de la Dirección de Infraestructura, a las responsabilidades de cada funcionario y a la imposibilidad de estar presente en el lugar de la obra en todo momento del desarrollo del proyecto, no es posible la verificación de las cantidades de obra por parte de los supervisores de interventoría designados por la ordenación del gasto, así como realizar el seguimiento día a día de la ejecución y cumplimiento de compromisos contractuales, es por ello que se contrata una firma especializada para realizar la interventoría del proyecto; dicha ejecución fue supervisada por funcionarios idóneos de la interventoría y adelantada por un contratista que se presume cumple con las condiciones mínimas del proceso, por tal razón, se indica que el contenido del trámite de este periodo son responsabilidad de los profesionales encargados; asumiéndose que estos han sido desarrollados de acuerdo con su conocimiento, experiencia y perfil profesional.

En Constancia, firman:



OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
Representante Legal de la firma
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.



Teniente **MARIO ANDRÉS GRISALES ROJAS**
Supervisor de Estudios y Diseños de Infraestructura
Supervisor PN DIRAF 06-3-10293-23
Oficio Nro. GS-2024-018014-DILOF del 12/06/2024



GORDILLO & ASOCIADOS SAS
Consultoría y Construcción de Obras Civiles.
NIT. 900.581.578-1

12

Bogotá D.C., julio 29 de 2025

Señores
DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA
POLICIA NACIONAL
Ciudad

REF: DECLARACIÓN JURAMENTADA DE APORTES PARAFISCALES

Nosotros, **OSCAR G. GORDILLO GUERRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.287.455 de Bogotá y **JANETH S. LÓPEZ AROCA** Contadora Pública con T.P. No. 104515-T, certificamos bajo la gravedad de juramento que la firma **GORDILLO & ASOCIADOS SAS** identificado con **Nit. 900.581.578-1**, que todo el personal se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día y se ha cumplido en forma correcta y oportuna durante los seis (6) meses anteriores y hasta la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos de aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Cordialmente,

OSCAR G. GORDILLO GUERRERO
Representante Legal
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

JANETH S. LOPEZ AROCA
Contadora Pública
T.P. No. 104515-T



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
SUBDIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
GRUPO ASESORIA

SUDIR-GRASE - 20.1

Bogotá D.C., 21 de julio de 2025

Señor brigadier general
ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS
Subdirector general de la Policía Nacional (E)
Carrera 59 No 26-21
Ciudad.

Asunto: certificación trámite PPEVE contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10293-23.

De manera atenta y respetuosa mi general, me permito remitir para su respectiva suscripción, la certificación de viabilidad trámite Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas – PPEVE del contrato de consultoría PN-DIRAF No. 06-3-10293-23, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”, por un valor de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$25.958.759,37).

Lo anterior, considerando que los documentos aportados mediante comunicado oficial No GS-2025-005084-OFPLA del 17/07/2025, cumplen los requisitos legales del Decreto No 1621 del 2024, “*Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos*”, y los lineamientos del oficio No S-2018-006946-OFPLA del 28/11/2018.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Paola Cardenas Bermudez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Asesoría (Sudir)
Cédula: 26422046
Título: Especialista En Servicio De Policía
Dependencia: Grupo Asesoría
Unidad: Subdirección General Policía Nacional
Correo: paola.cardenas2046@correo.policia.gov.co
22/07/2025 3:02:36 p. m.

Anexo: 01 carpeta física.

Carrera 59 No. 26-21 CAN
Teléfono: 9280-9592
sudir.grase@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL
GRUPO ASESORÍA

No. GS-2025- - 010274 - SUDIR-GRASE 14.13

Bogotá, D.C.

23 JUL 2025

Señor coronel
HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA
Jefe Oficina de Planeación
Carrera 59 No 26-21
Ciudad.

Asunto: certificación trámite PPEVE contrato de interventoría PN DIRAF No. 06-3-10293-23.

De manera atenta y respetuosa me permito remitir al señor coronel, certificación de viabilidad trámite Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas – PPEVE del contrato de consultoría PN-DIRAF No. 06-3-10293-23, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", por un valor de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$25.958.759,37).

Lo anterior dando alcance a las comunicaciones oficiales No GS-2025-003712-OFPLA del 16/05/2025, GS-2025-006988-SUDIR del 28/05/2025, GS-2025-005084-OFPLA del 17/07/2025 y GS-2025-010221-SUDIR del 22/07/2025. Finalmente se reitera que "Copia del acto administrativo que ordena su pago deberá ser remitido a la Contraloría General de la República", de conformidad a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 54 del Decreto No 1621 del 2024, "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".

Atentamente,

Brigadier general **ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS**
Subdirector general de la Policía Nacional (E)
Administrador Policial T.F. 3336

Anexos: 01 carpeta en físico


Elaboró: **SI. SANDRA MILENA VILLA VELA**
SUDIR – GRASE

Revisó: **MY. PAOLA CÁRDENAS BERMÚDEZ**
SUDIR - GRASE

Fecha de elaboración: 21/07/2025
Ubicación: SUDIR\GRASE\PPEVE

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá
Teléfonos: 5159000 ext. 9046
sudir_grase@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA VISIBLE




Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNjncn NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 29/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 35925 de fecha 2025-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	166225	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	25.958.759,37	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:		25.958.759,37	Saldo x Obligar:	25.958.759,37		
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	900581578	Razón Social:	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.			Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Número:	005900242941	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA BANCARIA											
Identificación:	80512723	Nombre:	HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO				
ORDENADOR DEL GASTO											
VIÁTICOS											
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicit de Comisión:	Número:	0348	Tipo:		RESOLUCION	Fecha:	2025-07-28
DOCUMENTO SOPORTE											
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
000 PONAL GESTION GENERAL	G-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		25.958.759,37	0,00	25.958.759,37	25.958.759,37		
Total:						25.958.759,37	0,00	25.958.759,37	25.958.759,37		

Objeto:	GS-2025-005506-DIFRA POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO PASIVO EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS CTO 05-3-10293-23 INTERVENTORIA TÈC ADMIN FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CALIBIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE										
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO				
000	PONAL GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-07	25.958.759,37	25.958.759,37	25.958.759,37 NINGUNO				

Mayor JENNIFER CIFUENTES ARAGÓN
Jefe Grupo Presupuesto General



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: EDWIN FLOREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 8/04/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	Vigencia Presupuestal	Fecha Registro:	Estado:	Valor Total Operaciones:	Unidad y Subunidad Ejecutora:			
					Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
					Valor Actual:	Saldo x Comprometer:	Saldo x Vr. Bloqueado	
				25.958.759,37	0,00	25.958.759,37	25.958.759,37	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	38125	Fecha Registro:	2025-04-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF						
Total:						25.958.759,37	0,00	25.958.759,37	25.958.759,37	0,00

Objeto: GS-2025-002354-DIFRA CPA 101 INV PAGO PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS CTO 06-6-10293-23 INTERVENTORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

INTENDENTE NILTON JAVIER RINCON AMAYA

JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL (E)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE PLANEACION
GRUPO GESTION PRESUPUESTAL
 1908556616

ADREC-GUSPE - 20.1

Bogotá D.C., 23 de julio de 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
 Director Logístico y Financiero (E)
 Carrera 59 26-21 CAN
 Bogotá D.C

Asunto: envío certificación cumplimiento requisitos pago pasivos exigibles, contrato de consultoría PN DIRAF Nro. 06-3-10293-23

Respetuosamente me permito remitir a mi general, certificación de **"CUMPLIMIENTO REQUISITOS PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS"**, firmada por el señor Subdirector General de la Policía Nacional mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-010274-SUDIR (anexo vinculado GS-2025-010221-SUDIR), de acuerdo a los documentos presentados por la DILOF a través de las comunicaciones oficiales GS-2025-002579-DIFRA y GS-2025-005054-DIFRA, con cargo al contrato de consultoría PN DIRAF Nro. 06-3-10293-23 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**, respaldado presupuestalmente con CDP Nro. 35925 de 08/04/2025, expedido por la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, por valor de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, MCTE (\$25.958.759,37).

Es de anotar mi general, que posterior al envío de esta certificación se debe expedir acto administrativo *"resolución firmada por medio de la cual se reconoce y autoriza el pago de las obligaciones causadas por Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas"* con su debida justificación, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 54 del Decreto Nro. 1621 del 2024 *"Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"* y a lo indicado en el numeral 2 del literal B de la Circular Externa Nro. C20250507000150 del 07 de mayo de 2025, suscrita por la Directora de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional.

Asimismo, una vez cumplido el lineamiento de **"Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas (PPEVE)"**, se deberá cumplir a cabalidad con el procedimiento efectuando los registros en el Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF Nación II, del pago de los VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, MCTE (\$25.958.759,37), en articulación con la Dirección de Infraestructura.

Finalmente, de manera respetuosa se hace la recomendación a mi general, tenga a bien disponer a quien corresponda adelantar el trámite de la liquidación del contrato referido, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Hernando Antonio Vallejo Valencia
Grado: Coronel
Cargo: Jefe Oficina De Planeacion
Cédula: 75147364
Título: Administrador Policial T.P 147
Dependencia: Oficina De Planeacion
Unidad: Oficina De Planeacion
Correo: hernando.vallejo1432@correo.policia.gov.co
24/07/2025 4:53:01 p.m.

Anexo: si

Carrera 59 26 - 21 CAN
Teléfono: 5159000
ofpla.jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

RESOLUCIÓN NÚMERO **0348** DEL **28 JUL 2025**

"Por la cual se reconoce y ordena el pago de Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas del contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10293-23".

EL DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO DE LA POLICÍA NACIONAL (E)

En uso de las facultades legales que le confiere la Resolución Nro. 00011 del 02/01/2025 *"Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional de Colombia, suscribir comodatos de bienes inmuebles, convenios y/o contratos interadministrativos, y se dictan otras disposiciones"*, la Resolución Nro. 0269 del 25/01/2023 *"Por la cual se define la estructura orgánica de la Dirección Logística y Financiera, se determinan las funciones de sus dependencias internas y se dictan otras disposiciones"*, la Orden Administrativa de Personal Nro. 25-182 del 01 de julio de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 352 refiere *"Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar"*, así mismo el artículo 356 indica que *"Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley orgánica, a iniciativa del Gobierno, fijará las competencias a cargo de la Nación, de los Departamentos, Distritos, municipios y entidades territoriales indígenas. Para efectos de atender los servicios a cargo de estos y proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones del que serán beneficiarios los Departamentos, Distritos, municipios y las entidades territoriales indígenas"*.

Que la Ley 80 de 1993, *"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"*, dispone las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.

Que la Ley 819 de 2003, *"Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones"*, determina las características y contenido del marco fiscal de cada vigencia, las normas que definen la disciplina fiscal y endeudamiento territorial.

Que la Ley 1150 de 2007, *"Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"*, fortalece las medidas del estatuto de la contratación

Que la Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información, así mismo en su artículo 10 recalca la publicidad en el marco del régimen de la contratación estatal.

Que la Ley 2294 de 2023, "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", fija como objetivos, sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.

Que el Decreto 111 de 1996, "Por el cual se compila la Ley 38 del 21 de abril de 1989, Ley 179 del 30 de diciembre de 1994 y Ley 225 del 20 de diciembre de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto", dispone en el artículo 110 que: "Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la administración pública y en las disposiciones legales vigentes".

Que el Decreto 1068 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público", compila la normatividad del Sector Hacienda y Crédito Público de Colombia, racionalizando y simplificando las normas para mejorar la eficiencia económica y social y afianzar la seguridad jurídica.

Que el Decreto 4730 de 2005, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto", en su artículo 29, determina como objetivos del Sistema Presupuestal: El equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo; la asignación de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto y la utilización eficiente de los recursos en un contexto de transparencia.

Que el Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional", define como sus objetivos fundamentales "la coordinación y diseño de políticas públicas y del presupuesto de los recursos de inversión, la articulación entre la planeación de las entidades del Gobierno Nacional y los demás niveles del gobierno; la preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, planes, programas y proyectos del sector público, así como realizar en forma permanente el seguimiento de la economía nacional e internacional, proponer los estudios, planes, programas y proyectos para avanzar en el desarrollo económico, social, institucional y ambiental, y promover la convergencia regional del país, participar en la planeación y el adecuado desempeño en la ejecución de los proyectos de inversión, en la administración del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR y el Banco de Proyectos de Inversión y apoyar al Presidente de la República en el ejercicio de su función de máximo orientador de la planeación nacional de corto, mediano y largo plazo".

Que mediante Decreto 113 del 25/01/2022, "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional" establece en el artículo Nro. 40 las funciones del Ministro de Defensa Nacional.

Que el Decreto 1621 de 2024 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", indica en su artículo 54 que: "Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas".

Que la Resolución Nro. 03049 de 2014, "Por la cual se adopta el manual de contratación de la Policía Nacional", constituye un instrumento de orientación y apoyo a la gestión contractual que adelantan los distintos delegatarios de contratación en la Policía Nacional.

Que la Resolución Nro. 00090 de 2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014" busca materializar una herramienta que ofrezca a los participantes de la actividad contractual de la institución, mecanismos y criterios claros y precisos con relación a los procedimientos y requisitos que deben observarse para la selección de los contratistas, acorde con la normativa vigente.

Que la Resolución Nro. 05252 de 2018, "Por la cual se adiciona la Resolución No. 04612 de 2018" refiere los lineamientos para la administración y gestión de recursos logísticos y financieros de la institución. El objetivo es asegurar el buen uso y la eficiencia de los recursos, contribuyendo al cumplimiento de la misión policial.

Que la Resolución Nro. 04612 de 2018, "Por la cual se efectúa una delegación al Subdirector General de la Policía Nacional", tiene como finalidad optimizar la gestión institucional mediante la asignación de funciones administrativas estratégicas, permitiendo al Subdirector General asumir responsabilidades previamente atribuidas al Director General, con el fin de agilizar los procedimientos internos y fortalecer la eficiencia en la administración de los recursos logísticos, financieros y operativos de la institución.

Que la Resolución Nro. 01118 de 2020, "Por la cual se expide el Manual de Lineamientos Contables para la Policía Nacional de Colombia", establece los principios, normas y procedimientos contables aplicables a la Policía Nacional para asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión de sus recursos.

Que la Resolución Nro. 00011 de 2025, "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional de Colombia, suscribir comodato de bienes inmuebles, convenios y/o contratos interadministrativos, y se dictan otras disposiciones", contempla en sus disposiciones delegar la ordenación del gasto en directores, comandantes de policías metropolitana y de departamentos, entre otros, para llevar a cabo las modalidades de selección de la contratación pública.

Que la Resolución 00364 de 2025, "Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 00011 del 02/01/2025" realiza ajustes respecto al alcance y condiciones de la delegación, ordenación del gasto de las modalidades de selección, delegación para la celebración de contratos de comodato de bienes muebles e inmuebles, entre otros aspectos.

Que la Resolución Nro. 00168 de 2025, "Por la cual se asignan y modifican unas partidas con

Que el día 20 de octubre del 2023, se firmó el contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10293-23 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE". Que no fue posible continuar con el trámite de obligación presupuestal y generación de orden de pago de la cuenta de cobro correspondiente al turno de reserva 359 del 05 de noviembre 2024 del contrato de consultoría por valor de **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$25.958.759,37)**, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no autorizó el cupo PAC 1-2 Gastos Generales y 3-8 Inversión, siendo esta una causal ajena y externa al normal desarrollo del procedimiento de cadena presupuestal en la institución, lo cual se enmarca en la norma como "Causa de un Tercero" para la constitución de pasivos exigibles por vigencia expirada.

Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-002413-DILOF del 24 de enero de 2025, el Área Financiera de la Dirección Logística y Financiera, informó al señor Director de Infraestructura coronel EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ lo siguiente:

"respetuosamente permito informar a mi coronel que, para la fecha 01/11/2024 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó la reducción del PAC asignado para la reserva presupuestal de la vigencia 2023, por lo anterior, esta Jefatura lideró las actuaciones de solicitud de PAC por las posiciones de catalogo 1-2 GASTOS GENERALES y 3-8 INVERSIÓN ante el Ministerio como se indica a continuación y en la línea de tiempo del formato anexo a la presente comunicación, así...:

Es preciso indicar a mi coronel que, realizadas las gestiones en mención, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no autorizó el PAC de reserva presupuestal 2023, a esta unidad ejecutora POLICIA NACIONAL – GESTIÓN GENERAL."

Que ante la ausencia de PAC para el pago de las obligaciones se dio cumplimiento a la Circular Externa 040 denominada "ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2024 Y APERTURA DEL AÑO 2025 EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN, numeral 12. "ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MÓDULO DE CONTABILIDAD", literal b):

"Ajustes contables manuales por efecto de la ausencia de PAC: En el evento que se reciban bienes y/o servicios y la entidad no cuente con PAC para registrar la obligación, el área contable deberá hacer los respectivos ajustes manuales correspondientes para reflejar en la contabilidad del SIIF Nación el hecho económico.

En el año 2025, al momento de obligar la reserva presupuestal inducida por la ley por la ausencia de PAC, se deberá seleccionar el atributo contable diferente al 5- Ninguno que corresponda en la parametrización de la tabla TCON09, con el fin de que no se realice registro contable dado que, el hecho económico debió ser registrado en diciembre del año 2024".

Que se hace necesario efectuar el reconocimiento y pago mediante el mecanismo "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas PPEVE", el cual se requiere para atender el compromiso con recursos del Presupuesto General de la Nación, asignados a la Policía Nacional dentro del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y

Nro. Contrato	Razón social	Balance financiero	
PN DIRAF No. 06-3-10293-23	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S	Presupuesto vigencia 2023	\$167'177.500,00
		Presupuesto vigencia 2024	\$248'846.634,49
		Sub total valor Inicial del contrato (A)	\$416'024.134,49
		Modificatorio 1: reducción presupuesto vigencia 2023	\$26'994.008,71
		Modificatorio 1: reducción presupuesto vigencia 2024	\$248'846.634,49
		Sub total reducción Modificatorio 1 (B)	\$275'840.643,20
		Valor final contrato (A - B)	\$140'183.491,29
		Pago Recibo a Satisfacción Nro. 1 Presupuesto vigencia 2023	\$74'193.791,91
		Pago Recibo a Satisfacción Nro. 2 Presupuesto reserva constituida 2024	\$40'030.940,01
		Valor girado al contratista (C) - recursos pagados con cargo a reservas presupuestales durante la vigencia 2024.	\$114'224.731,92
		Obligación PPEVE (A - B - C)	\$25'958.759,37

Que el valor del pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas - PPEVE por **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$25.958.759,37)**, en la constancia de recibo a satisfacción Nro. 03, por medio del cual se recibieron las obras realizadas a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato.

Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-010274-SUDIR del 23 de julio de 2025, el señor Brigadier general ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS Subdirector General de la Policía Nacional (E), remite al señor Coronel HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA Jefe de la Oficina de Planeación, certificación trámite PPEVE del contrato de consultoría PN-DIRAF Nro. 06-3-10293-23.

Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-005235-OFPLA del 23 de julio de 2025, el señor Coronel HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA Jefe de la Oficina de Planeación, envía al señor Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero (E) la certificación de cumplimiento de los requisitos para pago PPEVE, contrato de consultoría PN-DIRAF Nro. 06-3-10293-23.

Que el Director Logístico y Financiero de la Policía Nacional (E), compromete los recursos para atender el pago al contratista GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S. por valor de **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$25.958.759,37)**, el gasto se ejecutará con cargo al presupuesto de la Dirección Logística y Financiera rubro presupuestal "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL" dentro del código presupuestal 1501- 0100 - 17 - 20105C - 1501020 - ESTACIONES DE POLICÍA de la vigencia fiscal 2025, recurso 10, aportes de la nación amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF Nación Nro. 35925 del 08 de abril de 2025, así mismo la factura debe ser cancelada a la firma GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S. el NIT Nro. 900.581.578-1 cuenta de ahorros Nro. 005900242941 del Banco DAVIVIENDA.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Comprometer, y pagar una partida con cargo al presupuesto de inversión de

RESOLUCIÓN NÚMERO **0348** DEL **20 JUL 2025** PÁGINA 6 de 6
CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN "Por la cual se reconoce y ordena el pago de Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas del contrato de consultoría PN DIRAF Nro. 06-3-10293-23".

CÓDIGO PRESUPUESTAL						SITUACIÓN DE FONDOS		ITEMS		CANT	VALOR UNITARIO \$
PRG	SUB	PROY	ORD.	SUBORD	ITEM	RECURSO	CSF	SSF	CONSECUTIVO		
1801	0100	17	2010SC	1501020							
1801	0100	17	2010SC	1501020	02	10	X				
ESTACIONES DE POLICIA											
ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS											
Pago pasivos exigibles vigencias expiradas - Construcción e Interventoría Estación de Policía Calibío Cauca											
Pago pasivos exigibles vigencias expiradas (contrato 06-3-10337-23) - Interventoría para la construcción del Distrito Caucales - DEANT Fase II										1	\$25.958.759,37

CONCEPTO	CONTRATISTA	NIT	VALOR
Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas (contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10293-23)	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.	900.581.578-1	\$25.958.759,37

EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE A: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$25.958.759,37).

ARTÍCULO 2. Ordenar al Área Financiera de la Dirección Logística y Financiera – Grupo de Presupuesto General, se expida el Registro Presupuestal, con el objeto de continuar el trámite del pago correspondiente.

ARTÍCULO 3. Ordenar al Área Financiera la remisión de la copia del presente acto administrativo a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Decreto 1621 del 30 de diciembre de 2024.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:

Dada en Bogotá, D.C. a los

Brigadier general **HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
Director Logístico y Financiero (E)

Elaboró: CPS. Cesar Fernando Romero Alejo
DIFRA-JEFAT

Revisó: TE. Mario Andrés Grisales Rojas
DIFRA-GRUED

Revisó: MY. Jennifer Cárdenas Aragón
DIFOL-GUPEC

Revisó: MY. José Ricardo Rodríguez Andrade
DIFOL-ASJUR

Revisó: TC. Félix Hernán Aragón Pinto
DIFRA-GRUEP

Revisó: TC. Hernando López Bonilla
DIFRA-JEFAT (E)

Revisó: TC. Jenny Patricia Morales Puentes
DIFOL-ARFIN

Revisó: CR. Edwin Orlando Correa Correa
DIFOL-SULOF

Fecha de elaboración: 25-07-2025

Ubicación: \\srvfilesponsatf\ARINF\Publica_ARINF\DOCUMENTOS TRÁMITE VIGENCIAS EXPIRADAS DIFRAICAJIBIOINTERVENTORIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ÁREA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

GS- 2025-005506 / DIFRA – GUTEP – 29.10

Bogotá D.C. **29 JUL 2025**

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero (E)
Carrera 59 26 - 21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud trámite expedición RP para pago pasivos exigibles - PN DIRAF Nro. 06-3-10293-23

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución Nro. 0348 del 28/07/2025, "Por la cual se reconoce y ordena el pago de Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas del contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10293-23" y la certificación de viabilidad suscrita por suscrita por el señor Brigadier General ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS Subdirector General mediante comunicado oficial GS-2025-010274-SUDIR, respetuosamente me permito solicitar a mi general, tenga a bien ordenar a quien corresponda, expedir el Registro Presupuestal (RP) así:

Número de contrato: 06-3-10293-23

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Dependencia de afectación del gasto: 000 – PONAL GESTIÓN GENERAL


Recurso: 10

Rubro: C 1501- 0100 – 17 - 20105C – 1501020

Valor de la vigencia expirada: \$25.958.759,37

Por lo anterior, se adjunta el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 35925 de fecha 08/04/2025, con objeto *Interventoría Técnico Administrativa, Legal y Ambiental Para la construcción y dotación de la Estación de Policía del municipio de Cajibío en el departamento del Cauca, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste*, por valor de **\$25.958.759,37** y la resolución 0348 del 28 de julio de 2025.

Atentamente,


Teniente coronel **HERNANDO LÓPEZ BONILLA**
Director de Infraestructura (E)
Especialista en Servicio de Policía

Anexo: SI



Elaboró: IJ. Edwin Ferney Bohorquez Arenas
DIFRA-GUTEP

Fecha de elaboración: 28/07/2025
Ubicación: Z:\GUSEP\DIRAF\2025\PLANE21. VIGENCIAS EXPIRADAS

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 3159000 IP. 9013
diraf.arinf-jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

22



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNjirmon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 29/07/2025 12:00:00 a. m.

NILTON JAVIER RINCON AMAYA
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35925 de fecha 2025-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	166225	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	25.958.759,37	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	25.958.759,37	Saldo x Obligar:	25.958.759,37	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900581573	Razón Social:	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Número:	005900242341	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	80512723	Nombre:	HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA		Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO			
CAJA MENOR									
Identificación:		Fecha de Registro:		No	Num. Solicitud de Comisión:	0348	Número:	2025-07-28	
DOCUMENTO SOPORTE									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		25.958.759,37	0,00		
Total:						25.958.759,37	0,00	25.958.759,37	25.958.759,37

PLAN DE PAGOS

Objeto: GS-2025-005508-DIFRA POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO PASIVO EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS CTO 06-3-10293-23 INTERVENTORIA TÈC ADMIN FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 PONAL GESTION GENERAL	3-B CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-08-07	25.958.759,37	25.958.759,37	NINGUNO

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro.	GS-2024-	-DILOF
---------------------	----------	--------

Teniente
Winy Bustamante Córdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

034184

No. SISCO: 481539 No. CONTRATO: 06-3-10293-23 VALOR PAGO: \$ 25,958,759.37 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: GA 176	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TURNO No.</th> <th style="text-align: left;">359 RESERVA</th> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU:</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO:</td> <td>5-Nov-24</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td>491624</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td>900.581.578-1</td> </tr> </table>	TURNO No.	359 RESERVA	No. REGISTRO QUIPU:	No aplica	FECHA DE RECIBIDO:	5-Nov-24	NUMERO DE RADICADO SIIF:	491624	CONTRATISTA:	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S	NIT DEL CONTRATISTA:	900.581.578-1
TURNO No.	359 RESERVA												
No. REGISTRO QUIPU:	No aplica												
FECHA DE RECIBIDO:	5-Nov-24												
NUMERO DE RADICADO SIIF:	491624												
CONTRATISTA:	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S												
NIT DEL CONTRATISTA:	900.581.578-1												

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

SI _____
NO X _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

SI _____
NO X _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO

SI _____
NO X _____


CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 44002300
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒
6. FACTURA ORIGINAL: ☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 23/10/2024 ☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300191789
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA, PUBLICADA EN SECOP ☒
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP ☒
11. COPIA DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☐ N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP ☐ N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☐ N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). ☐ N/A

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____ - SAP-51/2583

FIRMA: 

CPS04 MAVERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS

ANALISTA CONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
---	--------------	---

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Atte 6%

Pt me 15%

Stampilla 20%

15. 11/11/2014

18.15.05

Página: 1 de 5	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		

Ciudad y fecha:	Bogotá, 05 NOV 2024														
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA ✓														
Contrato No.	PN DIRAF 06-3-10293-23 ✓														
Fecha suscripción contrato:	20/10/2023 ✓														
Objeto del contrato:	"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".														
Lugar de ejecución de la obra:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REGIÓN</th> <th>DPTO.</th> <th>OBJETO</th> <th>DIRECCIÓN DE PREDIO</th> <th>MATRÍCULA INMOBILIARIA</th> <th>ESCRITURA PÚBLICA</th> <th>ÁREA LOTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>CAUCA</td> <td>CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"</td> <td>CALLE 6 Nro. 2-38/42</td> <td>120 - 44863</td> <td>6243 del 20/12/2016</td> <td>1.282 metros cuadrados</td> </tr> </tbody> </table>	REGIÓN	DPTO.	OBJETO	DIRECCIÓN DE PREDIO	MATRÍCULA INMOBILIARIA	ESCRITURA PÚBLICA	ÁREA LOTE	4	CAUCA	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CALLE 6 Nro. 2-38/42	120 - 44863	6243 del 20/12/2016	1.282 metros cuadrados
REGIÓN	DPTO.	OBJETO	DIRECCIÓN DE PREDIO	MATRÍCULA INMOBILIARIA	ESCRITURA PÚBLICA	ÁREA LOTE									
4	CAUCA	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CALLE 6 Nro. 2-38/42	120 - 44863	6243 del 20/12/2016	1.282 metros cuadrados									
Constancia de recibo No.	003 ✓														
Contratista:	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S. ✓														
NIT del contratista:	900.581.578-1 ✓														
Fecha del acta de inicio:	10/11/2023 ✓														
Plazo de ejecución:	PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución para el presente contrato, será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO, para los cuales se adelantará la interventoría a las obras durante las vigencias 2023 y 2024, contados a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la Interventoría en coordinación con la supervisión. ✓ En el evento de no haberse contratado la interventoría para la fecha de inicio del contrato de obra, La Policía Nacional no suscribirá la respectiva acta de inicio del contrato. ✓ Nota 1: en el evento que no se haya contratado la construcción de la obra, la Policía Nacional podrá realizar la suspensión del contrato. ✓ Nota 2: la programación del contrato será realizada y presentada por el contratista de obra y debe contar con la aprobación de la interventoría y supervisor de la interventoría. En dicha programación no se modificará la proyección de las vigencias futuras, debiendo conservar la asignación por anualidad de la vigencia futura aprobada y el plazo total previsto de ejecución. ✓														
Nombre del Interventor del contrato:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO ✓ Representante Legal de la firma GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S. Interventoría de Obra Contrato PN DIRAF 06-6-10295-23														

T=359 Reserva de 440023

SICCO 481539

SIF 491624 05/11/2024

A. 20/11/23
Magdalena

43/191789

Página: 2 de 5	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		
CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA		

Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Teniente MARIO ANDRÉS GRISALES ROJAS Supervisor de Estudios y Diseños de Infraestructura Supervisor PN DIRAF 06-3-10293-23 ✓ Oficio Nro. GS-2024-018014-DILOF del 12/06/2024						
Valor del contrato:	\$ 416'024.134,49 Incluido IVA						
Adición No.	N/A ✓						
Fecha de Suspensión del contrato:	Acta de Suspensión Nro. 1 del 20/06/2024						
Fecha de Reiniciación:	Acta de Reinicio Nro. 1 del 19/07/2024 ✓						
Valor total del contrato:	\$ 416'024.134,49 Incluido IVA						
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI <u>X</u> ✓ Entrega Total: Si <u> </u>						
Periodo de entrega certificado:	<table><tr><td>Periodo certificado</td><td>Acta de corte *</td></tr><tr><td>Al 30/07/2024 ✓</td><td>Nro. 003 ✓</td></tr></table>			Periodo certificado	Acta de corte *	Al 30/07/2024 ✓	Nro. 003 ✓
Periodo certificado	Acta de corte *						
Al 30/07/2024 ✓	Nro. 003 ✓						
Forma de Pago:	PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales, establecidos en las vigencias 2023 y 2024, hasta completar el cien por ciento (100%) del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra, las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la consultoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la consultoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar. Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así: • Factura de venta • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, que se hayan cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). Nota: es claro que el valor del contrato de consultoría y su pago, se realizará bajo objetivo ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra en el desarrollo de los ítems con su valor contractual, por tal motivo la única forma de realizar una adición presupuestal al contrato de interventoría, será siempre y cuando se realice alguna adición presupuestal al contrato de obra, el cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecución, para la realización de las actividades contempladas en la adición. Nota: para efectuarse el pago el contratista debe cumplir con lo establecido en						

Página: 3 de 5	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		
CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA		

la Resolución Nro. 0004 de 2020 en materia de facturación electrónica. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S. NIT: 900.581.578-1 BANCO: DAVIVIENDA TIPO DE CUENTA: AHORROS (DAMAS) NÚMERO DE LA CUENTA: 005900242941															
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial - 2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF</td> <td>11</td> <td>"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".</td> <td>\$25'958.759,37</td> <td>\$25'958.759,37</td> <td>0</td> <td>\$25'958.759,37</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar	DILOF	11	"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".	\$25'958.759,37	\$25'958.759,37	0	\$25'958.759,37
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar									
DILOF	11	"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".	\$25'958.759,37	\$25'958.759,37	0	\$25'958.759,37									
Observaciones:															

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: \$ 114'224.731,92 Avance parcial recibido: \$ 25'958.759,37 Total, Acumulado \$140'183.491,29
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta Nro.003
Memorias de cálculo.	Memorias de fecha 30/07/2024, acta Nro. 003
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO <u>X</u> SI <u> </u> siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO <u>X</u> SI <u> </u> (Autorizados mediante modificatorio y adicional No. <u> </u> de fecha: <u> </u>).
Documentos requeridos para el trámite de pago:	Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así: - Factura de venta - Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera.

Página: 4 de 5	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

	Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, que se hayan cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	N/A
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
pago del acta parcial de obra No. 003	\$25'958.759,37	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
GA 176	23/10/2024	\$25'958.759,37	0	\$25'958.759,37
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$25'958.759,37	0	\$25'958.759,37

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor del contrato de obra, informo que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los avances de obra relacionados en las actas de corte o final, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

A causa de las fuertes alteraciones de orden público mediante las cuales el municipio de Cajibío y su Estación de Policía la cual queda contigua a la obra en ejecución, fue hostigado los días 05/04/2024 y 20/05/2024, el contratista de obra tomó la decisión de retirarse de la obra el 25/05/2024, retirando todos sus elementos, herramientas, equipos y materiales del sitio.

- Mediante oficio Nro. GS-2024-003402-DIFRA del 31/05/2024 el supervisor encargado remite la solicitud de suspensión inicial por un término de 45 días.
- Posteriormente el 12/06/2024 nuevamente la estación fue hostigada, razón por la cual mediante oficio Nro. GS-2024-003785-DIFRA del 13/06/2024 se solicitó la suspensión de la obra por 45 días, durante este ataque se reportó que hubo uso de drones cargados con explosivos para atentar contra el ejército, igualmente fueron hostigadas la subestación de policía el carmelito en Cajibío y la estación de policía Suarez, la cual queda a 1 hora del casco urbano de Cajibío.
- En reunión sostenida el 18/06/2024 el contratista de obra solicitó la suspensión de la obra, la cual interventoría conceptuó por 30 días.
- Mediante oficio Nro. GS-2024-003904-DIFRA del 18/06/2024 se remitió la solicitud de suspensión de obra por 30 días.
- El contrato se suspendió por 30 días desde el 20/06/2024 hasta el 19/07/2024.
- El 24/06/2024, nuevamente el municipio y la Estación de Policía Cajibío recibió ataques por parte de grupos armados.

Página: 5 de 5	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		

- El contrato reinició el 19/07/2024, el contratista envió una comisión al municipio, pero fue imposible retomar las actividades por orden público.
- Mediante oficio Nro. GE-2024-057573-DIPON la interventoría allega solicitud de terminación y liquidación del contrato Nro. PN DIRAF 06-6-10295-23.
- El 26/09/2024 se logró realizar comisión de servicio al sitio para verificar el alcance del contratista de obra.
- Se han adelantado mesas con obra e interventoría la finalidad de establecer el avance de la obra de acuerdo a las condiciones ejecutadas.
- Mediante oficio Nro. GS-2024-007475-DIFRA se remitió a la ordenación del gasto la solicitud de reducción de recursos de los contratistas de obra e interventoría, en el marco de la terminación anticipada por mutuo acuerdo.
- Las condiciones no han podido ser superadas, razón por la cual ha sido necesario adelantar el proceso de terminación anticipada por mutuo acuerdo.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el Supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión y/o coordinación correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Se aclara, para establecer los valores en el acta, los mismos se redondean a dos (02) decimales con el fin de simplificar a centavos el valor y minimizar las novedades en términos contables.

De acuerdo a la parametrización de la empresa de facturación del contratista, se desagrega el valor del IVA, lo cual se esclarece en el ANEXO A LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. GA 176 en el cual se muestran los valores desagregados de forma individual.


Este pago de \$25'958.759,37, es a cargo del registro presupuestal No. 440023, correspondiente a la ejecución de recurso presupuestal de la vigencia 2023.


Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Se deja constancia que las presentes facturas se tramitan a la fecha, teniendo en cuenta los continuos problemas de orden público que causaron la suspensión temporal del contrato por temas de orden público y la solicitud del contratista de terminación anticipada por mutuo acuerdo.

Valor a pagar con cargo al Registro Presupuestal No. **440023** del 20/10/2023.

En Constancia, firman:


 Teniente **MARIO ANDRÉS GRISALES ROJAS**
 Supervisor de Estudios y Diseños de Infraestructura
 Supervisor PN DIRAF 06-6-10293-23
 Oficio Nro. GS-2024-018944-DILOF del 12/06/2024


OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
 Representante Legal de la firma
 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO ESTUDIOS Y DISEÑOS

ARGEPR-GRUED - 3.1

Bogotá D.C., 01 de noviembre de 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación proyecto construcción Estación de Policía Cajibío - Cauca

Respetuosamente me permito informar a mi general, que teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2024-018014-DILOF del 12/06/2024 y de acuerdo a las funciones asignadas a al señor Teniente MARIO ANDRÉS GRISALES ROJAS, como supervisor del contrato de interventoría Nro. PN DIRAF 06-3-10293-23, y respecto al contrato de obra Nro. PN DIRAF 06-6-10295-23, se certifica que, en el informe de supervisión No. 11 y trámite de cuenta del acta de avance parcial de obra No. 3, correspondiente al periodo de entrega certificado del 15/03/2024 al 30/07/2024, se ajusta a las obligaciones del proceso contractual y al contenido adecuado correspondiente para el respectivo pago, así:

NRO. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	ÚLTIMO INFORME SUPERVISIÓN	PERIODICIDAD DEL INFORME DE SUPERVISIÓN
PN DIRAF 06-3-10293-23	"INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.	GS-2024-018014-DILOF del 12/06/2024	GS-2024-005968-DIFRA del 04/20/2024	Mensual (onceavo mes de ejecución del 01/05/2024 al 30/07/2024)

Lo anterior para conocimiento de mi general y demás fines que estime pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Luis Enrique Perez Paez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo De Estudios Y Diseños
Cédula: 91516508
Dependencia: Grupo Estudios Y Diseños
Unidad: Direccion De Infraestructura
Correo: enrique.perez3436@correo.policia.gov.co
1/11/2024 7:20:42 p. m.

Anexo: no

Carrera 59 26-21 CAN
Teléfono: 5159000
diraf.arinf-secre@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Barranquilla, octubre 23 de 2024
INTER-PN DIRAF – 06-3-10293-23-DI-055

Subteniente

MARIO ANDRÉS GRISALES ROJAS

Supervisor de Estudios y Diseños de Infraestructura
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Bogotá

103
70
6/10
OK

 **POLICÍA NACIONAL**
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA Y RADICACIÓN
No. RAD. ENTRADA: 080873
HORA: 24
GUÍA No. _____
ESPACIO PARA LA RESPUESTA O TRÁMITE
No. RAD. SALIDA: _____
FECHA DOCUMENTO: _____


Referencia: Contrato de Interventoría PN DIRAF No. 06-3-10293-23 – "INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

Asunto: Remisión Acta Parcial de Interventoría No. 3

De la manera más atenta y en desarrollo del Contrato de la referencia, esta Interventoría se permite remitir la Factura y el Acta Parcial de Interventoría No. 3, de la siguiente manera:

- Acta Parcial No. 3
- Factura
- Anexo de Facturación
- Certificación Bancaria
- Acta Parcial de Obra No. 3
- Certificación de pagos parafiscales
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación

Cordialmente,


Ma. LUCRECIA LOPEZ AROCA
Directora de Interventoría
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

Anexo

Lo enunciado



ACTA PARCIAL No. 3

CONSOLIDADO




CONTRATO PN DIRAF No. 06-3-10293-23	CONTRATISTA	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S	SUPERVISOR	Teniente
VALOR CONTRACTUAL	\$ 416.024.134,49	✓ VALOR ADICIONES	\$ -	MARIO ANDRÉS GRISALES ROJAS
CONTRATO DE OBRA	CONTRATO PN DIRAF No. 06-3-10295-23	CONTRATISTA	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES	VALOR TOTAL \$ 416.024.134,49
VALOR CONTRACTUAL	\$ 6.252.146.633,55	✓ VALOR ADICIONES	\$ -	VALOR TOTAL \$ 6.252.146.633,56

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DE-PARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

DESCRIPCION	VALOR CONTRACTUAL OBRA			VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA IVA INCLUIDO 19%
	CONCEPTO	VALOR EJECUTADO DE OBRA PRESENTE ACTA	PORCENTAJE EJECUTADO	
ACTA PARCIAL No. 1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	\$ 1.115.008.548,44	✓ 17,83%	\$ 416.024.134,49
ACTA PARCIAL No. 2	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	\$ 601.598.047,01	✓ 9,62%	\$ 74.193.791,91
ACTA PARCIAL No. 3	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	\$ 390.116.718,20	✓ 6,24%	\$ 40.030.940,01
				\$ 25.958.759,37
TOTALES			33,70%	\$ 140.183.491,29
				\$ 25.958.759,37


 OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
 Representante Legal
 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
INTERVENTORIA

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE



Fecha: 23/10/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 900581578

GORDILLO & ASOCIADOS S A S

INFORMACIÓN BÁSICA			
Dirección:	KR 11 147 76 AP 301	Teléfonos:	8034165
Dirección electrónica:	gordillogog@hotmail.com	Ciudad:	BOGOTÁ DC
Fecha de inscripción:	28/02/2018	Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
Soporte Inscripción:			
PERFIL TRIBUTARIO			
Naturaleza Jurídica:	PERSONA JURIDICA	Régimen tributario:	COMUN
Matrícula Mercantil:	NO	Fecha de inicio de Actividades:	08/01/2013
		Fecha de cese de Actividades:	NO
		No. Establecimientos:	0
Actividad 1:	4220 - Construcción de proyectos de servicio público		
Actividad 2:	4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL		
Actividad 3:	71111 - Actividades de arquitectura		
Actividad 4:	71122 - ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESION LIBERAL		
Actividad 5:			

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS			
Fecha Inicio	Tipo	Documento	Tipo Representación
05/04/2018	C.C.	19287455	REPRESENTANTE LEGAL
		OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO	

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.
Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



Factura Electrónica De Venta No

GA No. 176

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075990725 que habilita desde GA 170 hasta GA 500. Vence 2026-01-29

GORDILLO & ASOCIADOS SAS

Nit 900581578 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7110 6.90 X 1000

CLIENTE	POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA				
NIT	800141397 5	DIRECCIÓN	CENTRO ADMINISTRATIVOM NACIONAL CAN		
CIUDAD	Bogota D.C.			TELÉFONO	
FECHA FACTURA	23/10/2024	FECHA VENCIMIENTO	22/11/2024	FORMA DE PAGO	Credito


item	Descripción	Total
GA 176 Acta Parcial No. 3 de Interventoría del Contrato PN-DIRAF No. 06-3-10293-23 "INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO – CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"		
1	Parcial No. 3 de Interventoría del Contrato PN-DIRAF No. 06-3-10293-23 "INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO – CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	21.814.083,50
2	OBSERVACION # \$16-01-01-000;06-3-10293-23;mario.grisales@correo.policia.gov.co#\$	0,00

Valor en Letras Total items: 2

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	21.814.083,50
IVA	4.144.675,87
AJUSTE AL PESO	0
TOTAL DE LA FACTURA	25.958.759,37

CONSIGNAR CUENTA AHORROS No. 005900242941 DEL BANCO DAVIVIENDA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2024 10:25:53

CR 11 No. 147 76 APTO 301 Teléfono 8034165

Correo Electrónico: gordillogog@hotmail.com

[The body of the page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into several paragraphs, with some lines appearing as distinct blocks of text. Due to the low contrast, the specific content cannot be transcribed.]



ANEXO A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. GA 176

Factura electrónica de venta

GA 176

No. Resolución de Facturación

Número Autorización 18764075990725 aprobado en 2024-07-29 prefijo GA desde el número 170 al 500 Vigencia: 18 Meses

Fecha de Emisión

29-07-2024

Fecha de vencimiento

28-01-2026

Datos del Emisor

Razón Social

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.

NIT

900.581.578-1

Datos del Adquiriente

Razón Social

POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

NIT

800.141.397-5

Subtotal

\$21.814.083,50 ✓

IVA 19%

\$ 4.144.675,87 ✓

Total a Pagar

\$25.958.759,37 ✓


OSCAR G. GORDILLO GUERRERO
Representante Legal de Interventoría
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

11

11



DAVIVIENDA

113
33
Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 11/10/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GORDILLO Y ASOCIADOS SAS** con NIT **900.581.578-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

005900242941

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA





Bogotá D.C., octubre 23 de 2024

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Ciudad

REF: DECLARACIÓN JURAMENTADA DE APORTES PARAFISCALES

Nosotros, **OSCAR G. GORDILLO GUERRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.287.455 de Bogotá y **JANETH S. LÓPEZ AROCA** Contadora Pública con T.P. No. 104515-T, certificamos bajo la gravedad de juramento que la firma **GORDILLO & ASOCIADOS SAS** identificado con **Nit. 900.581.578-1**, que todo el personal se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día y se ha cumplido en forma correcta y oportuna durante los seis (6) meses anteriores y hasta la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos de aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Cordialmente,

OSCAR G. GORDILLO GUERRERO
Representante Legal
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

JANETH S. LOPEZ AROCA
Contadora Pública
T.P. No. 104515-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19.287.455
NUMERO
GORDILLO GUERRERO
APELLIDOS
OSCAR GREGORIO
NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1957



BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURAO+
G.S. RHM
SEXO

16-NOV-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALHABETRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500111-42134822-M-0019287455-20050904

0013405245M 02 179319442



Handwritten signature

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
104515-T

JANETH STELLA
LOPEZ ARIACA
C.C. 51825354
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 189
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 2004/05/18

PRESENTE

VALIDA HASTA 11/06/04




Handwritten signature: Jonathan Lopez A

FIRMA DEL TITULAR 24348

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



5



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

407510509082029F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JANETH STELLA LOPEZ AROCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51826384 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 104515-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18764075990725  (415)7707212489984(8020) 001876407599072 5		
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 5 8 1 5 7 8		6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre
10. Otros nombres					
11. Razón social GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CL 147 7 B 92 TO IN 701					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido. Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial. Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante. Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.					
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T			Firma del funcionario autorizado		
Firma del solicitante					
1001. Apellidos y nombres GORDILLO GUERRERO OSCAR GREGORIO			984. Apellidos y nombres		
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía			985. Cargo		
1003. No. Identificación 19287455			989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI		
1004. DV 9			990. Lugar administrativo		
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal			991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		
1006. Organización GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.			992. Área		
			993. Establecimiento		
			997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 7 - 2 9 / 1 4 : 0 8 : 1 2		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764075990725



(415)7707212489934(8020) 0018764075990725

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 8 1 5 7 8	1				

11. Razón social
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S. CL 147 7 B 92 TO IN 701						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	GA	170	500	18	HABILITACIÓN	2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.


 POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 14905731006			
		 (415)7707212489984(8020) 000001490573100 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 1 5 7 8		6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición		28. País Lugar de expedición		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.	
36. Nombre comercial		37. Sigla		UBICACIÓN	
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CR 11 147 76 AP 301		42. Correo electrónico gordillogog@hotmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1 8 0 3 4 1 6 5		45. Teléfono 2 3 1 0 6 1 8 1 3 9 8		CLASIFICACIÓN	
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal 46. Código 7 1 1 1 47. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 1 0 4		Actividad secundaria 48. Código 4 2 2 0 49. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 1 0 4		Otras actividades 50. Código 1 7 1 1 2 4 2 9 0	
51. Código		53. Código		54. Código	
55. Código		56. Código		57. Código	
58. Código		59. Código		60. Código	
61. Código		62. Código		63. Código	
64. Código		65. Código		66. Código	
67. Código		68. Código		69. Código	
70. Código		71. Código		72. Código	
73. Código		74. Código		75. Código	
76. Código		77. Código		78. Código	
79. Código		80. Código		81. Código	
82. Código		83. Código		84. Código	
85. Código		86. Código		87. Código	
88. Código		89. Código		90. Código	
91. Código		92. Código		93. Código	
94. Código		95. Código		96. Código	
97. Código		98. Código		99. Código	
100. Código		101. Código		102. Código	
103. Código		104. Código		105. Código	
106. Código		107. Código		108. Código	
109. Código		110. Código		111. Código	
112. Código		113. Código		114. Código	
115. Código		116. Código		117. Código	
118. Código		119. Código		120. Código	
121. Código		122. Código		123. Código	
124. Código		125. Código		126. Código	
127. Código		128. Código		129. Código	
130. Código		131. Código		132. Código	
133. Código		134. Código		135. Código	
136. Código		137. Código		138. Código	
139. Código		140. Código		141. Código	
142. Código		143. Código		144. Código	
145. Código		146. Código		147. Código	
148. Código		149. Código		150. Código	
151. Código		152. Código		153. Código	
154. Código		155. Código		156. Código	
157. Código		158. Código		159. Código	
160. Código		161. Código		162. Código	
163. Código		164. Código		165. Código	
166. Código		167. Código		168. Código	
169. Código		170. Código		171. Código	
172. Código		173. Código		174. Código	
175. Código		176. Código		177. Código	
178. Código		179. Código		180. Código	
181. Código		182. Código		183. Código	
184. Código		185. Código		186. Código	
187. Código		188. Código		189. Código	
190. Código		191. Código		192. Código	
193. Código		194. Código		195. Código	
196. Código		197. Código		198. Código	
199. Código		200. Código		201. Código	
202. Código		203. Código		204. Código	
205. Código		206. Código		207. Código	
208. Código		209. Código		210. Código	
211. Código		212. Código		213. Código	
214. Código		215. Código		216. Código	
217. Código		218. Código		219. Código	
220. Código		221. Código		222. Código	
223. Código		224. Código		225. Código	
226. Código		227. Código		228. Código	
229. Código		230. Código		231. Código	
232. Código		233. Código		234. Código	
235. Código		236. Código		237. Código	
238. Código		239. Código		240. Código	
241. Código		242. Código		243. Código	
244. Código		245. Código		246. Código	
247. Código		248. Código		249. Código	
250. Código		251. Código		252. Código	
253. Código		254. Código		255. Código	
256. Código		257. Código		258. Código	
259. Código		260. Código		261. Código	
262. Código		263. Código		264. Código	
265. Código		266. Código		267. Código	
268. Código		269. Código		270. Código	
271. Código		272. Código		273. Código	
274. Código		275. Código		276. Código	
277. Código		278. Código		279. Código	
280. Código		281. Código		282. Código	
283. Código		284. Código		285. Código	
286. Código		287. Código		288. Código	
289. Código		290. Código		291. Código	
292. Código		293. Código		294. Código	
295. Código		296. Código		297. Código	
298. Código		299. Código		300. Código	
301. Código		302. Código		303. Código	
304. Código		305. Código		306. Código	
307. Código		308. Código		309. Código	
310. Código		311. Código		312. Código	
313. Código		314. Código		315. Código	
316. Código		317. Código		318. Código	
319. Código		320. Código		321. Código	
322. Código		323. Código		324. Código	
325. Código		326. Código		327. Código	
328. Código		329. Código		330. Código	
331. Código		332. Código		333. Código	
334. Código		335. Código		336. Código	
337. Código		338. Código		339. Código	
340. Código		341. Código		342. Código	
343. Código		344. Código		345. Código	
346. Código		347. Código		348. Código	
349. Código		350. Código		351. Código	
352. Código		353. Código		354. Código	
355. Código		356. Código		357. Código	
358. Código		359. Código		360. Código	
361. Código		362. Código		363. Código	
364. Código		365. Código		366. Código	
367. Código		368. Código		369. Código	
370. Código		371. Código		372. Código	
373. Código		374. Código		375. Código	
376. Código		377. Código		378. Código	
379. Código		380. Código		381. Código	
382. Código		383. Código		384. Código	
385. Código		386. Código		387. Código	
388. Código		389. Código		390. Código	
391. Código		392. Código		393. Código	
394. Código		395. Código		396. Código	
397. Código		398. Código		399. Código	
400. Código		401. Código		402. Código	
403. Código		404. Código		405. Código	
406. Código		407. Código		408. Código	
409. Código		410. Código		411. Código	
412. Código		413. Código		414. Código	
415. Código		416. Código		417. Código	
418. Código		419. Código		420. Código	
421. Código		422. Código		423. Código	
424. Código		425. Código		426. Código	
427. Código		428. Código		429. Código	
430. Código		431. Código		432. Código	
433. Código		434. Código		435. Código	
436. Código		437. Código		438. Código	
439. Código		440. Código		441. Código	
442. Código		443. Código		444. Código	
445. Código		446. Código		447. Código	
448. Código		449. Código		450. Código	
451. Código		452. Código		453. Código	
454. Código		455. Código		456. Código	
457. Código		458. Código		459. Código	
460. Código		461. Código		462. Código	
463. Código		464. Código		465. Código	
466. Código		467. Código		468. Código	
469. Código		470. Código		471. Código	
472. Código		473. Código		474. Código	
475. Código		476. Código		477. Código	
478. Código		479. Código		480. Código	
481. Código		482. Código		483. Código	
484. Código		485. Código		486. Código	
487. Código		488. Código		489. Código	
490. Código		491. Código		492. Código	
493. Código		494. Código		495. Código	
496. Código		497. Código		498. Código	
499. Código		500. Código		501. Código	
502. Código		503. Código		504. Código	
505. Código		506. Código		507. Código	
508. Código		509. Código		510. Código	
511. Código		512. Código		513. Código	
514. Código		515. Código		516. Código	
517. Código		518. Código		519. Código	
520. Código		521. Código		522. Código	
523. Código		524. Código		525. Código	
526. Código		527. Código		528. Código	
529. Código		530. Código		531. Código	
532. Código		533. Código		534. Código	
535. Código		536. Código		537. Código	
538. Código		539. Código		540. Código	
541. Código		542. Código		543. Código	
544. Código		545. Código		546. Código	
547. Código		548. Código		549. Código	
550. Código		551. Código		552. Código	
553. Código		554. Código		555. Código	
556. Código		557. Código		558. Código	
559. Código		560. Código		561. Código	
562. Código		563. Código		564. Código	
565. Código		566. Código		567. Código	
568. Código		569. Código		570. Código	
571. Código		572. Código		573. Código	
574. Código		575. Código		576. Código	
577. Código		578. Código		579. Código	
580. Código		581. Código		582. Código	
583. Código		584. Código		585. Código	
586. Código		587. Código		588. Código	
589. Código		590. Código		591. Código	
592. Código		593. Código		594. Código	
595. Código		596. Código		597. Código	
598. Código		599. Código		600. Código	
601. Código		602. Código		603. Código	
604. Código		605. Código		606. Código	
607. Código		608. Código		609. Código	
610. Código		611. Código		612. Código	
613. Código		614. Código		615. Código	
616. Código		617. Código		618. Código	
619. Código		620. Código		621. Código	
622. Código		623. Código		624. Código	
625. Código		626. Código		627. Código	
628. Código		629. Código		630. Código	
631. Código		632. Código		633. Código	
634. Código		635. Código		636. Código	
637. Código		638. Código		639. Código	
640. Código		641. Código		642. Código	
643. Código		644. Código		645. Código	
646. Código		647. Código		648. Código	
649. Código		650. Código		651. Código	
652. Código		653. Código		654. Código	
655. Código		656. Código		657. Código	
658. Código		659. Código		660. Código	
661. Código		662. Código		663. Código	
664. Código		665. Código		666. Código	
667. Código		668. Código		669. Código	
670. Código		671. Código		672. Código	
673. Código		674. Código		675. Código	
676. Código		677. Código		678. Código	
679. Código		680. Código		681. Código	
682. Código		683. Código		684. Código	
685. Código		686. Código		687. Código	
688. Código		689. Código		690. Código	
691. Código		692. Código		693. Código	
694. Código		695. Código		696. Código	
697. Código		698. Código		699. Código	
700. Código		701. Código		702. Código	
703. Código		704. Código		705. Código	
706. Código		707. Código		708. Código	
709. Código		710. Código		711. Código	
712. Código		713. Código		714. Código	
715. Código		716. Código		717. Código	
718. Código		719. Código		720. Código	
721. Código		722. Código		723. Código	
724. Código		725. Código		726. Código	
727. Código		728. Código		729. Código	
730. Código		731. Código		732. Código	
733. Código		734. Código		735. Código	
736. Código		737. Código		738. Código	
739. Código		740. Código		741. Código	
742. Código		743. Código		744. Código	
745. Código		746. Código		747. Código	
748. Código		749. Código		750. Código	
751. Código		752. Código		753. Código	
754. Código		755. Código		756. Código	
757. Código		758. Código		759. Código	
760. Código		761. Código		762. Código	
763. Código		764. Código		765. Código	
766. Código		767. Código		768. Código	
769. Código		770. Código		771. Código	
772. Código		773. Código		774. Código	
775. Código		776. Código		777. Código	
778. Código		779. Código		780. Código	
781. Código		782. Código		783. Código	
784. Código		785. Código		786. Código	
787. Código		788. Código		789. Código	
790. Código		791. Código		792. Código	
793. Código		794. Código		795. Código	
796. Código		797. Código		798. Código	
799. Código		800. Código		801. Código	
802. Código		803. Código		804. Código	
805. Código		806. Código		807. Código	
808. Código		809. Código		810. Código	
811. Código		812. Código		813. Código	
814. Código		815. Código		816. Código	
817. Código		818. Código		819. Código	
820. Código		821. Código		822. Código	
823. Código		824. Código		825. Código	
826. Código		827. Código		828. Código	
829. Código		830. Código		831. Código	
832. Código		833. Código		834. Código	
835. Código		836. Código		837. Código	
838. Código		839. Código		840. Código	
841. Código		842. Código		843. Código	
844. Código		845. Código		846. Código	
847. Código		848. Código			

 DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	Formulario del Registro Único Tributario Representación	Página 3 de 4 Hoja 3	001
---	--	----------------------	-----

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14905731006 03



(415)7707212485984(8020) 0000014905731006

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 1 5 7 8	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 1 3 0 1 0 4
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 2 8 7 4 5 5	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
GORDILLO	GUERRERO	OSCAR GREGORIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL SUPL	1 9	2 0 1 3 0 1 0 4
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 3 8 7 4 0 7	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
LOPEZ	AROCA	MARIA LUCRECIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

Página 4 de 4 Hoja 5

4. Número de formulario

14905731006





(415)7707212489984(8020) 000001490573100 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 8 1 5 7 8

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 8 2 6 3 8 4		1 0 4 5 1 5 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	LOPEZ	AROCA	JANETH	STELLA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 1 0 1 0 1		

