

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

puerto salgar Cundinamarca, 10 de septiembre de 2018

No. 011 /COSEC-DISPO 07

Señor Coronel

EDWIN CHAVARRO ROJAS

Comandante Departamento de Policía Cundinamarca

Bogotá-

Asunto: Informe de Supervisión Contrato No. 26-08-10028-17 Mes reportado agosto 2018

1. PRORROGA No. 1

INICIO: 01-08-2018 TERMINO: 30-09-2018

2. ACLARATORIO No.

FECHA:

3. MODIFICATORIO No.

FECHA:

4. OTROS

FECHA:

5. OBJETO

6. CONTRATISTA

7. PLAZO DE EJECUCION

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

15. OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA PUERTO SALGAR

TERPEL NIT 830095213-0

Vigencia: 2017-2018

8. DESCRIPCION

9. CANTIDAD

10. VALOR

11. CANTIDAD

12. VALOR

13. CANTIDAD

14. VALOR

Frente al contrato en vigencia se encuentra: ejecutado 89,70% por ejecutar UN 10,30% Vigencia 2017-2018 sn.

Inicio: 27/08/17

GASOLINA

GLOBAL

\$ 74,030 324,70

158,556 gal

\$ 4,763,451,00

GLOBAL

9 811 505,30

31/07/2018

Inicio: 1

01/08/2018

30/09/2018

\$16,000,000

\$

\$

\$

\$

\$99,030,324

Inicio: 1

01/08/2018

30/09/2018

\$16,000,000

\$

\$

\$

\$

\$99,030,324

Inicio: 1

01/08/2018

30/09/2018

\$16,000,000

\$

\$

\$

\$

\$99,030,324

Inicio: 1

01/08/2018

30/09/2018

\$16,000,000

\$

\$

\$

\$

\$99,030,324

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI ☒ XNo ☐

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

No ☐

del

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

CODIGO: 2BS-FR-2019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



Departamento de Policía Cundinamarca - Distrito de Policía Puerto Salgar.

(Suministro Combustible)
ANEXO No. 1

No. Contrato 26-08-10028-TI, Fecha de suscripción 27/09/17

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Frente al contrato en Vigencia se encuentra: ejecutado 83,10 por ejecutar UN 10,90 % vigencia 2017-2018 sm.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

- Durante el periodo facturado se realizaron los siguientes controles:
- Se realizó control interno dentro de la unidad mediante planillas de consumo del combustible
- Se realizó la verificación del consumo de combustible a cada uno de los vehículos del distrito km/galones
- Se realizó diligenciamiento de la constancia de recibo a satisfacción e Informe de supervisión

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Durante el periodo facturado no se ha presentado ningún inconveniente frente al suministro de combustible para los vehículos del Distrito de Policía Puerto SALGAR

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒

Teniente Coronel **PIERO OSVALDO VÁSQUEZ RIVERA**
Comandante de Distrito siete de Policía Puerto Salgar

Firma _____

Suministro de Combustible Puerto Salgar



83.10
% Ejecutado
10.90
% Por Ejecutar

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



Departamento de Policía Cundinamarca - Distrito de Policía Fusagasuga

ANEXO No. 2

(Suministro Combustible)

No. Contrato 26-08-10028-17 Fecha de suscripción 27/09/17

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Puerto Salgar, 10 de Septiembre 2018

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: N/A

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?	SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No RESOLUCION _____	SI ☐ NO ☒ X FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No RESOLUCION _____	SI ☐ NO ☒ X FECHA _____
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. El presente contrato se encuentra en ejecución y a la fecha no se ha presentado inconveniente alguno				

Teniente Coronel DIEGO OSVADO VASQUEZ RIVERA
COMANDANTE DISTRITO SIETE DE POLICIA PUERTO SALGAR

Firma _____