

(<https://www.gov.co/home/>)

Ir a Gov.co (<https://www.gov.co/home/>)



(<https://www.dnp.gov.co/>)



(</misprocesos/index>)



(</listaNotificacionesMensajes>)

Fidel Dario Reina Herrera



(</Account/SignOut>)



Plataforma Integrada de Inversión Pública

(/)

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-66682-0059 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 09-01-2025 **Fecha fin:**


ID: 980323 **BPIN:** 2024666820011 **Periodo(s) abierto(s):** 2025 Enero(16/01/2025 - 14/07/2025), 2025 Febrero(14/02/2025 - 14/07/2025), 2025 Marzo(14/03/2025 - 14/07/2025), 2025 Abril(14/04/2025 - 14/07/2025), 2025 Mayo(01/06/2025 - 14/07/2025), 2025 Junio(01/07/2025 - 14/07/2025),

[^](#)

Nombre de proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL SANTA ROSA DE CABAL **Entidad:** SANTA ROSA DE CABAL - Risaralda **Sector:** Gobierno Territorial **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2024 - 2027
Valor total: \$2.871.301.042,00 **Apropiación inicial:** \$470.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$1.071.293.589,00 **Valor otras fuentes:** **Recursos disponibles:** \$1.071.293.589,00 **Vigencias futuras:**
Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIP, por tal razón no



[VER MGA](#)

[VER MAPA INVERSIONES](#)



DEVOLVER

Reporte avance

Revisión: 0  

FINALIZAR



Financiero y cantidades ● **Meta producto** ● **Regionalización** ●

Focalización ○ **Soportes** ● **Fin reporte** ○

Finalizar reporte del periodo

Validar



Diagrama Curva S

 **Abierto**

2025/Enero. 16/01/2025 - 14/07/2025

2025/Febrero. 14/02/2025 - 14/07/2025

2025/Marzo. 14/03/2025 - 14/07/2025

2025/Abril. 14/04/2025 - 14/07/2025









2025/Mayo. 01/06/2025 - 14/07/2025




2025/Junio. 01/07/2025 - 14/07/2025









EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS


Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2025/Enero	COMPLETO	Se realiza reporte en el periodo	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 

	Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
	2025/Febrero	COMPLETO	Se realiza reporte en el periodo	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 
	2025/Marzo	COMPLETO	Se realiza reporte en el periodo	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 

	Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
	2025/Abril	COMPLETO	Se realiza reporte en el periodo	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 
	2025/Mayo	COMPLETO	Se realiza reporte en el periodo	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 

	Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
	2025/Junio	COMPLETO	Se realiza reporte en el periodo	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ⚠ Documentos del paso actual ✔ Finalizar reporte del periodo ✔ Focalización de políticas ✔ Observación del mes ✔

Resumen observaciones por periodo

Vigencia
<div style="text-align: center;">  <p>Departamento Nacional de Planeación</p> <p>_(https://www.dnp.gov.co)</p> </div>



[_\(https://www.gov.co/home/\)_](https://www.gov.co/home/)



[_\(https://www.colombia.co/\)_](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[_DNP_COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)_](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[_DNP_COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)_](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[_DNP_COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)_](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

📞 Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)