

(<https://www.gov.co/home/>)

Ir a Gov.co (<https://www.gov.co/home/>)



(<https://www.dnp.gov.co/>)



(</misprocesos/index>)



(</listaNotificacionesMensajes>)

Fidel Dario Reina Herrera (</Account/SignOut>)



Plataforma Integrada de Inversión Pública

(/)

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-66682-0056 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 09-01-2025 **Fecha fin:**


ID: 1000324 **BPIN:** 2024666820014 **Periodo(s) abierto(s):** 2025 Enero(16/01/2025 - 14/07/2025), 2025 Febrero(14/02/2025 - 14/07/2025), 2025 Marzo(14/03/2025 - 14/07/2025), 2025 Abril(14/04/2025 - 14/07/2025), 2025 Mayo(01/06/2025 - 14/07/2025), 2025 Junio(01/07/2025 - 14/07/2025),



Nombre de proyecto: PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL **Entidad:** SANTA ROSA DE CABAL - Risaralda **Sector:** Gobierno Territorial **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2024 - 2026 **Valor total:** \$201.907.063,00 **Apropiación inicial:** \$40.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$100.000.000,00 **Valor otras fuentes:** **Recursos disponibles:** \$100.000.000,00 **Vigencias futuras:** **Alcance y metas del proyecto:** Proyecto formulado antes de la entrada de la PIP, por tal razón no contiene este detalle de información **Costo total del proyecto:**

[VER MGA](#)

[VER MAPA INVERSIONES](#)



DEVOLVER

Reporte avance

Revisión: 0  

FINALIZAR



Financiero y cantidades ✓ **Meta producto** ✓ **Regionalización** ✓

Focalización ✓ **Soportes** ✓ **Fin reporte** ✓

Finalizar reporte del periodo

Validar



Diagrama Curva S

 **Abierto**









2025/Enero. 16/01/2025 - 14/07/2025
2025/Febrero. 14/02/2025 - 14/07/2025
2025/Marzo. 14/03/2025 - 14/07/2025
2025/Abril. 14/04/2025 - 14/07/2025
2025/Mayo. 01/06/2025 - 14/07/2025

2025/Junio. 01/07/2025 - 14/07/2025

EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2025/Enero	COMPLETO	<p>ejecucion presse</p> <p>realiza el reporte del periodo.upuestal</p> <p>periodo enero 2025</p>	<p>Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja </p> <p>Avance Financiero </p> <p>Avance meta producto </p> <p>Avance regionalización </p> <p>Documentos del paso actual </p> <p>Finalizar reporte del periodo </p> <p>Focalización de políticas </p> <p>Observación del mes </p>

	Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
	2025/Febrero	COMPLETO	EN EL MES DE FEBRERO NO SE CELEBRARON CONTRATOS	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Finalizar reporte del periodo ✔ Focalización de políticas ✔ Observación del mes ✔
	2025/Marzo	COMPLETO	se realiza el reporte del periodo.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Finalizar reporte del periodo ✔ Focalización de políticas ✔ Observación del mes ✔

	Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
	2025/Abril	COMPLETO	re realiza reporte del periodo	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Finalizar reporte del periodo ✔ Focalización de políticas ✔ Observación del mes ✔
	2025/Mayo	COMPLETO	Se realiza reporte del periodo	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Finalizar reporte del periodo ✔ Focalización de políticas ✔ Observación del mes ✔

	Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
	2025/Junio	COMPLETO	Se realiza reporte del periodo	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Finalizar reporte del periodo ✔ Focalización de políticas ✔ Observación del mes ✔

Resumen observaciones por periodo

Vigencia	<div data-bbox="835 1015 919 1109" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="674 1112 1083 1190" data-label="Text"> <p>Departamento Nacional de Planeación</p> </div> <div data-bbox="1068 1096 1417 1128" data-label="Text"> <p>_(https://www.dnp.gov.co)</p> </div>
----------	---



[_\(https://www.gov.co/home/\)_](https://www.gov.co/home/)



[_\(https://www.colombia.co/\)_](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

 [_DNP_COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)_](https://twitter.com/DNP_Colombia)  [_DNP_COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)_](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

 [_DNP_COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)_](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)