



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS PARA LA
AVIACION No.25

INFORME DE SUPERVISIÓN No.01
LAPSO 04 DE JULIO 2025 AL 04 DE AGOSTO 2025

FECHA DEL INFORME:

04 DE AGOSTO DEL 2025

CONTRATO No. 114-CENACAVIACIÓN-2025

FECHA FIRMA CONTRATO: 27 DE JUNIO 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN CONTENEDORES DE 40 PIES PARA EL BASPA25 Y CONAT, PARA LA VIGENCIA 2025"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

REF ARTICULO	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	24112801	ADQUISICIÓN CONTENEDOR 40 PIES	1	UN	\$ 34.789.915,97	\$ 6.610.084,03	\$ 41.400.000,00	\$ 41.400.000,00
2	24112801	ADQUISICIÓN CONTENEDOR MODULAR DE 40 PIES	4	UN	\$ 54.033.613,45	\$ 10.266.386,55	\$ 64.300.000,00	\$ 257.200.000,00
VALOR TOTAL								\$ 298.600.000,00
PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN CDP								\$ 326.445.310,00
SALDO DISPONIBLE (COP)								\$ 27.845.310,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$298.600.000,00) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
CONTRATO PRINCIPAL	\$298.600.000,00	N/A	\$298.600.000,00
VALOR TOTAL	\$298.600.000,00	N/A	\$298.600.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago Total	2025	\$298.600.000,00					0,00	\$298.600.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$298.600.000,00					0,00	
TOTAL ADICION		0,00						
TOTAL		\$298.600.000,00					0,00	\$298.600.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS	2025	15425	05-02-2025	79525	02/07/2025	\$298.600.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$298.600.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **22 de OCTUBRE del año 2025**.

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS	10	CSF	\$298.600.000,00	0,00	0,00	\$298.600.000,00
TOTAL RUBRO CRP			\$298.600.000,00	0,00	0,00	\$298.600.000,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		\$ 0,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$298.600.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS**CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento 1505003877501 anexo 0

Aseguradora: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR NIT. 860.002.180-7

Fecha de expedición: 03 de julio de 2025

Fecha certificada de aprobación: 03 de julio de 2025

Fecha de aprobación: 03 de julio 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	23/06/2025	22/04/2026	\$ 89.580.000,00
Salarios y prestaciones sociales	23/06/2025	22/10/2028	\$ 14.930.000,00
Calidad de los bienes SUM	23/06/2025	22/10/2026	\$ 89.580.000,00

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Garantía única de cumplimiento 1505003877501 anexo 0

Aseguradora: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR NIT. 860.002.180-7

Fecha de expedición: 03 de julio de 2025

Fecha certificada de aprobación: 03 de julio de 2025

Fecha de aprobación: 03 de julio 2025

COBERTURA	LÍMITE COBERTURA	DEDUCIBLE VALOR A CARGO DEL ASEGURADO	
		VALOR PORCENTUAL PÉRDIDA	VALOR MÍNIMO
PREDIOS LABOR Y OPERACIO	284,700,000	10%	2 COP
PATRONAL PERSONA	85,410,000	10%	2 COP
PATRONAL VIGENCIA	170,820,000	10%	2 COP
CONTRATISTA Y SUB CONTRAT	284,700,000	10%	2 COP
GATOS MÉDICOS PERSONA	14,235,000	-	-
GASTOS MÉDICOS VIGENCIA	28,470,000	-	-
CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL	284,700,000	10%	5 COP
CRUZADA	170,820,000	10%	2 COP
BINES BAJO CUIDADO TENE	284,700,000	10%	2 COP
VEHI. PROPIOS Y NO VEHIC.	85,410,000	10%	0 COP
VEHI. PROPIOS Y NO VIGEN	170,820,000	10%	0 COP
PRIMA TOTAL			\$188,269

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

El día 04 de junio de 2025 se realiza reunión con la empresa contratista y se firma acta de inicio del contrato.

El día 16 de junio se realiza reunión virtual con la empresa para verificar tiempos de entrega y programar visita a las instalaciones.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$298.600.000,00	0%	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION


OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

Acta de inicio No.2025665020337493 de fecha 04 de julio 2025


 MY. OSPINA POSADA GUSTAVO ALBERTO
 COMANDANTE DE COMPAÑIA BASPA 75
 Supervisor Contrato No. 114/CENACAVIACIÓN-2025