

Distrito especial Santiago de Cali, 18 de julio de 2025

ACTA DE ENTREGA DE OBRA.

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP VILLA DEL ROSARIO FASE 2, CORREGIMIENTO LA PAZ"

CONTRATISTA: EESALAMANCA S.A.S

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

Valor total de contrato: \$ 261.284.030

En Santiago de Cali, a los 18 días del mes de julio del año 2025, se reunieron el Ing., Edward Enrique Salamanca, en representación de EESALAMANCA S.A.S. (CONTRATISTA), la Ing. ANGIE MURILLO, en representación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP (CONTRATANTE), el Ing. JOAN ANDRES LENIS, como Representante legal (INTERVENTORIA) y la Señora Luz Mary Chanchi Romero en representación de ASOAGUAS (COMUNIDAD) con el objeto de realizar la entrega y recibo del contrato que tiene por objeto "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP VILLA DEL ROSARIO FASE 2, CORREGIMIENTO LA PAZ".

El CONTRATANTE hace constar que las obras objeto del contrato, han sido entregadas por el CONTRATISTA y recibidas por el CONTRATANTE quedando éstas a su entera satisfacción. Adicionalmente, se certifica que el CONTRATISTA ejecutó las obras cumpliendo con todos los requisitos y especificaciones técnicas definidas por el CONTRATANTE.

En esta reunión participan presencialmente: el contratista de obra, supervisión de obra a cargo de la UAESP, representantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad beneficiaria de la obra a ejecutada; con el objeto hacer entrega de la adecuación de la Planta de tratamiento de agua potable PTAP.

EESALAMANCA S.A.S.

NIT. 900.440.665-1

Avenida 1 # 15 - 313 Callejón La Acequia- Corregimiento La Acequia- Palmira

Email: eesalamanca@eesalamanca.com; eesalamanca10@yahoo.com.co

Teléfono Móvil: 312 815 8816 Teléfono fijo: 032 286 0664

Palmira- Valle del Cauca- Colombia

Se aprueba el siguiente orden del día:

1. Diligenciamiento del registro de asistencia
2. Explicación del objeto de la reunión
3. Información del proyecto realizado (Componente Técnico y Social, contratista, supervisor y alcance de la obra, entre otros)
4. Entrega del mejoramiento PTAP Villa del Rosario
5. Cierre y firma del Acta

Para la presente acta se hace una breve descripción de los ítems mas importantes contratados para la inspección y verificación por parte de JAC.

CONDICIONES CONTRACTUALES			ACUMULADA A LA FECHA
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und	CANT.
1.2.12.1	PRELIMINARES		
1.2.12.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO	M2	112,84
SUBTOTAL PRELIMINARES			
1.2.12.2	IMPERMEABILIZACION INTERNA TANQUES		
1.2.12.2.1	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	147,19
1.2.12.2.2	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	M2	100,72
1.2.12.2.3	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL PARA DISTANCIAS HASTA 10 KM	M3	6,29
1.2.12.2.4	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	100,72
1.2.12.2.5	RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE SEMIFLEXIBLE	M2	245,96
1.2.12.2.6	REHABILITACIÓN GRIETAS EN MUROS	ML	36,89
1.2.12.2.7	REPELLO IMPERMEABILIZADO MEDIA CANA	ML	128,11
1.2.12.2.8	RECUBRIMIENTO PROTECTOR EPOXICO EN ELEMENTOS DE CONCRETO BAJO AGUA	M2	150,58
1.2.12.2.9	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	M3	22,08
SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA TANQUES			
1.2.12.3	FILTRO GRUESO		

EESALAMANCA S.A.S.

NIT. 900.440.665-1

Avenida 1 # 15 - 313 Callejón La Acequia- Corregimiento La Acequia- Palmira

Email: eesalamanca@eesalamanca.com; eesalamanca10@yahoo.com.co

Teléfono Móvil: 312 815 8816 Teléfono fijo: 032 286 0664

Palmira- Valle del Cauca- Colombia

1.2.12.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA TRITURADA PARA FILTRO	M3	6,29
1.2.12.3.2	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	M3	12,57
SUBTOTAL FILTRO GRUESO			
1.2.12.4	FILTRO LENTO		
1.2.12.4.1	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	79,69
1.2.12.4.2	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL PARA DISTANCIAS HASTA 10 KM	M3	28,55
1.2.12.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA GRUESA PARA FILTRO	M3	11,42
1.2.12.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA TRITURADA PARA FILTRO	M3	11,42
1.2.12.4.5	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	M3	51,39
SUBTOTAL FILTRO LENTO			
1.2.12.5	CONSTRUCCIÓN ANDEN PERIMETRAL Y CUNETAS		
1.2.12.5.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	88,15
1.2.12.5.2	EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS	M3	22,73
1.2.12.5.3	CONFORMACIÓN TERRENO MANUAL	M2	88,15
1.2.12.5.4	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO DE 200 ML A HOMBRO Y BOTADERO 10 KM.	M3	22,73
1.2.12.5.5	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15 M3	M3	0,49
1.2.12.5.6	ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI M2	M2	53,13
1.2.12.5.7	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84 PISO	KG	107,02
1.2.12.5.8	ESCALERA CONCRETO 3000 PSI M3 E=.12 SOBRE SUELO	M2	27,11
1.2.12.5.9	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	M3	32,64
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN ANDEN PERIMETRAL Y CUNETAS			
1.2.12.6	CERRAMIENTO		
1.2.12.6.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	19,54
1.2.12.6.2	EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS	M3	8,02

EESALAMANCA S.A.S.

NIT. 900.440.665-1

Avenida 1 # 15 - 313 Callejón La Acequia- Corregimiento La Acequia- Palmira

Email: eesalamanca@eesalamanca.com; eesalamanca10@yahoo.com.co

Teléfono Móvil: 312 815 8816 Teléfono fijo: 032 286 0664

Palmira- Valle del Cauca- Colombia

1.2.12.6.3	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO DE 200 ML A HOMBRO Y BOTADERO 10 KM.	M3	10,42
1.2.12.6.4	CONFORMACIÓN TERRENO MANUAL	M2	15,16
1.2.12.6.5	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI DE 0,30m x 0,30m,	M3	3,38
1.2.12.6.6	COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI DE 0,30m x 0,30m, SOPORTE TUBO GALV.	M3	0,26
1.2.12.6.7	REPELLO VIGA - DIAMANTE	ML	19,54
1.2.12.6.8	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (INCLUYE CORTE FIGURACIÓN Y AMARRE)	KG	298,97
1.2.12.6.9	POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14"	UND	11,00
1.2.12.6.10	TAPON GALV.MACHO 1,1/2"	UND	11,00
1.2.12.6.11	DIAGONALES EN TUBERIA GALVA. 1,1/2"	UND	9,00
1.2.12.6.12	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	35,23
1.2.12.6.13	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.51-2.0)	UND	1,00
1.2.12.6.14	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	19,54
1.2.12.6.15	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	M3	73,06
SUBTOTAL CERRAMIENTO			
1.2.12.7	COMPLEMENTARIOS		
1.2.12.7.1	BISAGRAS TAPAS MADERA PLASTICA	UND	30,00
1.2.12.7.2	AGARRADERAS TAPAS MADERA PLASTICA	UND	0,00
1.2.12.7.3	CINTA PREVENTIVA VARIOS USOS	ML	30,00
1.2.12.7.4	ENERGÍA PROVISIONAL	MES	2,00
1.2.12.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA 4"	UND	4,00
1.2.12.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PURGA 4"	UND	2,00
1.2.12.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHOQUE 2"	UND	2,00
1.2.12.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHOQUE 4"	UND	2,00
1.2.12.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA 2"	UND	2,00
1.2.12.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC 2"	UND	2,00
1.2.12.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GORRO DE VENTILACIÓN GALV 4"	UND	4,00

EESALAMANCA S.A.S.

NIT. 900.440.665-1

Avenida 1 # 15 - 313 Callejón La Acequia- Corregimiento La Acequia- Palmira

Email: eesalamanca@eesalamanca.com; eesalamanca10@yahoo.com.co

Teléfono Móvil: 312 815 8816 Teléfono fijo: 032 286 0664

Palmira- Valle del Cauca- Colombia

1.2.12.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE VENTILACIÓN PVC 4"	UND	4,00
1.2.12.7.13	BARANDA-PASAM.TUBO GALV 2,1/2, 2 HILOS TUBO GALV. 1 1/2"	ML	12,00
1.2.12.7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA D=3" CON ACCESORIOS	ML	12,00
1.2.12.7.15	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA SANITARIA D=4" CON ACCESORIOS	ML	12,00
1.2.12.7.16	CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBANTES HASTA 20 KM.)	UND	0,00
1.2.12.7.17	BOMBA DOSIFICADORA CLORO TANQUE ALMACENAMIENTO	UND	0,00
1.2.12.7.18	SARDINEL EN CONCRETO 3100 PSI PROTECTOR CAMARA SALIDA FGDI	ML	0,00
1.2.12.7.19	POLISOMBRA CUBIERTA FILTRO LENTO	M2	0,00
1.2.12.7.20	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	M3	3,90
SUBTOTAL COMPLEMENTARIOS			
1.2.12.8	ITEMES NO PREVISTOS (INP)		
INP 1.2.12.8.1	TAPA MADERA PLASTICA 42 x 82 Cm	UND	3,00
INP 1.2.12.8.2	TAPA MADERA PLASTICA 51 x 68 Cm	UND	2,00
INP 1.2.12.8.3	TAPA MADERA PLASTICA 50 x 87 Cm	UND	2,00
INP 1.2.12.8.4	TAPA MADERA PLASTICA 57 x 100 Cm	UND	2,00
INP 1.2.12.8.5	TAPA MADERA PLASTICA 44 x 44 Cm	UND	1,00
INP 1.2.12.8.6	TAPA MADERA PLASTICA 51 x 62 Cm	UND	2,00
INP 1.2.12.8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA D=2" CON ACCESORIOS	ML	24,00
INP 1.2.12.8.8	TANQUE PLASTICO CAPACIDAD 500 LITROS	UND	1,00
INP 1.2.12.8.9	CORTE LOSA CONCRETO CON DISCO HASTA 20 CM	ML	5,00
INP 1.2.12.8.10	DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	0,50

EESALAMANCA S.A.S.

NIT. 900.440.665-1

Avenida 1 # 15 - 313 Callejón La Acequia- Corregimiento La Acequia- Palmira

Email: eesalamanca@eesalamanca.com; eesalamanca10@yahoo.com.co

Teléfono Móvil: 312 815 8816 Teléfono fijo: 032 286 0664

Palmira- Valle del Cauca- Colombia


INP 1.2.12.8.11	MURO LAD.SOGA LIMPIO-REVITADO 2C	M2	9,14
INP 1.2.12.8.12	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO	M3	8,02
INP 1.2.12.8.13	CHAMPEO PARA TALUD EN MORTERO 1:4	M3	1,50

Si existe alguna observación por parte de la comunidad, se deja un apartado para tal fin
OBSERVACIONES


Para constancia, se firma la presente Acta en original y una (1) copia por los que en ella intervinieron, a los 18 días del mes de julio del año 2025.



EESALAMANCA S.A.S
EDWARD ENRIQUE SALAMANCA
CONTRATISTA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
JUAN CARLOS JURADO



JOHAN LENIS
JOAN ANDRES LENIS
INTERVENTORIA

Luz Mary Chanchi R


LUZ MARY CHANCHI ROMERO
ASOAGUAS VILLA ROSARIO

EESALAMANCA S.A.S.
NIT. 900.440.665-1

Avenida 1 # 15 - 313 Callejón La Acequia- Corregimiento La Acequia- Palmira
Email: eesalamanca@eesalamanca.com; eesalamanca10@yahoo.com.co
Teléfono Móvil: 312 815 8816 Teléfono fijo: 032 286 0664
Palmira- Valle del Cauca- Colombia

ANEXOS

1. PLANOS



2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO



Fotografía No. 1 y 2.

EESALAMANCA S.A.S.



NIT. 900.440.665-1

Avenida 1 # 15 - 313 Callejón La Acequia- Corregimiento La Acequia- Palmira


Email: eesalamanca@eesalamanca.com; eesalamanca10@yahoo.com.co

Teléfono Móvil: 312 815 8816 Teléfono fijo: 032 286 0664

Palmira- Valle del Cauca- Colombia



Fotografía No. 3 y 4. Visita técnica interventoría –



Fotografía No. 5 y 6. Visita técnica interventoría-

ANDENES,

CHAMPEO Y

VALVULAS



EESALAMANCA S.A.S.

NIT. 900.440.665-1


Avenida 1 # 15 - 313 Callejón La Acequia- Corregimiento La Acequia- Palmira

Email: eesalamanca@eesalamanca.com; eesalamanca10@yahoo.com.co


Teléfono Móvil: 312 815 8816 Teléfono fijo: 032 286 0664

Palmira- Valle del Cauca- Colombia


EXCAVACIÓN Y ADECUACIÓN DE TERRENO



ANDENES EN CONCRETO



CUNETAS Y CHAMPEO



EESALAMANCA S.A.S.
NIT. 900.440.665-1


Avenida 1 # 15 - 313 Callejón La Acequia- Corregimiento La Acequia- Palmira

Email: eesalamanca@eesalamanca.com; eesalamanca10@yahoo.com.co


Teléfono Móvil: 312 815 8816 Teléfono fijo: 032 286 0664

Palmira- Valle del Cauca- Colombia

CAMBIO VALVULAS MARIPOSA



SELLADO DE GRIETES



EESALAMANCA S.A.S.

NIT. 900.440.665-1

Avenida 1 # 15 - 313 Callejón La Acequia- Corregimiento La Acequia- Palmira

Email: eesalamanca@eesalamanca.com; eesalamanca10@yahoo.com.co

Teléfono Móvil: 312 815 8816 Teléfono fijo: 032 286 0664

Palmira- Valle del Cauca- Colombia