




 Nombre	Modific...	Modificad...	Tamaño del ar...
 Obligacion1	Hace un minuto	Angelica Maria Jeni	11 elementos
 Obligacion3	Hace un minuto	Angelica Maria Jeni	0 elementos
 Obligacion2	Hace un minuto	Angelica Maria Jeni	0 elementos
 Obligacion4	Hace un minuto	Angelica Maria Jeni	0 elementos
 Obligacion6	Hace un minuto	Angelica Maria Jeni	1 elemento
 Obligacion5	Hace un minuto	Angelica Maria Jeni	0 elementos
 Obligacion7	Hace un minuto	Angelica Maria Jeni	0 elementos

Matriz de Evidencias del contrato 418-2025


SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA
Subdirección de Barrios
Mes de seguimiento:

julio


		Objeto Contractual
Contrato No.	418-2025	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS GEOGRAFICAS, ANALISIS ESPACIALES Y GENERACION DE CARTOGRAFIA EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE ESPACIO PUBLICO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Tiempo de ejecución en meses	8	
Valor del contrato	60.286.320	
Valor del contrato mensual	7.535.790	
Fecha de inicio	14-feb-25	
Fecha de finalización	13-oct-25	

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES Y SOPORTES
1. Realizar la georreferenciación, consolidación y seguimiento de la información geográfica y alfanumérica requeridas en los procesos adelantados por la Subdirección de Barrios o la dependencia que haga sus veces.	Realicé el análisis para la Previabilidad SIG predial para UPL 16 Edén, para los 125 barrios priorizados, generando los siguientes productos: * Base de datos geográfica * Matriz en Excel con la previabilidad geográfica en los barrios, versión campos a cargar en VUC * Archivo en Excel con la previabilidad geográfica en los barrios, versión campos consulta * Archivo Excel con el resumen de la previabilidad geográfica en los barrios	 Obl1 Act1
	Realicé el análisis de los diagnósticos solicitados a IDIGER que hacen parte de la revisión de UPL 21 San Cristóbal en el marco de la viabilidad SIG del programa de mejoramiento de Vivienda.	 Obl1 Act2
	Apoyé en la respuesta a la solicitud de la consulta del barrio Toberín en relación al programa de mejoramiento de vivienda, realizando el análisis para los dos barrios con el nombre Barrio legalizado TOBERIN ORIENTAL con resolución 18 de 1999-01-22 y plano U274/4-05A y Barrio legalizado URBANIZACION EL TOBERIN con resolución 005 de 1986-01-08 y plano U4/4-15.	 Obl1 Act3
	Se lista en un archivo de Excel las capas geográficas utilizadas en el análisis de viabilidad SIG para Mejoramiento de Vivienda Capas análisis Viabilidad SIG MV.xlsx	 Obl1 Act4


Realicé el análisis para la Previabilidad SIG masiva para UPL05 Usme - Entrenubes, para los 34 barrios priorizados, con un total de 10,119 Unidades de trabajo analizadas, generando los siguientes productos:
* Base de datos geográfica
* Matriz en Excel con la previabilidad geográfica en los barrios, versión campos a cargar en VUC
* Archivo en Excel con la previabilidad geográfica en los barrios, versión campos consulta
* Archivo Excel con el resumen de la previabilidad geográfica en los barrios




Apoyé en la identificación de las 100 unidades de trabajo viables cercanas entre si, para entrega a Min Vivienda, con la información del análisis de la viabilidad SIG y las fichas SIG para cada uno.




Realicé el plano con los barrios donde se realizan las convocatorias para MV en 2025 y se entrego los barrios en formato shapefile




Apoyé en respuesta a solicitud de revisión barrios ARAUQUITA y ARAUQUITA II en la localidad de Usaquén, para mejoramiento de vivienda





Exporte y generé un archivo de Excel con la información correspondiente a los dos archivos de financiera de la base de datos SDHT_Historica.gdb



Realicé el análisis para identificar las 29.775 unidades de trabajo con la información catastral relacionada para la UPL20 Rafael Uribe, para el posterior análisis de Previabilidad SIG.



1. Realizar la georreferenciación, consolidación y seguimiento de la información geográfica y alfanumérica requeridas en los procesos adelantados por la Subdirección de Barrios o la dependencia que haga sus veces.

1. Realizar la georreferenciación, consolidación y seguimiento de la información geográfica y alfanumérica requeridas en los procesos adelantados por la Subdirección de Barrios o la dependencia que haga sus veces.	Apoyé en respuesta a solicitud de cuantas familias de la localidad de Usme serán beneficiadas con el programa de mejoramiento de vivienda.	De la localidad de Usme se encuentran dentro del contexto de los 573 barrios que hacen objeto de desarrollo: 493 barrios por UPL, 25 barrios en las categorías de 1 y 2 estrellas, entre los cuales se encuentran en el mapa de este: El barrio UPL 2000 - Usme El barrio UPL 2000 - Usme El barrio UPL 2000 - Usme  Se entregó asistencia a una de las familias que se encuentran dentro del contexto de los 573 barrios que hacen objeto de desarrollo: 493 barrios por UPL, 25 barrios en las categorías de 1 y 2 estrellas, entre los cuales se encuentran en el mapa de este: El barrio UPL 2000 - Usme El barrio UPL 2000 - Usme El barrio UPL 2000 - Usme Obl1 Act11
2. Elaborar el análisis espacial y optimización de procesos requeridos para los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat, en las intervenciones de espacio público.	Esta actividad no fue solicitada en el presente periodo	No aplica
3. Realizar la cartografía y fichas temáticas en el marco de las intervenciones de espacio público.	Esta actividad no fue solicitada en el presente periodo	No aplica
4. Hacer parte de los comités evaluadores de los procesos que le sean designados por el ordenador del gasto.	Esta actividad no fue solicitada en el presente periodo	No aplica
5. Proyectar las respuestas de las comunicaciones oficiales y PQRSD asignados, por los aplicativos SIGAS y BTE, con los contenidos de calidad, oportunidad, calidez y manejo de los sistemas, verificando su correcta finalización.	Esta actividad no fue solicitada en el presente periodo	No aplica
6. Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, particularmente en el sistema de gestión documental SIGA.	Asisti a la reunión por Teams para revisión Estado SIG Postulaciones M. Vivienda. Mar 01/07/2025, de 11:30 a 12:30 Asisti a la reunión por Teams para Sensibilización Virtual: CORRESPONDENCIA-SIGA Vie 04/07/2025, de 10:00 a 12:00 Asisti a la reunión por Teams para Entrega UPL Bosa El Edén - VUC Lun 07/07/2025, de 15:45 a 16:15 Asisti a la reunión por Teams para Seguimiento Cronograma Mejoramiento de Vivienda Mié 09/07/2025, de 9:15 a 10:45 Asisti a la reunión por Teams para Seguimiento Actividades SIG Mié 09/07/2025, de 11:00 a 12:00 Asisti a la reunión por Teams para revisión Contingencia Expedientes CVP Lun 14/07/2025, de 8:00 a 9:00 Asisti a la reunión por Teams para Revisión Consulta AAA0209BAWF Lun 14/07/2025, de 15:15 a 15:30 Asisti a la reunión por Teams para Análisis Respuesta SDP - Consulta cruces con proyectos PIP Mar 15/07/2025, de 14:00 a 15:00 Asisti a la reunión por Teams para Revisión Resultados Viabilidad SIG - UPL CVP Vie 18/07/2025, de 15:30 a 17:00 Asisti a la reunión por Teams para Revisión No viables San Cristobal. Jue 24/07/2025, de 15:00 a 16:00 Asisti a la reunión por Teams para Segunda sesión Revisión no viables San Cristóbal Vie 25/07/2025, de 11:15 a 12:15 Asisti a la reunión por Teams para Seguimiento Actividades M. Vivienda Mar 29/07/2025, de 10:00 a 11:00	Hoy Julio 2025 30 Jun 1 Jul 02 03 04 07 06 09 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Ago 11:30 Estado Revisión 15:45 Entrega UPL Bc 9:15 Seguimiento Cr 11:00 Seguimiento A 8:00 Contingencia Ex 15:15 Consulta AAA0 14:00 Analisis Respu 15:30 Revisión Result 15:00 Revisión No via 11:15 Segunda sesión Entrega de matrizC 10:00 Seguimiento A Obl6 Act

7. Cargar de manera mensual en la plataforma SECOP II, la cuenta de cobro correspondiente al mes vencido, así como las evidencias que respaldan el cumplimiento de su actividad contractual en la sección "Documentos de Ejecución".	Se cargo en el aplicativo del SECOP II las evidencias correspondientes. Mecanismo de verificación en la plataforma SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7475105&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
	Link carpeta compartida (SharePoint) con los productos entregados los cuales soportan la ejecución de las obligaciones contractuales	Sharepoint
8. Entregar al finalizar el contrato un informe final y un BACKUP con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo.	Esta actividad no fue solicitada en el presente periodo	No aplica
9. Las demás obligaciones que sean asignadas por el supervisor del contrato en cumplimiento del objeto contractual.	Esta actividad no fue solicitada en el presente periodo	No aplica