

ACTA DE AVANCE No. 01
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. DAMC-011-2025
SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA
Y DBM S.A.S.

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA A TODO COSTO Y MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: DBM S.A.S.
NIT. No. 900.612.622-2
R/L DANIEL ROBERTO GARCÍA OLIVAREZ
C.C. No. 1.076.620.052 EXPEDIDA EN TABIO

SUPERVISIÓN: ING. DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA INICIACIÓN: 11 DE JULIO DE 2025

PLAZO EJECUCIÓN: CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTAR EL MONTO

VALOR INICIAL: TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$38.000.000,00) M/CTE, INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS)

FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA AVANCE No. 1: \$18.337.000 (48,26%)

En el Municipio Tabio-Cundinamarca, se reunieron los abajo firmantes a saber **DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA** como Secretaria de Infraestructura por parte del Municipio de Tabio, **DBM S.A.S.** identificado con NIT No. 900.612.622-2, representado legalmente por **DANIEL ROBERTO GARCÍA OLIVAREZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.076.620.052 expedida en Tabio como contratista, con el objeto de dejar constancia de los siguientes hechos:

SUSCRIBIR ACTA DE AVANCE No. 01 DEL 48,26% DEL CONTRATO No. DAMC-011-2025, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN DICHO CONTRATO.

Para constancia se firma la presente Acta en Tabio - Cundinamarca a los trece (13) días del mes de Agosto del año Dos Mil veinticinco (2025).


DBM S.A.S.
R.L. DANIEL ROBERTO GARCÍA
OLIVAREZ
Contratista


DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Secretaria de infraestructura
Supervisor

	Proyectado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma:			
Nombre:	María Camila Cifuentes Cruz	Diana Cristina Borrego Espitia	Diana Cristina Borrego Espitia
Cargo:	Contratista Sec. Infraestructura	Secretaria de Infraestructura	Secretaria de Infraestructura
Fecha:	13 de Agosto de 2025	13 de Agosto de 2025	13 de Agosto de 2025