



ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1. NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.7509679																		
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales																		
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	Contratación directa																		
1.4. CONTRATISTA:	Mary Elcy Vicenta Muñoz Argote																		
1.5. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26.564.785																		
1.6. OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar temporalmente los servicios profesionales en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en la función productiva o área clave de SERVICIOS A LA SALUD, para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso.																		
1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	17/02/2025																		
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:	\$19.360.000																		
1.9. PLAZO INICIAL:	120 días																		
1.10. FECHA DE INICIO:	18/02/2025																		
1.11. OTROSI	Adición por \$9.680.000. Prorroga por 61 días, hasta el 19 de agosto de 2025																		
1.12. FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18/06/2025																		
1.13. FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	19/08/2025																		
1.14. NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	Gildardo Andrés Ospina Valdez																		
1.15. ORDENADOR DEL GASTO:	Gabriel Fernando Torres Prieto																		
1.16. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.																			
<table><tr><th rowspan="2">NUMERO DE PÓLIZA Y NÚMERO DE ANEXO</th><th rowspan="2">AMPARO</th><th colspan="2">VIGENCIA GARANTIA</th><th rowspan="2">VALOR AMPARADO</th><th rowspan="2">FECHA APROBACIÓN EN SECOP II</th></tr><tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr><tr><td>CHU-100041369 ANEXO 1</td><td>Cumplimiento</td><td>16/06/2025</td><td>19/12/2025</td><td>\$2.904.000</td><td>17/06/2025</td></tr></table>						NUMERO DE PÓLIZA Y NÚMERO DE ANEXO	AMPARO	VIGENCIA GARANTIA		VALOR AMPARADO	FECHA APROBACIÓN EN SECOP II	DESDE	HASTA	CHU-100041369 ANEXO 1	Cumplimiento	16/06/2025	19/12/2025	\$2.904.000	17/06/2025
NUMERO DE PÓLIZA Y NÚMERO DE ANEXO	AMPARO	VIGENCIA GARANTIA		VALOR AMPARADO	FECHA APROBACIÓN EN SECOP II														
		DESDE	HASTA																
CHU-100041369 ANEXO 1	Cumplimiento	16/06/2025	19/12/2025	\$2.904.000	17/06/2025														

2. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

2.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Prórroga



2.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

El contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.7509679 de 2025, suscrito con Mary Elcy Vicenta Muñoz Argote, tiene establecidos indicadores que contribuyen al cumplimiento de la meta para la estrategia de Proyectos Regulares en la vigencia 2025 para el Centro de Formación, específicamente en el área de Salud con las siguientes metas:

EVALUADOR		METAS				
PROYECTOS REGULARES			Evaluaciones	Personas Evaluadas	Certificaciones	Personas Certificadas
AREAS 2026	EVALUADOR	Avance	198	198	190	190
Servicios a la Salud	Vicenta Muñoz	Meta	228	228	216	216

La contratista no alcanza a ejecutar la meta asignada en el tiempo establecido debido a que los grupos de candidatos se han ubicado en zonas dispersas y de difícil acceso, lo que ha dificultado realizar las evaluaciones de desempeño en los tiempos establecidos; por lo tanto para garantizar el cumplimiento de las metas asignada en la estrategia de Proyectos Regulares, se requiere darle continuidad a las acciones de evaluación y certificación de competencias laborales que adelanta la contratista en el área clave de SALUD, requiriendo una prórroga al contrato por 11 días, hasta el 30 de agosto de 2025, donde la contratista continuará cumpliendo las obligaciones contractuales pactadas. La prórroga solicitada permitirá cerrar el ciclo de actividades comprometidas, manteniendo la calidad y oportunidad en la ejecución, y garantizando el cumplimiento de las metas institucionales previstas para la vigencia 2025.

Por tanto, la modificación contractual propuesta se fundamenta en la necesidad de asegurar el cumplimiento de las metas de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en la estrategia de Proyectos Regulares asignadas al Centro de Formación, sin que ello implique una falla en la planeación ni un incumplimiento por parte de la contratista.

2.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

La modificación al contrato No. CO1.PCCNTR.7509679 de 2025, se considera conveniente, ya que permite darle continuidad a las actividades de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales que desarrolla la contratista garantizando el cumplimiento de las metas establecidas en la estrategia de Proyectos Regulares del área clave de Salud, asignadas al Centro de Formación.

Desde el punto de vista de la conveniencia, se identifica que la necesidad sobreviniente radica en garantizar el cumplimiento de las metas asignadas al Centro de Formación para la estrategia de



Proyectos Regulares en la actual vigencia, además, la contratista ha demostrado cumplimiento a cabalidad de sus obligaciones, lo cual respalda la idoneidad de continuar con su contratación como la mejor alternativa.

En cuanto a la oportunidad, la solicitud de modificación se presenta dentro del plazo de ejecución del contrato, lo que permite dar cumplimiento a los principios de planeación y legalidad de la contratación estatal. La prórroga solicitada obedece al análisis anticipado de vencimiento y necesidad de continuidad, lo que evita una afectación en el servicio. La forma de pago mantiene las condiciones del contrato inicial.

2.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

En este sentido se requiere realizar modificación al contrato CO1.PCCNTR.7509679 de 2025 mediante una prórroga por 11 días, hasta el 30 de agosto de 2025.

La cláusula de plazo queda ajustada conforme al nuevo término de ejecución. La forma de pago se mantendrá según las condiciones pactadas. La modificación tendrá efecto a partir de la firma de la modificación.

2.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$19.360.000
Valor adición o disminución del contrato	\$9.680.000
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$29.040.000
Valor ejecutado	\$21.134.667
Valor pagado	\$21.134.667
Valor por pagar	\$7.905.333
Valor a liberar	\$ 0.00

Gildardo Andrés Ospina Valdez
Profesional 02 Dinamizador de ECCL

Proyectó: Gildardo Andrés Ospina Valdez – Supervisor del contrato