

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA**

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO SUPERVISOR

GHD.CT-02-F7

Rev. No: 1

Fecha de Emisión:
Febrero 2023

Página 1 de 10

Plan de Desarrollo:	BUGA MERECE AVANZAR 2024-2027	No Informe:	06
Línea Estratégica:	3- INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL	Fecha acta de inicio:	14 DE FEBRERO DE 2025
Sector:	45- GOBIERNO TERRITORIAL	Nombre Contratista:	RITA MARIA VALVERDE GONZALEZ
Programa:	4599- FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	Cédula:	38.877.129
Subprograma:	4599114 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE GUADALAJARA DE BUGA	Dependencia en la cual realiza las actividades:	OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL
No. de Contrato:	OACI-2800-0089-2025	Ejecución del Periodo:	Del 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2025
Objeto Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN DE RECURSOS EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato inicial:	100%
		Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento de la adición del contrato:	N/A
Duración del contrato inicial:	06 MESES	Valor del Contrato inicial:	\$12.000.000

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA**

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO SUPERVISOR

GHD.CT-02-F7

Rev. No: 1

Fecha de Emisión:
Febrero 2023

Página 2 de 10

Duración de la adición:	N/A	Valor de la adición	N/A
Duración Total del contrato:	06 MESES	Valor Total del Contrato:	\$12.000.000

El objetivo es dejar constancia del cumplimiento de ejecución del objeto y las actividades contenidas en el contrato, así como del cronograma y el plan de trabajo ejecutado en el período del 14 de julio al 14 de agosto de 2025

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	EVIDENCIAS
1. Realizar la identificación, asignación y seguimiento de las diferentes convocatorias nacionales y/o internacionales para acceso a recursos de cooperación en sus diferentes modalidades.	Durante el periodo realizo en compañía del equipo de contratistas de la OACI la identificación y seguimiento a dos (2) convocatorias, de los resultados obtenidos, se seleccionaron las siguientes convocatorias: - VIII COMISIÓN MIXTA TÉCNICO CIENTÍFICA ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 2025-2027, para esta convocatoria se presentó el proyecto "Fortalecimiento del Proceso de expedición de certificados de discapacidad en Guadalajara de Buga" el cual fue desarrollado en compañía de los contratistas Nassier Arenas, Eduardo José Vera y Angie Marcela Villalobos, la postulación a la convocatoria se logró de manera exitosa el pasado 28 de julio de 2025.	La evidencia reposa en el drive archivo de la oficina de cooperación internacional en la carpeta BUGA MERECE AVANZAR 2024-2027 en la subcarpeta informe de contratistas en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1ETc63-gs9IaQmRCmMPrQhbWbICvgJLif?usp=drive_link

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO SUPERVISOR

GHD.CT-02-F7

Rev. No: 1

Fecha de Emisión:
Febrero 2023

Página 3 de 10

	<p>- PREMIO MUJER INNOVADORA CAF – WOMEN IN TECH LATAM 2025. Este premio reconoce y visibiliza a mujeres (o empresas lideradas por mujeres) que desarrollan soluciones tecnológicas innovadoras con impacto social en América Latina y el Caribe. Se valoran especialmente las iniciativas que reducen brechas de género y promueven la autonomía y empoderamiento femenino, alineadas con los ODS 5 y 9. Para esta convocatoria se presentó el proyecto “Avanzando en lo Digital” el cual fue desarrollado en compañía de las contratistas Heidy Real y Angie Marcela Villalobos, la postulación se logró de manera exitosa el pasado 04 de agosto de 2025.</p>	
<p>2. Realizar el acompañamiento en la presentación y seguimiento de los proyectos a las diferentes entidades de orden nacional y/o internacional para el acceso a recursos de cooperación.</p>	<p>Realizo el acompañamiento en la formulación de los siguientes proyectos: “FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN GUADALAJARA DE BUGA”. Este proyecto busca contribuir directamente a la implementación del Plan de Desarrollo Municipal “Buga Merece Avanzar” 2024–2027, específicamente al: Componente</p>	<p>La evidencia reposa en el drive archivo de la oficina de cooperación internacional en la carpeta BUGA MERECE AVANZAR 2024-2027 en la subcarpeta informe de contratistas en el link:</p>

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO SUPERVISOR

GHD.CT-02-F7

Rev. No: 1

Fecha de Emisión:

Febrero 2023

Página 4 de 10

5.2.3.1 – Ciudad Incluyente, Programa 4104 –

Servicio de atención integral a población en
condición de discapacidad, Subprograma
1.41.04.05

– Avanzando hacia la inclusión para la
atención integral de las personas con
discapacidad y sus cuidadores, Meta
1.41.04.05.002 – Atender integralmente a
personas con discapacidad. Este componente
reconoce que el 5,1% de la población del
municipio (aproximadamente 5.900 personas)
tiene alguna condición de discapacidad, y
establece la necesidad urgente de fortalecer
los mecanismos de inclusión social, reducir
barreras de acceso y garantizar la atención
diferencial con enfoque territorial,
interseccional y de derechos humanos.

“AVANZANDO EN LO DIGITAL” es un proyecto
estratégico Presente en el Plan de Desarrollo
Buga Merece Avanzar. Este proyecto busca
cerrar de manera progresiva y estructural la
brecha digital en el municipio, mediante un
ecosistema de formación, acceso a
tecnologías emergentes, y fortalecimiento

[https://drive.google.com/
drive/folders/1ETc63-
gs9IaQmRCmMPrQhbW
bICvgJLif?usp=drive_lin](https://drive.google.com/drive/folders/1ETc63-gs9IaQmRCmMPrQhbWbICvgJLif?usp=drive_lin)

k

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO SUPERVISOR

GHD.CT-02-F7

Rev. No: 1

Fecha de Emisión:
Febrero 2023

Página 5 de 10

institucional e intersectorial en torno a la Ciencia, Tecnología, Innovación, Comunicación e Información (CTel+). Surge como respuesta a los múltiples desafíos que enfrenta la ciudad en esta materia: bajos niveles de acceso a internet, desconocimiento generalizado sobre las oportunidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), limitada apropiación social del conocimiento, y persistentes brechas de participación de grupos vulnerables como las personas mayores, población LGBTIQ+, comunidades rurales y personas con discapacidad. A pesar de los avances logrados a nivel nacional y departamental, en Buga, para el año 2022, solo el 52,8% de los hogares contaban con acceso a internet, frente a un promedio nacional del 67,5%, lo cual evidenciaba una deserción tecnológica cercana al 77%, afectando el desarrollo de sectores estratégicos como la salud, el turismo, la educación y la economía local.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO SUPERVISOR

GHD.CT-02-F7

Rev. No: 1

Fecha de Emisión:
Febrero 2023

Página 6 de 10

<p>3. Asistir a las diferentes reuniones o eventos programados por la oficina de Cooperación Internacional y apoyar a la oficina de cooperación internacional cuando ésta lo requiera, en la promoción y divulgación del portafolio de convocatorias y/o proyectos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asistió a cada una de las reuniones semanales citada por el Jefe Asesor de la Oficina de Cooperación Internacional para la planeación estratégica y socialización de convocatorias y proyectos, en las cuales se presentaron los proyectos en curso y se planificaron las actividades desarrollar, los días 15, 22, 29 de julio y el 05 de agosto. ▪ Asistió a reunión convocada por la Subsecretaria de Internacionalización de la Gobernación del Valle el 4 de agosto de 2025. El objetivo de dicha reunión es adelantar el documento que se presentará ante el concejo municipal para crear el comité municipal de Internacionalización que articulará los actores claves de la cooperación de la región. ▪ Asistió al "Foro de Cooperación y Desarrollo Local organizado por la Oficina de Cooperación Internacional, con la participación de la UCEVA, UTEDÉ, la Subsecretaria de Internacionalización de la Gobernación del Valle y la Embajada de 	<p>La evidencia reposa en el drive archivo de la oficina de cooperación internacional en la carpeta BUGA MERECE AVANZAR 2024-2027 en la subcarpeta informe de contratistas en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1ETc63-gs9IaQmRCmMPrQhbWbICvgJLif?usp=drive_link</p>
---	---	--

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO SUPERVISOR

GHD.CT-02-F7

Rev. No: 1

Fecha de Emisión:
Febrero 2023

Página 7 de 10

Perú, que se llevó a cabo el 14 de agosto
de 2025

- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario:** N/A
- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:** Las actividades se desarrollaron de acuerdo al alcance del objeto, bajo las destrezas del contratista y el cumplimiento de las normas técnicas que son aplicables a sus actividades. Para efectos reposa en el expediente informe del contratista.
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste:** N/A
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes:** N/A
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** N/A
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** N/A
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías:** No se exigieron garantías en la presente contratación.
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato:** N/A

El supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista a las actividades ejecutadas que:

- **Calidad del bien(es) o servicios suministrados:** Corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.

SI_X_NO ____

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO SUPERVISOR

GHD.CT-02-F7

Rev. No: 1

Fecha de Emisión:
Febrero 2023

Página 8 de 10

- Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.

SI NO

- Cantidades Programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento de entrega de las cantidades requeridas.

SI NO

- Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.

SI NO

SEGUIMIENTO COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- Expediente electrónico o físico del contrato: Verificado el expediente éste se encuentra completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable.
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: Por la naturaleza del contrato, no se exigió el otorgamiento de garantía.
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: N/A
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social: Para el pago de la sexta (6) y última cuota, el(la) contratista anexa la siguiente documentación, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018:

No. de Planilla de Seguridad Social	9490192774 9490368932	Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social	JULIO 2025 AGOSTO 2025
Fecha pago	11-08-2025 20-08-2025	Operador	APORTES EN LÍNEA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO SUPERVISOR

GHD.CT-02-F7

Rev. No: 1

Fecha de Emisión:
Febrero 2023

Página 9 de 10

BALANCE FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$12.000.000
Valor Adiciones	\$0
Reajustes	\$0
Actualización de precios	\$0
Valor Total del Contrato	\$12.000.000
Valor pagado	\$10.000.000
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.000.000
Valor total ejecutado	\$12.000.000
Valor saldo por ejecutar	\$ 0

Pagos Realizados:

De conformidad con el plan de pagos previsto en el contrato electrónico:

CUOTA	VALOR	PORCENTAJE	FECHA DE PAGO
Primera cuota	\$2.000.000	16,66%	19-03-2025
Segunda cuota	\$2.000.000	16,66%	15-04-2025
Tercera cuota	\$2.000.000	16,66%-	14-05-2025
Cuarta cuota	\$2.000.000	16,66 %	16-06-2025-
Quinta cuota	\$2.000.000	16,66 %	16-07-2025
Sexta cuota	\$2.000.000	16,7 %	-
Valor ejecutado	\$12.000.000	100%	-

SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

El (la) contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, en concordancia con el decreto 1273 del 23 de Julio 2018, según lo establecido en la cláusula denominada FORMA DE PAGO del Anexo al Contrato Electrónico y la Ley 1122 artículo 18 de 2007.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO SUPERVISOR

GHD.CT-02-F7

Rev. No: 1

Fecha de Emisión:
Febrero 2023

Página 10 de 10

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011.


El (la) contratista hasta la fecha del presente informe, no incurre en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición que señala el ordenamiento jurídico para celebrar y/o ejecutar contratos con el Estado.

El (la) contratista ha ejecutado las actividades contractuales de manera autónoma y en coordinación con la supervisión, sin que se vislumbre circunstancia alguna que implique la generación de una relación laboral con el Municipio de Guadalajara de Buga, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

No se reportan situaciones de incumplimiento contractual que ameriten la imposición de sanciones, multas o hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato.

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: El contrato se encuentra en su 100% de ejecución.

El presente informe se suscribe en Guadalajara de Buga (Valle) a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2025.


JUAN PABLO RAMIREZ MOLINA

Asesor Oficina De Cooperación Internacional
Supervisor