

ACTA DE REUNIÓN No.				
INTERNA		EXTERNA	X	
DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN				Página 1 de 4

FECHA			Preside la reunión: Comité Técnico de Seguimiento Convenio Interadministrativo JBB – UAESP 008 de 2025.										
DD	MM	AAAA	Secretario: Catalina Camacho										
3	07	2025	Lugar: Virtual										
Hora de Inicio: 9:00			a.m.	X	p.m.		Hora de Cierre: 10:00			a.m.	X	p.m.	
Tema de reunión:			Comité Técnico de Seguimiento Convenio Interadministrativo JBB – UAESP 008 de 2025.										
Grupo que se reúne:			Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP/Jardín Botánico de Bogotá - JBB										
ASISTENTES CON COMPROMISOS EN EL ACTA													
NOMBRE			CARGO					FIRMA					
Yira Bolaños Enriquez			Subdirectora de disposición final (e) UAESP										
Alexandra Guzman Cifuentes			Profesional UAESP										
Liseth Paola Piñeros Urrego			Coordinadora Restauración Ecológica JBB - STO										
Catalina Camacho Fandino			Coordinadora Convenios JBB - STO										
NOTA: Para los asistentes que no tienen compromisos en la presenta acta se adjunta lista de asistencia													
ORDEN DEL DÍA (Describe brevemente los temas a tratar)													
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación equipos. 2. Conformación del comité técnico del convenio interadministrativo. 3. Presentación de cronograma de actividades y plan de trabajo del convenio. 4. Aprobación de cronograma y plan de trabajo. 5. Varios. 													
DESARROLLO DE LA REUNIÓN													
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación equipos. <p>Se inicia con la presentación del Comité Técnico del Convenio entre el Jardín Botánico de Bogotá y el Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se realizó la bienvenida a los participantes y presentaron a los miembros de los equipos enunciados en asistencia del acta. Se mencionó que el convenio, tiene acta de inicio del 27 de junio de 2025 y finaliza el 15 de noviembre de 2025, el cual busca aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos necesarios para adelantar acciones tendientes a la restauración, recuperación y mantenimiento del arbolado, en pro del mejoramiento de las coberturas vegetales del distrito capital, en el marco de las competencias del JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP.</p>													

ACTA DE REUNIÓN No.			
INTERNA		EXTERNA	X
DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN			

Página 2 de 4

2. Conformación del comité técnico.

Para la conformación del comité técnico del convenio se delegan las siguientes personas como parte del mismo:

Nombre Profesional	Entidad	Tipo de apoyo
Yira Bolaños Enriquez	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	Supervisor designado
Yon Alexsander Plazas	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	Apoyo a la supervisión
Germán Darío Álvarez	Jardín Botánico José Celestino Mutis	Supervisor designado
Liseth Paola Piñeros Urrego	Jardín Botánico José Celestino Mutis	Apoyo a la supervisión

Para finalizar, se acordó remitir las respectivas delegaciones por ambas partes.

3. Presentación de cronograma de actividades y plan de trabajo del convenio.

Se realizaron las generalidades del objeto: Restauración ecológica y mantenimiento del arbolado, en el marco de competencias del JBB y la UAESP.

Valor total del convenio: \$497.101.886 UAESP: \$118.446.300 (económico) y JBB: \$378.655.586 (en especie).

La duración del convenio: 5 meses, con fecha límite de ejecución el 15 de noviembre de 2025.

El JBB expuso el cronograma de ejecución técnica del convenio, destacando las siguientes fases:

Fase inicial:

- Levantamiento de línea base, diseño de plantación y manejo de tensionantes.
- Esta etapa se desarrollará en paralelo al cerramiento del área, el cual es indispensable para iniciar la intervención debido a la presencia de ganado.

Fase de plantación:

- Se planea iniciar la plantación de 18.000 árboles hacia finales de septiembre (tercer mes), aunque podría adelantarse a julio o agosto si el cerramiento se completa oportunamente.
- Diseño ajustado con dos métodos:
- Plantación en tres bolillos (zonas densas).
- Enriquecimiento por núcleos (zonas específicas).

Fase final:

Mantenimiento de las plantaciones hasta el 15 de noviembre de 2025, fecha límite establecida para culminar el convenio.

ACTA DE REUNIÓN No. _____			
INTERNA		EXTERNA	X
DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN			
Página 3 de 4			

Se aclaró que el proyecto no se registrará en el sistema SIGAU, ya que las áreas son rurales y no corresponde a arbolado urbano.

Una vez realizada la presentación, se realiza la aprobación del plan de trabajo y cronograma.

4. Varios.

- Avance en la estructuración del Convenio Marco y el contrato específico: el JBB menciona que el convenio marco está en etapa de revisión y ajustes jurídicos. Mientras que el contrato específico en revisión técnica.
- Procedimiento para el primer desembolso: la profesional Alexandra Guzmán enviará a Leidy Catalina los documentos y formatos necesarios para radicar la cuenta No. 1.

Evidencias de la reunión:

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
Actividades en los predios San Isidro y Las Palmas							
Levantamiento de línea base	Unidad	1					
Diseños florísticos de plantación	Unidad	1					
Manejo de tensionantes	M2	6000					
Actividades de Plantación Predio Mochuelo Alto							
Preparación del terreno	M2	65000					
Trazado y estacado	Unidad	20000					
Ahoyado	Unidad	18000					
Adecuación de escombros	M2	1440					
Plantación	Arbol	18000					
Tutorado	Unidad	7200					
Actividades de mantenimiento Predio Mochuelo Alto							
Ploteo y deshierbe	Arbol	18000					
Fertilización edáfica	Arbol	18000					
Riego	Arbol	18000					

YE

Yira Bolaños En...

LU

Liseth Paola Piñ...

RN

read at meeting...

Leidy Catalina ...

SP

Sebastián Serra...

AC

Alexandra Guz...

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
Enviar la delegación de los apoyos a la supervisión de la UAESP y del JBB.	UAESP - JBB	Antes del siguiente comité
Radicar el cronograma y plan de trabajo.	JBB	Antes del siguiente comité

ACTA DE REUNIÓN No.			
INTERNA		EXTERNA	X
DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN			

Página 4 de 4

Acta de comité No 1.	JBB	Antes del siguiente comité
Enviar formatos y requisitos de la cuenta de cobro	UAESP	Antes del siguiente comité
Cargar la documentación del pago No. 1 del convenio	JBB	Antes del siguiente comité

ELABORÓ: Catalina Camacho