

Reunión de: Comité Extraordinario Seguimiento Convenio Interadministrativo UAESP-JBB 008-2025

Acta N°: 03 Fecha: 25/07/2025 Hora inicio: 9:00 am Hora finalización: 10:00 am Lugar: TEAMS

Objetivo

Seguimiento al desarrollo de actividades operativas, financieras y sociales del convenio 008-2025.

Temas tratados

1. Resolución de inquietudes proceso desembolso de recursos UAESP.

Se resolvieron inquietudes del formato de informe de pago y los documentos que acompañan los trámites de pago, así como los tiempos en los que deben surtirse el trámite para el desembolso de los recursos. Se acuerda remitir el informe de pago al profesional Yon Plazas para la previa revisión antes de su radicación.

2. Evaluación de los cambios realizados en la ejecución del cronograma de actividades.

Se discutieron diversos aspectos relacionados con la gestión del convenio JBB-UAESP 008-2025, destacando el inicio anticipado de las plantaciones de árboles debido a condiciones climáticas adversas. Se socializó el avance en la plantación de árboles, con un estimado de 5,000 árboles plantados, y se planteó la necesidad de coordinar la entrega de documentos relacionados con el diagnóstico biofísico.

3. Identificación de las dificultades presentadas durante la ejecución de actividades operativas.

Se mencionó la demora en el cerramiento de los predios, lo que representa un riesgo para el material vegetal. También se mencionó la importancia de convocar a los vecinos de San Isidro para socializar sobre el proyecto y se programó una reunión para el 28 de julio, donde se presentarán detalles del proyecto e invitarlos a participar como garantes del cuidado de las plantaciones en desarrollo.

4. Proyección de actividades, incluir espacio para plantación PIGA-UAESP.

El JBB propone desarrollar la plantación del PIGA-UAESP para el 14-08-2025, desde la UAESP se confirma la fecha en la siguiente semana.

5. Varios.

Se abordaron temas como la programación de comités mensuales y la necesidad de asegurar la trazabilidad del convenio.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Envío de formato GFI-FM-18 con soportes para trámite de desembolso	JBB	01-08-2025	
Reunión componente social con comunidad Mochuelo	JBB-UAESP	28-07-2025	
Envío caracterización biofísica y diseños de plantación	JBB	01-08-2025	
Enviar documento delegación apoyo a la supervisión	JBB-UAESP	01-08-2025	

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

ACTA DE REUNION

Nombre	Cargo	Entidad / Empresa	Firma
Liseth Paola Piñeros	Coordinadora Línea Restauración Ecológica	JBB	
Catalina Camacho	Profesional Coordinación Convenios	JBB	
Alexandra Guzmán	Profesional Universitario	UAESP	
Yon Plazas Gómez	Profesional Universitario	UAESP	