

INFORMACIÓN DETALLADA INTERVENCIÓN POR POLÍGONO.

Durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de julio de 2025, se han intervenido los polígonos 1,2,3,4,5 del proyecto SAN ISIDRO-LA PALMERA*, para actividades relacionadas a mantenimiento, anexas.

Teniendo en cuenta lo anterior; el número de intervención por actividad fue de la siguiente manera:

Tabla 1 Número de intervención por actividad.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS		
PLATEO Y DESHIERBE (UNIDAD)	INSTALACIÓN POSTES POLISOMBRA (UNIDAD)	INSTALACIÓN POLISOMBRA (M)
2441	8	130

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025.

Por consiguiente, se ha intervenido por polígono de la siguiente manera:

Tabla 2 Número de individuos intervenidos por actividad/polígono/semana

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ANEXAS				
SEMANA	POLÍGONO	PLATEO Y DESHIERBE (UNIDAD)	INSTALACIÓN POSTES POLISOMBRA (UNIDAD)	INSTALACIÓN POLISOMBRA (M)
1	1,2	518		
2	2,8*	1000	4*	90*
3	2,3,5	626		
4	2,3	260		
5	3,7*	37	4*	40*

Fuente. Equipo de Restauración Ecológica, 2025.

De igual manera, se realizaron actividades tales como:

- Trasiego de herramientas e insumos.
- Adecuación de lugar de acopio para la protección a semovientes del material vegetal y su debida rustificación (manejo adaptativo).
- Adecuación de lugar de control (encerramiento) para actividades específicas en el control de cardo y en las actividades de preparación de terreno para plantación.

Nota: esta información detallada corresponden a los rendimientos y actividades realizadas por el equipo operativo a cargo de los profesionales de campo Ramiro Garzón y Luisa Morales durante el periodo del 1 al 31 de julio.