



FRENTE DE TRABAJO FALAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

ABRIL DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME
ABRIL DEL 2025

OBJETO

CONTRATO NO.4155 DE 2024

“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA”.

FRENTE DE TRABAJO

FALAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME
ABRIL DEL 2025

INTEGRANTES

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND
RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND

PABLO MENDEZ
WILDER MUÑOZ

FRENTE DE TRABAJO
FALAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME
ABRIL DEL 2025

VIA INTERVENIDA

VEREDAS FALAN – FRIAS – ALTO DEL OSO – LA PLAYA – REAL PARTE
BAJA – BUENA VISTA – EL MANGO

FRENTE DE TRABAJO

FALAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME
ABRIL DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO

FALAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 4



INFORME
ABRIL DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 03/04/2025 al 04/04/2025	FRIAS – LA PLAYA	280 /
05/04/2025	PALOCABILDO - FRIAS	800 /
06/04/2025	FRIAS – EL PARAISO	180 /
07/04/2025 al 08/04/2025	FRIAS – EL LLANO ALTO	230 /
09/04/2025	FRIAS – EL REAL	120 /
10/04/2025	FRIAS – EL MANGO	150 /
28/04/2025 al 30/04/2025	FRIAS – LA PLAYITA	210 /
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		1.970M3

FRENTE DE TRABAJO
FALAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO 4155 DE 2024



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS**FRENDE DE TRABAJO FALAN****ABRIL DE 2025****GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT**

**Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia**

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	--------------------------	---

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE FALAN

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

INFORME MENSUAL
GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	--------------------------	---

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
3.	LOCALIZACIÓN	4
4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	5
5.	VIAS DEL MUNICIPIO	5
5.1	SECTOR 1:	5
6.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES	5
6.1	CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN	6
7.	PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO	6
7.1	PERSONAL UTILIZADO	6
7.2	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA	7
8.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	7
8.1	ACTIVIDADES EN FRESNO	7

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	--------------------------	---

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Falan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Falan, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los dos sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.


UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	---------------------------------	---

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Falan es un municipio de Tolima (Colombia), ubicado a 115 km de Ibagué, la capital del Departamento. Se cree que su nombre se debe a que en la antigüedad en la época de la conquista se encontraron muchos y diversos tipos de árboles de falan de los cuales quedan muy pocos.



UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	--------------------------	---

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO VIAL

Conformación de
la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es las veredas del municipio de Falan:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA
1	FALAN – FRIAS – PALOCABILDO - EL PARAISO - EL LLANO ALTO - EL REAL - EL MANGO

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía.

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	--------------------------	---

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, se han realizado remoción-limpieza de tierra 1.970 M3:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 03/04/2025 al 04/04/2025	FRIAS – LA PLAYA	280
05/04/2025	PALOCABILDO - FRIAS	800
06/04/2025	FRIAS – EL PARAISO	180
07/04/2025 al 08/04/2025	FRIAS – EL LLANO ALTO	230
09/04/2025	FRIAS – EL REAL	120
10/04/2025	FRIAS – EL MANGO	150
28/04/2025 al 30/04/2025	FRIAS – LA PLAYITA	210
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		1.970M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	PABLO MENDEZ WILDER MUÑOZ

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	
-----------------------	--------------------------	---

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	NEW HOLLAND	1

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN FALAN



FALAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



FALAN



FALAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024




FALAN



FALAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



FALAN



FALAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



FALAN



FALAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024



FALAN



FALAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO NO.4155 DE 2024




FALAN



FALAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 4


CONTRATO NO.4155 DE 2024



FALAN



FALAN


JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO
COORDINADOR DE CAMPO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO 4155 DE 2024



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO FALAN

ABRIL DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N° 4155 DE 2024

MODELO:

RETRO EXCAVADORA

MARCA:

NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS

LOCALIZACION:

FALAN

FRETE DE TRABAJO:

FALAN

PERIODO: 03 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL 2025

FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	LUN.		MAR.		MIER.		494,2		503,4		513,0		522,3	
		DÍA							JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2							X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2							X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2							X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1							X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1							X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X		X		X	
	Espesores laterales	2							X		X		X		X	
	* Espejo central convexo	1							X		X		X		X	
	Palancas de mando	2							X		X		X		X	
	Pedales	Todos							X		X		X		X	
	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos							X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1							X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2							X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2							X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1							X		X		X		X	
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas								X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4							X		X		X		X	
	AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL									503,4		513,0		522,3	
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:										<i>Rub</i>		<i>Rub</i>		<i>Rub</i>		<i>Rub</i>
FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:										<i>Rub</i>		<i>Rub</i>		<i>Rub</i>		<i>Rub</i>
EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le sirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1		GOB-M-002															
UNIÓN TEMPORAL MARV 4		FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA															
CONTRATO N° 4155 DE 2024		MODELO: RETRO EXCAVADORA		MARCA: NEW HOLLAND													
INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS		LOCALIZACION: FALAN		FRENTE DE TRABAJO: FALAN													
PERIODO: 07 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL 2025		FECHA:															
ITEM	HOROMETRO INICIAL	532,1		541,5		553,7		562,9		574,3		0,0		0,0			
	DIA	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.									
	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X								
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X								
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X								
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X								
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X								
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X								
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X								
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X								
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X								
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X								
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X								
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X								
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X								
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X								
	Espejos laterales	2	X		X		X		X								
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X								
	Palancas de mando	2	X		X		X		X								
	Pedales	Todos	X		X		X		X								
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X								
	ESTADO MECANICO	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
Estado de pasadores (brazo/balde)		Completos	X		X		X		X								
* Gatos estabilizadores en buen estado		2	X		X		X		X								
Mecanismo de giro (brazo excavador)		1	X		X		X		X								
* Función hidráulica en buen funcionamiento		Completas	X		X		X		X								
* Freno de servicio en buen estado		4 llantas	X		X		X		X								
* Freno de emergencia en buen estado		1	X		X		X		X								
Estado general (desgarrador/balde)		2	X		X		X		X								
Mandos de levante del brazo		2	X		X		X		X								
* Gatos hidráulicos en buen estado		Todos	X		X		X		X								
Compartimiento del motor aseado		Completo	X		X		X		X								
Sistema de Dirección		1	X		X		X		X								
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	X		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X								
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	541,5		553,7		562,9		574,3									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:	Purb		RgB		RgB		RgB									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:	J		J		J		J									
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
FIRMA COORDINADOR																	
OBSERVACIONES: No le sirve el horometro																	
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																	

VERSION 1		GOB-M-002													
UNIÓN TEMPORAL MARV 4		FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA													
CONTRATO N° 4155 DE 2024		MODELO: RETRO EXCAVADORA		MARCA: NEW HOLLAND											
INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS		LOCALIZACION: FALAN		FRETE DE TRABAJO: FALAN											
PERIODO: 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025		FECHA:													
ITEM	HOROMETRO INICIAL	630,4		635,0		644,4				0,0		0,0		0,0	
	DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X								
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X								
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X								
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X								
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X								
CABINA	* De trabajo traseras	2	X		X		X								
	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X								
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X								
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X								
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X								
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-acelste motor)	Completos	X		X		X								
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X								
	Alarma de retroceso	1	X		X		X								
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X								
	Espejos laterales	2	X		X		X								
	* Espejo central convexo	1	X		X		X								
	Palancas de mando	2	X		X		X								
	Pedales	Todos	X		X		X								
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X								
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X								
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X								
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X								
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X								
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X								
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X								
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X								
	Sistema de Dirección	1	X		X		X								
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X								
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X								
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	635,0		644,4		652,0									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:	Rub		Rub		Rub									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:														
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES: No le sirve el horometro															
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE al OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.															

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD**FRENDE DE TRABAJO FALAN****ABRIL DE 2025****GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT**

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO


CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE**FRENDE DE TRABAJO FALAN****ABRIL DE 2025****GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT**

FRENTE FALAN								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE

TOTAL MES	0,000
REMANENTE DE ARMERO	165,000 ✓
TOTAL ACPM	165,000 ✓

CONSUMO MES	165,000
REMANENTE	0,000

VERSION 1			GOB-M-014															
			CONTRATO NO. 4155DE 2024															
UNIÓN TEMPORAL MARV 4			CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA															
INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO																		
TURNO: DIURNO DEL 03 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 MUNICIPIO: FALAN VEREDA: FALAN COORDINADOR: JEISON ALVIS VIA: FALAN - FRIAS - ALTO DEL OSO - EL MANGO																		
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES (1)		MIERCOLES (2)		JUEVES(3)		VIERNES(4)		SABADO(5)		DOMINGO (6)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ39006	PABLO MENDEZ							25	RUB	30	RUB			30,000	RUB	85,000
2																		0,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (7)		MARTES (8)		MIERCOLES (9)		JUEVES(10)		VIERNES (11)		SABADO(12)		DOMINGO (13)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ39006	PABLO MENDEZ	30	RUB			25	RUB	25	RUB							80,000
2																		0,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(14)		MARTES(15)		MIERCOLES(16)		JUEVES(17)		VIERNES(18)		SABADO(19)		DOMINGO (20)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ39006	PABLO MENDEZ															0,000
2																		0,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(21)		MARTES(22)		MIERCOLES(23)		JUEVES(24)		VIERNES(25)		SABADO(26)		DOMINGO (27)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ39006	PABLO MENDEZ															0,000
2																		0,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(28)		MARTES(29)		MIERCOLES(30)		JUEVES()		VIERNES()		SABADO()		DOMINGO ()		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ39006	PABLO MENDEZ															0,000
2																		0,000
OBSERVACIONES: Se consume un Remanente del Municipio Armero 165 gl ✓ VoBo SUPERVISOR (A):  VoBo COORDINADOR: 