

	<p align="center">ACTA DE SUPERVISIÓN</p>	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página 1 de 25

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

CONVENIO No. 10.13.00-22.01-013-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 1

INFORME No: SUPERVISIÓN ☒ INTERVENTORÍA ☐	No. 1	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	19/06/2025	HASTA:	31/07/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	10.13.00-22.01-013-2025
CONVENIO	☒	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:		19 DE JUNIO DE 2025	
OBJETO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BILINGÜISMO			
CONTRATISTA ASOCIADO	/	CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLÍN	
NIT O CÉDULA		890.900.913	
VALOR DEL CONVENIO		NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/L (\$957.086.048), discriminados así: Aporte Del Municipio: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L (\$895.515.986). Aporte Colombo Americano Medellín: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS M/L (\$61,570,062), así: Aporte en especie: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$29.250.000). Aporte en dinero: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y DOS PESOS M/L (\$32.320.062)	

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	--	---

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página 2 de 25

PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		
ADICIÓN	N/A	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
		N/A	N/A
PRÓRROGA	N/A	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A
REINICIO	N/A	FECHA REINICIO	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 425	FECHA DEL CDP	03 DE MARZO DE 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	N.º 1600	FECHA DEL CRP	12 DE JUNIO DE 2025

2. HISTORICO DE SUPERVISORES

HISTÓRICO DE SUPERVISORES		
CRISTIAN AGUIRRE BAENA Subsecretario de Planeación Educativa	FECHA	19 DE JUNIO DE 2025

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	20.01%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	20.01%

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

En el marco del proceso de supervisión al convenio, se realiza el seguimiento correspondiente al primer mes de ejecución del convenio, comprendido entre la fecha de inicio establecida en el acta y el periodo de corte reportado. Durante este tiempo, el contratista ha dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones contractuales estipuladas en la minuta, especialmente aquellas correspondientes a la fase de planeación y arranque operativo del programa. Las acciones implementadas han permitido establecer las condiciones

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página 3 de 25

técnicas, metodológicas y logísticas necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades proyectadas, lo cual constituye un avance positivo y oportuno para el cumplimiento de los objetivos del Programa Municipal de Bilingüismo.

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO:

El informe de ejecución presentado por el contratista fue revisado y aprobado por el apoyo a la supervisión, la contratista del área jurídica de la Subsecretaría de Planeación Educativa y la supervisión del convenio. Asimismo, la información reportada fue verificada con las evidencias suministradas en la plataforma Drive, cuyo acceso está disponible mediante el correo programa.ingles@ser.edu.co, y se encuentra detallada en el siguiente enlace: CENTRO COLOMBO AMERICANO

La siguiente tabla detalla los siete componentes ejecutados por el contratista, incluyendo una descripción de cada uno, las cantidades correspondientes al tiempo de ejecución, los soportes presentados, el porcentaje de cumplimiento alcanzado y las observaciones generales de la supervisión. Todo lo anterior da cuenta del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio y de la alineación de las actividades realizadas con los objetivos trazados en el proceso.

Tabla 1

Resumen de ejecución por componente del convenio N 10.13.00-22.01-013-2025 para el periodo del 19 de junio al 19 de julio de 2025.

COMPONENTE 1				
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	N.º	EVIDENCIAS	% cumplimiento
Formación en inglés dirigida a docentes de las IIEE oficiales del municipio de Rionegro.	<p>Este componente tiene como propósito fortalecer las competencias comunicativas en inglés como lengua extranjera en los docentes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Rionegro, mediante dos cursos de formación de 40 horas cada uno. Se proyecta beneficiar a 50 docentes, organizados en grupos según nivel de competencia, con base en la aplicación de una prueba diagnóstica inicial.</p> <p>1. Convocatoria y proceso de inscripción Durante el periodo reportado, se adelantó la fase de convocatoria abierta a los docentes de las 17 instituciones oficiales, logrando la inscripción de 85 aspirantes. Se</p>	Mínimo 50 docentes pertenecientes a instituciones educativas oficiales del municipio de Rionegro. Se realizarán dos cursos de 40 horas cada uno, en modalidad presencial, organizados en tres grupos de entre 15 y 20	Carpeta alojada en Drive	20%
Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022		Revisó: Subsecretaría de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022		Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 4 de 25

- garantizó una amplia difusión a través de la Secretaría de Educación, con el fin de promover la participación y garantizar igualdad de oportunidades.
2. **Aplicación de la prueba diagnóstica**
Se aplicó el Oxford Placement Test (OPT) a 51 docentes, lo cual permitió establecer una línea base de competencias lingüísticas en inglés. Los resultados se distribuyeron en niveles desde Pre A1 hasta B2, lo que permitió identificar con precisión el punto de partida para el proceso de formación.
3. **Conformación de grupos y asignación de horarios**
Con base en los resultados, se conformaron tres grupos de formación: A1, A2 y B1. Los docentes clasificados en nivel B2 recibieron la opción de continuar en grupos abiertos en la sede del Colombo Americano. Posteriormente, se estableció el horario definitivo para las sesiones, acordado con los participantes (lunes y miércoles de 4:00 p.m. a 6:05 p.m.).
4. **Planeación metodológica y académica**
Se diseñó el plan de trabajo académico para los cursos, con enfoque comunicativo y actividades prácticas orientadas al uso real del idioma en contextos escolares. La estrategia incluye la aplicación de pruebas diagnósticas iniciales y finales, sesiones participativas y colaborativas, y la incorporación de actividades de comprensión lectora, vocabulario y gramática contextual.

docentes según criterios definidos por la Secretaría de Educación

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 5 de 25

5. Avances alcanzados

Aunque el proceso formativo inició el 28 de julio, el periodo reportado refleja principalmente la fase de planeación y organización. Se destaca la amplia convocatoria lograda, la estructuración de grupos según nivel de inglés y la coordinación de la reunión de apertura en la sede del Colombo Americano en Rionegro. Estos avances garantizan las condiciones necesarias para el desarrollo exitoso del componente en el siguiente periodo.

OBSERVACIONES

El componente se ha desarrollado de manera satisfactoria en su etapa inicial, cumpliendo con la cobertura proyectada y asegurando la organización académica y metodológica de los cursos. Se recomienda fortalecer las estrategias de permanencia y asistencia de los docentes, así como mantener un monitoreo constante del avance para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

RESUMEN EVIDENCIAS DE LA SUPERVISIÓN

Cronograma de formación de los docentes

I.E ACTUAL	TOTAL
I.E. ANA GÓMEZ DE SIERRA	9
I.E. DOMINGO SAVIO	9
I.E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	9
I.E. SAN JOSÉ DE LAS CUCHILLAS	5
I.E. SANTA BARBARA	4
I.E. ANTONIO DONADO CAMACHO	4
I.E. GUILLERMO GAVIRIA CORREA	3
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARIA	3
I.E. SAN ANTONIO	2
I.E. LA MOSQUITA	2
I.E. PORVENIR	1
Total general	51

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 6 de 25

PRIMER CURSO

Nivel	Curso	Días	Horario	Comienza	Termina
A1	1	lunes/miércoles	4 p.m. a 6:05 p.m.	lunes 28 de julio	miércoles 17 de septiembre
A2	6				
B1	10				

SEGUNDO CURSO

Nivel	Curso	Días	Horario	Comienza	Termina
A1	2	lunes/miércoles	4 p.m. a 6:05 p.m.	lunes 22 de septiembre	miércoles 26 de noviembre
A2	7				
B1	11				

RESUMEN EVIDENCIAS DEL CONVENIENTE

Evidencias de la prueba de ingreso a docentes

DOCENTE	DOCUMENTO	CORREO	LE ACTUAL	Language Use	Listening	Reading	CEFR
1 Ana María Castañeda Arboleda		castaneda56@gmail.com	I.E. ANA GÓMEZ DE SIERRA	A1.1	Pre-A1	Pre-A1	Pre-A1
2 Angie Catherine Villami Albaracón	105240105	angelav53@gmail.com	I.E. ANA GÓMEZ DE SIERRA	A2.3	A2.2	A2.2	A2.2
3 Andy Katherine Orozco Alarcón	1047968542	andyka@hotmail.com	I.E. SAN JOSÉ DE LAS CUCHILLAS	A1.1	A1.2	A1.1	A1.1
4 Carolina Gómez Castro	43587822	carolpasa@gmail.com	I.E. SAN JOSÉ DE LAS CUCHILLAS	B2.2	B2.1	B2.1	B2.1
5 Clara María Gómez Aguilar	35444587	clarasg@gmail.com	I.E. ANA GÓMEZ DE SIERRA	Pre-A1	A2.1	A2.1	A1.3
6 Clara María Hernández Jaramillo	3229577	neqtrbcm@gmail.com	I.E. SANTA BARBARA	A1.3	Pre-A1	Pre-A1	A1.1
7 Claudia Marcela Marín	43587216	marcelamari71@gmail.com	I.E. DOMINGO SAVIO	A2.2	B1.1	A2.2	A2.3
8 Claudia Yuleth Hernández Benítez	32244587	yuleth15@gmail.com	I.E. SAN JOSÉ DE LAS CUCHILLAS	A1.2	A2.2	A2.3	A2.1
9 Daniela Dayana Sanjuan Menfo	1050421255	dansanmen7@gmail.com	I.E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	Pre-A1	Pre-A1	Pre-A1	Pre-A1
10 Dayana Jaramillo Guatache	43155523	dayanajaramillo@esanjosedelasuchillas.edu.co	I.E. SAN JOSÉ DE LAS CUCHILLAS	A1.3	Pre-A1	Pre-A1	A1.1
11 Diana Milena Gil Guatín	35455563	dianamilenagil@hotmail.com	I.E. ANA GÓMEZ DE SIERRA	Pre-A1	Pre-A1	Pre-A1	Pre-A1
12 Dora Henery Orozco Toro		dora.orozco11@gmail.com	I.E. DOMINGO SAVIO	A2.3	B1.2	B1.1	B1.1
13 Erika Cristina Morales Gaviria	1047963346	erika.morales@gmail.com	I.E. DOMINGO SAVIO	A1.2	A1.2	A1.1	A1.2
14 Gladys Natalia Ramírez Botero	1035930977	nataliaramirezbotero@gmail.com	I.E. ANA GÓMEZ DE SIERRA	A1.2	A1.1	A1.1	A1.1
15 Hugo Andres Tangarillo Ocampo		moses0213@gmail.com	I.E. DOMINGO SAVIO	B1.2	B1.1	A2.3	B1.1
16 Johan Sebastián Arbeláez Rivas	1035927021	sebastian.ar@gmail.com	I.E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	A1.1	A1.1	A2.1	A1.2
17 Jorge Mario Álvarez Montoya	71193746	jomario1963@gmail.com	I.E. ANTONIO DONADO CAMACHO	Pre-A1	A1.1	Pre-A1	Pre-A1
18 Juan Camilo Ocaña Ochoa	1152202983	juancamilo.ocana@gmail.com	I.E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	B2.1	B1.2	B1.2	B1.3
19 Laura Tatiana Muñoz López	1035448563	latamuc27@gmail.com	I.E. ANA GÓMEZ DE SIERRA	A1.3	Pre-A1	Pre-A1	A1.1
20 Ledy Johana Jiménez Jiménez	1042054758	ledyjohta.06@gmail.com	I.E. LA MOSQUITA	A1.2	A1.2	A2.1	A1.3
21 Ledy Sánchez Palomeque	35852056	ledysanchezpalomeque@gmail.com	I.E. PORVENIR	B1.2	A2.2	A2.3	A2.3
22 Ledy Natalia Alzate Martínez		pienito@hotmail.com	I.E. DOMINGO SAVIO	A1.1	A1.1	A2.1	A1.2
23 Lucet Alicia Mufelón Gaviria	43270125	aliciamufelon@gmail.com	I.E. ANTONIO DONADO CAMACHO	A2.1	A1.2	A1.3	A1.3
24 Luis Osvaldo Gracido Ramírez		oswaldogracedo@gmail.com	I.E. DOMINGO SAVIO	A1.3	Pre-A1	Pre-A1	A1.1
25 Lusa Fernanda Porras Olivares	1045048077	asulfer21@gmail.com	I.E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	B2.1	B1.1	A2.1	A2.3
26 Marcela Patricia Hernández Chacon	52706664	marcelahchacon@gmail.com	I.E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	A2.3	B1.1	B1.1	B1.1
27 María Ángela Gómez Mosquera	35851643	mariaa1013@gmail.com	I.E. GUILLERMO GAVIRIA CORREA	A2.3	A2.3	A2.3	A2.3
28 María Elizabeth Buitrago Henao	1128388204	elizabethb5@gmail.com	I.E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	A2.1	B1.1	B1.1	A2.3
29 Mario Lucely Ospina Ocampo Ospina	43756776	lucely.ospina@esandemarian.edu.co	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARIA	Pre-A1	Pre-A1	Pre-A1	Pre-A1
30 Mario Andrés Ocampo Serna	1036942601	maocampocerna@gmail.com	I.E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	B1.3	B2.1	B2.1	B2.1

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 7 de 25

Cantidad de inscritos por
Institución Educativa

Institución Educativa	Cantidad
ESQUELA NORMAL SUPERIOR	3
GILBERTO ECHEVERRI MEJIA	1
ANA GÓMEZ DE SIERRA	20
ANTONIO DONADO CAMACHO	6
BARRO BLANCO	1
DOMINGO SAVIO	14
GUILLERMO GAVIRIA CORREA	3
JOSE MARIA CORDOBA	2
JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	15
LA MOSQUITA	2
PORVENIR	1
SAN ANTONIO	3
SAN JOSÉ DE LAS CUCHILLAS	7
SANTA BARBARA	6
TÉCNICO INDUSTRIAL SANTIAGO	1

Instituciones Educativas con mayor cantidad de inscritos



COMPONENTE 4

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	N.º	EVIDENCIAS	% cumplimiento
Intensificación lingüística en inglés para los estudiantes de 2 II.EE. oficiales del municipio de Rionegro que transitan la ruta de la implementación	Este componente tiene como propósito fortalecer las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de las Instituciones Educativas Domingo Savio y San Antonio, mediante cursos presenciales de intensificación de 40 horas cada uno, distribuidos en dos ciclos durante el año. Se proyecta beneficiar a 600 estudiantes de grados 3.º a 10.º, organizados en	600 estudiantes de los grados 1º a 11º, organizados en grupos de entre 15 y 20 estudiantes. Cada estudiante participará en	Carpeta alojada en Drive	

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 8 de 25

n de ecosistemas bilingües: Domingo Savio y San Antonio	grupos de aproximadamente 25 estudiantes. 1. Planeación institucional y conformación de grupos Durante el periodo reportado se realizaron reuniones con los equipos directivos de ambas instituciones educativas, en las cuales se socializó la implementación del componente, se definieron los beneficiarios y se establecieron los horarios y fechas de inicio. Como resultado, se conformaron 26 grupos con un total de 598 estudiantes inscritos en el primer curso de intensificación: 289 en la I.E. Domingo Savio y 309 en la I.E. San Antonio. 2. Aplicación de pruebas diagnósticas y nivelación Durante las dos primeras sesiones en cada institución se aplicó una prueba diagnóstica que permitió identificar el nivel de competencia en inglés de los estudiantes, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Con base en los resultados, los grupos se distribuyeron en niveles A1, A2 y A3, utilizando los currículos de Kids y Youth del Colombo Americano. 3. Calendario académico y desarrollo inicial de clases El calendario se diseñó de acuerdo con la disponibilidad institucional: <ul style="list-style-type: none">I.E. San Antonio inició clases el 15 de julio con estudiantes de grados 9.º y 10.º, y el 22 de julio con estudiantes de 4.º a 8.º.I.E. Domingo Savio inició clases el 14 de julio para los grados 3.º a 10.º.	dos (2) cursos presenciales de 40 horas cada uno.		5%
---	---	---	--	----

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 9 de 25

El primer curso finalizará entre septiembre y octubre, dependiendo de cada institución.

4. Gestión académica y acuerdos institucionales

En la reunión realizada el 29 de julio en la I.E. Domingo Savio, se definieron compromisos para garantizar la asistencia de estudiantes, el ajuste de procesos académicos para quienes reprobaron inglés en 2024 y la implementación de estrategias adicionales como clubes de lectura, jornadas lúdico-pedagógicas tipo *English Day* y sesiones híbridas. En la I.E. San Antonio se programó reunión de seguimiento para definir mecanismos de recuperación de horas pendientes.

5. Avances alcanzados

A la fecha del informe, las 40 horas del primer curso avanzan según lo proyectado. Se cuenta con la participación activa de los estudiantes inscritos, la validación de los grupos de acuerdo con pruebas diagnósticas y la coordinación con directivos para ajustes logísticos y pedagógicos.

OBSERVACIONES

El componente ha tenido un inicio exitoso en términos de cobertura y planeación, superando la meta proyectada de 600 estudiantes. Se resalta la disposición de los equipos directivos y la articulación con el operador para atender casos de inasistencia y garantizar la permanencia de los beneficiarios. Como oportunidad de mejora, se recomienda consolidar estrategias complementarias que permitan recuperar horas no ejecutadas por limitaciones de calendario y reforzar el compromiso de estudiantes y familias frente al proceso de intensificación.

RESUMEN EVIDENCIAS DE LA SUPERVISIÓN

EVIDENCIAS IE DOMINGO SAVIO

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia


ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3


Página 10 de 25

Registro fotográfico del inicio de la formación en la IE Domingo Savio



EVIDENCIAS IE SAN ANTONIO DE PEREIRA

Jornada de sensibilización con los acudientes de los estudiantes de la IE San Antonio de Pereira



Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 11 de 25



Evidencias de los comités para dar inicio al Programa



RESUMEN EVIDENCIAS DEL CONVENIENTE

EVIDENCIAS IE DOMINGO SAVIO

Listado de los grupos conformados en la IE Domingo Savio

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3



Página 12 de 25

LISTADO GENERAL ESTUDIANTES

I.E. DOMINGO SAVIO

#	COLOMBO TEACH	ID	ESTUDIANTE	CURSO INGLI	GRADO II	OBSERVACIÓN
1	Lina Marcela Orozco	1157214291	Alejandra Alzate Bedoya	Kids 1	3°	
2	Lina Marcela Orozco	1036262421	Christopher García García	Kids 1	3°	
3	Lina Marcela Orozco	1097134845	Cristian David Cuevas Rueda	Kids 1	3°	
4	Lina Marcela Orozco	1039739417	Cristobal Calle Duque	Kids 1	3°	
5	Lina Marcela Orozco	1040886469	Eliana Hernandez Naranjo	Kids 1	3°	
6	Lina Marcela Orozco	1036965583	Emiliano Acevedo Hurtado	Kids 1	3°	
7	Lina Marcela Orozco	1010846623	Gabriela Gonzalez Moreno	Kids 1	3°	
8	Lina Marcela Orozco	1057096937	Hanna Yulieith Bernal Velasquez	Kids 1	3°	
9	Lina Marcela Orozco	1103513225	Jesús David Correa Betin	Kids 1	3°	
10	Lina Marcela Orozco	1056136395	Juan Pablo Barrios Camargo	Kids 1	3°	
11	Lina Marcela Orozco	1036962913	Luz Ariana Acosta Ruiz	Kids 1	3°	
12	Lina Marcela Orozco	1036964613	Maria Antonia Garces Zuluaga	Kids 1	3°	
13	Lina Marcela Orozco	1103518333	Maria Camila Alvarez Guerrero	Kids 1	3°	
14	Lina Marcela Orozco	1036262698	Mathias Barajas Grajales	Kids 1	3°	
15	Lina Marcela Orozco	1040884918	Matias Hurtado Castaño	Kids 1	3°	
16	Lina Marcela Orozco	1034956016	Maximiliano Giraldo López	Kids 1	3°	
17	Lina Marcela Orozco	1234438207	Milagros Campuzano Otalvaro	Kids 1	3°	
18	Lina Marcela Orozco	6533629	Morelianny Leal Prado	Kids 1	3°	
19	Lina Marcela Orozco	1036262419	Samuel Echeverri López	Kids 1	3°	
20	Melissa Echeverry	1035011314	Cristobal Lopez Lopez	Kids 1	3°	
21	Melissa Echeverry	1036963484	Emily Orozco Osorio	Kids 1	3°	
22	Melissa Echeverry	1036262468	Emmanuel Martinez Ariza	Kids 1	3°	
23	Melissa Echeverry	1234438190	Gaby Londoño Ruiz	Kids 1	3°	
24	Melissa Echeverry	1025671603	Isaac Mejia Cardona	Kids 1	3°	
25	Melissa Echeverry	1026595910	Jacobo Vanegas Sanchez	Kids 1	3°	
26	Melissa Echeverry	1038873891	Jeronimo Sanchez Casas	Kids 1	3°	

Registro fotográfico de inicio de clases en la IE Domingo Savio



EVIDENCIAS IE SAN ANTONIO DE PEREIRA

Listado de los grupos de estudiantes conformados en la IE San Antonio de Pereira

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3


Página 13 de 25

LISTADO GENERAL ESTUDIANTES GRADOS CUARTO A OCTAVO

I.E. SAN ANTONIO

NRO.	COLOMBO TEACHER	GRADO IF	Nro.DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	OBSERVACIÓN	Clase 1: 22/07/20	Clase 2: 24/07	TOTAL INASISTENCIA
1	Verónica Giraldo	3	1234438289	Maria Antonia Sanchez Londoño	Desde la coordinación del Colombo Americano se le autorizó el registro e ingreso a la clase.	✓	✓	
2	Verónica Giraldo	4	1020322652	Antonella Sanchez Henao		X	✓	1
3	Verónica Giraldo	4	1022157054	Celeste Holgin Henao		X	✓	1
4	Verónica Giraldo	4	1035003429	Daniel Teran Herrera		✓	✓	
5	Verónica Giraldo	4	1036958189	Dulcemaria Rios Manrique		✓	✓	
6	Verónica Giraldo	4	1039761911	Emiliana Taborda Florez		✓	✓	
7	Verónica Giraldo	4	1036261843	Emiliano Rojas Castaño		✓	✓	
8	Verónica Giraldo	4	1036261959	Emily Ramirez Vargas		✓	✓	
9	Verónica Giraldo	4	5766513	Grecia Sophia Dasilva Linarez		✓	✓	
10	Verónica Giraldo	4	1040885319	Ismael Villa Cardona		X	X	2
11	Verónica Giraldo	4	1027742548	Josemaría López Araque		✓	✓	
12	Verónica Giraldo	4	4610202	Josimar Carolina Marín Colina		✓	✓	
13	Verónica Giraldo	4	Pendiente Nro. D	Celeste Berio Madrid		✓	✓	
14	Melissa Echeverry	4	1040884874	Juan Miguel Baena López		✓	✓	
15	Melissa Echeverry	4	1041461661	Maria Paula Pérez Pérez		✓	✓	
16	Melissa Echeverry	4	1040884993	Marlon Castro Quintero		X	X	2
17	Melissa Echeverry	4	1083037878	Matias Fabian Corredotr Parrado		✓	✓	
18	Melissa Echeverry	4	1040885614	Miguel Angel Rodriguez Sánchez		✓	✓	
19	Melissa Echeverry	4	1083814538	Milán David Molina Gomez		✓	✓	
20	Melissa Echeverry	4	1020323213	Rafael Mira Muñoz		X	✓	1
21	Melissa Echeverry	4	1036262474	Salomé Naranjo Grisales		X	✓	1
22	Melissa Echeverry	4	1038873528	Samuel Lopera Gaviria		✓	✓	
23	Melissa Echeverry	4	1081417691	Shaira Sofia Bueno Moncayo		X	X	2

Registro fotográfico del inicio del proceso de formación



Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022





Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN


Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 14 de 25



Porcentajes de Ejecución



COMPONENTE 6

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	N.º	EVIDENCIAS	% cumplimiento
Inmersión para docentes de las II.EE. oficiales en los Estados Unidos.	Este componente tiene como propósito ofrecer a un grupo de docentes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Rionegro la posibilidad de participar en una experiencia de inmersión internacional en los Estados Unidos. La estrategia busca fortalecer sus competencias lingüísticas en inglés, al tiempo que enriquece sus prácticas pedagógicas mediante la interacción con	Programa de inmersión académica en los Estados Unidos dirigido a un mínimo de seis (6) docentes de instituciones	Carpeta alojada en Drive	20%

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 15 de 25

	<p>contextos educativos y culturales de otro país.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Planeación inicial y convocatoria Durante el periodo reportado se avanzó en la estructuración técnica de este componente, definiendo los lineamientos para la convocatoria y participación de los docentes beneficiarios. La Secretaría de Educación y el operador acordaron que la inmersión se realizará en la ciudad de Boston, Massachusetts, entre el 4 y el 18 de octubre de 2025.2. Definición de cupos y distribución Se estableció que serán siete los beneficiarios de la experiencia: seis docentes y un representante de la Secretaría de Educación. Los cupos se asignaron de manera estratégica entre instituciones educativas que transitan procesos de bilingüismo y las demás IE.3. Estructuración del programa académico y cultural El plan de actividades contempla sesiones académicas para fortalecer el inglés de los participantes, además de visitas institucionales, recorridos culturales y espacios de interacción con comunidades locales. La combinación de estos escenarios busca no solo mejorar el dominio del idioma, sino también inspirar nuevas prácticas en el aula y promover un efecto multiplicador en las instituciones educativas beneficiadas.4. Avances alcanzados Aunque la actividad no se ha ejecutado aún, la definición de	educativas oficiales de Rionegro, acompañado s por un (1) representante del operador o de la Secretaría de Educación.		
Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022		



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 16 de 25

fechas, lineamientos y asignación de cupos representa un avance clave para la implementación del componente. Se espera que en la siguiente fase se dé inicio al proceso de convocatoria formal y preparación de los docentes seleccionados.

OBSERVACIONES

El componente avanza en su fase de planeación, con lineamientos claros que aseguran una distribución justa de los cupos y una propuesta académica enriquecedora. Se recomienda dar celeridad a la convocatoria formal y garantizar procesos de preparación previa a la inmersión, con el fin de optimizar la experiencia en Boston y maximizar su impacto en el fortalecimiento del bilingüismo en Rionegro.

COMPONENTE 8

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	N.º	EVIDENCIAS	% cumplimiento
Difusión e impacto en la comunidad del municipio de Rionegro del Programa Municipal de Bilingüismo.	<p>Este componente tiene como propósito diseñar y ejecutar una estrategia integral de comunicación que permita visibilizar el Programa Municipal de Bilingüismo ante la comunidad educativa y la ciudadanía de Rionegro. La estrategia busca posicionar los logros, informar sobre los avances, fortalecer la apropiación social del programa y garantizar que la comunidad perciba el impacto educativo y cultural del bilingüismo en el municipio.</p> <p>1. Planeación y diseño de la estrategia de comunicación Durante el periodo reportado, se elaboró el documento técnico del Plan de Medios, que incluye cronograma de publicaciones, canales de difusión, segmentos objetivos, lineamientos técnicos y propuesta creativa. Este documento está en proceso de revisión y aprobación por parte de la Secretaría de Educación, paso indispensable</p>	Un plan de medios	Carpeta alojada en Drive	20%

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 17 de 25

	<p>para dar inicio a la ejecución de las acciones comunicativas.</p> <p>2. Definición de productos comunicativos y entregables El Plan contempla la producción de:</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 videos testimoniales de alto impacto (docentes, estudiantes, padres de familia y representantes institucionales).• 10 piezas informativas gráficas y audiovisuales para redes sociales.• 10 podcasts bilingües con video, de al menos 7 minutos cada uno.• 20 publicaciones fotográficas semanales en formato bilingüe (inglés-español). <p>Cada producto contará con guiones aprobados, altos estándares técnicos y adaptaciones a formatos digitales como reels, carruseles y transmisiones en redes sociales.</p> <p>3. Metodología de producción y difusión Los contenidos se realizarán con la participación activa de beneficiarios, docentes y actores clave del programa, siguiendo protocolos de aprobación con la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Rionegro. Se definió que las piezas serán alojadas y publicadas inicialmente en los canales del Centro Colombo Americano, con posibilidad de replicarse en los canales oficiales de la Alcaldía y aliados.</p> <p>4. Plan de evaluación y seguimiento Se establecieron métricas para monitorear el impacto de la estrategia, tales como alcance, visualizaciones, visitas únicas, engagement (interacciones) y número de escuchas en plataformas digitales. Este sistema permitirá valorar la efectividad de la</p>			
--	---	--	--	--

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 18 de 25

- comunicación y realizar ajustes en tiempo real.
5. **Avances alcanzados**
Al cierre del periodo, el componente se encuentra en etapa de planeación. La estructuración del documento técnico y la definición de entregables representa un avance fundamental que asegura una ruta clara para la ejecución de la estrategia de difusión a partir del segundo semestre de 2025.

OBSERVACIONES

El componente avanza de acuerdo con lo estipulado, con una planeación técnica sólida y detallada. Se resalta la claridad en los lineamientos y la definición de métricas de evaluación, lo que permitirá un monitoreo efectivo del impacto. Se recomienda agilizar la aprobación del documento técnico para iniciar la producción en los tiempos previstos y garantizar que la estrategia de comunicación se despliegue de manera oportuna y con el alcance esperado en la comunidad.

RESUMEN EVIDENCIAS DE LA SUPERVISIÓN

Piezas gráficas No.	Componente	Operador
1	Intensificación lingüística - estudiantes	Colombo y Comfenalco Antioquia
2	Formación docente e inmersión local	Colombo
3	Inmersiones docentes en Estados Unidos	Colombo
4	English Challenge	Colombo
5	Observatorio de Bilingüismo	Comfenalco Antioquia
6	Estrategia y actividades sensibilización comunidad	Comfenalco Antioquia
7	Asesorías pedagógicas	Media Técnica e II.EE. Con modelos de bilingüismo MEN
8	Inmersión población infantil juvenil (Estudiantes)	Comfenalco Antioquia
9	Bilingüismo en Rionegro	Publicación con participación proyectos con aliados
10	Cierre Rionegro Bilingüe 2025	Colombo y Comfenalco Antioquia

RESUMEN EVIDENCIAS DEL CONVENIENTE

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 19 de 25

JULY 2025

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

AUGUST 2025

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

SEPTEMBER 2025

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

OCTOBER 2025

		1	2	3	4
5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28
29	30	31			

NOVEMBER 2025

					1
2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	

- 1. Videos testimonios - Colombo - Comfenalco
- 2. Contenidos informativos - Colombo - Comfenalco
- 3. Podcast
- 4. contenidos componentes Rionegro Bilingüe

COMPONENTE 10

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	N.º	EVIDENCIAS	% cumplimiento
English Challenge para estudiantes de las 17 I.E.E. oficiales.	<p>Este componente tiene como propósito promover el uso del inglés de manera creativa y significativa entre los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Rionegro, a través de un concurso académico y cultural que fomente la participación, el pensamiento crítico y el uso del idioma en contextos reales y motivadores. La estrategia está diseñada para integrar habilidades comunicativas con formatos digitales cercanos a los estudiantes, particularmente el uso de redes sociales.</p> <p>1. Diseño del concurso y categorías El English Challenge 2025 se organizó en cuatro categorías, diferenciadas por niveles educativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Categoría 1 (Transición a 2.º grado): <i>Mascot Makers</i>, diseño de una mascota representativa de Rionegro. • Categoría 2 (3.º a 5.º grado): <i>My School Hall of Fame</i>, reconocimiento a 		Carpeta alojada en Drive	20%

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 20 de 25

- figuras destacadas de la comunidad escolar.
- **Categoría 3 (6.º a 8.º grado):** *Influencers for a Day*, promoción de lugares emblemáticos del colegio con un formato tipo influencer.
 - **Categoría 4 (9.º a 11.º grado):** *Rionegro: The Movie*, producción de un tráiler sobre la ciudad en inglés.
2. **Metodología y enfoque pedagógico**
La estrategia integra retos digitales en formato de *Instagram Reels* con duración aproximada de 1,5 a 2 minutos, lo que permite vincular la creatividad juvenil con el aprendizaje del inglés. El concurso fomenta el trabajo colaborativo y la innovación, aprovechando los medios digitales como vehículo para la enseñanza y difusión.
3. **Planificación y socialización**
Durante el periodo reportado, se realizó la presentación de los lineamientos del concurso y la socialización de las categorías con los equipos académicos de las instituciones. Cada reto incluye criterios de evaluación definidos, guías metodológicas y mecanismos de participación digital que aseguran equidad y pertinencia.
4. **Avances alcanzados**
El componente se encuentra en etapa de alistamiento y planeación. Se han definido las categorías, los lineamientos pedagógicos y los formatos de participación. La fase de convocatoria y apertura oficial se realizará en el siguiente periodo, con el fin de garantizar la vinculación de los estudiantes de las 17 instituciones oficiales.

OBSERVACIONES

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022

X



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 21 de 25

El componente presenta un diseño innovador que conecta el aprendizaje del inglés con las dinámicas digitales propias de los estudiantes. Se resalta el valor pedagógico y motivacional del concurso, que contribuye a posicionar el bilingüismo como un proceso atractivo y cercano. Se recomienda fortalecer la estrategia de divulgación en redes sociales y acompañar a los docentes en la orientación de los retos, para garantizar una participación amplia y de calidad.

RESUMEN EVIDENCIAS DEL CONVENIENTE

CENTRO COLOMBO AMERICANO MEDELLIN																													
PROGRAMA MUNICIPAL DE BILINGÜISMO 2025 - CRONOGRAMA																													
ACTIVIDAD	Junio	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Dic.							
SEMANA	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1
ACTA DE INICIO	19																												
Reunión operación, supervisor, líder Calidad Educativa y líder Bilingüismo																													
COMP. 1. FORMACIÓN INGLÉS INICIANTE	Convocatoria, inscripción, prueba diagnóstica y conformación de grupos																												
	Convocatoria e inscripción							Primer curso: 28 Julio - 17 Septiembre								Segundo curso: 22 Septiembre - 26 Noviembre													
COMP. 2. PROMOCIÓN DE CURSOS DE INGLÉS BÁSICO INICIANTE	Convocatoria e inscripción (Por definir)																												
	Realización (Por definir, tentativamente última semana de octubre, comienzos de noviembre)																												
COMP. 3. SESIONES Y RETOS INSTITUCIONALES A SEMANAS VARIAS Y SAN ANTONIO	Reuniones con Directivas IEE																												
	Diseño y elaboración Planes de Asesoría Implementación del Modelo de Bilingüismo																												
COMP. 4. INTENSIFICACIÓN LINGÜÍSTICA ESTUDIANTES DE 2º Y 3º	Convocatoria, inscripción, prueba diagnóstica y conformación de grupos																												
	Desarrollo de clases																												
COMP. 5. CONVOCATORIA PARA INICIANTE EN ESTADOS UNIDOS	Convocatoria y selección																												
	Preparación y Pre-Departure																												
	Realización en Estados Unidos																								4 al 16				
	Seguimiento a implementación proyectos de los docentes																												
COMP. 6. DIVULGACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD PLAN DE MEDIOS	Plan de Medios (Publicaciones social Media, Podcasts, Videos testimoniales y otras piezas para la difusión del PMB)																												
COMP. 7. EVENTO DE CIERRE	Planeación y preparación																												
	Realización (fecha por confirmar)																												
COMP. 8. ENGLISH CHALLENGE	Convocatoria e inscripción																												
	Desarrollo de la propuesta																												
INTERMEDIOS DESARROLLO COMPONENTES	Entrega de Informes							1				2			3											4			



Transición a Segundo Grado - Mission: Mascot Makers

Los estudiantes diseñarán una mascota representativa de Rionegro inspirada en elementos naturales, símbolos locales o valores de la comunidad.

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 22 de 25

Tercer a Quinto Grado: My School Hall of Fame



Los participantes personificarán referentes de su comunidad educativa conocidos por su historia, cansino o impacto en la institución.

Pueden elegir a la persona encargada de la cafetería, personal de servicios, profesores con trayectoria, guardas de seguridad u otros miembros a quienes quieran dar visibilidad.

Sexto a Octavo Grado: Influencers for a Day

Los participantes promoverán lugares imperdibles de su colegio como influencers, explicando por qué vale la pena visitarlos (cafetería, biblioteca, jardín, sala multimedia u otros espacios destacados).



Noveno a Undécimo Grado - Rionegro: The Movie

Los estudiantes crearán un tráiler de película (1.5-2 minutos) sobre Rionegro, eligiendo un género narrativo para mostrar aspectos positivos del municipio: su gente, historia, paisajes, cultura, tradiciones o vida cotidiana.



SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO	
1. Valor convenio	\$895.515.986
2. Valor Acta de Pago N.º 1	\$179.183.197

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página 23 de 25

3. Valor ejecución del convenio a la fecha del informe con la cuenta de cobro de este pago.	\$179.183.197
4. Pagos pendientes	\$716.332.789

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS:

Numeral 1.9 de la convocatoria pública ESAL 013 de 2025, forma de Desembolso:

El Municipio de Rionegro realizará los desembolsos del presente convenio a través de actas mensuales de avance, de conformidad con el desarrollo de los componentes, previo visto bueno del supervisor y entrega de todos los documentos soporte para el pago, exigidos por la secretaria de Hacienda.

Los desembolsos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra paz y salvo en el pago de los salarios y los aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar.

La transferencia electrónica o consignación de los desembolsos correspondientes a los aportes del municipio de Rionegro, la hará la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Rionegro. El conveniente se obliga a realizar apertura e informar a la entidad una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual se utilizará para el manejo exclusivo de los recursos del convenio; en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los desembolsos que el municipio efectué. Así mismo los rendimientos financieros producidos por dicha cuenta pertenecerán al municipio de Rionegro, los cuales el conveniente seleccionado deberá reintegrarlos al municipio de Rionegro.

En todo caso, el desembolso estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del municipio de Rionegro, y solo se aprobará el desembolso de aquellas actividades y suministros que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el conveniente seleccionado, las cuales serán consignadas en el informe de supervisión y serán parte integrante del acta de pago.

VALOR A PAGAR: es de \$179.183.197 CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/L según factura CAM1-143191 del 12 de agosto de 2025, correspondiente a las actividades realizadas entre los días 19 de junio de 2025 al 31 de julio de 2025. Esta factura se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N°1600 expedido el 12 de junio de 2025 por la Secretaría de Hacienda.

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaría de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página 24 de 25

CONTROL DE PAGOS

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	CAM1-143191	X				En trámite	\$179.183.197	N/A	\$716.332.789

7. SALDOS POR LIBERAR

N/A

8. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

9. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

10. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Factura CAM1-143191 del 12 de agosto de 2025
- Certificado Seguridad Social.
- Certificado bancario
- RUT
- Soporte SECOP II.
- SIA OBSERVA.

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página 25 de 25

- APPUI

Para constancia, se firma la presente acta

21 AGO 2025


CRISTIAN AGUIRRE BAENA
Subsecretario de Planeación Educativa
Supervisor

Proyectó: María Pilar Santa Isaza / Apoyo a la supervisión 
Revisó: Claudia Paola Márquez Osorio / Abogada contratista 
Aprobó: Cristian Aguirre Baena / Subsecretario de Planeación Educativa 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022