

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

CONTRATO No. 4600104529 DE 2025

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 15 de abril de 2025 a 20 de julio de 2025

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22 de julio de 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN INSTINTOS
NIT:	900.798.570-6
REPRESENTANTE LEGAL:	SARA JARAMILLO GALLEGO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.222.050
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO EMOCIONAL DE JÓVENES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE O EN CUSTODIA DEL ICBF, MEDIANTE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES RESCATADOS Y FORMACIÓN EN ADIESTRAMIENTO CANINO.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS (\$ 479.100.000) INCLUIDO IVA
ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	NUEVE (9) MESES, sin exceder la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	18 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2025

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104529 de 2025, se presenta el informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

A la fecha del presente informe se ha cumplido a satisfacción el objeto del contrato, se ha recibido reporte de intervención a 158 jóvenes mediante terapia asistida con animales, los cuales hacen parte del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo.

De acuerdo con el informe recibido y las visitas de seguimiento por parte de la supervisión, las sesiones de Terapia Asistida con Perros Rescatados (TAPR) y cierres se realizaron acorde al cronograma de la primera cohorte.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica:

COMPONENTE 1. CONFORMACIÓN Y MANEJO DE GRUPOS:

Se cumplió el objetivo de realizar la conformación y manejo de los primeros 5 grupos de jóvenes que participaron activamente del proceso atendiéndose en total 158 jóvenes. Con el fin de establecer los siguientes grupos de jóvenes a atender se realizan reuniones con los encargados del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo quienes designarán los siguientes jóvenes a ser atendidos que se dividirán en 5 grupos.

Producto 1.

Estructuración del plan de trabajo y cronograma de implementación del componente 2: formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoactiva.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Entregables	Observación
1.1.1. Documento que contenga el plan de trabajo y cronograma de implementación del Componente 2: Formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoafectiva.	Se recibió a satisfacción el cronograma y plan de trabajo con todos los componentes.

Producto 2. Identificación y selección de 250 jóvenes en dos cohortes de 125 jóvenes cada una, quienes participarán en el proceso de formación en entrenamiento canino, utilizando un enfoque basado en autoexploración y experimentación.

Entregables	Observación
1.2.1 Documento que contenga la base de datos con la caracterización que evidencie la convocatoria, inscripción y seguimiento del proceso de al menos 250 jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento canino desde la autoexploración y experimentación, registrados en el SIBIS.	Se recibió a satisfacción base de datos de los jóvenes de la primera cohorte del proceso de formación.

COMPONENTE 2: FORMACIÓN EN ENTRENAMIENTO DE PERROS RESCATADOS COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN PSICOAFECTIVA.

Para dar cumplimiento al objetivo de este componente se atendieron 158 jóvenes pertenecientes al centro de atención al Joven Carlos Lleras Restrepo y se desarrollaron con éxito las sesiones de trabajo y cierres con los jóvenes dentro de la institución.

Producto 1. Formulación del protocolo metodológico para el proceso de formación.

Entregables	Observación
Documento que contenga el protocolo metodológico para el proceso de formación.	Se recibió a satisfacción el documento metodológico, avalado por la profesional de apoyo técnico.

Producto 2. Realización de 12 sesiones de trabajo de 2 horas de duración cada una, sobre entrenamiento canino, en los lugares previamente definidos. Estas sesiones estarán dirigidas a 250 jóvenes del público de interés, cumpliendo con el plan de formación establecido.

Se realizaron 60 sesiones de trabajo en las que en total participaron 158 jóvenes.

Entregables	Observaciones
Listado de asistencia y registro fotográfico en el que se evidencie la asistencia a los encuentros de	Se recibieron los listados de asistencia y registro fotográfico de

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

formación en entrenamiento canino.	las sesiones.
Informes de avance que evidencien el desarrollo de las acciones y los avances por sesión.	Se recibieron a satisfacción los informes de las sesiones.

COMPONENTE 3: DIPLOMADO EN GROOMING, PASEADOR Y EDUCADOR DE PERROS

Se recibió el cronograma y la temática del diplomado. Se realizará convenio con la Institución Universitaria visión de las Américas a través de la Facultad De Medicina Veterinaria y Zootecnia quienes darán el aval académico del diplomado.

Producto 1. Presentación detallada de las temáticas del programa.

Entregables	Observaciones
Presentación detallada de las temáticas del programa.	Se recibió documento con las temáticas al 100%.

Producto 2. Cronograma de actividades de formación.

Se entrega presentación de las temáticas del programa. Para la ejecución de este se realizó reunión de trabajo con el equipo técnico del Diplomado.

Entregables	Observaciones
Cronograma de actividades de formación.	Se recibió documento con el cronograma planeado al 100%.

COMPONENTE 4: DOCUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE TRABAJO CON LOS JÓVENES EN FORMACIÓN.

Entregables	Observaciones
Plan de trabajo y cronograma componente 4	Se recibió plan de evaluación aprobado por el Observatorio de la Juventud.
Aplicación de la herramienta pre y los test dirigido a los diferentes jóvenes.	Se recibió la aplicación de la herramienta pretest y posttest.
Realizar seguimiento a las transformaciones generadas a partir del proceso de formación en entrenamiento de perros	Se recibió informe de seguimiento.
Realizar eventos de cierre por cada grupo conformado de la formación en entrenamiento con perros.	Se realizó el evento de cierre con la primera cohorte.
Análisis y sistematización de la encuesta pretest	Se recibió documento de análisis.

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

Reporte de beneficios de los jóvenes que se encuentran registrados en SIBIS quien deberá tener visto bueno de la Secretaría de la Juventud.	Se recibió reporte del Observatorio de la Juventud.
Consolidación y actualización de base de datos y caracterización	Se recibió base de datos consolidada

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 43%
- **Retenciones:**

A continuación, se relacionan las retenciones aplicadas al contrato en el primer pago:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Justicia Familiar 2% Acuerdo 93	\$1.368.857
Estampilla.Pro-Innovación 1% Acuerdo 93	\$684.429
Estampilla Universidad de Antioquia	\$684.429
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	\$123.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$1.950.621
Total general	\$4.811.336

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Porcentaje de ejecución física del contrato**

A continuación, se adjunta la imagen con la evidencia de la ejecución física del contrato, tomada de la transacción de SAP ZMMPUR098.

Número de Contrato
4600104529
Secretaría
224 De la Juventud
Estado
2 En Ejecución

Objeto del Contrato
Prestar servicios para promover el desarrollo emocional de jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente o en custodia

Interventores
Supervisor Temporal
Modificaciones
Informe Mejoramiento
Liquidación
Evaluación
Seguimiento

% Ejecución Física	Fecha Seguimiento
☐ 43,00	22.07.2025
☐ 17,00	23.04.2025

% Ejecucion Financiera

43

% Ejecucion en Tiempo

57

% Ejecucion Física

43,00

- **Gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.**

El presente contrato no contempla la compra de bienes susceptibles de marcación por parte del Distrito de Ciencia y Tecnología de Medellín.

- **Modificaciones realizadas al contrato.**

Mediante acta No 08 del ocho (8) de abril del veinte veinticinco (2025) se realizó la siguiente modificación:

PRIMERO: Modificar los Estudios Previos Nro. 39619 y la propuesta técnica presentada, conforme a los ajustes expuestos.

SEGUNDO: Incorporar el perfil de Auxiliar en Adiestramiento como parte del equipo mínimo requerido.

TERCERO: Precisar la ejecución del Componente II en cuanto al número de sesiones, participantes y criterios de convocatoria.

CUARTO: Aclarar la meta de jóvenes beneficiarios y las condiciones del diplomado ofertado.

QUINTO: Incorporar formalmente el Análisis del Sector al expediente contractual.

Estas modificaciones se realizan con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto del contrato, sin que ello implique modificación del objeto, afectación del principio de planeación ni erogaciones adicionales. Se mantiene la coherencia con el Plan de Desarrollo “Medellín Te Quiere” 2024-2027, asegurando el interés público y el fortalecimiento de las estrategias de atención a la juventud.

- **Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

A continuación, se detalla el pago de la seguridad social del equipo de trabajo que apoya la ejecución del proyecto.

Periodo de Cotización	Nº Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Abril	77608157	\$ 350.000	\$ 448.000	\$ 68.300	\$ 866.300
Abril	77607022	\$ 350.000	\$ 448.000	\$ 68.300	\$ 866.300
Abril	77608842	\$ 500.000	\$ 640.000	\$ 97.500	\$ 1.237.500
Abril	9484665328	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 14.900	\$ 420.700
Abril	1071582003 1072115802	\$ 181.500	\$ 232.400	\$ 7.600	\$ 421.500

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Mayo	77609472	\$ 350.000	\$ 448.000	\$ 68.300	\$ 866.300
Mayo	77608627	\$ 350.000	\$ 448.000	\$ 68.300	\$ 866.300
Mayo	77609653	\$ 500.000	\$ 640.000	\$ 97.500	\$ 1.237.500
Mayo	9486024968	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 14.900	\$ 420.700
Mayo	1072309279	\$ 181.500	\$ 232.400	\$ 7.600	\$ 421.500

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Junio	78289590	\$ 350.000	\$ 448.000	\$ 68.300	\$ 866.300
Junio	78289153	\$ 350.000	\$ 448.000	\$ 68.300	\$ 866.300
Junio	78289322	\$ 500.000	\$ 640.000	\$ 97.500	\$ 1.237.500
Junio	9487478742	\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 14.900	\$ 420.700
Junio	1073104244	\$ 181.500	\$ 232.400	\$ 7.600	\$ 421.500

De esta forma se informa que el equipo contratado queda al día con el pago de seguridad social.

- **Verificación Parafiscales**

Se revisó soporte presentado por el contratista en relación con los parafiscales, documento debidamente firmado por el Revisor Fiscal de la Fundación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
11/07/2025	Desde 01/04/2025 hasta 30/06/2025	Juan Carlos Ramírez Molina

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y cambios en designaciones de supervisión:**

A la fecha del presente informe de supervisión, el contrato no ha tenido ninguna ausencia temporal o definitiva.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.**

A la fecha del presente informe de supervisión no se ha materializado ninguno de los riesgos previstos en la matriz de riesgos elaborada en la etapa precontractual.

- **Informe sobre si fue auditado el contrato por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

A la fecha del presente informe el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control internos y/o externos.

- **Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar.**

A continuación, se adjunta la imagen con la evidencia de la evaluación del contratista, tomada de la transacción de SAP ZMMPUR098.

Evaluación del Contratista

Numero de Contrato 4600104529
 Objeto del Contrato Prestar servicios para promover el desarrollo emocional de jóvenes del Sistema de Responsabilidad
 Numero Evaluación 2
 Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso específico	Calificación	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVLUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090125	724	2320202009	240358	4000120702	50101534	4900039254

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4900039254	FE6217	28/04/2025	5000759052	\$81.447.000

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600104529	4900039254	224	Secretaría de la Juventud	240358	Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida - Parceros Creadores Medellín	\$479.100.000	\$0	\$479.100.000
4600104529	4900039254	224	Secretaría de la Juventud	240358	Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida - Parceros Creadores Medellín	\$479.100.000	\$81.447.000	\$397.653.000

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$479.100.000
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$479.100.000
Pagos Realizados	\$81.447.000
Pago autorizado del mes de julio	\$124.566.000
Porcentaje de ejecución financiera	17%

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha no se han presentado reclamaciones, controversias o desacuerdos entre las partes que ameriten el inicio de procesos por incumplimiento ni aplicación de multas.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURA	16460866	Calidad	17-MAR-2025	17-ABR-2026	18-MAR-2025	\$47.910.000
		Cumplimiento	17-MAR-2025	17-ABR-2026	18-MAR-2025	\$47.910.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	17-MAR-2025	17-DIC-2028	18-MAR-2025	\$71.865.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$124.566.000

Juanita Botero

JUANITA BOTERO MORALES
Supervisora