

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS
UNIDOS

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. 276-2024 CPS-P (115555), cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA, DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.”, en los siguientes términos:

Información General del Contrato						
Contrato		No: 276-2024 CPS-P (115555)			Fecha de suscripción: 30/08/2024	
Contratista:	ESTEBAN CAMILO MEDRANO ESPINOSA			NIT / C.C: 1049635704		
Fecha de inicio:		2/09/2024				
Valor Total del Contrato:		\$ 19.092.000				
Fecha de terminación:		11/02/2025				
Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):		N/A				
Garantía No. 39-44-101164427						
Tipo	Desde			Hasta		
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
Cumplimiento del contrato		30/08/2024			30/06/2025	
Calidad del servicio		30/08/2024			30/06/2025	
Garantía No. 39-44-101164427						
Tipo	Desde			Hasta		
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
Cumplimiento del contrato		02/09/2024			13/08/2025	
Calidad del servicio		02/09/2024			13/08/2025	
Observaciones:						
1. Estado: en ejecución 2. Se constituyeron las siguientes garantías: Póliza No. 39-44-101164427, Aseguradora Seguros del Estado S.A, expedida el día 30/08/2024, Tomador MEDRANO ESPINOSA, ESTEBAN CAMILO, Cumplimiento: 30/08/2024 hasta 30/06/2025 y calidad del servicio: 30/08/2024 hasta 30/06/2025. Póliza No. 39-44-101164427, Aseguradora Seguros del Estado S.A, expedida el día 16/12/2024, Tomador MEDRANO ESPINOSA, ESTEBAN CAMILO, Cumplimiento: 02/09/2024 hasta 13/08/2025 y calidad del servicio: 02/09/2024 hasta 13/08/2025. 3. Se evidencian las siguientes modificaciones: Modificación 1. Se realiza suspensión del contrato por 40 días, partir del 16 de septiembre						

de 2024 hasta el 25 de octubre de 2024 inclusive

- Modificación 2. Se reinicia el contrato el día 26 de octubre de 2024
- Modificación 3. Se modifica la cláusula tercera del contrato- Plazo. Quedando como fecha de terminación el día 11 de febrero de 2025.

4. Se registran 5 pagos en la plataforma Secop II, los cuales se encuentran aprobados y pagados.

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	27/09/2024 4:06 AM (UTC -5 horas)	1/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.227.400 COP	2.227.400 COP	2.227.400 COP	Pagado
Pago 002	002	2/12/2024 10:38 AM (UTC -5 horas)	2/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.568.500 COP	5.568.500 COP	5.568.500 COP	Pagado
Pago 003	003	2/01/2025 5:59 AM (UTC -5 horas)	2/01/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.773.000 COP	4.773.000 COP	4.773.000 COP	Pagado
Pago 004	004	3/02/2025 8:02 AM (UTC -5 horas)	3/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.773.000 COP	4.773.000 COP	4.773.000 COP	Pagado
Pago 005	005	14/02/2025 10:22 AM (UTC -5 horas)	14/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.750.100 COP	1.750.100 COP	1.750.100 COP	Pagado

El contrato cumplió con su objeto y obligaciones contractuales pactadas, así mismo se realizaron los desembolsos tal y como se puede observar en la imagen de referencia:

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	19.092.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	19.092.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	19.092.000,00 COP	100%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	0,00 COP	0%	-
Valor pendiente de entrega:	19.092.000,00 COP	100%	-


Plataforma SECOP II Contrato 276-2024 CPS-P (115555 numeral 7- Ejecución del contrato

ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS


Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando aplique)		
Cumple	☐	No cumple ☐ N/A

Para efectos de lo anterior se suscribe a los 20/08/2025.



ANDREA MELISSA MORALES CANO
Alcaldesa local de Barrios Unidos

Elaboró: Andrés Mauricio Orozco González - Abogado Contratista FDLBU



Revisó: Hugo Ferney Pineda Niño - Abogado Contratista FDLBU



Yanet Patricia Cuestas Álvarez- Abogada del FDLBU



Aprobó: Iván Darío Gómez Henao - Abogado Líder contratación

