

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

ACTA No 293 **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 1646 **DE** 2020
(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES".

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO CONEXIÓN 20 **NIT:** 901.424.320-0
(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1666 **DE** 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER AVENIDAS **NIT:** 901.436.992-1
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S					
Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Sep/20)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción	
NP-139	CABLE UTP CATEGORIA 6 BLINDADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (Incluye accesorios de instalación).	ML	\$ 9.623,00	STEST 202434601155151	6-sep-24
NP-140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTIPLEXOR, CONECTADO AL DRIVER DEL MÓDULO DE PARADA.	UN	\$ 2.416.781,00	STEST 202434601155151	6-sep-24
NP-141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA RFID ó LECTORA UHF	UN	\$ 2.125.784,00	STEST 202434601155151	6-sep-24

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. **21** de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

NUEVE 9 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

JORGE GOMEZ FALLA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoria

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
SUPERVISOR IDU

VISMAR GUSTAVO ADAME CUSBA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

ACTA No. 294 DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 1646 DE **2020**
(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

“CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES”.

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO CONEXIÓN 20 NIT: 901.424.320-0
(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1666 DE **2020**
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER AVENIDAS NIT: 901.436.992-1
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S					
Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Sep/20)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción	
NP-150	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 D=3" TUBOS IMC CON ADOSAMIENTO PARA PASO SOBRE PUENTE VEHICULAR INCLUYE (ANCLAJE EPÓXICO 1/2" X 3" Y ABRAZADERAS DE SUJECIÓN).	ML	\$ 434.695,00	STEST 202434601197801	16-sep-24

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. **22** de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO 24 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Contratista

(Firma)
JORGE GOMEZ FALLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Interventoria

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma) **LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN**
SUPERVISOR IDU

(Firma) **VISMAR GUSTAVO ADAME CUSBA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

ACTA No 295 **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 1646 **DE** 2020
(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

“CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES”.

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO CONEXIÓN 20 NIT: 901.424.320-0
(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1666 **DE** 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER AVENIDAS NIT: 901.436.992-1
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S					
Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Sep/20)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción	
NP-142	POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=510 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCADO, APLOMADO Y CIMENTACIÓN SEGÚN NORMA LA009)	UN	\$ 857.392,00	STEST 202434601197851	16-sep-24
NP-143	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X8+8 AWG (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	\$ 35.060,00	STEST 202434601197851	16-sep-24

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. **23** de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO 24 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Contratista

(Firma)
JORGE GOMEZ FALLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Interventoria

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)
LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
 SUPERVISOR IDU

(Firma)
VISMAR GUSTAVO ADAME CUSBA
 APOYO A LA SUPERVISIÓN

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA

CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

ACTA No

302

DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

(indicar consecutivo)

CONTRATO No.

1646

DE

2020

(Lista desplegable)

(número del contrato)

(año de suscripción)

OBJETO

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES".

CONTRATISTA / CONSULTOR

CONSORCIO CONEXIÓN 20

NIT: 901.424.320-0

(Lista desplegable)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No

1666

DE

2020

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER AVENIDAS

NIT: 901.436.992-1

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S					
Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Sep/20)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción	
NP-151	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON EL SIGUIENTE ESQUEMA DE PROTECCIÓN Y PINTURA: SISTEMA DE PROTECCIÓN BÁSICA: (GUÍA 6.7.1).PINTURA: SISTEMA DE PROTECCIÓN BÁSICA: (GUÍA 6.7.1)GALVANIZADO EN CALIENTE (DE ACUERDO GUÍA Y CARTILLA).BARRERA: BARRERA EPÓXICA CON POLIAMIDA DE 1.5 A 2.0 MILS DE PELÍCULA SECA.ACABADO: RECUBRIMIENTO URETANO BRILLANTE TIPO ALIFÁTICO RAL 7045 (GRIS) DE 1.5 A 2.0 MILS.	KG	\$ 13,197.00	STEST 202434601340991	17-oct-24
NP-152	CABLE NO. 12 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION).	ML	\$ 4,172.00	STEST 202434601340991	17-oct-24
NP-153	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION. NO INCLUYE TUBERIA NI CABLEADO).	UN	\$ 11,594.00	STEST 202434601340991	17-oct-24
NP-154	TOMA CORRIENTES CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI), MONOFÁSICO DOBLE, 20 A, 125 VC.A. (LÍNEA NEMA 5), PARA TRABAJO LIVIANO. (INCLUYE INSTALACIÓN, CAJA DE SALIDA, ELEMENTOS DE CONEXIÓN, DE EMPALME Y DE MONTAJE).	UN	\$ 43,114.00	STEST 202434601340991	17-oct-24

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. 24 de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIUNO

21

días del mes de

OCTUBRE

de

2024

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

(Firma)

Mauricio Mosquera Mosquera

REPRESENTANTE LEGAL

Contratista

(Firma)

Jorge Gomez Falla

REPRESENTANTE LEGAL

Interventoria

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

SUPERVISOR IDU

(Firma)

VISMAR GUSTAVO ADAME CUSBA

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 1 de 1

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

ACTA No 310 **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 1646 **DE** 2020
(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES".

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO CONEXIÓN 20 NIT: 901.424.320-0
(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1666 **DE** 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER AVENIDAS NIT: 901.436.992-1
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S					
Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Sep/20)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción	
NP-155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA GALVANIZADA CAL 16 PARA CIERRE DE PERFORACIONES EN GABINETES DEL RACKS.	KG	\$ 8.729,00	STEST 202434601431431	8-nov-24
NP-156	TUBERÍA METÁLICA EMT DE D= 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN).	ML	\$ 16.641,00	STEST 202434601431431	8-nov-24
NP-157	CAJA METÁLICA DE PASO 40cmX40cmX20cm (Incluye Suministro e instalación)	UN	\$ 122.595,00	STEST 202434601431411	8-nov-24

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. **25** de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOCE 12 días del mes de NOVIEMBRE de 2024
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Contratista

(Firma)
JORGE GOMEZ FALLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Interventoria

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)
LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
 SUPERVISOR IDU

(Firma)
VISMAR GUSTAVO ADAME CUSBA
 APOYO A LA SUPERVISIÓN

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

ACTA No 323 **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 1646 **DE** 2020
(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES".

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO CONEXIÓN 20 NIT: 901.424.320-0
(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1666 **DE** 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER AVENIDAS NIT: 901.436.992-1
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S					
Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Sep/20)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción	
NP-158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPE METÁLICO PARA PUERTAS DE TAQUILLAS	UN	\$ 9.813,00	STEST 202534600122561	31-ene-25
NP-159	LUMINARIA LED 37W, 16 LED. 100- 227 V. (INCLUYE LUMINARIA, CABLES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIOS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).	UN	\$ 599.453,00	STEST 202534600122561	31-ene-25

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. **26** de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CATORCE 14 días del mes de FEBRERO de 2025
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

JORGE GOMEZ FALLA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoría

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
SUPERVISOR IDU

VISMAR GUSTAVO ADAME CUSBA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS



CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

ACTA No 330 DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 1646 DE 2020
(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES".

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO CONEXIÓN 20 NIT: 901.424.320-0
(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1666 DE 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER AVENIDAS NIT: 901.436.992-1
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Sep/20)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción	
NP-160	CIELO RASO EN BANDEJA TILE DE 610MMX610MM EN ALUZINC PERFORADO PERFIL CLP INCLUYE PERFILES DE FIJACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ESPACIO PARA LAMPARAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	\$ 190.211,00	STEST 202534600307441	Marzo 21 de 2025
NP-161	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE ALUCOBOND 4MM PARA VALLAS LONGITUDINALES CONEXIÓN INTERMODAL, INTERCAMBIO DE VAGÓN Y SALIDA (150 CM x 30 CM) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO.	UN	\$ 1.070.683,00	STEST 202534600307441	Marzo 21 de 2025
NP-162	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESIÓN DIGITAL 1440DPI LAMINADO MATTE SOBRE ALUCOBOND 4MM PARA SEÑAL HABEAS DATA (30 CM x 30 CM) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO.	UN	\$ 115.160,00	STEST 202534600307441	Marzo 21 de 2025
NP-163	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE ALUCOBOND 4MM PARA VALLAS TRANSVERSALES SALIDA DE ESTACION (100 CM x 30 CM) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$ 803.013,00	STEST 202534600307441	Marzo 21 de 2025
NP-164	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE ALUCOBOND 4MM PARA TRANSVERSALES INTERCAMBIO DE VAGÓN (100 CM x 30 CM) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO.	UN	\$ 803.013,00	STEST 202534600307441	Marzo 21 de 2025
NP-165	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO SOBRE ALUCOBOND 4MM PARA VALLAS TRANSVERSALES INGRESO A SERVICIO (100 CM x 30 CM) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO.	UN	\$ 803.013,00	STEST 202534600307441	Marzo 21 de 2025

FORMATO**ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS****CÓDIGO**

FO-GI-11

PROCESO

Gestión Integral de Proyectos

VERSIÓN

2

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA

CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

ACTA No**330****DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

(indicar consecutivo)

CONTRATO No.**1646****DE****2020**

(Lista desplegable)

(número del contrato)

(año de suscripción)

OBJETO

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES".

CONTRATISTA / CONSULTOR

(Lista desplegable)

CONSORCIO CONEXIÓN 20

NIT: 901.424.320-0

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No**1666****DE****2020**

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER AVENIDAS

NIT: 901.436.992-1

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Sep/20)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción	
NP-166	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINOLO ADHESIVO IMPRESIÓN 1440 DPI SOBRE VINOLO FOTOLUMINISCENTE, SOBRE ALUCOBOND 4MM PARA VALLAS TRANSVERSALES RUTA DE EVACUACIÓN (75 CM x 30 CM) SEGÚN MANUAL DE IMAGEN DE TRANSMILENIO.	UN	\$ 803.013,00	STEST 202534600307441	Marzo 21 de 2025

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. **27** de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICINCO

25

días del mes de

MARZO

de

2025

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

(Firma)


MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)


JORGE GOMEZ FALLA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoria

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
SUPERVISOR IDU

(Firma)

VISMAR GUSTAVO ADAME CUSBA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS



CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

ACTA No 332 **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 1646 **DE** 2020
(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES".

CONTRATISTA / CONSULTOR CONSORCIO CONEXIÓN 20 NIT: 901.424.320-0
(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1666 **DE** 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER AVENIDAS NIT: 901.436.992-1
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Sep/20)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción	
NP-167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GIMNASIO CALISTENIA 6 (SEIS) USUARIOS (Incluye Fabricación, suministro, transporte e instalación. Estructura de Calistenia para 6 usuarios, realizan ejercicios de dominadas, barra paralelas horizontal espaldera, Tubería ptc 100 x 100 2,5 mm agarres de perfil tubular redondo de 33 mm 3 mm espesor con alma de eje de 1". Todas barras de agarre de la estructura van protegida con galvanizado en caliente mas pintura en polvo electrostatica poliester microtexturizada para mayor agarre. La estructura va anclada a una losa de concreto e=12 cm con pernos de expansión galvanizados de 1/2 x 3" cubiertos con dados (0,20 X 0,20 x 0,07) en concreto de nivelación 2000 PSI de altura y pintados con impermeabilizante, Todas la tuberías van con tapón metálico soldado para evitar el paso del agua. La tornillería es bristol de 3/8 avellan galvanizado negro con traba rosca.	UN	\$ 14.568.241,00	STEST 202534600524531	Mayo 15 de 2025

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. **28** de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECINUEVE 19 días del mes de MAYO de 2025
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA REPRESENTANTE LEGAL Contratista

(Firma) JORGE GOMEZ FALLA REPRESENTANTE LEGAL Interventoría

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN SUPERVISOR IDU

(Firma) VISMAR GUSTAVO ADAME CUSBA APOYO A LA SUPERVISIÓN

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS



CÓDIGO

FO-GI-11

PROCESO

Gestión Integral de Proyectos

VERSIÓN

2

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA

CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

ACTA No

333

DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

(indicar consecutivo)

CONTRATO No.

1646

DE

2020

(Lista desplegable)

(número del contrato)

(año de suscripción)

OBJETO

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES".

CONTRATISTA / CONSULTOR

(Lista desplegable)

CONSORCIO CONEXIÓN 20

NIT: 901.424.320-0

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No

1666

DE

2020

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER AVENIDAS

NIT: 901.436.992-1

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Sep/20)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción	
NP-168	Traslado definitivo del punto de videovigilancia ciudadana identificado con el código MEBOG 5117, ubicado en la intersección de la Avenida Ciudad de Cali con Calle 62 Sur, en la ciudad de Bogotá D.C. Incluye el desmontaje y traslado de todos los equipos del sistema de videovigilancia, tanto activos como pasivos, su reubicación dentro de un radio menor a 100 metros desde el sitio original, traslado de la conectividad existente, instalación y suministro de fibra óptica y demás elementos requeridos para garantizar la continuidad y operatividad del servicio de videovigilancia proporcionados por la ETB	UN	\$ 8.636.404,00	STEST 202534600533741	Mayo 19 de 2025

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. **29** de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTE

20

días del mes de

MAYO

de

2025

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

(Firma)

MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

JORGE GOMEZ FALLA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoría

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
SUPERVISOR IDU

(Firma)

VISMAR GUSTAVO ADAME CUSBA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS



CÓDIGO

FO-GI-11

PROCESO

Gestión Integral de Proyectos

VERSIÓN

2

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA

CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

ACTA No

334

DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

(indicar consecutivo)

CONTRATO No.

1646

DE

2020

(Lista desplegable)

(número del contrato)

(año de suscripción)

OBJETO

"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES".

CONTRATISTA / CONSULTOR

(Lista desplegable)

CONSORCIO CONEXIÓN 20

NIT: 901.424.320-0

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No

1666

DE

2020

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER AVENIDAS

NIT: 901.436.992-1

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Sep/20)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción	
NP-169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN TIPO POLYSET IMP45 Y BLOQUES EN CONCRETO ULTRA ALTO DESEMPEÑO (UHPC) PARA PUENTE VEHICULAR CARRILES BRT (Incluye retiro junta elastomérica existente y bloques de transición en concreto)- CONTRATO IDU-1646-2020 - AV. CIUDAD DE CALI GRUPO 1	ML	\$ 6.435.654,00	STEST 202534600539601	Mayo 20 de 2025

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. **30** de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIUNO

(Día en letras)

21

(Día en números)

días del mes de

MAYO

de

2025

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

(Firma)

MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

JORGE GOMEZ FALLA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoría

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
SUPERVISOR IDU

(Firma)

VISMAR GUSTAVO ADAME CUSBA
APOYO A LA SUPERVISIÓN