

INFORME DE SUPERVISIÓN 11**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-5, GRUPO DE APOYO LOGISTICO**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes 10. Año 2020.**CONTRATO N°** 062-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019**CONTRATISTA:** EXTERMINAMOS S.A.S.**VALOR DEL CONTRATO:** SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$7.627.900)**FORMA DE PAGO:**

PAC	VALOR
Lo facturado en Noviembre y Diciembre de 2019 se constituirá en CUENTAS POR PAGAR 2019, las cuales serán canceladas en el primer trimestre del año 2020.	Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2019.
ABRIL	Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2020.
AGOSTO	Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2020.
DICIEMBRE	Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2020.

FECHA FIRMA: 05 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.**OBJETO DEL CONTRATO:** EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y OTRA FAUNA NOCIVA PARA EL CACOM-5**CONTRATO MODIFICATORIO:** N/A**FECHA DE FIRMA:** N/A**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):**

EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 95.5%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

PRIMER PAGO: PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2020	\$ 1.630.300,00	Factura No C-83 del 10 de Diciembre de 2019 Porcentaje de ejecución: 21.3%
SEGUNDO PAGO: PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 1.999.200	Factura No C- del 05 de Marzo de 2020 Porcentaje de ejecución: 47.6%
TERCER PAGO: PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 1.999.200	Factura No C- 194 del 26 de Junio de 2020 Porcentaje de ejecución: 73.78

Porcentaje de pagos realizados: 73.8%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 26.2%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: No Aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ROBINSON OSPINA MARTINEZ	8.106.700	GERENTE
RODRIGO OSPINA VASQUEZ	70.054.173	DIRECTOR TECNICO
DANIEL NORTIZ MIRANDA	98.647.15	OPERARIO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí _____

Sin embargo se hace seguimiento a las actividades mediante la ficha técnica del presente contrato, plasmada en el acta de inicio.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)**

Durante el mes de Septiembre se hicieron fumigaciones específicas al establecimiento de Sanidad Militar, zona de alimentos de casinos y rancho de tropa, así mismo se realizó la adecuación de trampas para el control de roedores, con todas las características requeridas en la ficha técnica del presente contrato, así mismo se hizo la fumigación general de la Unidad..

Anexo fotográfico



**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente el trámite de pago final del presente proceso de acuerdo al PAC, así mismo su posterior liquidación bilateral.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos”

SI: X NO

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre de 2020, no se materializó ningún riesgo contemplado en la matriz de riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 ARANDA GOMEZ ELBER MAURICIO

FIRMA:

C.C. No.

 1102352277

DEPENDENCIA:

 Grupo de Apoyo Logístico.