

	ACTA DE COMITÉ No 5	CÓDIGO: 110-30.5-19
		REVISIÓN: 02
		FECHA: 2/01/2025

ACTA : COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO N. 05 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. FDLSC- CTOI-1149-2024 ÁREA : DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2025 HORA: 08:20 A.M LUGAR: SALA DE JUNTAS AGENCIA LOGÍSTICA

OBJETIVO: REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.
--

Siendo las 8:20 a. m, previa citación de la Agencia Logística se da inicio al cuarto comité de seguimiento, con el siguiente orden del día:

	TEMAS
1	LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE QUORUM
2	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN
3	PROPOSICIONES Y VARIOS

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM:

DELEGADOS DE LA ALCALDÍA SAN CRISTOBAL

- JUAN ALEXANDER URREGO MONTANA- SUPERVISOR DEL CONTRATO FDLSC

DELEGADOS DE LA AGENCIA LOGISTICA

- DAVID STIVEN REYES CANTOR – DIRECTOR DE PROYECTO
- JANNETH HERRERA PARRA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN:

DIEGO FERNANDO GARCÍA CHIVATA, realiza la presentación que contiene los avances de ejecución. Es importante mencionar, que la presentación está estructurada de manera ejecutiva y que se realizarán las ampliaciones solicitadas por parte de la entidad contratante. (Se adjunta a la presente acta copia de la presentación).



	ACTA DE COMITÉ No 5	CÓDIGO: 110-30.5-19
		REVISIÓN: 02
		FECHA: 2/01/2025

Una vez terminada la presentación, interviene Janneth Herrera para realizar validación con Juan Urrego del cumplimiento de los compromisos realizados en el anterior comité:

TAREA	VALIDACIÓN	ESTADO
a) Ajustar cronograma (Plan de trabajo)	Cumplido	Revisado y aprobado.
b) Presentación y aprobación de hojas de vida de nuevos coordinadores y apoyos logísticos.	Cumplido	Revisado y aprobado
c) Presentación y aprobación de hojas de vida de formadores	Cumplido	Revisado y aprobado hojas de vida de docentes 5.6), (5.10), (5.11), (5.12) y (5.13)
d) Envío de afiches y pendones para aprobación por parte de la oficina de prensa del FDLSC	Cumplido	Revisado y aprobado
e) Apertura de inscripciones presupuestos participativos	Cumplido	Revisado y aprobado

Una vez terminada la presentación por parte de la Agencia logística, interviene Juan Urrego para comunicar que, con el nuevo coordinador, señor DIEGO FERNANDO GARCÍA CHIVATA; se ha logrado trabajar articuladamente y con la celeridad requerida para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato; ya que como lo comunicó en el comité anterior, no se otorgaran más prórrogas al contrato interadministrativo.

En razón a lo anterior, deja constancia que en el comité técnico se mantendrá la evaluación del cumplimiento de actividades administrativas, operativas y logísticas del contrato interadministrativo, y se realizará seguimiento al cumplimiento del cronograma y el plan de trabajo (conforme a la modificación aprobada) por parte de los operadores.

De igual manera, Juan Urrego comunica que realizada la revisión del presupuesto se evidencia que en el componente de discapacidad se creó la necesidad, pero no se realizó asignación de recursos; por lo tanto, pide que por parte de la Agencia logística y de los operadores se estudie la posibilidad de realizar el evento de "Celebración del mes de la Discapacidad" en el mes de octubre de 2.025. Este evento se realizaría conjuntamente con el apoyo del FDLSC, y se puede considerar la entrega de medallas de participación; ya que para esta población es importante el reconocimiento.

Interviene el ingeniero David Stiven Reyes Cantor, para reiterar que los compromisos que se realicen en los comités se cumplan en los tiempos establecidos; ya que esto garantiza



	ACTA DE COMITÉ No 5	CÓDIGO: 110-30.5-19
		REVISIÓN: 02
		FECHA: 2/01/2025

COMPROMISOS (*Si los hay*):

En la reunión se establecen los siguientes compromisos:

COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
Presentar cronograma para la validación de muestras.	Agencia Logística (Operadores)	07/08/2025	15/08/2025
Instalar el punto de inscripción "Persona Mayor" en las oficinas del FDLSC.	Agencia Logística (Operadores)	11/08/2025	26/08/2025
Abrir inscripciones a la comunidad. (Este compromiso deberá cumplirse si al cierre del 8 de agosto de 2.025, los líderes no han cumplido con la meta de inscritos)	Agencia Logística (Operadores)	11/08/2025	Hasta completar la meta establecida.
Enviar a producción los afiches, pendones y todo el material publicitario que se encuentra aprobado por parte del FDLSC.	Agencia Logística (Operadores)	11/08/2025	Hasta completar la meta establecida.
Convocar mesa de trabajo conjunta con los funcionarios de la Dirección Financiera y almacén del FDLSC; para establecer los lineamientos que se deberán cumplir para la verificación de ingreso de elementos.	FDLSC	11/08/2025	15/08/2025
Convocar mesa de trabajo para avanzar en la aprobación de muestras.	Agencia Logística FDLSC	19/08/2025	26/08/2025

3. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Juan Urrego solicita que el segundo informe de actividades se presente a más tardar el día 16 de septiembre de 2025. Esto teniendo en cuenta, que el segundo informe es más extenso y se debe realizar revisión minuciosa a los soportes y evidencias que sustentan la ejecución.




	ACTA DE COMITÉ No 5	CÓDIGO: 110-30.5-19
		REVISIÓN: 02
		FECHA: 2/01/2025

Lo anterior, para cumplir con el cronograma de facturación que establece que: “el segundo desembolso correspondiente al 40% del valor total de bienes y servicios, Se realizará contra avance de mínimo el 50% de la ejecución del contrato conforme al avance de ejecución física y financiera mensual y entrega de productos. Se presentará el informe de actividades en el formato de la alcaldía local de San Cristóbal acordado para tales efectos, en el cual se diligenciarán todas las obligaciones contractuales y se discriminarán las actividades solicitadas con todos sus respectivos soportes y evidencias”.

Siendo las diez y quince (10:15 a. m.), se da por terminado el comité y aprobada la presente acta.

FIRMAS DE ASISTENCIA:

Nº	NOMBRES	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	JUAN ALEXANDER URREGO MONTANA	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	FDLSC	
2	DAVID STIVEN REYES CANTOR	DIRECTOR DE PROYECTO	AGENCIA LOGISTICA	
4	JANNETH HERRERA PARRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO A LA SUPERVISIÓN	AGENCIA LOGÍSTICA	



Proyecto 1801

SAN CRISTÓBAL ES DEPORTE



Agencia
Logística
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL



INFORME ACTIVIDADES # 4

A través de la siguiente presentación se expondrá el informe de gestión, avances y desarrollo del CTOI 1149 del 2024.



Acciones Ejecutadas del 18/07/2025 al 05/08/2025.

1. Ajuste de Plan de Trabajo y Cronograma: Revisado y aprobado.
2. Entrega de hojas de vida de nuevos coordinadores y apoyos logísticos: Revisado y aprobado.
3. Hojas de vida docentes de los componentes: (5.6), (5.10),(5.11),(5.12) y (5.13) Revisadas y aprobadas.
4. Envío a prensa de flayers para los componentes (5.6), (5.10),(5.11) y (5.13) Revisados y aprobados, los flayers de los demás componentes ya fueron enviados a prensa.
5. Inicio de contacto con los proponentes de los presupuestos participativos de ejecución mas extensa para cronograma de inscripción.
6. Elaboración y ejecución de cronograma de inscripción en puntos referenciados para ejecución de Escuelas de formación deportiva y Actividad Física en los Barrios formación deportiva y actividad física en los barrios.
7. Acercamiento con proponentes de P.P de más corto tiempo de ejecución para proyección de inicio de actividades.

A large, ornate brick church with a tall, pointed steeple and a clock face, situated in a paved square under a blue sky with clouds. The church features a prominent central entrance with a yellow-painted archway and is flanked by a multi-story brick building with arched windows. The foreground shows a wide, paved plaza with a grid pattern of red and grey tiles.

Agencia Logística
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca

Avance Inscripciones de cada Componente

COMPONENTE	PROYECTADOS	INSCRITOS	% INSCRITOS
5.1 CONOCE TU LOCALIDAD (CAMINATA)	200	120	60%
5.2 LAB.NARP (TORNEO)	64	0	0%
5.3 CORAZONES ACTIVAMENTE SALUDABLES(FESTIVALES)	100	100	100%
5.4 LAB. JOE CIRCUITO XL	60	0	0%
5.5 TORNEO RECREO-DEPORTIVO DISCAPACIDAD	200	200	100%
5.6 ACTIVIDAD FISICA EN LOS BARRIOS	810	630	78%
5.7 LABORATORIO NARP TALLER HAB.	30	0	0%
5.7 VACACIONES RECREATIVAS	160	124	78%
5.8 LAB. NARP TALLERES	30	0	0%
5.9 TAEKWONDO MENTE	200	120	60%
5.10 CAPACITACION INCLUYENTE	160	140	88%
5.11 E.F.D	690	395	57%
5.12 DEPORTE INCLUYENTE	220	219	100%
5.13 MATROGIMNASIA	200	200	100%
TOTAL	3200	2248	70%



FLAYERS APROBADOS



FLAYER EN REVISIÓN

CTOI-1149-2024

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

Conoce tu Localidad Y SE FELIZ

¡Descubre San Cristóbal a través del Senderismo!

Únete a nuestras caminatas ecológicas y vive una experiencia única cada fin de semana.

¡Explora San Cristóbal!

Únete a 5 caminatas ecológicas por los rincones más emblemáticos de la localidad. Naturaleza, cultura y aire libre te esperan. Solo trae ropa cómoda, agua y buena energía.

¡Te esperamos!

Inscripciones abiertas

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Alcaldía Local de San Cristóbal
Cl. 24 sur #0-35

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

CTOI-1149-2024

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

TORNEO ESENCIA NEGRA

TORNEO FÚTBOL 8

Campeonato de fútbol sala dirigido a la comunidad NARP, contará con ocho (8) equipos compuestos cada uno por ocho (8) personas

CATEGORÍAS
Mayores de 18 años (2007)

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Alcaldía Local de San Cristóbal
Cl. 24 sur #0-35

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

CORAZONES ACTIVAMENTE SALUDABLES

¡Ven y disfruta de nuestros Festivales de Juegos Tradicionales!

En la localidad de San Cristóbal, celebramos nuestras raíces y promovemos el bienestar de las personas mayores con actividades llenas de diversión y tradición.

Mini tejo
Cucunubá
Bolirana
Ajedrez
Dominó
Parqués

Un espacio para compartir, revivir juegos de antaño y aprovechar el tiempo libre en comunidad.
¡Porque jugar también es calidad de vida!

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Alcaldía Local de San Cristóbal
Cl. 24 sur #0-35

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

TORNEO RECREO-DEPORTIVO DIVERSAMENTE HÁBILES

INSCRIPCIONES ABIERTAS

INSCRÍBETE AHORA

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Alcaldía Local de San Cristóbal
Cl. 24 sur #0-35

Disciplinas:

- Taekwondo
- Fútbol
- Atletismo
- Voleibol
- Tenis de mesa
- Boccia

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

LABORATORIO NARP GRAN TALLER DE HABILIDADES BÁSICAS MOTORAS

7 años en adelante

Talleres de habilidades motoras básicas para personas desde los 7 años, enfocados en beneficiar a la comunidad NARP (negros, afros, raizales y palenqueros)

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Alcaldía Local de San Cristóbal
Cl. 24 sur #0-35

Forma parte de una comunidad donde entrenar es también empoderarse.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

TAE KWONDO

MENTE Y ESPIRITU

Taekwondo gratuito para niños, niñas y adolescentes de 7 a 17 años en las cinco UPZ de San Cristóbal. ¡Entrena, aprende y crece con disciplina!

INSCRÍBETE TOTALMENTE GRATIS

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Alcaldía Local de San Cristóbal
Cl. 24 sur #0-35

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

CON EL DEPORTE SE CONSTRUYE PAZ

INSCRIPCIONES ABIERTAS

7 AÑOS EN ADELANTE

Participar en nuestras formaciones deportivas en:

- Fútbol Sala
- Taekwondo

VEN Y INSCRÍBETE

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Alcaldía Local de San Cristóbal
Cl. 24 sur #0-35

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

CIRCUITO XL

Circuito de múltiples pruebas físicas en donde se desafíe la fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad a través de una pista de obstáculos en población joven (De 18 años a 28 años)

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Alcaldía Local de San Cristóbal
Cl. 24 sur #0-35

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

AVANCE X COMPONENTE CTOI-1149 - 2024

COMPONENTE	COMPONENTE
COMPONENTE A:	5.1 CONOCE TU LOCALIDAD RECRÉATE Y SE FELIZ
	5.2 LAB. NARP TORNEO ESENCIA NEGRA
	5.3 CORAZONES ACTIVAMENTE SALUDABLES
	5.4 LAB. JOV. CIRCUITO XL
	5.5. TORNEO RECREO-DEPORTIVO DIVERSAMENTE HÁBILES
	5.6 ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS BARRIOS.
COMPONENTE B:	5.7 VACACIONES RECREATIVAS
	5.7 LABORATORIO NARP "GRAN TALLER DE HABILIDADES BASICAS MOTORAS"
	5.8 CON EL DEPORTE SE CONSTRUYE LA PAZ
	5.9 TEKWONDO, MENTE CUERPO Y ESPIRITU
	5.10. CAPACITACION INCLUYENTE EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS
	5.11 ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL
	5.12. DEPORTE INCLUYENTE PARA TODOS}
	5.13. MATROGIMNASIA
COMPONENTE C	ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS


5.1 CONOCE TU LOCALIDAD RECRÉATE Y SE FELIZ

BENEFICAIRIOS: 200

**INSCRITOS: 120 BENEFICIARIOS QUE PONE EL
PROPONENTE, RESTANTE SE OFRECE A LA
COMUNIDAD.**

**LUGAR: PARQUE MUSEO DEL AGUA
PARQUE ENTRE NUBES**

EJECUCIÓN: AGOSTO - SEPTIEMBRE



**Agencia
Logística**
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL



5.2 LAB. NARP TORNEO ESENCIA NEGRA


BENEFICAIRIOS: 64

INSCRITOS: 0.

LUGAR: POR DEFINIR

**SE REALIZA ACERCAMIENTO CON LOS
REFERENTES DE DEPORTES PARA REUNIÓN CON
MESA NARP.**

EJECUCION: AGOSTO - SEPTIEMBRE



**Agencia
Logística**
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL



5.3 CORAZONES ACTIVAMENTE SALUDABLES

BENEFICAIRIOS: 100

INSCRITOS: 100.

LUGAR: LA VICTORIA

EJECUCIÓN: SEPTIEMBRE - OCTUBRE



5.4 LAB. JOV. CIRCUITO XL

BENEFICAIRIOS: 80

INSCRITOS: 0.

LUGAR: PARQUE MUNDO LAZO

EJECUCIÓN: ULTIMA SEMANA DE AGOSTO



5.6 ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS BARRIOS.


BENEFICAIRIOS: 810

INSCRITOS: 630

LUGAR: 27 PUNTOS EN LA LOCALIDAD

**SAN MARTIN DE LOBA, PARQUE ENTRE NUBES,
AGUAS CLARAS, LAURELES, SAN BLAS I,
RAMAJAL, BELLO HORIZONTE, AMAPOLAS, LA
GLORIA, GUACAMAYAS, LA GRAN COLOMBIA.**

EJECUCION: AGOSTO – OCTUBRE



**Agencia
Logística**
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL



5.7 VACACIONES RECREATIVAS

BENEFICAIRIOS: 160

INSCRITOS: 124

LUGAR: SALIDA MALOKA Y SALITRE MAGICO

**RECREACION: Moralba, Ramajal, Villa de Cerro,
Buenos aires y Granada Sur**

EJECUCIÓN: JULIO Y OCTUBRE



5.7 LABORATORIO NARP "GRAN TALLER DE HABILIDADES BASICAS MOTORAS"

BENEFICAIRIOS: 30

INSCRITOS: 0

LUGAR: POR DEFINIR

EJECUCION: AGOSTO - SEPTIEMBRE



5.8 CON EL DEPORTE SE CONSTRUYE PAZ

BENEFICAIRIOS: 200

INSCRITOS: 120

LUGAR: BARRIO LA HERRADURA

FUTBOL DE SALON (4) Y TAEKWONDO (4)

EJECUCIÓN: AGOSTO - NOVIEMBRE



**Agencia
Logística**
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL



5.9 TAEKWONDO MENTE, CUERPO Y ESPIRITU

BENEFICIARIOS: 200

INSCRITOS: 120

8 GRUPOS

**LUGAR: SAN MARTIN – LA GLORIA – LIBERTADORES
– EL PINAR.**

EJECUCIÓN: AGOSTO - NOVIEMBRE



**Agencia
Logística**
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL



5.10 CAPACITACIÓN INCLUYENTE EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS

BENEFICAIRIOS: 160

INSCRITOS: 140

**FUTBOL – ATLETISMO- ARTES MARCIALES MIXTAS-
CICLISMO**

**LUGAR: APRQUE DEL OCHO- LA SERAFINA,
VELORDROMO Y PARQUE SAN CRISTÓBAL**

EJECUCION: AGOSTO - NOVIEMBRE



**Agencia
Logística**
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL



5.11 ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA


BENEFICAIRIOS: 619

INSCRITOS: 395

36 ESCUELAS COMPLETAS CONFIRMADAS

LUGARES: 36 PUNTOS EN LA LOCALIDAD

EJECUCION: AGOSTO - NOVIEMBRE



**Agencia
Logística**
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL



5.12 DEPORTE INCLUYENTE PARA TODOS


BENEFICAIRIOS: 220

INSCRITOS: 219

15 GRUPOS DE ESCUELAS DE FORMACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LUGARES: CENTROS CRECER BALCANES, LA VICTORIA, INTEGRARTE, FUNDACION MI MUNDO IDEAL Y VELODROMO 1 DE MAYO

EJECUCIÓN: AGOSTO - OCTUBRE



**Agencia
Logística**
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL



5.13 MATROGIMNASIA


BENEFICAIRIOS: 200

INSCRITOS: 200

**CONFIRMADOS LOS COLEGIOS Y JARDINES PARA
CUPO TOTAL
LICEO VALENTINA, COLEGIO SANTA CATALINA,
JARDIN COMUNITARIO MI PEQUEÑA LULU**

LUGARES:

EJECUCIÓN: AGOSTO - OCTUBRE



**Agencia
Logística**
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL



EJECUCION FINANCIERA

N°	PAGOS	PORCENTAJE	PROCESO
1	PRIMER PAGO	20%	TRAMITE
2	SEGUNDO PAGO	40%	1 SEMANA SEPTIEMBRE
3	TERCER PAGO	30%	OCTUBRE
4	CUARTO PAGO	10%	NOVIEMBRE




**Agencia
Logística**
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROCESO DE INSCRIPCIÓN



Agencia
Logística
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL



CANAL DE COMUNICACIÓN



**Agencia
Logística**
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL



GRACIAS



**Agencia
Logística**
de Gestión Inmobiliaria
y Servicios de Cundinamarca



ALCALDÍA LOCAL DE
SAN CRISTÓBAL

