



<div><div>TPD</div><div>INGENIERIA</div></div> <div></div>		REPORTE EJECUCION SEMANAL - ACUMULADO		TPD-F-PCO2782-15				<div></div> <div>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div> <div>MOVILIDAD</div> <div>Secretaría de Movilidad</div>																																																																
		CONTRATO DE OBRA 2025-2782		VERSIÓN 0																																																																				
				FECHA: 16/04/25																																																																				
PERIODO: DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025																																																																								
1.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS																																																																							
<table><tr><th>EXT.</th><th>I.D.</th><th>LUGAR DE INSTALACIÓN</th><th>FECHA DE INSTALACIÓN</th><th>TIPO POSTE PROGRAMADO</th><th>TIPO POSTE NO REALIZADO</th><th>CANTIDAD PROGRAMADA</th><th>CANTIDAD REALIZADA</th><th>%</th><th>DEBIDO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL EFECTIVIDAD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL DEFICIENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										EXT.	I.D.	LUGAR DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	TIPO POSTE PROGRAMADO	TIPO POSTE NO REALIZADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	%	DEBIDO																					TOTAL										TOTAL EFECTIVIDAD										TOTAL DEFICIENCIA												
EXT.	I.D.	LUGAR DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	TIPO POSTE PROGRAMADO	TIPO POSTE NO REALIZADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	%	DEBIDO																																																															
TOTAL																																																																								
TOTAL EFECTIVIDAD																																																																								
TOTAL DEFICIENCIA																																																																								
2	INSTALACIONES Y CAMBIOS DE TAPAS																																																																							
<table><tr><td colspan="4">TAPAS UTILIZADAS EN EL MES</td><td colspan="2">12</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">TAPAS INSTALADAS POR HURTO</td><td colspan="2">1</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">TAPAS CAMBIADAS POR VANDALISMO</td><td colspan="2">11</td><td colspan="4"></td></tr></table>										TAPAS UTILIZADAS EN EL MES				12						TAPAS INSTALADAS POR HURTO				1						TAPAS CAMBIADAS POR VANDALISMO				11																																						
TAPAS UTILIZADAS EN EL MES				12																																																																				
TAPAS INSTALADAS POR HURTO				1																																																																				
TAPAS CAMBIADAS POR VANDALISMO				11																																																																				
<div><div>TAPAS</div><div></div><div>TAPAS INSTALADAS POR HURTO</div><div>TAPAS CAMBIADAS POR VANDALISMO</div></div>																																																																								
3	SINIESTROS																																																																							
<table><tr><td colspan="3">SINIESTROS TOTALES</td><td colspan="2">4</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="3">T1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="4">50,00%</td></tr><tr><td colspan="3">T1X</td><td colspan="2">1</td><td colspan="4">25,00%</td></tr><tr><td colspan="3">T2 DE 2,5</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">0,00%</td></tr><tr><td colspan="3">T2 DE 4,5</td><td colspan="2">1</td><td colspan="4">25,00%</td></tr><tr><td colspan="3">T2 DE 5,5</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">0,00%</td></tr><tr><td colspan="3">T2 DE 6,5</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">0,00%</td></tr></table>										SINIESTROS TOTALES			4						T1			2		50,00%				T1X			1		25,00%				T2 DE 2,5					0,00%				T2 DE 4,5			1		25,00%				T2 DE 5,5					0,00%				T2 DE 6,5					0,00%			
SINIESTROS TOTALES			4																																																																					
T1			2		50,00%																																																																			
T1X			1		25,00%																																																																			
T2 DE 2,5					0,00%																																																																			
T2 DE 4,5			1		25,00%																																																																			
T2 DE 5,5					0,00%																																																																			
T2 DE 6,5					0,00%																																																																			
<div><div></div><div></div><div>T1</div><div>T1X</div><div>T2 DE 2,5</div><div>T2 DE 4,5</div><div>T2 DE 5,5</div><div>T2 DE 6,5</div></div>																																																																								