 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003

**1. TIPO DE INFORME**

INFORME PARCIAL 
   
 INFORME FINAL

Informe Número:   1  

Tipo de Convenio

ASOCIACIÓN 
   
 INTERADMINISTRATIVO

OTRO 
   
 ¿Cuál?: \_\_\_\_\_

**2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN**

Convenio N°: 4164.010.27.1.003 de 2025

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias que promuevan la cultura ciudadana, la paz, la reconciliación y la justicia comunitaria en el Distrito Especial de Santiago de Cali.


Asociado(s):  
 Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana  
 Corporación para el Desarrollo Productivo - CDP

**VALOR TOTAL APORTES**

Asociado	Económico	En especie
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	\$300.000.000	\$0
Corporación para el Desarrollo Productivo - CDP	\$300.000.000	\$0
<b>Total aportes del convenio</b>	<b>\$600.000.000</b>	<b>\$0</b>

Nombre del (los) supervisor (es): Edna Katalina Morales Castro

Organismo: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	N° Teléfono: 6026614707
--	-------------------------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS</b>	VERSIÓN	003


### 3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
28/Jul/2025	15/Dic/2025
Modificación del convenio: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

### 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Adición: N/A			
Prórroga: N/A			
Asociado: N/A			
Concepto	Requisito de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Valor
N/A			
Total aportes en el periodo			N/A

Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:			
Valor total del convenio	Valor a cancelar	Valor acumulado cancelado	Saldo por cancelar
\$300.000.000	\$90.000.000	\$0	\$210.000.000


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003

Certificación de seguridad social y parafiscales:  
 Firmado por Martha Liliana González  
 Villa, Revisora fiscal de la Corporación de Desarrollo Productivo CDP. TP No 112964-T  
 Fecha de certificación: 09 de abril de 2025.  
 Planilla Pagada de Seguridad social Número: 9484512092


Observaciones al Informe contable y financiero:

### 5. INFORME TÉCNICO


No.	Obligaciones	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con las especificaciones técnicas relacionadas en el anexo técnico del convenio.	<p>30% de avance</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>El asociado presenta un avance del 30% en el desarrollo de los componentes del convenio, relacionados de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la propuesta metodológica de formación técnica a proyectos sociales para el fomento y la construcción de paz, la reconciliación, la prevención de las violencias y la Cultura Ciudadana.</li> </ul> <p>Esto se materializa con la articulación realizada con la Universidad Autónoma de Occidente para dar inicio al fortalecimiento formativo, a través del diplomado en "Formulación de Proyectos con énfasis en sostenibilidad y territorio", en el que participan las 26 iniciativas seleccionadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidación y puesta en marcha de la estrategia de visibilización de las iniciativas comunitarias.</li> </ul> <p>Para este efecto, el asociado inicia el proceso con la articulación de los equipos de comunicaciones para la construcción de una estrategia que permita visibilizar el proceso de fortalecimiento a las iniciativas y sus trabajos en sus territorios.</p> <p>Relación de evidencias (si aplica):</p> <p>Matriz de seguimiento al cumplimiento de los componentes del Convenio.</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003


2	Presentar la hoja de vida del perfil mínimo requerido para la ejecución del convenio. Nota 1: Todo personal para la ejecución del convenio deberá cumplir con las disposiciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna	100% de avance
		Actividades realizadas: El asociado dio cumplimiento a la actividad consistente en la presentación de las hojas de vida de los perfiles requeridos (Director General, Coordinador de proyecto y Coordinador Administrativo y Financiero) para la ejecución de los términos de referencia, realizando un proceso de verificación interna en el que se garantizó que cada candidato propuesto cumpliera con la formación, experiencia y competencias establecidas en los documentos del convenio. Una vez validada la información, estructuró las hojas de vida con los soportes correspondientes, asegurando la transparencia y veracidad de los datos aportados.  De esta manera, la actividad fue desarrollada conforme a lo establecido en el convenio, garantizando el cumplimiento de los requisitos exigidos y aportando al adecuado desarrollo del mismo.
		Relación de evidencias (si aplica):  Términos de referencia Hojas de vida Contratos suscritos
3	Diseñar el plan de trabajo y cronograma de actividades para la ejecución del convenio	100% de avance
		Actividades realizadas: En la primera reunión sostenida con los equipos de SPCC y CDP, participaron representantes de ambas entidades. Durante el encuentro CDP presentó la primera versión del cronograma de trabajo, que contempla las seis actividades definidas en el convenio. Entre los principales acuerdos y compromisos se definió: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecimiento de iniciativas en especie (Entrega de insumos) a mediados de noviembre.</li> </ul>

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F006</p>	
	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>003</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de la Expoiniciativas en noviembre.</li> <li>• Jornadas dobles en septiembre.</li> <li>• Revisión de módulos relacionados con construcción de paz, derechos humanos y cultura ciudadana.</li> <li>• Ceremonia de cierre en la última semana de noviembre.</li> <li>• Reunión preparatoria con las iniciativas el miércoles 6 de agosto a las 2:00 p.m. para la firma de permisos, formatos y listados de asistencia.</li> <li>• Acompañamiento de un delegado de SPCC todos los sábados.</li> <li>• Entrega semanal de auxilio de transporte y alimentación.</li> <li>• Conformación de un grupo de WhatsApp con todos los actores del convenio.</li> <li>• Gestión de consecución de insumos bajo el esquema de tres cotizaciones por producto.</li> <li>• Inicio del proceso de cotizaciones de insumos al llegar al 50% de avance del diplomado.</li> <li>• Definición de escenarios tentativos para la Expoiniciativas (Boulevard del Río, Boulevard del Oriente, Centros Comerciales Chipichape o Jardín Plaza, Puente Ortiz).</li> <li>• Articulación con la UAO para el plan de visibilización de las iniciativas y del proceso de fortalecimiento.</li> <li>• Reuniones específicas para el desarrollo de la Conciliación, programada tentativamente para septiembre.</li> </ul> <p>Finalmente, en la reunión sostenida se definió el cronograma de comités de seguimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité 1: 8 de agosto</li> <li>• Comité 2: 5 de septiembre</li> <li>• Comité 3: 3 de octubre</li> <li>• Comité 4: 7 de noviembre</li> <li>• Comité 5: 5 de diciembre</li> </ul>
	<p>Relación de evidencias (si aplica):</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003

		Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.
		100% de avance
4	Entregar un Documento metodológico que contenga el pensum y el desarrollo del proceso formativo y la caracterización de las iniciativas comunitarias seleccionadas	<p>Actividades realizadas:          El Asociado presentó la construcción de la metodología del proceso de fortalecimiento formativo “Diplomado en formulación de proyectos con enfoque en sostenibilidad y territorio” que incluye como temáticas transversales (1) la participación ciudadana, y (2) las lógicas del cuidado de sí y de otros (autoprotección y salud mental). Este proceso formativo, dictado a través de la Universidad Autónoma de Occidente, está dirigido a lideresas y líderes de la comunidad, quienes se apropiarán de herramientas básicas para la formulación de proyectos y transferirán los aprendizajes logrados hacia sus grupos de interés y comunidades, coadyuvando a agenciar transformaciones, a empoderar a las poblaciones y a construir territorios sostenibles.</p> <p>Se definió el inicio del diplomado (fortalecimiento formativo) para el sábado 23 de agosto de 8:00 a.m. a 12:00 m., con la aplicación de una encuesta para concertar horarios y espacios más adecuados. Se estableció que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para obtener la certificación de esta parte del proceso de fortalecimiento a sus iniciativas, los participantes deben cumplir mínimo el 90% de asistencia.</li> <li>• La segunda parte del proceso de fortalecimiento a las iniciativas será en especie (entrega de insumos) y estará condicionada al cumplimiento del diplomado ya que la parte formativa incide en el planteamiento de las iniciativas y en consecuencia, contribuye a la definición de los insumos que harán parte del fortalecimiento en especie.</li> <li>• La UAO será la entidad responsable de validar el cumplimiento de asistencia.</li> </ul>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003

	Relación de evidencias (si aplica):  Documento Técnico del desarrollo del proceso formativo – Diplomado.
--	--


Observaciones al informe técnico: Se anexa en drive los soportes de las actividades reportadas en el presente informe.

#### 6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

No se presentan observaciones al presente informe.

#### 7. FIRMA RESPONSABLES

Firmas responsables:



EDNA KATALINA MORALES CASTRO  
 Nombre y firma del Supervisor



YULIANA POLANCO MONTEALEGRE  
 Nombre y firma Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 25 de agosto de 2025