

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Aportes financieros y administrativos entre el municipio de Vetás y el Departamento de Santander para apoyar en la financiación de la adecuación y remodelación del parque principal del municipio de Vetás

#### Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

#### Código BPIN

20250000031234

#### Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/08/2025 22:03:56

Identificador: 1544465

Formulador Ciudadano: Cristian Humberto Ramirez Chaparro

Formulador Oficial : Cristian Humberto Ramirez Chaparro

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

| Transformación                        | Pilar   | Catalizador  | Componente  |
|---------------------------------------|---|--|---|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | 03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz | a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física |

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Es tiempo de Santander 2024-2027

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2.1.8 Es Tiempo del Deporte y la Recreación

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (4301)

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Juntos Podemos 2024-2027

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

9.2.3 Componente de Deporte y Recreación

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

9.2.3.3 Programa Juntos Practicamos Deporte de y a la Altura de las Vetanas y Vetanos

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficiencia en la gestión de recursos entre entidades de orden municipal, departamental y nacional para cofinanciar proyectos estratégicos

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Una problemática presente a través de los años es el desinterés y/o desconocimiento de participar o diseñar las fórmulas para impulsar las entidades del sector son las alianzas, que ofrecen dos ventajas fundamentales. Por un lado, permiten acceder a recursos y áreas de trabajo que, de otro modo, resultarían muy difíciles de alcanzar. Por el otro, pueden mejorar el rendimiento de las actividades, el reconocimiento y el posicionamiento a la hora de incidir en ciertos ámbitos o colectivos para ambas partes. En definitiva, permiten a los socios crecer y ser más competitivos. Si bien es cierto el municipio de Vetás presenta limitaciones económicas para abarcar la totalidad de las necesidades de la comunidad, hoy en día con las nuevas tecnologías es más fácil acceder a recursos de Entidades superiores financieramente.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En la actualidad el municipio de Vetás solo cuenta con 1 escenario meramente deportivo en el casco urbano, se cuenta con pequeños espacios para la recreación y el deporte en las diferentes escuelas rurales.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. falencia en la creación de alianzas económicas, políticas y técnicas entre entidades de diferente orden | 1.1 falencia en el diseño de estrategias que permitan la cohesión entre entidades |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. incumplimiento de objetivos dentro del periodo institucional | 1.1 Insatisfacción de la población objetivo de los programas y proyectos |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Comunidad<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Aprovechar los espacios diseñados para su goce y disfrute  | Cuidara los espacios y promulgara una cultura de conservacion de los bienes publicos |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Federacion Colombiana de Departamentos<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplir con la razon social y objetivos misionales de la Entidad  | Distribuiria recursos para la cofinanciacion de proyectos de orden nacional          |
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Santander<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo Departamental  | Programara los recursos en cada vigencia para la cofinanciacion de proyectos         |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> VETAS - SANTANDER<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Velar por el cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo el cual desencadena necesidades a atender de manera prioritaria | Gestionara recursos ante las entidades de orden departamental y nacional             |

### 02 - Análisis de los participantes

Cada participante se encargara de realizar el aporte economico , dependiendo de su capacidad, demigua manera se apoyara de sus respectivos equipos tecnicos de manera eficiente y responsable para llevar a cabo la viabilizacion del proyecto. Por otra parte la comunida por medio de socializacion del proyecto apoyara las iniciativas propuestas por la administracion, cuidara y disfrutara los bienes publicos entregados.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

2.345

#### Fuente de la información

Diagnostico Plan de Desarrollo Municipal JUNTOS PODEMOS

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica   |
|--|---|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Santander<br><b>Municipio:</b> Vetas<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b> | El municipio de Vetas esta localizado al nororiente del departamento de aproximadamente a 82 kilómetros del Área Metropolitana de Bucaramanga |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

2.345

#### Fuente de la información

Diagnostico Plan de Desarrollo Municipal JUNTOS PODEMOS

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Santander<br><b>Municipio:</b> Vetas<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b> | El municipio de Vetas esta localizado al nororiente del departamento de aproximadamente a 82 kilómetros del Área Metropolitana de Bucaramanga |                                |

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deficiencia en la gestión de recursos entre entidades de orden municipal, departamental y nacional para cofinanciar proyectos estratégicos

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar los procesos de gestión de recursos entre entidades de orden municipal, departamental y nacional para cofinanciar proyectos estratégicos

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo      | Descripción   | Fuente de verificación  |
|-------------------------|---|-------------------------|
| proyectos cofinanciados | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Documento de viabilidad |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>falta en la creación de alianzas económicas, políticas y técnicas entre entidades de diferente orden | apoyar la creación de alianzas económicas, políticas y técnicas entre entidades de diferente orden |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>falta en el diseño de estrategias que permitan la cohesión entre entidades                       | contribuir en el diseño de estrategias que permitan la cohesión entre entidades                    |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Apoyar financiera y administrativamente las alianzas entre el municipio de Vetás y el Departamento de Santander para apoyar en la financiación de la adecuación y remodelación del parque principal del municipio de Vetás | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio:          | No |



## Alternativa 1. Apoyar financiera y administrativamente las alianzas entre el municipio de Vetas y el Departamento de Santander para apoyar en la financiación de la adecuación y remodelación del parque principal del municipio de Vetas

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Aporte económico

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Se realizará un aporte económico para cofinanciar las actividades relacionadas con la remodelación del parque principal del municipio de Vetas

##### Descripción de la Demanda

se requiere la cofinanciación de 5 proyectos

##### Descripción de la Oferta

Se cofinanciará un proyecto

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2025 | 1,00   | 5,00    | -4,00   |

**Alternativa:** Apoyar financiera y administrativamente las alianzas entre el municipio de Vetás y el Departamento de Santander para apoyar en la financiación de la adecuación y remodelación del parque principal del municipio de Vetás

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Se realizará un aporte económico mediante un convenio interadministrativo entre el municipio de Vetás y el Departamento de Santander

**Alternativa:** Apoyar financiera y administrativamente las alianzas entre el municipio de Vetás y el Departamento de Santander para apoyar en la financiación de la adecuación y

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <p><b>Región:</b> Andina</p> <p><b>Departamento:</b> Santander</p> <p><b>Municipio:</b> Vetás</p> <p><b>Tipo de Agrupación:</b></p> <p><b>Agrupación:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>La alternativa esta localizada en el municipio de Vetás esta localizado al nororiente del departamento de aproximadamente a 82 kilómetros del Área Metropolitana de Bucaramanga</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Comunicaciones,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Estructura impositiva y legal,  
 Factores ambientales,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

**Alternativa:** Apoyar financiera y administrativamente las alianzas entre el municipio de Vetas y el Departamento de Santander para apoyar en la financiación de la adecuación y

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 156.343.509,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 156.343.509,00

apoyar la creación de alianzas económicas, políticas y técnicas entre entidades de diferente orden

| Producto   | Actividad y/o Entregable  |
|--|---|
| <p><b>1.1</b> Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Complemento:</b> Cofinanciación del proyecto para el cumplimiento del programa plamado en el plan de desarrollo</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 2.345,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 156.343.509,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Localización:</b></p> <p><b>Número de Personas:</b> 2345</p> <p><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo</p> <p><b>Población Beneficiaria:</b> 2345</p> | <p><b>1.1.1</b> Cofinanciar el proyecto relacionado con adecuación y remodelación del parque principal del municipio de Vetas</p> <p><b>Costo:</b> \$ 100.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <hr/> <p><b>1.1.2</b> Crear una alianza de cofinanciación para el proyecto relacionado con adecuación y remodelación del parque principal del municipio de Vetas</p> <p><b>Costo:</b> \$ 56.343.509,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> |

**Alternativa:** Apoyar financiera y administrativamente las alianzas entre vel municipio de Vetas y el Departamento de Santander para apoyar en la financiación de la adecuación y

### Actividad 1.1.1 Cofinanciar el proyecto relacionado con adecuacion y remodelacion del parque principal del municipio de Vetas

| Periodo      | Servicios financieros y conexos |
|--------------|---------------------------------|
| 0            | \$100.000.000,00                |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000.000,00</b>         |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Crear una alianza de cofinanciacion para el proyecto relacionado con adecuacion y remodelacion del parque principal del municipio de Vetas

| Periodo      | Servicios financieros y conexos |
|--------------|---------------------------------|
| 0            | \$56.343.509,00                 |
| <b>Total</b> | <b>\$56.343.509,00</b>          |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$56.343.509,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Apoyar financiera y administrativamente las alianzas entre el municipio de Vetas y el Departamento de Santander para apoyar en la financiación de la adecuación y

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

|                                | Tipo de riesgo   | Descripción del riesgo  | Probabilidad e impacto  | Efectos   | Medidas de mitigación   |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Administrativos  | Incumplimiento del aporte económico por parte de las entes implicadas   | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 3.<br>Moderado | Demora en el proceso de viabilidad del proyecto   | Establecer alianzas concretas de voluntad económica y política  |
| 2-Componente (Productos)       | Legales  | Demora en la consolidación de requisitos generales y sectoriales  | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 3.<br>Moderado       | retrazo en la construcción del parque dentro de la vigencia programada  | Disponer de un equipo técnico idóneo que garantice la calidad de los requisitos exigidos por cada entidad |
| 3-Actividad y/o Entregable     | Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales | Actividad/Entregable:<br>Cofinanciar el proyecto relacionado con adecuación y remodelación del parque principal del municipio de Vetas<br><br>Riesgo: presencia de eventos de desastre que permiten la desviación de los recursos en actividades no previstas | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 3.<br>Moderado | No se cumple con las actividades aprobadas ni programadas lo cual se incurre en un desfinanciamiento del proyecto | Diseñar estrategias de mitigación del riesgo  |

**Alternativa:** Apoyar financiera y administrativamente las alianzas entre vel municipio de Vetas y el Departamento de Santander para apoyar en la financiación de la adecuación y

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento de la calidad de vida de la población objetivo del proyecto

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** la población objetivo es la totalidad de los habitantes del municipio de Vetas, del sector rural y urbano

**Descripción Valor Unitario:** cada persona mejorara su salud física y mental en la medida que aproveche los espacios deportivos y recreativos

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total     |
|---------|----------|-----------------|-----------------|
| 0       | 1,00     | \$85.000.000,00 | \$85.000.000,00 |
| 1       | 1,00     | \$85.000.000,00 | \$85.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total           |
|---------|------------------|-----------------|
| 0       | \$85.000.000,00  | \$85.000.000,00 |
| 1       | \$85.000.000,00  | \$85.000.000,00 |

**Alternativa 1**

**Flujo**

**01 - Flujo Económico**

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto      |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 0 | \$68.000.000,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$125.074.807,2         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-57.074.807,2 |
| 1 | \$68.000.000,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$68.000.000,0  |

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad  |                               |                                | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo  |                               |
|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor Presente Neto (VPN)  | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario          | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| <b>Alternativa:</b> Apoyar financiera y administrativamente las alianzas entre el municipio de Vetas y el Departamento de Santander para apoyar en la financiación de la adecuación y remodelación del parque principal del municipio de Vetas |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$5.310.513,90   | 19,14 %                       | \$1,04                         | \$53.336,80                     | \$125.074.807,20             | \$3.018.861,99                |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto) | \$53.336,80                     |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Apoyar financiera y administrativamente las alianzas entre el municipio de Vetas y el Departamento de Santander para apoyar en la financiación de la adecuación y remodelación del parque principal del municipio de Vetas

### 04 - Alcance

apoyar la creación de alianzas económicas, políticas y técnicas entre entidades de diferente orden mediante la Cofinanciación del proyecto para el cumplimiento del programa plasmado en el plan de desarrollo, Medido a través de: Número de personas, Cantidad: 2,345 con el fin de Mejorar los procesos de gestión de recursos entre entidades de orden municipal, departamental y nacional para cofinanciar proyectos estratégicos.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. apoyar la creación de alianzas económicas, políticas y técnicas entre entidades de diferente orden

#### Producto

1.1. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 2.345,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Actas de liquidación de contratos de obra

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 2345,0000        |         |                  |

## Regionalización

| <b>Producto:</b> Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto) |                |                     |                    |                    |               |
|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Región  | Departamento   | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
| Andina  | Santander      | Vetas               |                    |                    |               |
| Periodo   | Costo Total    | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0   | 156.343.509,00 | 156.343.509,00      | 2345,0000          | 2345,0000          | 2.345         |

## Focalización

| Política | Categoría | SubCategoría | Valor |
|----------|-----------|--------------|-------|
|----------|-----------|--------------|-------|