

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. 4182.010.26.1.317-2025
CONTRATANTE: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
CONTRATISTA: CACUMEN POST SAS // NIT. 9006205971-1
OBJETO: REALIZAR SHOWS TECNOLÓGICOS REPRESENTATIVOS
EN LOS HITOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI



Carmen Rosa Ochoa-Grajales
Representante legal


Conforme a las obligaciones específicas del contrato para el desarrollo de los shows tecnológicos para el Cumpleaños de Cali 2025 Cali 489 se evidencian a continuación las siguientes actividades correspondientes al contrato No. 4182.010.26.1.317-2025


SHOW TECNOLÓGICO EXPERIENCIAL CON LOS BRAZOS ABIERTOS

- **ALQUILER DE 3 PROYECTORES LÁSER DE MÍNIMO 20.000 LUMMENS**


Se hizo la instalación de 3 proyectores de 20.000 lúmenes, cada uno con su respectivo lente, seleccionados de acuerdo a los requerimientos técnicos del proyecto.

Los proyectores fueron instalados conforme a las especificaciones de Cristo Rey y las condiciones climáticas del lugar, empleando cableado profesional y de alta calidad, para garantizar una transmisión de señal estable y segura.












- **ILUMINACIÓN DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES REQUERIDAS**

Para el adecuado desarrollo del evento, se realizó la instalación de luces tipo RGB (Beam), las cuales se ubicaron estratégicamente alrededor del monumento de Cristo Rey.

Las luces fueron programadas al ritmo y a la secuencia del contenido proyectado, generando un acompañamiento dinámico durante toda la proyección.



30/07/2025, 6:54:45 p.m.



- **ALQUILER DE LUCES RGB PROGRAMABLES**

Se hizo la instalación de luces RGB programables que acompañaron el show de mapping de Cristo Rey y que fueron programadas de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.









- **TODOS LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN ESTÁN CONTROLADOS A TRAVÉS DEL PRÓTOCOLO DMX Y SINCRONIZADOS AL RITMO DE LA MÚSICA**

Se hizo la instalación de una consola de luces profesional para hacer la programación de los efectos de iluminación que estuvieron controlados a través del protocolo DMX por medio de esta consola para lograr un efecto de sincronización entre el show proyectado y las luces BEAM RGB.

Esto permitió realizar una programación detallada de secuencias sincronizadas que se integraron con precisión al contenido a través de un diseño técnico y pruebas de sincronización, logrando con esto generar una mejor experiencia visual al ritmo de la música lo que reforzó la experiencia del público.





27/07/2025, 7:52:09 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes




28/07/2025, 7:22:17 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes



25/07/2025, 8:19:34 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes





- **PROGRAMACIÓN DE LA EXPERIENCIA MAPPING ARQUITECTÓNICO DESDE LAS 06:00 PM A LAS 10:00 PM. (DURACIÓN 5 MINUTOS) NOTA: EL HORARIO ESTABLECIDO PARA LA EXPERIENCIA TECNOLÓGICA ESTARÁ SUPEDITADO A LA AUTORIZACIÓN Y AL ALCANCE QUE OTORQUE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DAGMA MEDIANTE EL RESPECTIVO PERMISO, CONDICIONANDO ASÍ LA EJECUCIÓN DEL SHOW TECNOLÓGICO AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES QUE DICHA ENTIDAD IMPONGA**

El evento "Show tecnológico Con los Brazos Abiertos" se llevó a cabo como parte de la celebración del cumpleaños de Cali, en conmemoración de sus 489 años.

Se diseñó un contenido audiovisual de 8 minutos, alineado con la temática de la celebración, que fue programado para iniciarse a las 6:30 p.m. y concluir a las 10:30 p.m.

El objetivo principal del contenido fue ofrecer una experiencia tecnológica innovadora y envolvente para todos los asistentes que llegaron al monumento, garantizando un espectáculo de calidad y entretenimiento para cada uno de los usuarios presentes.




01/08/2025, 8:22:08 p.m

Cali

Valle del Cauca

Colombia

Los Andes



26/07/2025, 10:25:45 p.m

Cali

Valle del Cauca


Colombia

Los Andes



31/07/2025, 12:00:02 a.m.

Cali
Valle Del Cauca
Colombia
Los Andes








29/07/2025, 10:31:07 p.m

Cali

Valle del Cauca

Colombia

Los Andes



30/07/2025, 7:39:41 p.m.



30/07/2025, 8:51:30 p.m.



- **PRODUCCIÓN GENERAL DEL SHOW TECNOLÓGICO, GESTIÓN LOGÍSTICA**

Para la adecuada ejecución del Show Tecnológico "Con los Brazos Abiertos", se desarrolló una planificación integral.

Previo a la realización del evento, se llevaron a cabo diversas reuniones de coordinación con el objetivo de analizar en detalle las necesidades técnicas, logísticas y operativas para llevar a cabo el show.

Asimismo, se realizaron contactos con los entes reguladores correspondientes, como la Secretaría de Tránsito y la Policía Nacional, con el fin de garantizar la seguridad y el orden público durante el evento.

Para el adecuado funcionamiento del show se implementaron sillas de ruedas para las personas en condición de discapacidad, se hizo la instalación de la señalética y se contó con el personal de logística ampliamente capacitado para el desarrollo de cada show.

Adicional a esto, se hizo la instalación del PMU que estuvo presente en cada show, planta eléctrica para conexión de equipos técnicos y recolección de basuras por parte de Ciudad Limpia.











30/07/2025, 6:09:16 p.m.



30/07/2025, 6:24:44 p.m.










25/07/2025, 6:46:51 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes



26/07/2025, 8:16:09 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes



Para facilitar la asistencia del público al show tecnológico de Cristo Rey, se habilitaron buses en la Plazoleta Jairo Varela, donde los visitantes recibían una manilla que les permitía acceder al transporte. Durante la espera en la fila, actores ambientaban el lugar y se encargaban de entretener al público, creando una experiencia amena desde el inicio del recorrido.





27/07/2025, 5:32:45 p.m.
Avenida 4 Norte 10 NORTE-92
Cali 760045
Valle Del Cauca
Colombia





27/07/2025, 7:16:53 p.m.
Avenida 4 Norte 10 NORTE-92
Cali 760045
Valle Del Cauca
Colombia









27/07/2025, 10:17:56 p.m.
Avenida 4 Norte 10 NORTE-16
Cali 760045
Valle Del Cauca
Colombia









25/07/2025, 7:51:49 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes



25/07/2025, 8:02:19 p.m
Avenida 4 Norte 10 NORTE-96
Cali 760045
Valle del Cauca
Colombia

30/07/2025, 7:15:11 p.m.
Cali
Valle Del Cauca
Colombia
Los Andes





25/07/2025, 9:43:07 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes




26/07/2025, 8:11:39 p.m

Cali

Valle del Cauca

Colombia

Los Andes



26/07/2025, 5:46:22 p.m
Avenida 4 Norte 10 NORTE-96
Cali 760045
Valle del Cauca
Colombia

- **MONTAJE GENERAL EN SITIO HACIENDO USO DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA ESTE FIN, ASÍ COMO EL PERSONAL CALIFICADO NECESARIO (INGENIEROS, ELECTRICISTAS, OPERARIOS, CONDUCTORES, SISO, DISEÑADORES), INCLUYE EL TRANSPORTE DE ELEMENTOS AL SITIO**

Para el montaje general del Show Tecnológico en Cristo Rey, se dispuso de todos los equipos técnicos necesarios para el desarrollo del show.

Asimismo, se contó con un equipo calificado, integrado por ingenieros de luces y sonido, operarios, conductores, creadores y diseñadores de contenido, quienes participaron activamente en las labores de montaje, configuración y pruebas técnicas.





17/07/2025, 2:29:21 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes





18/07/2025, 4:03:20 a.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes



19/07/2025, 10:33:06 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes



20/07/2025, 3:47:12 a.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes





22/07/2025, 11:51:03 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes



SONIDO

Para la operación del sonido se dispuso se cabinas ELECTROVOICE que estuvieron ubicadas de manera estratégica para que el público pudiera disfruta de la experiencia.





- **MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LA APLICACIÓN CUANDO SEA NECESARIO, GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SHOW DURANTE EL TIEMPO ESTABLECIDO**

Se contó con el personal capacitado que estuvo dispuesto para actuar en caso de que hubiera alguna dificultad con el show, en este caso no se presentó ningún percance que afectara el desarrollo de la actividad en los días previstos.



- **VIGILANCIA DE LA ESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS QUE LA CONFORMAN, ASÍ COMO LOS PERSONAJES DE LA CULTURA CALEÑA QUE ACOMPAÑAN LA EXPERIENCIA DEL SHOW TECNOLÓGICO.**

Con el objetivo de garantizar la protección de los equipos tecnológicos como proyectores, luces, servidor y estructuras instaladas específicamente en el sector de Cristo Rey, se contó con el servicio de vigilancia privada.

Este servicio se prestó de manera continua durante todo el período de montaje, del Show Tecnológico "Con los Brazos Abiertos", asegurando la integridad de los bienes y previniendo cualquier riesgo de hurto, daño o acceso no autorizado.

Como parte fundamental del componente cultural del Show Tecnológico, se incluyó la participación de personajes representativos de la identidad caleña, con el fin de brindar una experiencia cálida, alegre y cercana al público asistente desde la espera en La Plazoleta Varela hasta su llegada al sitio del evento.

CRISTO REY

En el ingreso, los asistentes fueron recibidos por una pareja de caleños caracterizados con vestimenta típica, quienes irradiaban alegría, entusiasmo y autenticidad, hablando con marcado acento valluno y estableciendo un diálogo afectuoso con los visitantes.

Durante el recorrido, el público se encontró con una estación escenográfica ambientada con elementos emblemáticos de los dos equipos de fútbol más representativos de la ciudad: América de Cali y Deportivo Cali, en esta locación, dos personajes cada uno identificado con los colores tradicionales de su equipo (rojo y verde) interactuaban de forma alegre con los asistentes, integrando en su discurso la importancia del deporte y los escenarios deportivos que tenemos en la ciudad.

En la tercera estación ambientada con elementos que exaltan la "caleñidad", se presentó una pareja de trovadores, estos artistas animaban a los visitantes con chistes breves, coplas improvisadas y juegos de palabras, manteniendo la atención del público a través del humor tradicional y la picardía del lenguaje popular.

Finalmente en la cuarta estación denominada Biodiversidad los visitantes pudieron disfrutar de un pequeño recorrido por imágenes de las especies más importantes de la ciudad.

JAIRO VARELA:

En este punto los asistentes pudieron interactuar con una pareja de caleños y un marimbero que amenizaron la espera del público en la fila de los buses.

30/07/2025, 6:12:34 p.m.

Cali

Valle Del Cauca

Colombia

Los Andes



30/07/2025, 6:12:45 p.m.

Cali

Valle Del Cauca

Colombia

Los Andes




30/07/2025, 7:16:15 p.m.



30/07/2025, 7:15:25 p.m.





25/07/2025, 9:55:04 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes



25/07/2025, 9:57:44 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes

30/07/2025, 11:34:11 p.m.













26/07/2025, 8:36:28 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes

30/07/2025, 9:01:34 p.m.



30/07/2025, 10:10:38 p.m.

Cali
Valle Del Cauca
Colombia
Los Andes





- **OPERACIÓN POR MEDIO DE PERSONAL CALIFICADO QUE ESTARÁ PRESENTE CADA DÍA EN EL HORARIO PREESTABLECIDO PARA EL EVENTO TECNOLÓGICO**

Para la adecuada ejecución del show tecnológico, se contó con personal calificado que cumplió diariamente con los horarios establecidos durante todos los días del evento.

Se dispuso de un equipo de logística, que estuvo estratégicamente ubicado a lo largo del recorrido para el acompañamiento del público asistente. Este personal tuvo como función principal orientar e informar a los visitantes sobre la ruta de entrada y salida durante cada show y los diferentes escenarios en la experiencia.

Se contó con el personal capacitado que estuvo a cargo de la operación diaria del show de mapping. De igual manera, se contó con el servicio de vigilancia de todos los espacios intervenidos.

Adicionalmente, se implementó de manera permanente un Puesto de Mando Unificado (PMU), el cual incluyó una ambulancia, personal paramédico y una carpa dispuesta para la atención de primeros auxilios.



31/07/2025, 7:07:21 p.m.
Cali
Valle Del Cauca
Colombia
Los Andes



1/08/2025, 9:21:26 p.m.

Cali
Valle Del Cauca
Colombia
Cristo Rey





25/07/2025, 7:07:01 p.m

Cali


Valle del Cauca

Colombia

Los Andes







31/07/2025, 7:02:00 p.m.
Cali
Valle Del Cauca
Colombia
Los Andes



26/07/2025, 8:47:29 p.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes




- **DESMONTAJE DEL SHOW TECNOLÓGICO Y ENTREGA DEL SITIO EN PERFECTO ESTADO Y EN LAS CONDICIONES INICIALES**

Una vez finalizado el evento, se llevó a cabo el desmontaje del show tecnológico y la entrega del monumento de Cristo Rey en óptimas condiciones.

Para esta labor se contó con personal técnico especializado, debidamente seleccionado, con experiencia en el manejo y cuidado de los equipos utilizados durante el evento. Este equipo se aseguró que cada elemento fuera retirado de manera segura y ordenada.

Se coordinó el retiro de la carpa del máster, las vallas perimetrales así como los bakings instalados en diferentes sitios del parque. De igual manera se coordinó el retiro de la planta eléctrica, y se contó con el servicio de transporte adecuado para el traslado de los equipos e implementos hasta Cacumen.

El sitio fue entregado en óptimas condiciones, cumpliendo con todos los requerimientos establecidos y respetando los criterios de conservación del entorno.




2/08/2025, 12:24:49 a.m.

Cali

Valle Del Cauca

Colombia

Los Andes



2/08/2025, 12:36:19 a.m.

Cali
Valle Del Cauca
Colombia
Los Andes











2/08/2025, 12:41:32 a.m.


Cali
Valle Del Cauca
Colombia
Cristo Rey





2/08/2025, 2:00:13 a.m.

Cali
Valle Del Cauca
Colombia
Los Andes



2/08/2025, 2:00:58 a.m.

Cali
Valle Del Cauca
Colombia
Los Andes




2/08/2025, 2:04:48 a.m.

Cali
Valle Del Cauca
Colombia
Los Andes




2/08/2025, 2:09:54 a.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes



2/08/2025, 1:02:23 a.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes



2/08/2025, 3:16:36 a.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes



2/08/2025, 3:41:18 a.m
Cali
Valle del Cauca
Colombia
Los Andes







SHOW TECNOLÓGICO EXPERIENCIAL LA SUCURSAL DE LA LUZ

- **ALQUILER DE 6 PROYECTORES DE MÍNIMO 20.000 LUMMENS**

Para la realización de la experiencia se hizo el montaje de 6 proyectores de 20.000 LUMMENS que se ubicaron en la parte baja de la Iglesia de tal forma que pudieran cubrir la proyección de la parte del techo de la Iglesia La Ermita.






















- **PROGRAMACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LAS 6:30 PM A LAS 10:30 PM. DURACIÓN 5 MINUTOS**

Se hizo la programación de la experiencia La Sucursal de la Luz iniciando a las 6:30 PM y finalizando a las 10:30 PM. La experiencia estuvo ubicada dentro de la Iglesia La Ermita y contó contenidos visuales y sonoros impactantes que hicieron a alusión a nuestra ciudad y a porque se llama la Sucursal del Cielo.












- **PRODUCCIÓN GENERAL DEL SHOW TECNOLÓGICO, GESTIÓN LOGÍSTICA**

Se hizo la producción general del show tecnológico desde la preproducción que cubre el concepto, diseño de contenidos, línea gráfica, escritura de guiones, diseño y animación de contenidos, planeación de montaje y demás elementos.

Así mismo, se hicieron las reuniones previas con el Padre de la Iglesia La Ermita para socializar con el proyecto y así obtener el permiso para desarrollar el show en este lugar.



- **MONTAJE GENERAL EN SITIO HACIENDO USO DE LOS EQUIPOS DE PROYECCIÓN MAPPING RQUERIDOS PARA ESTE FIN (6 PROYECTORES DE 20.000 LUMMENS, ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS, SOFTWARE ESPECIALIZADO) ASÍ COMO EL PERSONAL CALIFICADO NECESARIO (OPERARIOS, PROGRAMADORES, SISO, DISEÑADORES), INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS AL SITIO.**

El montaje del show tecnológico La Sucursal de la Luz inició con el transporte y descarga de los elementos técnicos y tecnológicos a usar en el show. Una vez descargados los elementos, se inicia el cableado eléctrico, instalación de generador en sitio, disposición de proyectores, pruebas técnicas, desinstalación de lámparas, instalación de baking para vitrales, instalación de luces, sonido, instalación de aire acondicionado, e instalación de señalética.

