

|                                                                                   |                                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA</b>                  | <b>Código:</b> FO-12-19 |
|                                                                                   | <b>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATO</b> | <b>Versión:</b> 5       |
|                                                                                   |                                                      | <b>Página:</b> 1 de 6   |

**FECHA:** Agosto de 2025

**PARA:** Director General – Dr. Julio Cesar Gómez Salazar.

**DE:** Luis Alberto Silva Jaramillo  
Supervisor Contrato de Obra Civil 759 / 2024

Diana María Vásquez Vélez  
Supervisor Contrato de Obra Civil 759 / 2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contrato de                                                                                                                                    | Obra Civil                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                          |
| Contrato No.                                                                                                                                   | 759                                                                                                                                                                                                                                            | De fecha:                                        | 23/08/2024                               |
| Suscrito con:                                                                                                                                  | JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                          |
| Objeto:                                                                                                                                        | Llevar a cabo la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) y del vivero “La Guadua”, y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda |                                                  |                                          |
| Plazo de ejecución inicial:                                                                                                                    | Diez (10) meses                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                          |
| Indicar si el contrato o convenio ha presentado modificaciones, otrosí o cesiones:                                                             | No aplica                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                          |
| Fecha Acta de Inicio:                                                                                                                          | 28/10/2024                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                          |
| Fecha de terminación:                                                                                                                          | 27/08/2025                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                          |
| Valor total inicial del contrato:                                                                                                              | \$ 947.629.812 m/cte                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                          |
| Valor con adiciones: (en los casos que aplique)                                                                                                | No aplica                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                          |
| Garantías:                                                                                                                                     | SI ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NO ( <input type="checkbox"/> )                                                                                                                                                                     |                                                  |                                          |
| Valor ejecutado a la fecha:                                                                                                                    | \$ 528.663.638 m/cte                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                          |
| Porcentaje de ejecución a la fecha:                                                                                                            | Física                                                                                                                                                                                                                                         | Presupuestal                                     |                                          |
|                                                                                                                                                | 55.78%                                                                                                                                                                                                                                         | 55.78%                                           |                                          |
| Estado actual del contrato:                                                                                                                    | Vigente ( <input checked="" type="checkbox"/> )                                                                                                                                                                                                | Sin Acta de inicio: ( <input type="checkbox"/> ) | Suspendido: ( <input type="checkbox"/> ) |
| En caso de estar suspendido indicar:                                                                                                           | Término de suspensión: <u>NA</u>                                                                                                                                                                                                               | Fecha de reinicio: <u>NA</u>                     | dd/mm/aa <u>NA</u>                       |
| Última acta de Supervisión – Interventoría efectuada:                                                                                          | Tipo de acta:                                                                                                                                                                                                                                  | Número de Acta:                                  | Fecha del acta:                          |
|                                                                                                                                                | Parcial                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                | 12/08/2025                               |
| Si el contrato es en desarrollo de otro contrato o convenio indicar N° de éste, vigencia, y fecha de finalización. De lo contrario indicar N/A | No. contrato                                                                                                                                                                                                                                   | Vigencia                                         | Fecha de finalización                    |
|                                                                                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                              | N/A                                      |

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y/O PRORROGA:

|  |                                                      |                         |
|--|------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA</b>                  | <b>Código:</b> FO-12-19 |
|  | <b>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATO</b> | <b>Versión:</b> 5       |
|  |                                                      | <b>Página:</b> 2 de 6   |

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER-, mediante Acuerdo No. 005 de Abril 26 de abril 2024, aprobó el Plan de Acción 2024-2027 “Risaralda: un paraíso biodiverso en el corazón de Colombia”, el cual incluyó los Programas 9.3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, Programa 6.3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos, Programa 7.3205 Fortalecimiento de la participación de CARDER en el marco del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y los proyectos 9.1. Autoridad ambiental inclusiva que fortalece el vínculo Estado-ciudadanía y 9.2. Producción sostenible y regenerativa; Proyecto\_6.2. Seguridad hídrica del departamento y Proyecto 7.1. Gestión del Riesgo de Desastres. De igual manera, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER- en el marco de la ejecución de su Plan de Acción 2024-2027 "Risaralda: un paraíso biodiverso en el corazón de Colombia", en cumplimiento de sus funciones como Autoridad Ambiental y con el fin de garantizar sus actividades administrativas, incluyó en su presupuesto para la Vigencia 2024, el Programa 02, denominado Adquisición de Bienes y Servicios, Proyecto 0202, Adquisiciones diferentes de Activos, a través del cual la Entidad puede destinar recursos de funcionamiento para contratar el presente objeto contractual. Dando cumplimiento a las actividades que hacen parte de estos proyectos, se hace necesario llevar a cabo la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) y del vivero “La Guadua”, y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda, toda vez que para la Entidad, es necesario continuar apoyando las labores de producción de material vegetal en el vivero de la Corporación, y la coordinación del Centro de Atención y Valoración de Flora, los cuales quedaron incluidas en varios programas de este Plan de Acción.

La CARDER, durante la vigencia 2024 – 2025, viene ejecutando con JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS, el Contrato de Obra Civil 759/2024, a fin de cumplir las metas institucionales previstas en el Plan de Acción, señalado anteriormente.

El potencial del vivero como fuente de empleo y desarrollo económico es de gran importancia para el departamento de Risaralda , destacando su valor pedagógico, al servir como herramienta para educar a la comunidad sobre la importancia de la conservación ambiental y la responsabilidad compartida en el cuidado del planeta

Dicho lo anterior y ante el aumento de solicitudes de material vegetal por parte de las diferentes comunidades del departamento para la restauración de los ecosistemas locales, control de procesos de deslizamientos ( vetiver ) para mitigar la remoción en masa y avenidas torrenciales , así como la necesidad de reforestar zonas de protección de fajas paralelas a cuerpos de agua en los diferentes municipios con especies arbustivas.

Esta demanda se ve reflejada en los diferentes eventos que realiza la Entidad y en los canales que tiene CARDER para atender al público en general

Otro aspecto que cobra gran relevancia de la gestión institucional, está relacionado con el apoyo, control y seguimiento al comercio y tenencia ilegal de fauna y flora silvestre en el Departamento dando cumplimiento a la Ley 1333 de 2009 y a la Resolución 2064 de 2010, Decreto 1076 de

|                                                                                   |                                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>PROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA</b>                  | <b>Código:</b> FO-12-19 |
|                                                                                   | <b>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATO</b> | <b>Versión:</b> 5       |
|                                                                                   |                                                      | <b>Página:</b> 3 de 6   |

2015, Resolución MADS N° 1909 de 2017, Resolución Carder 177 de 1997, para lo cual la CARDER implementó el programa de aprehensión, decomiso o restitución, para su evaluación, atención, valoración, tratamiento y determinación de la opción para su disposición final; de los especímenes silvestres de flora terrestre y/o acuática, que son catalogados como una forma para infringir las normas ambientales.

Dicho programa contempla la creación y puesta en funcionamiento del Centro de atención y valoración de la Flora -CAVF- Silvestre en el Vivero Regional de propiedad de la Corporación, en el municipio de La Virginia, donde se reciben los especímenes decomisados por presunción de ilegalidad en actos relacionados con flora al interior del departamento, y el cual sirve como respaldo a la implementación de puestos de control al uso, aprovechamiento, comercialización y movilización de los Recursos Naturales de la flora maderable y no maderable y manejo de especies en conflicto.

De acuerdo con los antecedentes antes planteados, se hace necesario continuar con el cargue, transporte y descargue de madera y maquinaria pesada resultante en el desarrollo de las acciones de control y seguimiento al aprovechamiento, transporte, comercio y/o tenencia ilegal de fauna y flora y control a la minería ilegal en el Departamento de Risaralda.

En vista de que el contrato tiene como fecha de terminación el 27 de agosto de 2025, y a las razones expuestas anteriormente, es necesario realizar la adición y prorroga al Contrato de Obra Civil 759/2024.

A continuación, se detallan los costos asociados a dicha solicitud de adición, los cuales permitirán continuar atendiendo las necesidades de las diferentes comunidades del departamento de Risaralda desde los diferentes frentes de trabajo.

ADICIÓN #1 AL COC 759/2024 , CUYO OBJETO ES “LLEVAR A CABO LA PROPAGACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL, FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FLORA (CAVF) Y DEL VIVERO “LA GUADUA”, Y GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS VIVEROS DE LA CARDER UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

| ITEM                                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                   | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|----------------|
| CARGUE Y TRANSPORTE DE MADERA DECOMISADA                      |                                                                                                                                                               |        |          |                |                |
| 1                                                             | Transporte material > 40 Km                                                                                                                                   | M3-Km  | 3.920    | \$ 1.669       | \$ 6.542.480   |
| 2                                                             | Transporte material < 40 Km                                                                                                                                   | M3-Km  | 1.960    | \$ 1.517       | \$ 2.973.320   |
| 3                                                             | Cargue de material manual                                                                                                                                     | M3     | 392      | \$ 16.295      | \$ 6.387.640   |
| TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA DECOMISADA                    |                                                                                                                                                               |        |          |                |                |
| 4                                                             | Transporte maquinaria pesada                                                                                                                                  | Km     | -        | \$ 24.790      | \$ 0           |
| TRANSFORMACIÓN DE MADERA INCAUTADA                            |                                                                                                                                                               |        |          |                |                |
| 5                                                             | Cuadrilla L 1 Ebanista + 2 Ay (jornal + prestaciones)                                                                                                         | Día    | 2        | \$ 348.955     | \$ 697.910     |
| ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL CAVF                              |                                                                                                                                                               |        |          |                |                |
| 6                                                             | Manejo del centro de Atención y Valoración de la Flora Silvestre decomisada CAVF y funcionamiento de las instalaciones del vivero para cumplimiento misional. | Mes    | 4        | \$ 9.218.777   | \$ 36.875.108  |
| SUB-TOTAL CAVF - "VIVERO LA GUADUA"                           |                                                                                                                                                               |        |          |                | \$ 53.476.458  |
| PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL                                |                                                                                                                                                               |        |          |                |                |
| 7                                                             | Plántulas especies forestales altura max 0,4                                                                                                                  | Un     | 57.000   | \$ 2.206       | \$ 125.752.260 |
| 8                                                             | Plántula (vetiver, limoncillo, lirio y afines), altura promedio 0,25 m                                                                                        | Un     | 30.500   | \$ 1.074       | \$ 32.746.935  |
| 9                                                             | Gastos de administración de viveros                                                                                                                           | Mes    | 4        | \$ 12.023.905  | \$ 48.095.620  |
| 10                                                            | Adecuación de Viveros Satelitales                                                                                                                             | Global | 1        | \$ 26.491.866  | \$ 26.491.866  |
| SUB-TOTAL PRODUCCIÓN MATERIAL VEGETAL - "VIVERO LA GUADUA"    |                                                                                                                                                               |        |          |                | \$ 233.086.681 |
| TOTAL - CAVF - VIVERO                                         |                                                                                                                                                               |        |          |                | \$ 286.563.139 |
| Administración 7%                                             |                                                                                                                                                               |        |          |                | \$ 20.059.420  |
| Utilidades 5%                                                 |                                                                                                                                                               |        |          |                | \$ 14.328.157  |
| IVA 19%                                                       |                                                                                                                                                               |        |          |                | \$ 2.722.350   |
| TOTAL CAVF Y PRODUCCIÓN MATERIAL VEGETAL - "VIVERO LA GUADUA" |                                                                                                                                                               |        |          |                | \$ 323.673.066 |

| 6. Manejo del centro de Atención y Valoración de la flora silvestre decomisada CAVF y funcionamiento de las instalaciones del vivero para cumplimiento misional - Valor por Mes - Adicional # 1 - COC 759 - 2024 |        |          |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| Personal Operativo                                                                                                                                                                                               | MES    | 1        | \$ 2.222.132   | \$ 2.222.132  |
| Personal Administrativo Oficina                                                                                                                                                                                  | MES    | 0,5      | \$ 3.835.833   | \$ 1.917.917  |
| Técnico (Coordinador CAVF)                                                                                                                                                                                       | MES    | 0,5      | \$ 6.024.395   | \$ 3.012.198  |
| Herramientas e Insumos                                                                                                                                                                                           | %MO    | 0,10     | \$ 12.082.360  | \$ 1.208.236  |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                    | MES    | 1        | \$ 572.196     | \$ 572.196    |
| Servicios Públicos                                                                                                                                                                                               | MES    | 0,5      | \$ 572.196     | \$ 286.098    |
| TOTAL VALOR UNITARIO ITEM 6                                                                                                                                                                                      |        |          |                | \$ 9.218.777  |

| 9. Gastos de administración del Vivero - Valor por Mes - Adición # 1 - COC 759 - 2024 |        |          |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|---------------|
| ITEM                                                                                  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| Personal Operativo                                                                    | MES    | 2        | \$ 2.222.132   | \$ 4.444.264  |
| Personal Administrativo Oficina                                                       | MES    | 0,5      | \$ 3.853.833   | \$ 1.926.917  |
| Técnico (Coordinador Vivero)                                                          | MES    | 0,5      | \$ 6.024.395   | \$ 3.012.198  |
| Herramientas e Insumos                                                                | %MO    | 0,10     | \$ 12.100.360  | \$ 1.210.036  |
| Mantenimiento                                                                         | MES    | 1        | \$ 572.196     | \$ 572.196    |
| Servicios Públicos                                                                    | MES    | 1,5      | \$ 572.196     | \$ 858.295    |
| TOTAL VALOR UNITARIO ITEM 9                                                           |        |          |                | \$ 12.023.905 |

| ITEM 10 - ADECUACIÓN DE VIVEROS SATELITES - ADICIÓN # 1 - COC 759 - 2024 |         |                 |               |               |                  |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| Item                                                                     | Unidad  | Vivero Pereira  | Vivero Apía   | Vivero Belén  | Vivero Santuario | Total           | Total         |
| Camas de Germinación                                                     | M3      | 3.0             | 1.5           | 1.1           | 1.2              | 7               |               |
| Eras de Crecimiento                                                      | M2      | 442             | 195           | 89            | 85               | 811             |               |
| Bolsas Vivero 7.5 X 14                                                   | Unidad  | 74.698          | 32.955        | 15.041        | 14.365           | 137.059         | \$ 11.650.015 |
| Tierra Negra Eras de Crecimiento                                         | M3      | 46              | 20            | 9             | 9                | 85              |               |
| Valor Tierra Negra                                                       | M3      | \$ 2.222.389,53 | \$ 989.258,94 | \$ 467.528,06 | \$ 454.434,63    | \$ 4.133.611,15 | \$ 4.133.611  |
| Plástico Invernadero                                                     | M2      | 96              | 60            | 32            | 40               | 228             |               |
| Plástico Invernadero                                                     | Mlineal | 24              | 16            | 14            | 12               | 66              | \$ 1.650.000  |
| Polisombra al 75%                                                        | M2      | 96              | 60            | 32            | 40               | 228             |               |
| Polisombra al 75%                                                        | Mlineal | 24              | 16            | 14            | 12               | 66              | \$ 462.000    |
| Soga Pisadora 5 mm (300 m)                                               | Rollo   | \$ 230.000,00   | \$ 230.000,00 | \$ 230.000,00 | \$ 230.000,00    | \$ 920.000,00   | \$ 920.000    |
| Amarra Plásticas (Pqle x 100)                                            | Rollo   | 2               | 2             | 2             | 2                | 8               | \$ 68.000     |
| Transporte                                                               | Km      | 20              | 70            | 75            | 85               | 250             |               |
| Valor Transporte                                                         | Global  | \$ 1.554.649    | \$ 2.794.428  | \$ 1.547.025  | \$ 1.712.139     |                 | \$ 7.608.240  |
| TOTAL VALOR GLOBAL ITEM 10 - ADECUACIÓN DE VIVEROS SATELITES             |         |                 |               |               |                  |                 | \$ 26.491.866 |

En atención a las obligaciones legales y misionales de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, y en cumplimiento del Plan de Acción Institucional 2024-2027 “Risaralda: un paraíso biodiverso en el corazón de Colombia”, aprobado mediante Acuerdo No. 005 del 26 de abril de 2024; y teniendo en cuenta que mediante la Resolución No. A-098 del 5 de marzo de 2025 "Por la cual se efectúa una adición al presupuesto de ingresos / gastos de la vigencia 2025 proveniente de la liquidación de recursos del Balance de la Vigencia fiscal 2024"; se supera presupuestalmente la falta de recursos con la cual inicialmente se realizó el contrato en mención.

Dicho lo anterior y en atención a que las necesidades de la Entidad inicialmente planteadas mantienen vigencia, y por consiguiente y en aras de lograr la consecución del objeto contractual y misional de la Corporación, la Supervisión encuentra viable, procedente y apoya la presente solicitud.

3. TIPO DE SOLICITUD:

|                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo:                                | Cuatro ( 4 ) meses                                                                                                                                       |
| Dinero:                                | \$ 323.673.066                                                                                                                                           |
| Obligaciones específicas y/o alcances: | Se adiciona el alcance adecuación de cuatro (4) viveros satélites de la CARDER, ubicados en los municipios de Pereira, Apía, Belén de Umbría y Santuario |

4. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| PROGRAMA                                                                 | PROYECTO                                                                      | ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3202<br>Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 6.2. Seguridad hídrica del departamento                                       | <b>Actividad 1.</b> Oferta del recurso hídrico - enfoque planificación y prevención<br><b>Subactividad 1.</b> Implementar acciones de protección y manejo de cuencas hidrográficas (Recurso 26) |
| 9.3201<br>Fortalecimiento del desempeño ambiental de los                 | 9.1. Autoridad ambiental inclusiva que fortalece el vínculo Estado-ciudadanía | <b>Actividad 2.</b> Control y Seguimiento Ambiental                                                                                                                                             |

|                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sectores productivos                                                       |                                           | <b>Subactividad 3.</b> Prevenir el tráfico ilegal de especies silvestres a través de actividades de control y seguimiento.                                                                                                                                                                     |
| 9.3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | 9.2. Producción sostenible y regenerativa | <b>Actividad 2.</b> Transformación productiva de sistemas agrícolas y ganaderos con enfoque hacia modelos sostenibles<br><b>Subactividad 1.</b> Promover sistemas agrícolas sostenibles aplicando conceptos y prácticas de agricultura de conservación, agroecología y/o agricultura orgánica. |

**DIANA MARÍA VASQUEZ VÉLEZ (Supervisora)**  
Profesional Especializada SGAS

**LUIS ALBERTO SILVA JARAMILLO (Supervisor)**  
**CARGO:** Subdirector de Gestión Ambiental Territorial

**NATALY MARÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ**  
**CARGO:** Subdirectora de Gestión Ambiental Sectorial

**Aprobado:**

  
**JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR**  
Director General

Revisó: Andrés Toro  
Cps 002-2025



# ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA

Página 1 de 2

Nº 3 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4  
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 12/08/2025

Tipo de documento: Contrato Número: 759 2024 Clase: OBRA CIVIL  
Origen: LICITACIÓN Fecha Elaboración: 05/08/2024 Fecha Legalización: 23/08/2024  
Fecha de Inicio: 28/10/2024 Fecha Terminación: 27/08/2025  
Objeto: Llevar a cabo la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) y del vivero "La Guadua", y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda.

PERIODO DE PAGO: 01/07/2025 AL 31/07/2025

| CONTRATO                    |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Vr efectivo del contrato:   | \$947,629,812.00 |
| Adiciones en efectivo:      | \$0.00           |
| Contrato + Adiciones:       | \$947,629,812.00 |
| Aporte Efectivo Otros:      | \$0.00           |
| Ejecutado actas anteriores: | \$472,834,362.00 |
| Ejecutado esta acta:        | \$55,829,276.00  |
| Saldo por ejecutar:         | \$418,966,174.00 |

| SIN ANTICIPOS |        |
|---------------|--------|
| Vr entregado: | \$0.00 |

| PAGO ESTA ACTA                  |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Vr ejecutado:                   | \$55,829,276.00 |
| Vr menos amortización anticipo: | \$0.00          |
| Vr a cancelar presente acta:    | \$55,829,276.00 |

Vr especie del contrato: \$0.00

Vr total del contrato: \$947,629,812.00

Concepto de pago  
Acta Parcial # 3

## Observaciones

Se recibió por parte de la conveniente informe de actividades para el periodo referenciado y pago de seguridad social y parafiscales

## CONTRATISTA

| Identificación | Nombre                            | Responsable de IVA (S/N) | Régimen (C)omún / (S)implificado |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 900812757      | JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS | N                        | O                                |

## MUNICIPIO(S)

| Código Municipio | Nombre            |
|------------------|-------------------|
| 066999           | LOS 14 MUNICIPIOS |

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

|                   |               |                                                                                          |            |                  |           |            |                  |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|
| Programa:         | 02            | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                        |            |                  |           |            |                  |
| Proyecto:         | 2             | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                      |            |                  |           |            |                  |
| Actividad:        | 2             | ADQUISICION DE SERVICIOS                                                                 |            |                  |           |            |                  |
| Subactividad:     | 8.7           | Servicios de Mantenimiento, Reparación e Instalación (Excepto Servicios de Construcción) |            |                  |           |            |                  |
| Recurso Pptal     | Tipo de Ficha | Ficha Nro                                                                                | Fecha      | Valor            | Cert Disp | Reserva N° | Vr. Reserva      |
| Rendimientos Fina | Inversión     | 846                                                                                      | 14/06/2024 | \$144,021,330.00 | 851       | 1307       | \$144,021,330.00 |

|                   |               |                                                                      |            |                  |           |            |                  |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|
| Programa:         | 3.320         | CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS       |            |                  |           |            |                  |
| Proyecto:         | 6.2           | Seguridad hídrica del departamento                                   |            |                  |           |            |                  |
| Actividad:        | 1             | Oferta del recurso hídrico - enfoque planificación y prevención      |            |                  |           |            |                  |
| Subactividad:     | 1             | Implementar acciones de protección y manejo de cuencas hidrográficas |            |                  |           |            |                  |
| Recurso Pptal     | Tipo de Ficha | Ficha Nro                                                            | Fecha      | Valor            | Cert Disp | Reserva N° | Vr. Reserva      |
| Tranferencias Sec | Inversión     | 846                                                                  | 14/06/2024 | \$299,311,130.00 | 851       | 1307       | \$299,311,130.00 |



# ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA

Página 2 de 2

Nº 3 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4  
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 12/08/2025

Programa: 7.320 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE LA CARDER EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA L  
Proyecto: 7.1 Gestión del Riesgo de Desastres  
Actividad: 1 Conocimiento del riesgo de desastres  
Subactividad: 2 Valorar amenazas ante situaciones de riesgo ambiental en comunidades

| Recurso Pptal     | Tipo de Ficha | Ficha Nro | Fecha      | Valor           | Cert Disp | Reserva N° | Vr. Reserva     |
|-------------------|---------------|-----------|------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| Libre Destinación | Inversión     | 846       | 14/06/2024 | \$49,885,189.00 | 851       | 1307       | \$49,885,189.00 |

Programa: 3.320 FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS  
Proyecto: 9.1 Autoridad ambiental inclusiva que fortalece el vínculo Estado-ciudadanía  
Actividad: 2 Control y Seguimiento Ambiental  
Subactividad: 3 Prevenir el tráfico ilegal de especies silvestres a través de actividades de control y seguimiento

| Recurso Pptal     | Tipo de Ficha | Ficha Nro | Fecha      | Valor            | Cert Disp | Reserva N° | Vr. Reserva      |
|-------------------|---------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|
| Libre Destinación | Inversión     | 846       | 14/06/2024 | \$120,000,000.00 | 851       | 1307       | \$120,000,000.00 |

Programa: 3.320 FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS  
Proyecto: 9.2 Producción sostenible y regenerativa  
Actividad: 2 Transformación productiva de sistemas agrícolas y ganaderos con enfoque hacia modelos sostenibles  
Subactividad: 1 Promover sistemas agrícolas sostenibles aplicando conceptos y prácticas de agricultura de conservación, agroeco

| Recurso Pptal     | Tipo de Ficha | Ficha Nro | Fecha      | Valor            | Cert Disp | Reserva N° | Vr. Reserva      |
|-------------------|---------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|
| Libre Destinación | Inversión     | 846       | 14/06/2024 | \$334,412,163.00 | 851       | 1307       | \$334,412,163.00 |

El 12/08/2025 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

Interventor /  
Supervisor  
1088262508

LUIS ALBERTO SILVA JARAMILLO

Contratista  
900812757

JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS

Interventor /  
Supervisor  
24512396

DIANA MARIA VASQUEZ VELEZ

Elaborado por: Diana Maria Vasquez Velez

Impreso por: Diana Maria Vasquez Velez

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

OBJETO:

Adición # 1 al Contrato de Obra Civil No 759/2024, cuyo objeto es “ ...Llevar a cabo la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) y del vivero “La Guadua”, y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risarald”

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

**No. y NOMBRE DEL PROGRAMA.** 9.3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos  
**CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO:** 9.1. Autoridad ambiental inclusiva que fortalece el vínculo Estado-ciudadanía

| No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD                                                                                                                        | CÓDIGO PRESUPUESTO                                                   | TIEMPO: Marque con X<br>Días calendario ( )<br>Días hábiles ( )<br>Meses ( x ) | VALOR (\$)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PLAN DE ACCIÓN                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                |               |
| Actividad 2. Control y Seguimiento Ambiental<br>Subactividad 3. Prevenir el tráfico ilegal de especies silvestres a través de actividades de control y seguimiento | 2.3.2.2.1.0<br>Agricultura ,<br>silvicultura y<br>productos de pesca | 4                                                                              | \$ 60.479.000 |

**No. y NOMBRE DEL PROGRAMA.** 6.3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos  
**CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO:** 6.2. Seguridad hídrica del departamento

| No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD                                                                                                                          | CÓDIGO PRESUPUESTO                                                   | TIEMPO: Marque con X<br>Días calendario ( )<br>Días hábiles ( )<br>Meses ( x ) | VALOR (\$)                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| PLAN DE ACCIÓN                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                |                           |
| Actividad 1. Oferta del recurso hídrico - enfoque planificación y prevención<br>Subactividad 1. Implementar acciones de protección y manejo de cuencas hidrográficas | 2.3.2.2.1.0<br>Agricultura ,<br>silvicultura y<br>productos de pesca | 4                                                                              | \$ 214.575.512<br>Rec. 26 |


**No. y NOMBRE DEL PROGRAMA:** 9.3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos  
**CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO:** 9.2. Producción sostenible y regenerativa

| No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD                                                                                                                               | CÓDIGO PRESUPUESTO                                                   | TIEMPO: Marque con X<br>Días calendario ( )<br>Días hábiles ( )<br>Meses ( x ) | VALOR (\$)    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PLAN DE ACCIÓN                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                |               |
| Actividad 2. Transformación productiva de sistemas agrícolas y ganaderos con enfoque hacia modelos sostenibles<br>Subactividad 1. Promover sistemas agrícolas sostenibles | 2.3.2.2.1.0<br>Agricultura ,<br>silvicultura y<br>productos de pesca | 4                                                                              | \$ 48.618.554 |


|                                                                                                        |  |  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|
| aplicando conceptos y prácticas de agricultura de conservación, agroecología y/o agricultura orgánica. |  |  |                |
| TOTAL                                                                                                  |  |  | \$ 323.673.066 |

**SUPERVISOR / INTERVENTOR SUGERIDO**

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| DIANA MARÍA VASQUEZ VÉLEZ - SGAS<br>LUIS ALBERTO SILVA JARAMILLO - SGAT |
|-------------------------------------------------------------------------|



**LUIS ALBERTO SILVA JARAMILLO**  
Subdirector Gestión Ambiental Territorial



**NATALY MARÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ**  
Subdirectora Gestión Ambiental Sectorial



**JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR**  
Director General

|                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b> |                                 |
| Recurso Presupuestal : <u>20 / 26</u>                                    |                                 |
| No. Ficha: <u>1110</u>                                                   | Fecha. <u>Agosto 27 de 2025</u> |

## CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER

NIT. 891410354-4



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **1126**  
Fecha de Vencimiento 25/11/2025  
Prórrogas 0  
Fecha de Expedición: 27 ago. 2025

Vigencia Fiscal: 2.025

**Objeto:** Adición # 1 al Contrato de Obra Civil No 759/2024, cuyo objeto es "¿Llevar a cabo la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) y del vivero "La Guadua", y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risarald" SOLICITUD 1110

**Solicitante:** NATALY GOMEZ - LUIS SILVA

| Identificación Presupuestal           | Concepto                                          | Valor          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>Gastos-Inversion Vigencia 2025</b> |                                                   |                |
| 3215 - 2.3.600.3202.62.2.2.1.0 - 26   | Agricultura. Silvicultura y Productos de la Pesca | 214.575.512,00 |
| 3215 - 2.3.900.3201.91.2.2.1.0 - 20   | Agricultura. Silvicultura y Productos de la Pesca | 60.479.000,00  |
| 3215 - 2.3.900.3201.92.2.2.1.0 - 20   | Agricultura. Silvicultura y Productos de la Pesca | 48.618.554,00  |
| TOTAL CERTIFICADO                     |                                                   | 323.673.066,00 |

VIVIANA QUINTERO HERNANDEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



**ADICIÓN Y/O PRÓRROGA No. 001 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 759 DE 2024 (LICITACIÓN PÚBLICA 021-2024) SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER Y JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S**

Entre los suscritos a saber: **LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER**, identificada con el NIT 891.410.354-4, representada legalmente por el señor **JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.110.976 expedida en Pereira, en su calidad de Director General, designado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación No. 020 del 11 de diciembre de 2023, posesionado según Acta de Posesión No. 001 del 1 de enero de 2024, quien para efectos del presente documento y en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE o LA CARDER**; y **JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S**, identificada con el NIT número 900.812.757-6, representada legalmente por el señor **JAIR ENRIQUE ARRUBLA RENDON**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.029.828, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S**, hemos acordado celebrar la presente **Adición y/o prórroga al Contrato No. 759 de 2024**, previas las consideraciones que a continuación se estipulan y las contenidas en la solicitud de adición de agosto de 2025, suscrita por el supervisor del contrato, el Subdirector de Gestión Ambiental Territorial, el Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial y aprobada por la Dirección General de la CARDER: **a)** Que LA CARDER suscribió con JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S, el Contrato No. 759 de 2024, cuyo objeto es: « Llevar a cabo la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF) y del vivero "La Guadua", y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda.»; **b)** Que se hace necesario adicionar el contrato según lo relacionado en la justificación de la solicitud de adición anexa. **c)** Que debido a la necesidad se adiciona en las obligaciones específicas y/o alcances, lo contenido en la solicitud de adición del contrato. **d)-** Que para asumir el valor del adicional existe el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1126 del 27 de agosto de 2025. Que, como consecuencia de lo anterior, se requiere suscribir el presente adicional en los siguientes términos: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar al valor inicial del Contrato No. 759 de 2024, por un valor de **TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$323.673.066)**. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Prorrogar el plazo inicial del Contrato No. 759 de 2024, en **CUATRO (4) MESES** más, contados a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución. **CLÁUSULA TERCERA:** Adicionar la siguiente obligación específica y/o alcance al Contrato No. 759 de 2024. - adecuación de cuatro (4) viveros satélites de la CARDER, ubicados en los municipios de Pereira, Apía, Belén de Umbria y Santuario. **CLÁUSULA CUARTA:** EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de los riesgos amparados en la garantía única, incrementando a cada uno de dichos riesgos establecidos en las **“GARANTIAS”** del contrato y según lo acordado anteriormente. **CLÁUSULA QUINTA:** Los gastos de legalización que llegare a generar esta modificación será cubierta por EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA SEXTA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente adicional será cancelada por LA CARDER a EL CONTRATISTA con cargo al Programa: 9.3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores



productivos, Proyecto: 9.1, Programa: 6.3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, Proyecto: 6.2, Programa: 9.3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, Proyecto: 9.2, de acuerdo con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal No. 1110 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1126 Identificación Presupuestal, 3215 - 2.3.600.3202.62.2.2.1.0 -26, 3215 - 2.3.900.3201.91.2.2.1.0-20, 3215 - 2.3.900.3201.92.2.2.1.0-20 de la vigencia 2025. **CLÁUSULA SEPTIMA:** Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato aquí citado, continuarán vigentes y no sufren modificación alguna. Para constancia se firma en Pereira (R), a los

Proyectó: Lis Gómez

Revisó: Paula Andrea Murillo Taborda  
Profesional Especializado