

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 04 Año: 2020

CONTRATO N° 033-00-T-GAAMA-ESM-2019

CONTRATISTA: MARJORIE SOTO URRUTIA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 2.967.000

FORMA DE PAGO: Cuentas por pagar I trimestre 2020 y PAC mayo.

FECHA FIRMA: Día: 16 Mes: diciembre Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS."

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

DÍA: 16 Mes: diciembre Año: 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 16 - diciembre- 2019 hasta el 15 - marzo - 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

Plazo de ejecución adición contrato: No aplica.

Porcentaje avance en el tiempo adición: No aplica.

Porcentaje de Ejecución (en relación adición): No aplica.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 387.000

Porcentaje de pagos realizados: 13.04%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 86.94%

Porcentaje de pagos realizados a vigencias futuras: No aplica.

Porcentaje de pagos pendientes de realizar a vigencias futuras: No aplica.

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

FUERZA AÉREA COLOMBIANA**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**No ☒ Sí ☐**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:No ☐ Sí ☒

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).


Cronograma de fechas en los que se debe realizar la recolección de residuos:

TIPO FUMIGACIÓN	CRONOGRAMA FUMIGACIÓN GAAMA 2020			
MES	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
TOTAL			14 Y 15	7 Y 8
			VIERNES Y SABADO	VIERNES Y SABADO
PARCIAL	19	17 Y 18		
	SABADO ALOJAMIENTO SOLDADOS	VIERNES Y SABADO		

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN



Se realiza fumigación parcial de la unidad interviniendo rancho de tropa, alojamiento de soldados y el casino.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Realizar acta de liquidación.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI: _____ NO: ☒

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST. BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO
FIRMA:	
C.C. No.	1.094.907.522
DEPENDENCIA:	Establecimiento de Sanidad Militar 910018403382