



SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	Espacio para registro CORDIS
Número:	CO1.PCCNTR.8096390		de	2025	
Objeto: PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL ALEEWAA ANOUTA 2026				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Certificado de Disponibilidad No. 3025	11	de	abril	de	2025
Registro Presupuestal (artículo 42 ley): No. 6925	21	de	julio	de	2025
Fecha de acta de aprobación de Pólizas Garantías:	21	de	julio	de	2025
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	21	de	julio	de	2025
Duración total:	CIENTO VEINTINUEVE (129) DÍAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2025 Y 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.				
Fecha de terminación:	24 DE MARZO DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS DEL PRESUPUESTO.				

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1					
2					
Nueva Fecha de terminación de acuerdo con las prórrogas:			de		de

Adiciones					
Adicional No.		Valor (\$)			
1					
2					
Nuevo valor total según las adiciones:					
Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1					
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		Día	de	Mes	de Año
Modificaciones					
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación			
1					
2					



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025

4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.042,4%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ 0
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ 0
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% 0

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI ____ No ☒ X ____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50.	SI ☒ X	NO
	Marque con una X	

Estado de avance de la ejecución física a la fecha	6.98%
--	-------

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual de acuerdo con las obligaciones, métodos y productos que debe entregar conforme lo indica el documento Técnico y demás documentos del proceso de selección, la propuesta y el contrato que se suscriba.	Avance: 6.98 %
		Descripción del avance: En el mes de julio, el operador entregó la documentación correspondiente que respalda la adecuada prestación del servicio en las 61 instituciones educativas, cuyos vehículos cumplieron con la documentación requerida para la prestación del servicio de transporte escolar. Entre los documentos presentados anexaron las certificaciones firmadas por los rectores y directores de las instituciones beneficiadas, así como las planillas de asistencia diaria, debidamente refrendadas por el rector o director, el conductor, el adulto acompañante y el coordinador de zona. Esta documentación fue revisada, validada y avalada por la interventoría, la cual constató que el servicio fue prestado a satisfacción conforme a los requerimientos establecidos.
		Entrega producto Sí ☒ No ☐
		Ubicación: Primer Informe de Avance
2	Cumplir con los requisitos de ejecución como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.	Avance: 6.98 %
		Descripción del avance: Para la suscripción del acta de inicio Hacienda Departamental generó el Registro Presupuestal No. 6925 de fecha 21/07/2025 documento que ampara el recurso disponible para el giro del anticipo y los pagos establecidos en la minuta contractual.
		Entrega producto Sí ☒ No ☐
		Ubicación: Primer informe de Avance
3	Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.	Avance: 6.98 %
		Descripción del avance: El Consorcio Intrascolar luego de revisar y elaborar el respectivo informe de cumplimiento derivado como lo establece el objeto de su contrato, dan fe de que la Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026 radicó en el sistema de atención al ciudadano-SAC de la secretaria de educación, el primer Informe de Avance de ejecución que corresponde al periodo del 21 al 31 del mes de julio de 2025. El número de radicado es el siguiente GJR2025ER012299 con fecha de 22/08/2025.
		Entrega producto Sí ☒ No ☐
		Ubicación: Primer Informe de Avance
4	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor.	Avance: 6.98 %
		Descripción del avance: A la fecha tanto el operador como el interventor cumplen y acatan las instrucciones emanada desde la dirección y/o supervisor, mantienen una articulación constante y sostienen reuniones para analizar situaciones encontrada en campo y tomar decisiones en pro y beneficio de la comunidad estudiantil que recibe el servicio de transporte escolar y que se encuentran adscritos a los Establecimientos Educativos de los doce (12) municipios no certificados del Departamento de la Guajira. En dichas reuniones realizadas, la supervisión le reitera al operador y al interventor la importancia de vigilar y hacer seguimiento constante a los vehículo, Esto con el propósito de garantizar tanto sus óptimas condiciones operativas y de seguridad como la vigencia de la documentación requerida por la ley, incluyendo el SOAT y la revisión técnico mecánica.
		Entrega producto Sí ☒ No ☐
		Ubicación: Primer Informe de Avance

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025

		En este sentido se les establecen pautas y requerimientos a tener en cuenta durante el desarrollo y ejecución del presente contrato de prestación de servicio de transporte escolar para el sistema educativo de la zona urbana y rural del Departamento de la Guajira. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Primer Informe de Avance
5	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramamientos.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: De acuerdo a lo reportado por la interventoría, el operador ha estado presto a reportar información y documentos que se le soliciten, a la fecha no presenta dilaciones ni en tramamiento para la prestación del servicio de transporte escolar. Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: N/A
6	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algún hecho.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: La supervisión ante esta obligación, no ha recibido notificación por parte del interventor o del operador de alguna petición o amenaza de miembros por fuera de la Ley. Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: N/A
7	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: El operador del transporte escolar vigencia 2025-2026 Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, manifiesta en su informe de actividades que mantiene en custodia la información relacionada con la ejecución del presente contrato, que sus archivos se encuentran guardados de manera digital y en un lugar seguro. Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: N/A
8	Radicar las facturas de cobro por los servicios prestados dentro de los plazos convenidos.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: Dentro del informe radicado por el operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, se evidencia la factura N° FEV 1, la cual cumple con los requisitos de ley para su trámite, esta factura está amparada por los certificados emitidas por los rectores de las instituciones educativas y las planillas diarias de trabajo, así como evidencias fotográficas del desarrollo de la actividad. Valor cobrado por parte del operador: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS M.L \$1.273.708.000,00 Esta factura se pagará con recurso del Sistema General de Regalías – SGR. Este valor facturado fue avalado por la Interventoría Consorcio Intrascolar. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Primer Informe de Avance
9	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: En los documentos anexados por el operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026 y radicados por el interventor, se encuentran las respectivas pólizas que amparan el normal funcionamiento del objeto contractual cubriendo el plazo contemplado en el contrato No. CO1.PCCNTR. 8096390 de 2025. Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: Primer Informe de Avance
10	Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828	Avance: 6.98 %



Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025

	de 2003, el cumplimiento del pago de los aportes al sistema de salud, pensión, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso.	Descripción del avance: El operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, presenta la planilla de aportes de pagos de seguridad social, las planillas se evidencian como pagadas en la plataforma de aportes en línea, estas planillas esta certificadas por el Representante legal con el soporte de certificado, cedula y tarjeta profesional. Planillas: <table><tr><td>9490115734</td><td>9490116391</td><td>9489753745</td><td>9490116276</td></tr><tr><td>9489753781</td><td>9489753738</td><td>9490116159</td><td>9489754091</td></tr><tr><td>9490116305</td><td>9489753758</td><td>9489753820</td><td>9490116485</td></tr><tr><td>9490222674</td><td>9489754623</td><td>9490563254</td><td></td></tr></table>	9490115734	9490116391	9489753745	9490116276	9489753781	9489753738	9490116159	9489754091	9490116305	9489753758	9489753820	9490116485	9490222674	9489754623	9490563254	
9490115734	9490116391	9489753745	9490116276															
9489753781	9489753738	9490116159	9489754091															
9490116305	9489753758	9489753820	9490116485															
9490222674	9489754623	9490563254																
		Entrega producto <u>Sí</u> <u>x</u> <u>No</u> _____ Ubicación: Primer Informe de Avance																
11	Informar oportunamente al Departamento de La Guajira sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: De acuerdo a la información suministrada por el Operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, y verificada por el interventor en este primer Informe de Avance que corresponde al periodo del 21 al 31 del mes de julio de 2025 se encuentra que, de las 371 rutas debidamente establecidas en el anexo del contrato, la prestación del servicio fue de 130 rutas, con 153 vehículos. <table><tr><th>Rutas Contrato</th><th>Rutas Ejecutadas mes de Julio</th><th>Diferencia</th></tr><tr><td>371</td><td>130</td><td>241</td></tr><tr><td>100%</td><td>35,04%</td><td>64,96%</td></tr></table>	Rutas Contrato	Rutas Ejecutadas mes de Julio	Diferencia	371	130	241	100%	35,04%	64,96%							
Rutas Contrato	Rutas Ejecutadas mes de Julio	Diferencia																
371	130	241																
100%	35,04%	64,96%																
		Entrega producto <u>Sí</u> <u>X</u> <u>No</u> _____ Ubicación: Primer Informe de Avance																
12	Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: Dentro de la información suministrada en el primer informe de ejecución del operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026 y aprobado por el interventor, se pudo evidenciar que se cancelaron las respectivas pólizas: Cumplimiento No. 3020367 y responsabilidad No. 1015282 y ejecución del contrato suscrito con la Gobernación de la Guajira.																
		Entrega producto <u>Sí</u> <u>X</u> <u>No</u> _____ Ubicación: Primer Informe de Avance- Pólizas																
13	Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: El operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, aportó las planillas de la seguridad social del personal contratado correspondiente al mes de julio. Se anexaron las respectivas planillas de seguridad social: administrativos, conductores y acompañantes. <table><tr><td>9490115734</td><td>9490116391</td><td>9489753745</td><td>9490116276</td></tr><tr><td>9489753781</td><td>9489753738</td><td>9490116159</td><td>9489754091</td></tr><tr><td>9490116305</td><td>9489753758</td><td>9489753820</td><td>9490116485</td></tr><tr><td>9490222674</td><td>9489754623</td><td>9490563254</td><td></td></tr></table>	9490115734	9490116391	9489753745	9490116276	9489753781	9489753738	9490116159	9489754091	9490116305	9489753758	9489753820	9490116485	9490222674	9489754623	9490563254	
9490115734	9490116391	9489753745	9490116276															
9489753781	9489753738	9490116159	9489754091															
9490116305	9489753758	9489753820	9490116485															
9490222674	9489754623	9490563254																
		Entrega producto <u>Sí</u> <u>X</u> <u>No</u> _____ Ubicación: Primer Informe de Avance																

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025

14	Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.	Avance: 6.98 %
		Descripción del avance: En cubrimiento con esta obligación general, el operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, adquirió las respectivas pólizas que respaldan cualquier daño al personal o a terceros durante la ejecución del contrato y en desarrollo del objeto contractual, tema verificado por el interventor contratado para realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato de transporte escolar.
		Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Primer Informe de Avance
15.	Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.	Avance: 6.98 %
		Descripción del avance: Tal como lo establece el contrato No. CO1.PCCNTR. 8096390 de 2025, El contratista se hace responsable por las demandas, reclamos o procesos que instaure el personal contratado haciéndose responsable de las indemnizaciones y gastos ocurridos, tal como estable la cláusula Decima Sexta - Indemnidad: Se obliga a mantener indemne al Departamento de la Guajira de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones adelantadas por él.
		Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Contrato No. CO1.PCCNTR. 8096390 de 2025
16	Las demás que por ley o contrato le correspondan.	Avance: 6.98 %
		Descripción del avance: Es de conocimiento tanto del interventor como del operador su disposición de acatar sugerencias emitidas por el contratante y que sean en beneficio del objeto contractual y en beneficio de la población atendida que recibe el servicio de transporte escolar como una estrategia de acceso y permanencia para obtener el servicio educativo en los diferentes establecimientos educativos del Departamento de la Guajira.
		Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: N/A
Nº	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
1	Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.	Avance: 6.98 %
		Descripción del avance: A esta obligación se le da estricto cumplimiento, prueba de esto es que, en este primer informe radicado, el interventor verifica y da fe de la existencia y pagos de la seguridad social del mes de julio, las cuales se encuentran anexas al presente informe de ejecución presentado por la Unión temporal Aleewaa Anouta 2026 correspondiente al mes de julio.
		Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Primer informe de Avance
2	Cumplir con la totalidad del objeto contratado en los plazos y tiempos establecidos por la secretaria de Educación Departamental de La Guajira.	Avance:6.98 %
		Descripción del avance: Dentro de la auditoría realizada por el Consorcio Interventoría – Intrascolar, se evidenció la ejecución de 130 rutas, lo que representa el 35,04% de las rutas establecidas en el anexo del Contrato No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025. Lo que demuestra que no todas las rutas están activas para la prestación del servicio de transporte escolar vigencia 2025, debido a que los vehículos que pertenecen a la zona estratégica para el transporte ZET, en este periodo no pudieron iniciar por falta de expedición de la resolución del ministerio de transporte que avala su operación.



Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025

		Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: Primer Informe de Avance			
3	Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad	Avance: 6.98 % Descripción del avance: El interventor del contrato No. CO1.PCCNTR. 8096390 de 2025, Servicio de Transporte Escolar para los Establecimientos de los doce (12) municipios no certificados del Departamento de la Guajira, Zona Urbana y Rural, manifiesta que el operador se hace responsable de los gastos descritos en la minuta contractual. A su vez el operador UNION TEMPORAL ALEEWAA ANOUTA 2026 expresa que cuenta con las pólizas de Cumplimiento No. 3020367 y de responsabilidad No. 1015282, a la cual le hacen seguimiento permanente a su vigencia, por lo tanto, poseen un patrimonio líquido suficiente para asumir los gastos de la ejecución del contrato Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Primer informe de Avance			
4	Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: Con base al informe presentado por el grupo interventor se presenta relación de rutas cubiertas durante el periodo del 21 al 31 del mes de julio de 2025, de acuerdo a la necesidad del servicio y disposición del parque automotor habilitado. <table border="1"><tr><td>Rutas Ejecutadas mes de julio</td></tr><tr><td>130</td></tr><tr><td>35,04%</td></tr></table> Así mismo, el operado UNION TEMPORAL ALEEWAA ANOUTA 2026 manifiesta que la ejecución del servicio se realiza dentro del plazo pactado en el contrato No. CO1.PCCNTR.8096390 el cual es de 129 días calendarios escolar contados a partir de la fecha de inicio. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Primer informe de Avance	Rutas Ejecutadas mes de julio	130	35,04%
Rutas Ejecutadas mes de julio					
130					
35,04%					
5	Garantizar la calidad del servicio prestado, de conformidad con lo estipulado en la Ley 80 de 1993, 1150 del 2007 y Decretos 1082 de 2015 y demás normas que la complementen, adicionen o sustituyan.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: De acuerdo a los documentos anexados por el operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026 y avalado por la interventoría se evidencia el cumplimiento de los estándares establecidos en el objeto contractual, garantizando la calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones, cupos y seguridad. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Primer Informe de Avance			
6	Prestar el servicio de transporte para ruta escolar en vehículos que atiendan todas las disposiciones legales vigentes para la correcta prestación del servicio de transporte escolar de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1079 de 2015, el Decreto 431 de 2017 , el Decreto 348 de 2015, la Resolución 385 de 2020, el Decreto 478 de 2021, la Resolución 777 de 202 1 y la Directiva 05 del 17 de junio del 2021, salvo que por razones de fuerza	Avance: 6.98 % Descripción del avance: Con base en el informe presentando por el operador UNION TEMPORAL ALEEWAA ANOUTA 2026 y tras la revisión operativa de la interventoría, se evidencia que, en el mes de julio del periodo del 21 al 31 de julio de la presente vigencia, operaron 130 rutas con 153 vehículos de servicio especial en cumplimiento al decreto 431 de 2014, y a todas las disposiciones legales. De acuerdo a la información suministrada por la interventoría, La flota cumple con todas las especificaciones vigentes que le permite desarrollar la correcta operación.			



Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025

	mayor o caso fortuito de accidentes, varadas o trancones, cuando le sea imposible.	Así mismo informan que los vehículos pertenecientes a la Zona Estratégica para el Transporte Escolar (ZET) no iniciaron operaciones, en razón a que la resolución que habilita su operación aún se encuentra pendiente de expedición por parte del Ministerio de Transporte. En este contexto, se detalla que, durante el periodo del 21 al 31 de julio de la presente vigencia, 191 vehículos han sido radicados ante el Ministerio de Transporte y se encuentran a la espera de dicha resolución, mientras que 88 vehículos están pendientes de la firma del alcalde para completar con el proceso correspondiente. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Primer Informe de Avance
7	Garantizar el correcto funcionamiento técnico y mecánico de los vehículos e incluir en su servicio conductor, acompañante mayor de edad, combustible y gastos de funcionamiento. El acompañante debe contar con distintivos (Uniformes, carné o escarapela) que lo identifique como miembro del programa de transporte escolar.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: Basados en el reporte emitido por la interventoría y evidenciado en el informe presentado por el operador se pudo observar que tienen un equipo profesional que realiza inspección ocular y visitas a campo, para verificar el correcto funcionamiento de los vehículos, realizando verificación documental : licencia de tránsito, licencia de conducción del conductor del vehículo, SOAT original, certificación técnico-mecánica , póliza de responsabilidad contractual y extracontractual, tarjeta de operación original, formato único de extracto del contrato, herramientas, botiquín, y que los conductores y acompañantes porten el uniforme completo. Además, tanto los conductores como acompañantes deben portar uniforme completo y pulcro. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: primer informe de Avance
8	Asignar un (1) puesto a cada estudiante.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: Ante esta exigencia se pudo evidenciar a través del interventor que dentro de las políticas corporativas de la Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, se encuentra establecido velar por la seguridad de la comunidad estudiantil, garantizando que cada beneficiario tenga un puesto, en el equipo automotor, minimizando los riesgos y prestando comunidad a la población estudiantil. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Primer informe de Avance
9	Mantener el cupo de pasajeros por vehículos, actividad que debe ser realizada de manera permanente por el acompañante de la ruta.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: En el primer informe se evidenció que una de las labores realizadas por el adulto acompañante, es la de controlar las rutas, ordenar las paradas y verificar la asistencia con las planillas de identificación, lo cual permite un mejor control y cumplimiento en las condiciones y parámetros establecidos dentro de las cláusulas del contrato. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo SED Guajira
11	Garantizar la protección de los estudiantes, los vehículos de transporte escolar mediante un sistema de comunicación bidireccional	Avance: 6.98 % Descripción del avance: Mediante la información suministrada por el interventor se pudo conocer que el operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, tiene establecido constante comunicación con el coordinador operativo, administradores de la Unión Temporal, conductores, adulto acompañante y coordinadores de zona, así mismo estos coordinadores entablan comunicación directa con los rectores y directores de las instituciones educativas. Tienen unos números telefónicos especiales para mantener contacto con los conductores, cuidadores y coordinadores de zona.

**SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025**

		Se capacitan a los Conductores y acompañantes para que tengan presente que la protección y el cuidado de los estudiantes de nuestra prioridad. Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: Archivo SED Guajira
12	Suscribir las pólizas que resulten necesarias para la prestación del servicio de acuerdo con lo estipulado en el contrato y el pliego de condiciones.	Avance: 6.98 % Descripción del Avance: Entre los documentos anexados en el primer Informe de Avance radicado por la interventoría se encuentran las pólizas: Cumplimiento No. 3020367 y responsabilidad No. 1015282 y ejecución del contrato suscrito con la Gobernación de la Guajira. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo Secretaría de Educación Departamental
13	Velar porque se cumpla con las disposiciones aplicables a la prestación del servicio escolar de transporte terrestre incluidas las estipuladas en el Decreto 1079 de 2015, el Decreto 431 de 2017, el Decreto 348 de 2015, la Resolución 385 de 2020, el Decreto 478 de 2021, la Resolución 777 de 2021 y la Directiva 05 del 17 de junio del 2021 en las normas que lo adicionen o modifiquen.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: La Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, está conformada por dos empresas que se encuentran debidamente habilitadas y que cumplen con la normatividad establecida para prestar y cumplir con el objeto contractual. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo secretaria de Educación Departamental
14	Realizar informes de ejecución del contrato a solicitud de la secretaria de Educación departamental de La Guajira por parte del supervisor del contrato	Avance: 6.98 % Descripción del avance: El operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, presenta el primer informe de ejecución del servicio prestado correspondiente al periodo del 21 al 31 de julio del 2025, radicando en el SAC de la secretaria de Educación No. GJR2025ER012299 En estos informes se encuentra la presentación y documentación del parque automotor, las certificaciones, planillas, registros fotográficos, y la operación financiera en referencia a los gastos generados por la prestación del servicio. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo SED Guajira
15	Disponer de capacidad para reemplazar, en caso de avería, cualquier vehículo de las rutas correspondientes al servicio a contratar ya que no se puede interrumpir el servicio.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: A través del primer informe de la interventoría se evidencia que el operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, durante el periodo del 21 al 31 de julio de 2025 prestó el servicio de transporte escolar con la presencia permanente de vehículos, conductores y un adulto acompañante. Cumpliendo con los recorridos asignados. así mismo indica que cuenta con un equipo automotor standaby para cualquier contingencia que se presente en el ejercicio de las actividades diarias del servicio de transporte escolar. Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: N/A
16	Disponer de un espacio en el vehículo para identificar, durante la prestación del servicio, con la imagen institucional del Departamento de La Guajira, la ruta y la institución educativa a la cual se presta el servicio.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: A través del informe de interventoría se notifica que todos los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Unión Temporal Aleewaa anouta presentan los emblemas que exigen los lineamientos para la prestación del transporte escolar.

**SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025**

		Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo secretaria de Educación Departamental.
17	Participar cuando se amerite en todo proceso de formación determinado por secretaria de Movilidad, previa comunicación del supervisor del programa	Avance: 6.98 % Descripción del avance: El operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, informa que cuenta con un personal humano capacitado y dispuesto a hacer parte de capacitaciones promovidas por la secretaria de movilidad, lo cual se encuentra plasmado en su informe de actividades y que todos se encuentran familiarizados con la importancia de la seguridad de los niños, niñas y adolescentes para cubrir la necesidad de las rutas pactadas en el presente contrato. Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: N/A.
18	Presentar el certificado de control técnico cada tres (3) meses con el fin de garantizar el buen estado de los vehículos el contratista.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: La suscrita representante legal de la Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, aduce que de acuerdo al numeral 28, dentro de las obligaciones del contratista, cumple con la circular 000006 del 27 de enero del 2017 de la superintendencia de puertos y transporte con los principios rectores del transporte y con especial cumplimiento de la reglamentación expedida por el Ministerio del transporte, incluyendo el perfecto estado de los vehículos, su mantenimiento y todas las demás acciones de prevención en procura de la seguridad de los estudiantes. Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: N/A.
19	Estar dispuestos a las actividades y controles que tienen previstos la secretaria de Movilidad para cada uno de los vehículos que hacen parte del programa de transporte escolar.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: En los documentos aportados por la interventoría, los vehículos que prestan el servicio se encuentran con los documentos y condiciones aptas, lo cual permite ser sometidos por la secretaria de movilidad a actividades y controles previstos dentro de sus funciones, además cabe mencionar que el operador se encuentra dispuesto cuanto la secretaria de movilidad los invita a las actividades y controles que tienen previsto y que le son comunicados para que asistencia. Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: N/A.
20	Enviar al supervisor del contrato copia de la renovación de cualquier documento que haya vencido durante la ejecución del contrato, para mantener el control documental del contrato.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: El operador Unión temporal Aleewaa Anouta 2026 en su primer informe, expresa su compromiso en enviar de manera oportuna a la supervisión, copia de la renovación de cualquier documento que se haya vencido durante la ejecución del contrato. Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: N/A.
21	Presentar al supervisor del contrato el listado de vehículos oficiales que se utilizaran en la prestación del servicio, señalando su capacidad y asignación de ruta, al inicio del contrato para su aprobación.	Avance: 6.98 % Descripción del avance De acuerdo a lo descrito en el informe de actividades del operador, se encuentra plasmado que enviaran copias a la supervisión de los documentos que requieran renovación en el periodo de ejecución del contrato. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo SED Guajira
22	Enviar la relación de conductores y acompañantes que harán parte del programa de transporte	Avance: 6.98 % Descripción del avance El operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026 presenta relación de conductores y adultos acompañantes que prestaron el servicio en el mes de julio durante el periodo del 21 al 31 de julio de 2025. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo SED Guajira



Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025

23	Reportar al supervisor del contrato los cambios de acompañantes por cada ruta.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: De acuerdo a los documentos aportados por la interventoría, en el mes de julio durante el periodo del 21 al 31 de julio de 2025. no surgieron cambios de acompañantes de rutas. Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: N/A.
24	No usar un solo vehículo para hacer dos (2) rutas del mismo colegio en la misma jornada con el fin de evitar tiempo de espera de los estudiantes.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: De acuerdo al informe aportado por la interventoría y el operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, los vehículos no realizaron rutas dobles para cubrir necesidades del servicio. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo SED Guajira.
25	Enviar mensualmente al supervisor certificación donde conste que la empresa cumple con la Ley 789 de 2002.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: En los documentos anexos al primer informe de Avance se encuentran las planillas de seguridad social del mes de julio canceladas, dando cumplimiento a la presente obligación. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Planillas de seguridad social
26	Cumplir con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.28 en lo referente a la contratación del personal a emplear	Avance: 6.98 % Descripción del avance: De acuerdo a soportes que hacen parte del Primer Informe de Avances constata que la Unión temporal Aleewaa Anouta 2026, realizó las afiliaciones y suscribió contratos con el recurso humano requerido para la prestación del servicio de transporte escolar. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo SED Guajira
27	Cumplir con las actividades dispuestas en el numeral 3.2.3. del presente Estudio Previo.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: De acuerdo a los documentos aportados avalado por el interventor, El operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, del servicio de transporte escolar viene cumpliendo con las exigencias establecidas en el estudio previo del contrato para prestación del servicio de transporte. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: N/A
28	Dar cumplimiento a la Circular 000006 del 27 de enero de 2017 de la Superintendencia de Puertos y Transporte.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: La Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, da cumplimiento a esta circular en la naturaleza de la empresa que lo conforma, de acuerdo a lo plasmado en el informe de actividades aportado por el contratista y avalado por la interventoría. Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: N/A
29	Entregar mapa de recorrido de cada ruta al inicio del contrato para su aprobación y presentar cualquier propuesta de ajuste.	Avance: 6.98 % Descripción del avance: El mapa de recorrido fue requisito establecido en los pliegos de condiciones y amparados por el documento técnico del proyecto. Entrega producto Sí ☐ No ☒ Ubicación: oficina asesora de contratación, SECOP II
30	El contratista deberá vincular durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados de la violencia,	Avance: 6.98 %

**SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025**

	personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia, personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrema o personas en proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del cinco por ciento (5%) de la nómina requerida para la ejecución de las actividades contractuales.	Descripción del avance: Dentro del equipo de talento humano contratado por el operador Unión Temporal Aleewaa Anouta 2026, se incluye población víctima del conflicto armado y personas en condición de desplazamiento forzado, representando más del 5% del total del personal vinculado. Esta información fue incluida en el primer informe del operador, respaldada por una certificación suscrita por su representante legal y debidamente avalada por el interventor. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Informe de actividades.
Nº	OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1	Reservar con destino a este contrato el total de su valor acorde con su presupuesto y con vigencia para el año 2025 y 2026.	El recurso presupuestado para la ejecución del contrato se encuentra amparado por el registro presupuestal emitido por el Área de Presupuesto del Departamento de La Guajira.
2	Expedir el Registro Presupuestal.	Se expidió el RP 6925 de fecha 21/07/2025
3	Aprobar oportunamente las garantías.	Se encuentran aprobadas por la oficina asesora de contratación y cargadas en el SECOP II
4	Suscribir el acta de inicio	El acta de inicio se suscribió con fecha de 21/07/2025
5	Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista para la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato.	Constantemente se realiza seguimiento y control en sitio para verificar que el contratista este cumpliendo con el objeto contractual y con las exigencias, establecidas para la prestación del servicio de transporte escolar en los doce (12) municipios no certificados del Departamento de la Guajira.
6	Suministrar al contratista la información y documentos que este requiera para la ejecución del contrato.	Se le entregó al contratista el listado de las rutas, cobertura priorizada, establecimientos educativos por municipios que deben ser atendido en la prestación del servicio.
7	Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se compromete el contratista.	La Gobernación suscribió contrato con el Consorcio Interventoría Intrascolar, para ejercer la interventoría Técnica, administrativa y Financiera del proyecto del Servicio de Transporte Escolar para las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados del Departamento de la Guajira.
8	Pagar al contratista el valor del contrato en las condiciones y oportunidad pactadas.	Los pagos son realizados por mensualidades al número de rutas prestadas, además se realizarán descuento de anticipos de acuerdo a lo pactado en el Contrato de Prestación de Servicio de Transporte Escolar No.CO1.PCCNTR.8096390
9	Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la entidad contratante.	Una vez radicadas las cuentas, el supervisor procede a la revisión y autorización de los pagos por el servicio prestado.
10	Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.	N/A
11	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar	N/A
12	Aprobar el plan de trabajo y el cronograma de actividades presentados por el contratista, cuando a ello hubiere lugar	El plan de trabajo y el cronograma de actividades son parte integral del documento técnico del proyecto y que el operador al suscribir el contrato con la entidad asumió.
13	Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de la presente contratación.	N/A
14	Las demás establecidas en la ley.	N/A


SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)					
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados		
1					
2					
OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)					
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)			SI	NO	X
¿Por qué? - Anexar Soportes					
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes			SI	NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes			SI	NO	X
RECOMENDACIONES					
1					
2					
3					

Este informe corresponde a la prestación del servicio de transportes del mes de julio del 2025

ANEXOS	
Soporte de pagos de Salud y Pensión	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	
OBSERVACIÓN	✓
Personas Naturales	
Persona Jurídica	X
Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	



SUPERVISOR
Nombre: CARLOS ANDRES DUARTE OSPINO
Cargo: secretario de Educación del Departamento de La Guajira.

Proyectó	Revisó	Revisó	Revisó	Fecha
Jeline Pinto Cobo Contratista SED Guajira	Gudielia Gutiérrez Gómez Profesional de la Educación - Área de Cobertura SED Guajira	Gabriel Galván Suarez- Lider Area de Cobertura SED Guajira	Liliana Magdaniel Camargo Asesora de Despacho SED Guajira	27/08/2025