

ACTA PARCIAL N°01

RECIBIDO DE SERVICIOS DEL CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8096390 DE 2025
Período: del 21 al 31 de julio de 2025.

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR.8096390 DE 2025	
No. DEL CONTRATO	No CO1.PCCNTR.8096390 DE 2025
OBJETO	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTINUEVE (129) DÍAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2025 Y 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO	21 DE JULIO DEL 2025
FECHA FINAL	24 DE MARZO DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS DEL
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M.L (\$ 49.629.292.205)
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ALEEWAA ANOUTA 2026 Nit: 901.968.228-5
REPRESENTANTE LEGAL	FABIOLA MARGARETH MOVIL PERALTA, C.C No. 40,927,725 de Riohacha
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	CDP N°3025 DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 (Por \$51.4444.983.689,27)
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No. 6925 DEL 21 DE JULIO DE 2025

Yo, **ANTONIO JOSÉ BARRIOS CANTILLO**, actuando en representación legal del **CONSORCIO INTRASCOLAR**, identificado con Nit: 901.967.757-5, en calidad de Interventor según el **CONTRATO DE CONSULTORÍA** No. CO1.PCCNTR.8095159, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para firmar el **acta parcial N°01** del servicio del recorrido de las rutas, ejecutadas por el operador U.T. ALEEWAA ANOUTA 2026, en cumplimiento de su objeto contractual: **PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**, recibe a satisfacción el **1ER**

INFORME DE EJECUCIÓN correspondiente al periodo comprendido del 21 al 31 de julio de 2025.

LIQUIDACIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO EN EL PRESENTE PERÍODO

CONTRATO No CO1.PCCNTR.8096390 DE 2025	VALORES TOTALES	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 49.629.292.205,00	100%
VALOR RECIBIDO COMO ANTICIPO 30% (CLÁUSULA SEXTA).	\$ 14.888.787.661,50	30%
LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO POR EL MES DE JULIO DE 2025		FACTURADO EN JULIO DE 2025
EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL: 21 AL 31 DE JULIO DE 2025	VALOR DEL SERVICIO \$	1.273.708.000,00
Cláusula 5ta, inciso g) El anticipo será amortizado mediante deducciones iguales al porcentaje entregado en calidad de anticipo, hasta la amortización total.	Menos AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$	382.112.400,00
VALOR BRUTO		\$ 891.595.600,00

El CONSORCIO INTRASCOLAR, expide el **acta parcial N°001** al contrato del Operador UNIÓN TEMPORAL ALEEWAA ANOUTA 2026, basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la **CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO** del contrato; puesto que formalmente presentó ante la INTERVENTORÍA su **1ER** informe técnico, administrativo y financiero, y hacen parte de este: Las certificaciones **ORIGINALES** de recibo a satisfacción firmadas por los rectores de las instituciones Educativas y/o Centros Etnoeducativo, la certificación de paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales, junto con las planillas pagadas, las respuestas al cumplimiento de las obligaciones contractuales, las evidencias fotográficas del servicio, entre otros documentos de igual importancia y adicionalmente expide la factura **No. FEV 1** por valor de: **MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS M/L CTE. (\$1.273.708.000,00)**.

Luego de finalizar la revisión del informe, el INTERVENTOR manifiesta que se cumplieron las siguientes metas:

- ✓ Municipios Atendidos: **100%** de 12 Municipios.
- ✓ Instituciones Atendidas: **67,78%** de 95 Instituciones y/o Centros Educativos y Etnoeducativos.
- ✓ Avance de ejecución financiera: **2,57%** del presupuesto asignado al contrato.
- ✓ Plazo ejecutado: **15,50%** de 129 días calendario escolar.
- ✓ Rutas atendidas: **35,04%** de 371
- ✓ Vehículos activos: **34,38%** de 445.

Calle 1ra No 7-47 Oficina 301 Riohacha - La Guajira - intrascolar@gmail.com


❖ **CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DESDE LA FECHA DE INICIO
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025. Contrato No. CO1.PCCNTR.8096390 DE 2025**

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO (SERVICIO)	PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA DEL CIERRE DE ESTE INFORME	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
\$ 49.493.052.865	\$ 1.273.708.000	\$ 48.219.344.865
100%	2,57%	97,43%

El valor a pagar por la presente acta parcial es de: **MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS (\$1.273.708.000,00) M/L CTE.**

La INTERVENTORÍA deja constancia que las observaciones realizadas al OPERADOR durante el desarrollo de sus actividades técnicas, administrativas y financieras encontradas el mes de julio de 2025, fueron subsanadas y por consiguiente se expide el acta a satisfacción parcial del servicio prestado por la U.T. ALEEWAA ANOUTA 2026.

Para mayor constancia, se firma en Riohacha, La Guajira, en las instalaciones del CONSORCIO INTRASCOLAR, a los VEINTI DOS (22) días del mes de agosto de 2025.



ANTONIO JOSÉ BARRIOS CANTILLO
Representante Legal
CONSORCIO INTRASCOLAR