

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 3

Ingeniero
José Adrián Valencia Castrillón
Director Territorial Cauca
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Conservación de vías a través de mantenimiento rutinario y administración vial
------------------	---

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2628 DE 2023		
CONTRATISTA:	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S	NIT:	891.500.627-6
CONFORMACIÓN:	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S – 100 %		
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 4 LOTE 5		
Fecha de Inicio:	28 DE AGOSTO DE 2023	No. de Oficio:	VCAU0636 del 28/8/ 2023
Valor Inicial:	\$ 382.179.324		
Valor Adiciones:			
Valor Actual:	\$ 382.179.324		
Anticipo Entregado:	\$0		
Anticipo Amortizado:	\$0		
Saldo por Amortizar:	\$0		
Plazo Inicial:	27 de Diciembre de 2023		
Plazo Total:	27 de Diciembre de 2023		
Prórroga 1:			
Fecha de Fin:	27 de Diciembre de 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
906423	21	C-2401-0600-103-0-401054-02	\$382.179.324	\$227.381.579	\$154.797.745
TOTAL			\$382.179.324	\$227.381.579	\$154.797.745

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta 4	\$ 63.735.240,00	\$ 12.109.696,00	\$ 75.844.936,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$38.217.933	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	28/07/2023	28/05/2024
Buen Manejo Anticipo		Póliza N°		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$76.435.865	3700033-8	28/07/2023	28/11/2026
Calidad del Servicio	\$ 114.653.798		6/05/2024	6/11/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N.A.				
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se tramito correspondencia externa, se tramito lo correspondiente actas de los contratos correspondiente a esta interventoría.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.


ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se dio trámite al acta de costos correspondiente al periodo en mención de esta interventoría en cumplimiento del pac.

Cordialmente,


NOMBRE FUNCIONARIO
JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
 IDENTIFICACIÓN 76.304.474