



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

	código
--	--------

MEPL-MN1-IN-8-ER-1

VERSION

1

PÁGINA

FECHA

01/08/2025

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

ACTA No. 14
ACTA FINAL —

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 111.670.065

PERIODO: 01/07/2025 al 31/07/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1942 de 2024

PLAZO INICIAL:	31/07/2026
----------------	------------

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

INTERVENTOR: CONSORCIO ANTEA GPM

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 3.985.036.419,00
-----------------------------------	---------------------

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (8):

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

VALORES INCLUIDOS (INCLUIDOS EN) (a): \$ 3.985.050.419,00
(Según contrato principal)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA No.: N.A

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2024					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Rண்டுးမေး)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Acta de Modif. No. 1 de fecha 27 de enero de 2025	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
1	1	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		Ingeniero Residente	\$ 6.996.000,00	\$ 400.000,00	10,00	\$ 73.960.000,00			6,23	\$ 46.077.080,00		\$ -	6,23	46.077.080,00
2	1	Ingeniero Auxiliar1	\$ 4.452.000,00	\$ 400.000,00	10,00	\$ 48.520.000,00			6,23	\$ 30.227.960,00		\$ -	6,23	30.227.960,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	\$ 3.074.000,00	\$ 400.000,00	10,00	\$ 34.740.000,00			6,23	\$ 21.643.020,00		\$ -	6,23	21.643.020,00
4	1	Especialista en Estructuras	\$ 6.667.400,00			\$ 50.000.000,00						\$ -	0,00	0,00
	PERSONAL AUXILIAR													
5	1	Profesional en SST	\$ 2.279.000,00		10,00	\$ 22.790.000,00			6,23	\$ 14.198.170,00		\$ -	6,23	14.198.170,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.543.000,00		10,00	\$ 15.430.000,00			6,23	\$ 9.612.890,00		\$ -	6,23	9.612.890,00
7	2	Conductor	\$ 1.498.500,00		10,00	\$ 29.970.000,00			6,23	\$ 18.671.310,00		\$ -	6,23	18.671.310,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL					\$ 275.410.000,00			\$ 140.430.430,00		\$ -		\$ 140.430.430,00	
	FACTOR MULTIPLICADOR					\$ 2,40			\$ 2,40		2,4		\$ 2,40	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					\$ 660.984.000,00			\$ 337.033.032,00		\$ -		\$ 337.033.032,00	
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Acta de Modif. No. 1 de fecha 27 de enero de 2025	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	
	OTROS COSTOS DIRECTOS													
	VIIATICOS													
8	1	Ingeniero Residente	256.800,00	DIA	10,00	\$ 2.568.000,00		1,00	\$ 256.800,00		\$ -	1,00	256.800,00	
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.383.000,00	Mes	10	\$ 127.660.000,00		6,23	\$ 79.532.180,00		\$ -	6,23	79.532.180,00	
	OTROS COSTOS													
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 47.700.000,00	Global Si/comprobante	1	\$ 47.700.000,00		0,025	\$ 1.192.500,00		\$ -	0,03	1.192.500,00	
11	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ 5.713.400,00	m/m Global Si/comprobante	1	\$ 5.713.400,00		0,11	\$ 628.474,00		\$ -	0,11	628.474,00	
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 2.120.000,00	mes (Si/comprobante)	10	\$ 21.200.000,00		6,23	\$ 13.207.600,00		\$ -	6,23	13.207.600,00	
13	1	Dotación de Oficina	\$ 636.000,00	mes (Si/comprobante)	10	\$ 6.360.000,00		7,00	\$ 4.452.000,00		\$ -	7,00	4.452.000,00	
14	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	\$ 230.000,00	mes (Si/comprobante)	10	\$ 2.300.000,00		6,46	\$ 1.485.800,00		\$ -	6,46	1.485.800,00	
15	1	Comunicaciones	\$ 470.000,00	mes (Si/comprobante)	10	\$ 4.700.000,00		6,23	\$ 2.928.100,00		\$ -	6,23	2.928.100,00	
16	1	Capacitación microempresas	\$ 460.000,00	mes (Si/comprobante)	10	\$ 4.600.000,00		6,00	\$ 2.760.000,00		\$ -	6,00	2.760.000,00	
17	1	Peajes	\$ 470.000,00	mes (Si/comprobante)	10	\$ 4.700.000,00		0,09	\$ 42.300,00		\$ -	0,09	42.300,00	
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (I0) = (B)				\$ 227.501.400,00			\$ 106.485.754,00			\$ -		\$ 106.485.754,00	
	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO													
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	\$ 35.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	\$ 35.000.000,00		0,00	\$ -		\$ -	0,00	0,00	
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 750.000,00	Km	90	\$ 67.500.000,00		0,00	\$ -		\$ -	0,00	0,00	
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.192.000,00	Km	5	\$ 15.960.000,00		0,00	\$ -		\$ -	0,00	0,00	
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 3.074.000,00	global	1	\$ 3.074.000,00		1,00	\$ 3.074.000,00		\$ -	1,00	3.074.000,00	
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	\$ 1.961,00	unidad	2	\$ 3.922.000,00		1.000,00	\$ 1.961.000,00		\$ -	1.000,00	1.961.000,00	
	TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (6) = (C)				\$ 125.456.000,00			\$ 5.035.000,00		\$ -		\$ 5.035.000,00		
	* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				\$ 1.013.941.400,00			\$ 448.553.786,00		\$ -		\$ 448.553.786,00		
	* Provisión (E)				\$ 148.957.400,00					\$ -				
	* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				\$ 1.162.898.800,00			\$ 448.553.786,00		\$ -		\$ 448.553.786,00		
	* IVA = 19% * (G) = (G)				\$ 220.950.772,00			\$ 85.225.219,34		\$ -		\$ 85.225.219,34		
	* Costo Total = (F) + (G) = (H)				\$ 1.383.849.572,00			\$ 533.779.005,34		\$ -		\$ 533.779.005,34		
	* COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				\$ 1.383.849.572,00					\$ -				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA			
												FECHA 01/08/2025			
No. de Orden	Cantidad	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2025					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de 2025 fecha 27 de enero de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCION TOTAL ACUMULADA		
		CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Horizontes-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (HM) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	\$ 7.420.000,00	\$ 450.000,00	12,00	\$ 94.440.000,00			12,00	\$ 94.440.000,00	1,00	\$ 7.870.000,00	7,00	55.090.000,00	
2	1	Ingeniero Auxiliar1	\$ 4.720.000,00	\$ 450.000,00	12,00	\$ 62.040.000,00			12,00	\$ 62.040.000,00	1,00	\$ 5.170.000,00	7,00	36.190.000,00	
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	\$ 3.260.000,00	\$ 450.000,00	12,00	\$ 44.520.000,00			12,00	\$ 44.520.000,00	1,00	\$ 3.710.000,00	7,00	25.970.000,00	
4	1	Especialista en Estructuras	\$ 7.070.000,00			\$ 55.000.000,00				\$ 55.000.000,00		\$ -	0,00	0,00	
PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Profesional en SST	\$ 2.420.000,00		12,00	\$ 29.040.000,00			12,00	\$ 29.040.000,00	1,00	\$ 2.420.000,00	7,00	16.940.000,00	
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.635.000,00		12,00	\$ 19.620.000,00			12,00	\$ 19.620.000,00	1,00	\$ 1.635.000,00	6,00	9.810.000,00	
7	2	Conductor	\$ 1.590.000,00		12,00	\$ 38.160.000,00			12,00	\$ 38.160.000,00	1,00	\$ 3.180.000,00	6,95	22.101.000,00	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 342.820.000,00				\$ 342.820.000,00		\$ 23.985.000,00		\$ 166.101.000,00	
		FACTOR MULTIPLICADOR				\$ 2,40				\$ 2,4		\$ 2,4		\$ 2,40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 822.768.000,00				\$ 822.768.000,00		\$ 57.564.000,00		\$ 398.642.400,00	
No.	Cantidad	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de 2025 fecha 27 de enero de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCION TOTAL ACUMULADA		
		CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR	
OTROS COSTOS DIRECTOS															
VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	275.000,00	DIA	10,00	\$ 2.750.000,00			10	\$ 2.750.000,00		\$ -	0,80	220.000,00	
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.770.000,00	Mes	12	\$ 162.480.000,00			12	\$ 162.480.000,00	1,00	\$ 13.540.000,00	7,00	94.780.000,00	
OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 50.562.000,00	Global (Sicomprobante)	1	\$ 50.562.000,00			11,50	\$ 581.463.000,00	0,6614	\$ 33.441.707,00	3,62	182.908.035,00	
11	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ 6.060.000,00	Global (Sicomprobante)	1	\$ 6.060.000,00			1	\$ 6.060.000,00		\$ -	0,08	466.014,00	
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 2.250.000,00	mes (Sicomprobante)	12	\$ 27.000.000,00			12	\$ 27.000.000,00	1,00	\$ 2.250.000,00	7,00	15.750.000,00	
13	1	Dotación de Oficina	\$ 675.000,00	mes (Sicomprobante)	12	\$ 8.100.000,00			12	\$ 8.100.000,00	1,00	\$ 675.000,00	7,00	4.725.000,00	
14	1	Papelera, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	\$ 245.000,00	mes (Sicomprobante)	12	\$ 2.940.000,00			12	\$ 2.940.000,00	1,00	\$ 245.000,00	5,32	1.303.376,00	
15	1	Comunicaciones	\$ 497.000,00	mes (Sicomprobante)	12	\$ 5.964.000,00			12	\$ 5.964.000,00	1,00	\$ 497.000,00	7,00	3.479.000,00	
16	1	Capacitación microempresas	\$ 480.000,00	mes (Sicomprobante)	12	\$ 5.760.000,00			12	\$ 5.760.000,00	1,00	\$ 480.000,00	7,00	3.360.000,00	
17	1	Peajes	\$ 497.000,00	mes (Sicomprobante)	12	\$ 5.964.000,00			12	\$ 5.964.000,00		\$ -	0,00		
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				\$ 277.580.000,00				\$ 808.481.000,00		\$ 51.128.707,00		\$ 306.991.425,00	
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	\$ 24.719.200,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	\$ 24.719.200,00			1	\$ 24.719.200,00		\$ -	0,00	0,00	
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 795.000,00	Km	60	\$ 47.700.000,00			60	\$ 47.700.000,00		\$ -	0,00	0,00	
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.384.000,00	Km	4	\$ 13.536.000,00			4	\$ 13.536.000,00		\$ -	0,00	0,00	
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 3.260.000,00	global	1	\$ 3.260.000,00			11,58	\$ 37.746.562,00	0,91	\$ 2.977.358,00	8,79	28.649.206,00	
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	\$ 2.080,00	unidad	2	\$ 4.160.000,00			2	\$ 4.160.000,00		\$ -	0,00	0,00	
		ajuste al peso								\$ 52,00				1,00	
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (S) = (C)				\$ 93.375.200,00				\$ 127.861.814,00		\$ 2.977.358,00		\$ 28.649.207,00	
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				\$ 1.193.723.200,00				\$ 1.759.110.814,00		\$ 111.670.065,00		\$ 734.283.032,00	
		* Provisión (E)				\$ 121.749.500,00				\$ 270.706.900,00					
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				\$ 1.315.472.700,00				\$ 2.029.817.714,00		\$ 111.670.065,00		\$ 734.283.032,00	
		* N/A = 10% * (F) = (G)				\$ 249.939.813,00				\$ 385.665.365,66		\$ 21.217.312,35		\$ 139.513.776,00	
		* Costo Total = (F) + (G) + (H)				\$ 1.565.412.513,00				\$ 2.415.483.079,66		\$ 132.887.377,35		\$ 873.796.808,00	
		* COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)				\$ 1.565.412.513,00									
No. de Orden	Cantidad	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2026					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha de ____ de 2026		PRESENTE ACTA		EJECUCION TOTAL ACUMULADA		
		CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Horizontes-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (HM) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	\$ 7.862.000,00	\$ 500.000,00	7,00	\$ 58.534.000,00			N/A	N/A		\$ -	0,00	0,00	
2	1	Ingeniero Auxiliar1	\$ 5.000.000,00	\$ 500.000,00	7,00	\$ 38.500.000,00			N/A	N/A		\$ -	0,00	0,00	
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	\$ 3.460.000,00	\$ 500.000,00	7,00	\$ 27.720.000,00			N/A	N/A		\$ -	0,00	0,00	
4	1	Especialista en Estructuras	\$ 7.500.000,00			\$ 26.250.000,00			N/A	N/A		\$ -	0,00	0,00	
PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Profesional en SST	\$ 2.570.000,00		7,00	\$ 17.990.000,00			N/A	N/A		\$ -	0,00	0,00	
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.740.000,00		7,00	\$ 12.180.000,00			N/A	N/A		\$ -	0,00	0,00	
7	2	Conductor	\$ 1.685.000,00		7,00	\$ 23.590.000,00			N/A	N/A		\$ -	0,00	0,00	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 204.764.000,00						\$ -			
		FACTOR MULTIPLICADOR				\$ 2,40						\$ 2,4		\$ 2,40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 491.433.600,00						\$ -		\$ -	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

	CÓDIGO
--	--------

MEPI-MN1-IN-8-FR-

<p>VERSIÓN</p>

1

slow

FECMA

01/08/2025

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA			
No.	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Acta de Modif. No. de fecha de ____ de 2026	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
8	1	VIATICOS Ingeniero Residente	300.000,00	DIA	5,00	\$ 1.500.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	7.175.000,00	Mes	7	\$ 100.450.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
		OTROS COSTOS													
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 53.500.000,00	Global Si/comprobante	1	\$ 53.500.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ 6.420.000,00	Global Si/comprobante	1	\$ 6.420.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 2.380.000,00	mes (Si/comprobante)	7	\$ 16.660.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
13	1	Dotación de Oficina	\$ 720.000,00	mes (Si/comprobante)	7	\$ 5.040.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
14	1	Papelera, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	\$ 260.000,00	mes (Si/comprobante)	7	\$ 1.820.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
15	1	Comunicaciones	\$ 530.000,00	mes (Si/comprobante)	7	\$ 3.710.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
16	1	Capacitación microempresas	\$ 515.000,00	mes (Si/comprobante)	7	\$ 3.605.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
17	1	Peajes	\$ 530.000,00	mes (Si/comprobante)	7	\$ 3.710.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				\$ 196.415.000,00						\$ -		\$ -	-
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO													
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	\$ 26.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	\$ 26.000.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 843.000,00	Km	60	\$ 50.580.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.587.000,00	Km	4	\$ 14.348.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 4.000.000,00	global	1	\$ 4.000.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	\$ 2.250,00	unidad	1	\$ 2.250.000,00				N/A	N/A	\$ -		0,00	0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (S) = (C)				\$ 97.178.000,00						\$ -		\$ -	-
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				\$ 785.026.600,00				\$ -	-	\$ -		\$ -	-
		* Provisión (E)				\$ 85.372.000,00				\$ -	-	\$ -		\$ -	-
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				\$ 870.398.600,00				\$ -	-	\$ -		\$ -	-
		* IVA = 19% * (F) = (G)				\$ 165.375.734,00				\$ -	-	\$ -		\$ -	-
		* Costo Total = (F) + (G) + (H)				\$ 1.035.774.334,00				\$ -	-	\$ -		\$ -	-
		* COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)				\$ 1.035.774.334,00									
		Valor total básico años 2024, 2025 y 2026				\$ 2.992.691.200,00				\$ -	-	\$ 111.670.065,00		\$ 1.182.836.818,00	
		Provisión Total año 2024, 2025 y 2026				\$ 356.078.900,00				\$ -	-	\$ 111.670.065,00		\$ 1.182.836.818,00	
		Subtotal costos básicos				\$ 3.348.770.100,00				\$ -	-	\$ 21.217.312,35		\$ 224.738.995,00	
		IVA				\$ 636.266.319,00				\$ -	-	\$ 132.887.377,35		\$ 1.407.575.813,00	
		COSTO TOTAL				\$ 3.985.036.419,00				\$ -	-				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Valor Anticipo Otorgado		Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta		N/A	
Valor Amortizado Acumulado		N/A	
Valor Saldo por Amortizar		N/A	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 111.670.065,00
---	-------------------

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$ 132.887.377,35
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	

VALOR EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	57.564.000,00		
OTROS COSTOS DIRECTOS	51.128.707,00	\$ 21.217.312,35	\$ 132.887.377,35
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2.977.358,00		
VALOR TOTAL PRESENTE MES	111.670.065,00	\$ 21.217.312,35	\$ 132.887.377,35

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202098897CND

Firma: _____
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 26202-77804/CND



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

CÓDIGO	AFINCO-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1


AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CONTRATO N°: 1942 DE 2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA	<input type="text"/>	
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	
		OTRO	☒	
		CUAL?	CONSULTORIA	14
				01/07/2025 al 31/07/2025

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	550524	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$ 109.161.135,93
No. COMPROMISO	121225	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$ 23.726.241,42
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
TOTAL ACTA						\$ 132.887.377,35


SUPERVISOR DEL CONTRATO
MANUEL FRANCISCO BALVESTEROS SALCEDO
M. P. No: 25202-77804 CND



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° 1942 de 2024

Contratista CONSORCIO ANTEA GPM

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4

Control financiero y contable

Acta N° 14

Valor básico \$ 111.670.065,00

Período 01/07/2025 al 31/07/2025

Valor Incluido Iva \$ 132.887.377,35

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6512	MONTERREY - YOPAL			2.767.099,85	2.767.099,85
2	6211	SOGAMOSO - AGUAZUL			130.120.277,50	130.120.277,50
3						
4						
5						
6						
7						
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ 132.887.377,35	\$ 132.887.377,35

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.769	MUNICIPIO 1	CUITIVA	2.753.014,66	2.313.457,70
891.855.130	MUNICIPIO 2	SOGAMOSO	13.560.197,79	11.395.124,19
800.077.545	MUNICIPIO 3	AQUITANIA	28.503.305,26	23.952.357,36
800.065.593	MUNICIPIO 4	PAJARITO	50.207.304,55	42.191.012,22
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 95.023.822,25	\$ 79.851.951,47

NIT	DEPARTAMENTO 2	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.200	MUNICIPIO 1	AGUAZUL	35.096.455,25	29.492.819,54
891.855.017	MUNICIPIO 2	YOPAL	2.767.099,85	2.325.293,99
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 37.863.555,10	\$ 31.818.113,53

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3				

CONSORCIO ANTEA GPM
HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor Territorial Casanare

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT 901836935-8


CERTIFICACION

El suscrito delegado del representante Legal de **CONSORCIO ANTEA GPM** con **NIT: 901836935-8** CERTIFICA QUE para **Contrato No. 1942 DE 2024**, cuyo objeto contractual es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4, presentó durante el desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales correspondientes a los pagos de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, Artículo 25 Ley 1607 de 2012, cuando ello hubiera lugar, del personal que laboró para el contrato durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025, tal como se puede constatar en la Planilla No 9489603533 emitida por aportes en línea, con fecha de pago 28 de julio de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Adicionalmente la empresa se encuentra al día con proveedores, salarios, prestaciones sociales y parafiscales y obligaciones.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del **acta de costos No 14** del Contrato No. 1942 de 2024

Cordialmente



Nombre: HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Administración Vial





CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES


El Ingeniero **MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO**, Supervisor del **Contrato No. 1942 de 2024** cuyo objeto contractual es “**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4.**” Certifica que la firma contratista **CONSORCIO ANTEA GPM**; identificada con Nit: **901.836.935-8**; en cumplimiento de la cláusula 10 parágrafo 4, presentó durante el desarrollo del contrato los soportes mensuales correspondientes a los pagos de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, Artículo 25 Ley 1607 de 2012, cuando ello hubiera lugar, del personal que laboró para el contrato durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025, en la Planilla No. 9489603533 del **28/7/2025** emitida por **aportes en línea**, los cuales se revisaron y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012.


Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No **14** del Contrato No. **1942 de 2024**.

Dada en Yopal – Casanare, al primer (1) día del mes de agosto de 2025.


MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
M.P No: 25202 - 77804CND.
Supervisor del Contrato 1942-2024
INVIAS – DT. CASANARE

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141182799753			
				 (415)7707212489984(8020) 000014118279975 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 3 6 9 3 5		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO ANTEA-GPM							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.			
1 6 9		1 1		0 0 1			
41. Dirección principal AC 100 # 19 A - 30 OF 302							
42. Correo electrónico facturacion@anteagroup.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				6 0 1 3 7 4 8 9 6 6			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código		1 2		51. Código			
7 1 1 2		2 0 2 4 0 5 2 3					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre PINEDA OCHOA GERMAN ALONSO 985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141182799753			
 (415)7707212489984(8020) 000014118279975 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 3 6 9 3 5		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 4 0 1 0 9				84. Nacional privado 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro						86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 4 0 1 0 9					
81. Hasta		2 0 9 9 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141182799753			
 (415)7707212489984(8020) 000014118279975 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 3 6 9 3 5		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 0 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 7 9 7 3 0 6 0 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido PINEDA		105. Segundo apellido OCHOA		106. Primer nombre GERMAN		107. Otros nombres ALONSO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 0 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 9 4 4 9 3 3 5 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido PAZ		105. Segundo apellido MATALLANA		106. Primer nombre GONZALO		107. Otros nombres EDUARDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141182799753



(415)7707212489984(8020) 000014118279975 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 3 6 9 3 5 | 8

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 5 2 1 7 6 8	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA				
120. Valor capital del socio 0	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 6 0 2 0 2 4 0 1 0 9	123. Fecha de retiro	

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 2 3 7 8 6 1	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.				
	120. Valor capital del socio 0	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 4 0 2 0 2 4 0 1 0 9	123. Fecha de retiro	

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	