

MEMORANDO

692 -AGDL- Planeación Social

PARA: **DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE**
Alcalde Local de Ciudad Bolívar.

DE: **CAMILO ANDRÉS ARIAS REY**
Profesional Contratista Planeación CPS-129-2025


ASUNTO: Solicitud Prórroga No. 1 – Contrato de Suministros No. CSU-1712-2024

Respetado señor alcalde,

El contratista GN GENERACIÓN DE NEGOCIOS S.A.S., titular del Contrato de Suministros No. CSU-1712-2024, mediante oficio radicado No. 2025-691-012226-2 del 25 de agosto de 2025, solicita se amplíe el plazo de ejecución del mismo por un término de dos (02) meses (desde el 29/08/2025 hasta el 28/10/2025).

Una vez analizada la solicitud presentada, la misma se fundamenta en la justificación técnica y administrativa adjunta, la cual se encuentra debidamente suscrita y soporta la necesidad de ampliar el plazo contractual, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las actividades programadas en el marco del Plan de Desarrollo Local y dar continuidad a los compromisos adquiridos con la comunidad.

Atentamente,



CAMILO ANDRÉS ARIAS REY
Profesional Planeación - CPS-129-2025

Anexo: 20 folios (Solicitud de modificación, oficio proveedor, antecedentes y acta seguimiento)

Proyectó: Camilo Andrés Arias Rey - Profesional Planeación - CPS 129-2025
Revisó: Jorge Alexander Esquivel García – Profesional Planeación - CPS 137-2025
Revisó: Carlos Andrés Vaca Gómez – Profesional Despacho - CPS 038-2025