



INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO CO1.PCCNTR.8122617 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – SENA Regional Nariño
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8122617
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/06/2025
OBJETO	Compra de materiales de formación para desarrollar procesos formativos, en el área pecuaria, para el programa Campesena del centro sur colombiano de logística internacional del Sena regional Nariño - vigencia 2025
CONTRATISTA	LAC SAS
CC o NIT	NIT 901.575.161
LUGAR DE EJECUCIÓN	El Contratista se obliga a entregar los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas propuestas por la entidad y a garantizar la oportunidad en la entrega de estos, en la Calle 24 No. 6 – 48 y el alimento para mojarra en el Corregimiento Jardines de Sucumbíos - Casa del Resguardo Ishu Awa
FECHA DE INICIO	25/07/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Veinte (20) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 105.055.741 – Ciento cinco millones cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y un pesos M/CTE
PRÓRROGA NRO.	Si, prorroga de 15 días, hasta el 28/08/2027
FECHA DE TERMINACIÓN	28/08/2025
ADICIÓN NRO.	No aplica
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 105.055.741 – Ciento cinco millones cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y un pesos M/CTE
FORMA DE PAGO	El SENA cancelará al contratista mediante pagos parciales de acuerdo con las cantidades entregadas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción del supervisor, el cumplimiento de los requisitos legales y trámites administrativos a los que haya lugar, de lo cual deberá dar cuenta por escrito el respectivo supervisor del contrato. Además, el contratista debe anexar la certificación de pago de los aportes parafiscales, seguridad social (esto en cumplimiento de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). El pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC.



INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	25/07/2025 a 28/08/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
--------------	------------------------	----------

Obligaciones generales

Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	No se ha entregado hasta el momento	
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas.	No se ha entregado hasta el momento	
Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.	Póliza de garantía solicitada cargada en plataforma SECOP II	
Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	Precios estables acorde al valor del contrato en SECOP II	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	No se ha entregado hasta el momento	
Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes.	No se ha entregado hasta el momento	
Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	Se solicita suspensión del contrato en los plazos establecidos	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal.	No se ha entregado hasta el momento	
Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.	Supervisión realizada desde la delegación de hasta la fecha	



Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer.	Se presenta confidencialidad de toda la información	
Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y la ejecución del contrato.	Se solicita suspensión del contrato en los plazos establecidos	
Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	Se solicita suspensión del contrato en los plazos establecidos	
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	Se solicita suspensión del contrato en los plazos establecidos	
Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.	No se ha entregado hasta el momento	

Obligaciones específicas

Entregar los bienes objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, pliegos de condiciones y en la propuesta presentada.	No se ha entregado hasta el momento	
Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, entrega, y disposición en sitio definitivo de todos los materiales, y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	No se ha entregado hasta el momento	
Entregar los bienes contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los bienes ofertados sean de excelente calidad y lleguen en excelentes condiciones al sitio de entrega estipulado.	No se ha entregado hasta el momento	
Garantizar que los bienes contratados tengan una fecha de vencimiento superior a los tres 3 meses a la entrega. (Materiales que aplique).	No se ha entregado hasta el momento	
Entregar los bienes dentro del plazo estipulado contados a partir de la fecha del contrato previo registró presupuestal.	No se ha entregado hasta el momento	



Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones, para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al contratista sobre la ocurrencia del hecho y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros, este plazo no podrá ser superior a veinticinco (8) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso.	No se ha entregado hasta el momento	
Conocer y cumplir la normatividad existente para el embalaje, cargue, descargue, y disposición adecuada de elementos.	No se ha entregado hasta el momento	
Entregar al transportador las unidades de empaque debidamente etiquetadas, embaladas y envasadas según lo estipulado en las normas existentes.	No se ha entregado hasta el momento	
Responder por la buena calidad de los materiales que son entregados bajo el objeto del contrato.	No se ha entregado hasta el momento	
Proveer los elementos necesarios para la identificación de las unidades a transportar y los documentos que amparen el contenido transportado.	No se ha entregado hasta el momento	
Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.	No se ha entregado hasta el momento	
Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia.	Requerimientos presentados mediante correo para prórroga y suspensión	
Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	No se requirió adicionales	

Obligaciones ambientales del contratista

Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Químicos	No se ha entregado hasta el momento	
En cumplimiento de su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el uso racional de la energía, el SENA prioriza la adquisición de equipos de uso final de energía, que tengan la etiqueta de eficiencia energética o su equivalente: Para lo anterior el oferente deberá presentar junto con la propuesta, una certificación por parte del fabricante o comercializador, que demuestre e indique que los equipos ofrecidos, son más eficientes en el consumo de energía que otros en el mercado.	No se ha entregado hasta el momento	



El proponente deberá certificar bajo la gravedad de juramento que, en caso de resultar adjudicatario, aceptará la devolución sin costo alguno de un aparato eléctrico electrónico de tipo equivalente que haya realizado las mismas funciones que el aparato que se adquiere (equivalente) que se puedan generar por parte del SENA sin costo alguno.	No se ha entregado hasta el momento	
---	-------------------------------------	--

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR PARA CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
		\$105.055.741	\$ 0	\$105.055.741	0%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: Julio	Planilla nro 9488465311
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

5. SOLICITUD PARA LA MODIFICACIÓN

Suspender el contrato CO1.PCCNTR.8122617 por el término de 20 días estimados, es decir, desde la fecha de presentación de este informe hasta una fecha estimada de 22 de septiembre de 2025. Así las cosas, la fecha de terminación del contrato será el 02 de octubre de 2025.

5.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	41-44-101295720		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	24/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	25/07/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	24/07/2025	31/12/2025	\$ 10.505.574,10
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	24/07/2025	31/12/2025	\$ 21.011.148,20

Debido a la modificación presentada se hace ajuste a la póliza de la siguiente manera:



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	41-44-101295720		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	24/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	25/07/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	24/07/2025	18/01/2025	\$ 10.505.574,10
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	24/07/2025	18/01/2025	\$ 21.011.148,20

5.2. Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3. Solicitud de modificación

No se presentan solicitudes de modificación del presente contrato.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado.

7. OBSERVACIONES

Se solicita la suspensión del contrato desde la fecha hasta la fecha estimada del 22 de septiembre de 2025.

DANILO ANDRES REVELO VARGAS

Supervisor de contrato CO1.PCCNTR.8122617