

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES						FORMATO NO CONTROLADO
INFORMACIÓN GENERAL							
1. Identificación							
Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente		Modalidad: Canasta Alimentaria Indígena		Subdirección Local para la Integración Social: Santa Fe - La Candelaria			
Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8042/2025		Fecha Inicio Operación: 22/04/2025		Fecha Final Operación: 31/10/2025		Meses de Atención: 7	Cupos Contratados: 139
Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indígena Inga de Bogotá		Nombre Asociado/Contratista: Cabildo Indígena Inga de Bogotá		Mes/Año: Julio			
2. Responsable Elaboración				3. Responsable Acompañamiento			
Profesional/es Social/es: Neily Stefanny Roman Chasoy				Profesional Local: Viviana Sanabria			
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL							
Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S1	01-07-25	Diseño de programacion mensual	Programacion mensual	Elaboracion de programacion mensual del mes de julio	Cabildo Inga de Bogotá D.C	Computador	programacion mensual
	02-07-25	Divulgación de programacióm	Elaboración y divulgación de pieza comunicativa	Elaboración de pieza comunicativa con información pertinente de las actividades correspondientes a taller y entrega de canasta. Divulgación de pieza comunicativa por medio de whatsapp a todas las familias beneficiarias de canasta indígena Inga.	Cabildo Inga de Bogotá D.C	Computador	Pieza comunicativa Pantallazo de divulgación
	03-07-25	Novedades	Actualización de datos en el sistema SIRBE web	Realizar la actualizacion de los datos de las familias beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE	Cabildo Inga	Computador	Actualización SIRBE
	04-07-25	Diseño e implementación plan de pervivencia cultural	Planeación de taller	Revisar con el equipo de canasta la metodologia propuesta para realizar ajustes si es necesario, ademas de asignan tareas para el día del taller	Cabildo Inga de Bogotá D.C	Computador, hojas de papel y esferos	Planeacion del taller

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. TRANSFORMANDO Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES										FORMATO NO CONTROLADO									
INFORMACIÓN GENERAL																				
1. Identificación																				
Servicio:		Compromiso por una alimentación incluyente			Modalidad:		Canasta Alimentaria Indígena			Subdirección Local para la Integración Social:		Santa Fe - La Candelaria								
N° Convenio/Contrato/Vigencia:		8042/2025			Fecha Inicio Operación:		22/04/2025		Fecha Final Operación:		31/10/2025		Meses de Atención:		7		Cupos Contratados:		139	
Nombre Unidad Operativa:		Cabildo Indigena Inga de Bogotá			Nombre Asociado/Contratista:		Cabildo Indigena Inga de Bogotá			Mes/Año:		Julio								
2. Responsable Elaboración												3. Responsable Acompañamiento								
Profesional/es Social/es:		Neily Stefanny Roman Chasoy						Profesional Local:		Viviana Sanabria										
						Tareas para el día del taller:														
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																				
Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad			Metodología			Lugar		Recursos		Productos / Fuentes de Verificación							
S2	07-07-25	Seguimiento mensual hogares/familia	Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta			Realizar llamadas a familias			Cabildo Inga		Equipo social		Reporte en sección G y H							
	08-07-25	Novedades	Actualización de datos en el sistema SIRBE web			Realizar la actualizacion de los datos de las familias beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE			Cabildo Inga		Computador		Actualización SIRBE							
	09-07-25	Otros espacios	Comite de seguimiento Inga			Definida por la SDIS			virtual		Computador Video beam		Acta Listado de asistencia							
	10-07-25	Seguimiento mensual hogares/familia	Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta			Realizar llamadas a familias			Cabildo Inga		Equipo social		Reporte en sección G y H							
	11-07-25	Seguimiento mensual hogares/familia	Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta			Realizar llamadas a familias			Cabildo Inga		Equipo social		Reporte en sección G y H							
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSION SOCIAL																				
Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad			Metodología			Lugar		Recursos		Productos / Fuentes de							
S3	14-07-25	Egresos	Envío de Egresos generados durante el mes			Diligenciar el formato de egresos, revisar los soportes y enviar correo con los egresos a la referente local			Cabildo Inga		Computador		Formato de egresos Pantallazo de envio de correo							
	15-07-25	Diseño e implementación plan de pervivencia cultural	Planeación de taller			Revisar con el equipo de canasta la metodologia propuesta para realizar ajustes si es necesario, ademas de asignan tareas para el día del taller.			Cabildo Inga de Bogotá D.C		Computador, hojas de papel y esferos		Planeacion del taller							
	16-07-25	Seguimiento mensual hogares/familia	Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta			Realizar llamadas a familias			Cabildo Inga		Equipo social		Reporte en sección G y H							
	18-07-25	Seguimiento mensual hogares/familia	Seguimiento a Hogares beneficiarias de canasta			Realizar llamadas a familias			Cabildo Inga		Equipo social		Reporte en sección G y H							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES						FORMATO NO CONTROLADO											
INFORMACIÓN GENERAL																			
1. Identificación																			
Servicio:		Compromiso por una alimentación incluyente		Modalidad:		Canasta Alimentaria Indígena		Subdirección Local para la Integración Social:		Santa Fe - La Candelaria									
N° Convenio/Contrato/Vigencia:		8042/2025		Fecha Inicio Operación:		22/04/2025		Fecha Final Operación:		31/10/2025		Meses de Atención:		7		Cupos Contratados:		139	
Nombre Unidad Operativa:		Cabildo Indígena Inga de Bogotá				Nombre Asociado/Contratista:		Cabildo Indígena Inga de Bogotá				Mes/Año:		Julio					
2. Responsable Elaboración										3. Responsable Acompañamiento									
Profesional/es Social/es:		Neily Stefanny Roman Chasoy						Profesional Local:		Viviana Sanabria									
	19-07-25	Novedades		Actualización de datos en el sistema SIRBE web		Realizar la actualización de los datos de las familias beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE		Cabildo Inga		Computador		Actualización SIRBE							

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INICIATIVA Integración Social</div>	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES						FORMATO NO CONTROLADO								
INFORMACIÓN GENERAL															
1. Identificación															
Servicio:		Compromiso por una alimentación incluyente		Modalidad:	Canasta Alimentaria Indígena		Subdirección Local para la Integración Social:	Santa Fe - La Candelaria							
N° Convenio/Contrato/Vigencia:		8042/2025		Fecha Inicio Operación:	22/04/2025		Fecha Final Operación:	31/10/2025		Meses de Atención:	7		Cupos Contratados:	139	
Nombre Unidad Operativa:		Cabildo Indígena Inga de Bogotá			Nombre Asociado/Contratista:		Cabildo Indígena Inga de Bogotá			Mes/Año:		Julio			
2. Responsable Elaboración								3. Responsable Acompañamiento							
Profesional/es Social/es:				Neily Stefanny Roman Chasoy				Profesional Local:				Viviana Sanabria			
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL															
Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de								
S4	21-07-25	otros espacios	Mesa tecnica de canasta indigena	Definida por la SDIS	presencial, por definir el espacio	Computador									
	22-07-25	Diseño e implementación plan de pervivencia cultural	Taller fde fortalecieminto integral de las familias	Se realizara en un espacio amplio y al aire libre, donde se dar participacion a todos los integrantes de cada nucleo familiar	Cabildo indigena inga	Papeles, cartulina, marcadores, lapices, colores	Listado de asistencia Registro fotografico								
	23-07-25	Novedades	Actualización de datos en el sistema SIRBE web	Realizar la actualizacion de los datos de las familias beneficiarias de canasta indígena Inga en el sistema SIRBE	Cabildo Inga	Computador	Actualización SIRBE								
	24-07-25	Otros espacios	Entrega de canasta	En orden de llegada se realizarala entrega de canasta	Cabildo Inga	Equipo de canasta	Listados de entrega de canasta								
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL															
Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación								
S5	28-07-25	otros espacios	Mesa tecnica de canasta indigena, con todos los equipos de los cabildos	Definida por la SDIS	presencial, por definir el espacio	Computador									
	29-07-25	Egresos	Envío de Egresos generados durante el mes	Diligenciar el formato de egresos, revisar los soportes y enviar correo con los egresos a la referente local	Cabildo Inga	Computador	Formato de egresos Pantallazo de envío de correo								
	30-07-25	Informe mensual	Revisar las actividades realizadas durante el mes y elaborar el informe.	Realizar una reuniòn con el equipo social para realizar el informe que de cuenta de las actividades del mes.	Cabildo Inga	Computador y equipo social	Informe mensual								
	31-07-25	Informe mensual	Revisar las actividades realizadas durante el mes y elaborar el informe.	Realizar una reuniòn con el equipo social para realizar el informe que de cuenta de las actividades del mes.	Cabildo Inga	Computador y equipo social	Informe mensual								