

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER + PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0035 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

4.2 ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N°. SECOP II CAS OAJ-CMA-031 - 2023 Y N°. INTERNO 2398 DE 2023-12-07

4.2.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

En cumplimiento a la Cláusula Sexta del contrato de Interventoría No. 2398 DE 2023-12-07 FORMA DE PAGO: La supervisión aprobó el plan de inversión de anticipo de fecha 24 de febrero de 2024 en cumplimiento de los rubros de acuerdo a propuesta económica radicada ante la Gobernación de Casanare por valor equivalente al 30% del contrato, suma que asciende a **QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ML/CTE (\$518.452.689,60)**, el cual fue discriminado por ítem como se detalla en tabla siguiente:

Tabla 28. Discriminación Del Plan De Inversión Del Anticipo.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN:	\$ 30.960.635,73	5,97%
1.1.	Revisión y verificación de términos del contrato intervenido	\$ 15.480.317,86	
1.2.	Cumplimiento requerimientos establecidos en el numeral 4.3.1 de la Resolución 00335 de 2021 (Fas preoperativa / de alistamiento de la Operación por parte del operador)	\$ 15.480.317,86	
2	ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN:	\$ 487.492.053,87	94,03%
2.1.	Interventoría Técnica	\$ 197.665.907,04	
2.2.	Interventoría Administrativa	\$ 131.718.033,52	
2.3.	Interventoría Jurídica	\$ 31.126.793,59	
2.4.	Interventoría Contable	\$ 31.598.897,17	
2.5.	Interventoría Ambiental	\$ 72.781.656,47	
2.6.	Interventoría Financiera	\$ 22.600.766,08	
TOTAL		\$ 518.452.689,60	100,00%

Anexo 0.6 Plan de inversión del anticipo **CARPETA 1.**

4.2.2 MANEJO DE ANTICIPO

Para el desembolso del anticipo se apertura una cuenta bancaria no conjunta a nombre del contrato, previa legalización, suscripción del acta de inicio y presentación del plan de inversión del anticipo:

Tabla 29. Cuenta de manejo para pago de anticipo

CUENTA DE MANEJO ESPECIAL (PAGOS ANTICIPADOS/ANTICIPOS)	
Tipo:	CUENTA DE AHORROS
No.:	981-005064
Entidad Financiera	BANCO "BBVA"
Fecha constitución cuenta	22/02/2024

ANEXO 0.7 Certificación cuenta bancaria para pago de Anticipo, Carpeta 1.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO:
No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		INTER - PAE-2024-001
OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		FECHA: 16/02/2024

4.2.3 ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO

El día 24 de febrero de 2024 se suscribe acta de entrega de recursos por concepto de anticipo de acuerdo al plan de inversión de anticipo aprobado por la supervisión, monto que ascendió a la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ML/CTE. (\$518.452.689,60).

ANEXO 0.8. Acta de entrega de anticipo. **Carpeta 1.**

4.2.4 DESEMBOLSO RECURSOS DE ANTICIPO

La Gobernación de Casanare desembolsa anticipo del contrato de interventoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, No. interno 2398 DE 2023-12-073 a EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ a través de la orden de Pago No. 24000512 de fecha 1 de marzo de 2024.

ANEXO 0.9. Comprobante de pago de anticipo. **Carpeta 1.**

4.2.5 INFORME INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

Dando cumplimiento a las actividades y obligaciones contractuales con la suscripción del contrato de interventoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, No. interno 2398 DE 2023-12-073 y como requisito para la entrega del anticipo, esta interventoría presentó el informe de inversión del anticipo de acuerdo al presupuesto por actividades y plan de cargas presentadas en la propuesta económica del Anticipo.

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2024, no se presenta ejecución de recursos de anticipo, teniendo en cuenta que con corte al 31 de julio de 2024 se ejecutó el cien por ciento (100%) del valor de los recursos de anticipo.

De acuerdo a lo anterior, con corte al 31 de agosto de 2024, el valor acumulado de ejecución de los recursos recibidos en calidad de anticipo corresponde al CIEN POR CIENTO (100%) del valor asignado, esto corresponde a QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE (\$518.452.689,60), tal como se muestra a continuación:

Tabla 30. Inversión y buen manejo de anticipo

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	INVERSIÓN ANTICIPO (del 1 de febrero al 31 de marzo de 2024)	INVERSIÓN ANTICIPO (del 1 de abril al 17 de mayo de 2024)	INVERSIÓN ANTICIPO (del 1 al 31 de agosto de 2024)	ANTICIPO POR EJECUTAR
1	ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN	\$ 30.960.635,73	\$ 30.960.635,73	\$ -	\$ -	\$ 0,00
1.1	Revisión y verificación de términos del contrato intervenido	\$ 15.480.317,86	\$ 15.480.317,86	\$ -	\$ -	\$ -

12214

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	INVERSION ANTICIPO (del 1 de febrero al 31 de marzo de 2024)	INVERSION ANTICIPO (del 1 de abril al 17 de mayo de 2024)	INVERSION ANTICIPO (del 1 al 31 de agosto de 2024)	ANTICIPO POR EJECUTAR
1,2	Cumplimiento requerimientos establecidos en el numeral 4.3.1 de la Resolución 29452 de 2017 (Fase de alistamiento de la Operación por parte del operador)	\$ 15.480.317,86	\$ 15.480.317,86	\$ -	\$ -	\$ 0
2	ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN	\$ 487.492.053,87	\$ 146.024.288,79	\$ 226.809.589,03	\$ 114.658.176,05	\$ -
2,1	Interventoría Técnica	\$ 197.665.907,04	\$ 70.014.510,99	\$ 89.205.393,98	\$ 38.446.002,07	\$ -
2,2	Interventoría Administrativa	\$ 131.718.033,52	\$ 28.831.628,64	\$ 44.984.828,36	\$ 57.901.576,52	\$ -
2,3	Interventoría Jurídica	\$ 31.126.793,59	\$ 11.244.253,54	\$ 19.882.540,05	\$ -	\$ -
2,4	Interventoría Contable	\$ 31.598.897,17	\$ 9.470.206,09	\$ 13.091.450,12	\$ 9.037.240,96	\$ -
2,5	Interventoría Ambiental	\$ 72.781.656,47	\$ 16.993.483,44	\$ 46.514.816,53	\$ 9.273.356,50	\$ -
2,6	Interventoría Financiera	\$ 22.600.766,08	\$ 9.470.206,09	\$ 13.130.559,99	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 518.452.689,60	\$ 176.984.924,51	\$ 226.809.589,03	\$ 114.658.176,05	\$ 0,00
PORCENTAJE		100%	34%	44%	22%	0%

ANEXO 0.6 Plan de inversión del Anticipo , Carpeta 1

ANEXO 44 Informe inversión del Anticipo periodo del 1al 31 de agosto de 2024, Carpeta 5

4.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONTRATO 2398 DE 2023

La ejecución presupuestal corresponde al periodo comprendido del 16 de febrero al 31 de agosto de 2024 como se evidencia en la siguiente tabla:

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

Tabla 31. Proyección ejecución del presupuesto contrato 2398 de 2023

PROYECCION EJECUCION DEL PRESUPUESTO CONTRATO 2398 DE 2023				
MESES	RECURSOS	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)	PERIDO DE JECUCION	ACTAS DE RECIPRO PARCIAL
FEBRERO DE 2024	\$ 115.211.708,80	15	DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024	No. 1
MARZO DE 2024	\$ 230.423.417,60	30		
ABRIL DE 2024	\$ 230.423.417,60	30	DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024	No. 2
MAYO DE 2024	\$ 130.573.269,97	17		
MAYO DE 2024	\$ 99.850.147,63	13	DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2024	No. 3
JUNIO DE 2024	\$ 153.615.611,73	20	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	No. 4
JULIO DE 2024	\$ 207.381.075,84	27		
AGOSTO DE 2024	\$ 230.423.417,60	30	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	No. 5
SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 230.423.417,60	30		
OCTUBRE DE 2024	\$ 99.850.147,63	13		
CONTRATO INICIAL	\$ 1.728.175.632,00	225		
OCTUBRE	\$ 92.169.367,00	12		
NOVIEMBRE	\$ 230.423.418,00	30		
DICIEMBRE	\$ 46.084.683,00	6		
ADICIONAL No. 1 Y PRORROGA No. 1	\$ 368.677.468,00	48		
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 2.096.853.100,00	273		

Fuente:

- Plan de cargas Contrato 2398 de 2023
- Ordenes de pago Contrato 2398 de 2023

Correo Electrónico: interventoriaesgpae@gmail.com

Celular: 3112632150

12814

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-DAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0035 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
			FECHA: 16/02/2024
INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024			

Tabla 32 Ejecución del presupuesto

PRESUPUESTO	%	PERIODO					PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO	%	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	%
		ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIAL 3	ACTA PARCIAL 4	ACTA PARCIAL 5				
\$2.096.853.100,00	100	\$ 345.635.126,40	\$ 360.996.687,57	\$99.850.147,63	\$ 360.996.687,57	\$230.423.417,60	\$1.397.902.066,77	66,67	\$698.951.033,23	33,33

Gráfica 2. Porcentaje de ejecución del contrato de consultoría No. 2398 de 2023



La grafica evidencia la ejecución financiera del Contrato de consultoría No. 2398 de 2023 a Corte 31 de agosto de 2024 se ha ejecutado la suma de **\$1.397.902.066.77** que corresponde al **66,67%** del valor del presupuesto. El presupuesto por ejecutar corresponde a **\$698.951.033,23** equivalente al **33,33%**.

4.3.1 BALANCE ECONÓMICO

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023 en la cláusula sexta El Departamento entregará un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, el valor del contrato se cancelará mediante pagos parciales hasta noventa por ciento (90%) previa amortización del anticipo, y el diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato una vez se suscriban las Actas de Terminación y Liquidación.

ANEXO 0.2 Minuta del contrato 2398 de 2023, Carpeta 1.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

De acuerdo con lo anterior, para el periodo objeto del presente informe comprendido del 1 al 31 de agosto de 2024, el trámite de Acta Parcial No. 5 arroja el balance financiero así:

Tabla 33. Balance económico

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 DE 2023					
CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	ANTICIPO	VALOR A PAGAR
VALOR CONTRATO INICIAL	\$1.728.175.632,00				
VALOR ANTICIPO					\$ 518.452.689,60
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 368.677.468,00				
VALOR ACTA PARCIAL No. 01		\$ 345.635.126,40			
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01				\$ 103.690.537,92	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 01					\$ 241.944.588,48
VALOR ACTA PARCIAL No. 02		\$ 360.996.687,57			
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02				\$ 108.299.006,27	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 02					\$ 252.697.681,30
VALOR ACTA PARCIAL No. 03		\$ 99.850.147,63			
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03				\$ 29.955.044,29	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 03					\$ 69.895.103,34
VALOR ACTA PARCIAL No. 04		\$ 360.996.687,57			
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 04				\$ 108.299.006,27	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 04					\$ 252.697.681,30
VALOR ACTA PARCIAL No. 05		\$ 230.423.417,60			
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 05				\$ 69.127.025,28	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 05					\$ 161.296.392,32
VALOR POR EJECUTAR			\$698.951.033,23		
VALOR POR AMORTIZAR				\$ 99.082.069,57	
VALOR POR PAGAR					\$ 599.868.963,66
TOTAL	\$ 2.096.853.100,00	\$ 1.397.902.066,77	\$698.951.033,23	\$ 518.452.689,60	\$ 2.096.853.100,00

ANEXO. 0.17 Provisión ICA contrato 2398 de 2023. **Carpeta 1**

ANEXO. 0.18 Copia Factura Acta parcial No. 5 contrato 2398 de 2023. **Carpeta 1**

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		FECHA: 16/02/2024

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Conforme a la cláusula segunda del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 Y No. INTERNO 2398 DEL 2023-12-07, en la cual se establecen las actividades a cargo del contratista, en el informe de avance comprendido de Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, se presenta el desarrollo de cada una de las actividades allí dispuestas:

Tabla 34. Actividades generales del contrato de interventoría No. 2398 de 2023

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES GENERALES		
1	Conocer y entender los términos y condiciones del contrato intervenido.	Durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, la presente firma interventora conoció y entendió los anexos técnicos, administrativo y financiero, alimentación saludable y sostenible, calidad e inocuidad, participación social, compras públicas locales de la LICITACION PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 y en general de los términos y condiciones del contrato intervenido.
2	Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato intervenido.	<p>En las labores adelantadas por interventoría se precisa que en la operación del programa de alimentación escolar PAE, se presentaron algunas situaciones en la ejecución del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036, sin embargo, el contratista ejecutor UT ALIMENTAMOS 2024, subsanó dichas circunstancias; de igual manera se procedió conforme a lo determinado en comité de conformación del PAE, aplicando los correspondientes descuentos por valor total de \$ 8.427.663,29.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente de carácter financiero el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u></p>
3	Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato intervenido.	Esta interventoría realizó seguimiento al plazo contractual del operador del PAE pactado con la Gobernación de Casanare el cual corresponde a CINCO MESES (5) MESES Y DOCE (12) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Por lo anterior, la ejecución física comprende desde la suscripción del acta de inicio, la cual fue el 20 de mayo de 2024. Siendo así a 31 de agosto de 2024 se ejecutaron

12819

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES GENERALES		
		<p>(84) días que corresponden al 51,85% del plazo contractual establecido, quedando por ejecutar setenta y ocho (78) días correspondientes al 48,15% del plazo contractual establecido.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente de carácter jurídico el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u></p>
4	Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.	<p>De conformidad con las obligaciones previstas en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 y acatando los parámetros en lo pertinente a los ítems vigentes del Manual de Interventoría adoptado por la Gobernación de Casanare, mediante Resolución No. 0256 de 2004 se realiza seguimiento, monitoreo y control a cada uno de los componentes contratados para darle aplicabilidad a la resolución 0335 Del 2021 y sus anexos técnicos: administrativo y financiero, alimentación saludable y sostenible, calidad e inocuidad, participación social, compras públicas locales de la LICITACION PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 en el marco del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No INTERNO 1036 DE 2024, en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 .</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente de carácter jurídico el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024</u></p>

12820

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
	INFORME DE EJECUCION No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		FECHA: 16/02/2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES GENERALES		
5	Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del operador o contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes.	En el marco del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No INTERNO 1036 DE 2024 en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, no se presentaron situaciones que conllevaran a informar a la supervisión del contrato de posibles incumplimientos por parte del operador del PAE.
6	Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función.	El suscrito interventor EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, en el Periodo objeto de informe comprendido del del 1 al 31 de agosto de 2024 convocó a las reuniones requeridas para cumplir con su función. La actividad se encuentra soportada en el presente informe así: ANEXO 2 Acta conformación comité técnico de seguimiento y control, Carpeta 1 ANEXO 2.1 Mesas de trabajo Operador, Interventoría y Supervisión PAE, Carpeta 1 ANEXO 3 Acta de reunión aprobación hojas de vida, Carpeta 1 ANEXO 3.1 Acta de reunión cambio de vehículo, Carpeta 1
7	Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes.	En el marco del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, no se presentaron situaciones que requirieran Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afectara la moralidad pública del operador del PAE.
8	Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.	El suscrito interventor EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ en cumplimiento de lo establecido en la cláusula segunda del contrato de consultoría No. 2398 de 2023 que establece las obligaciones específicas de la interventoría, entre ellas la de <u>certificar el cumplimiento del contrato</u> intervenido en el marco de la interventoría técnica y la de aprobar el pago de las actas parciales en el marco de la interventoría financiera, aprobó el ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3 por valor de \$ 2.618.564.451,71 correspondiente a una ejecución financiera total del 57 % y una ejecución física del 51,85%. La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente de carácter financiero el cual reposa en el expediente contractual. CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD <u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024</u>

17821

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		FECHA: 16/02/2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES GENERALES		
9	Controlar los archivos del contrato, físico, fotográfico, filmico, magnético, entre otros, integrando un expediente del contrato intervenido, garantizando el archivo para la entidad contratante, del cual realizará entrega en cada uno de los informes y al momento de la terminación del contrato	<p>De conformidad con las obligaciones previstas en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 se realizó control de los archivos del contrato intervenido en medio físico, fotográfico, filmico, magnético, entre otros, integrando un expediente del contrato, garantizando el archivo para la entidad contratante, del cual realizará entrega en cada uno de los informes y al momento de la terminación del contrato.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 - Componente jurídico, administrativo, técnico y financiero el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024</u></p>
10	Verificar el cumplimiento de los lineamientos Técnicos, Administrativos estándares y condiciones mínimas del PAE Resolución 0335 de 2021 y anexo técnico administrativo y financiero, anexo de calidad e inocuidad, anexo técnico compras públicas locales, anexo técnico de alimentación saludable y sostenible en el PAE, anexo técnico de participación ciudadana.	<p>De conformidad con las obligaciones previstas en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 y acatando los parámetros en lo pertinente a los ítems vigentes del Manual de Interventoría adoptado por la Gobernación de Casanare, mediante Resolución No. 0256 de 2004 se realiza seguimiento, monitoreo y control a cada uno de los componentes contratados para darle aplicabilidad a la resolución 0335 Del 2021 y sus anexos técnicos: administrativo y financiero, alimentación saludable y sostenible, calidad e inocuidad, participación social, compras públicas locales de la LICITACION PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 en el marco del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 -Componente jurídico, administrativo, técnico y financiero el cual reposa en el expediente contractual.</p>
11	Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones pactados, las cuales solamente podrán ser modificados previo cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la Gobernación de Casanare y con fundamento en los respectivos soportes.	<p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 -Componente jurídico, administrativo, técnico y financiero el cual reposa en el expediente contractual.</p>

Correo Electrónico: interventoriaesgpae@gmail.com

Celular: 3112632150

12822

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES GENERALES		
		CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD <u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u>
12	<p>Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a este hubiere lugar.</p>	<p>El contratista, UT ALIMENTAMOS 2024, en el marco de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 y dando cumplimiento a lo establecido por la Gobernación de Casanare realizó la cancelación de impuestos causadas por la celebración y perfeccionamiento del contrato.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente jurídico del operador del UT ALIMENTAMOS 2024– Componente jurídico el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>ANEXO 0.4 Pago de estampillas, Carpeta 1.</p> CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD <u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u>
13	<p>Presentar el Supervisor, las cuentas de cobro, o factura, o su documento equivalente cuando esté obligado a ellos y demás soporte, de acuerdo a los procedimientos, fechas y manuales establecidos por la ETC.</p>	<p>Mediante el presente informe de Interventoría, se consignan las actividades de seguimiento, monitoreo, control y asesoría, adelantadas por la consultora Edelmira Sierra Gutiérrez, en desarrollo del Contrato de CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023; durante Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024. En consecuencia, se solicita dar trámite de reconocimiento y pago de los valores causado e informados a través de Acta Parcial No. 5; para lo cual se adjunta factura No. FE-62</p> <p>Soportado en el presente informe: ANEXO 0.18 Copia Factura Acta parcial No. 5 Contrato 2398 de 2023, Carpeta 1</p>

12823

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES GENERALES		
14	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlos efectivos. Si a ello hubiere lugar.	<p>Debido a la suscripción de la minuta del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036, el CONTRATISTA UT ALIMENTAMOS 2024 constituyó pólizas de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales y de responsabilidad civil extracontractual, expedidas por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO siendo debidamente aprobadas por Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la cláusula décima del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036, con total cubrimiento de montos y plazos fijados.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente jurídico el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>ANEXO 0.4 Pago de estampillas, Carpeta 1.</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u></p> <p>En el presente informe se adjuntan las pólizas correspondientes al contrato de interventoría No 2398 de 2023</p> <p>ANEXO 0.5 Reporte de Aprobación de Pólizas, Carpeta 1.</p>
15	Entregar al supervisor del contrato, además del informe mensual, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.	<p>En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No INTERNO 1036 DE 2024, esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de presentar en los primeros diez (10) días de cada mes, un informe ejecutivo de la operación del contrato de prestación del servicio de alimentación escolar; de igual manera se verificó y validó el informe de avance No. 3 correspondiente al Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 para pago de acta de recibo Parcial No. 3.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente jurídico el cual reposa en el expediente contractual.</p>

12824

	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0935 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES GENERALES		
		ANEXO 3 Radicado e informe ejecutivo mensual. Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 1 ANEXO 4 Radicado e informe de avance No. 3 Contrato de Prestación de Servicios N.º SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No INTERNO 1036, Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024. Carpeta 1.
		CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD <u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N.º SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u> ANEXO 31 Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, Carpeta 1
16	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Gobernación de Casanare a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	<p>Durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, por parte de interventoria se presentó en los informes mensuales, los avances frente a planes de mejora establecidos para subsanar los hallazgos identificados en las visitas de seguimiento, monitoreo y control realizadas.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente Técnico el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>ANEXO 55 Matriz tratamiento de reporte SPQR, periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 6 ANEXO 56 Planes de mejora Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 7</p> CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD <u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N.º SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u> ANEXO 18 Seguimiento al reporte SPQR. periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 1

12825

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
			FECHA: 16/02/2024
INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024			

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES GENERALES		
		ANEXO 31 Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, Carpeta 1
17	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr eficientemente el cumplimiento del objeto, al alcance y las obligaciones contractuales.	<p>De conformidad con las obligaciones previstas en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 y acatando los parámetros en lo pertinente a los ítems vigentes del Manual de Interventoría adoptado por la Gobernación de Casanare, mediante Resolución No. 0256 de 2004 se realiza seguimiento, monitoreo y control a cada uno de los componentes contratados para darle aplicabilidad a la resolución 0335 Del 2021 y sus anexos técnicos: administrativo y financiero, alimentación saludable y sostenible, calidad e inocuidad, participación social, compras públicas locales de la LICITACION PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 en el marco del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No INTERNO 1036 DE 2024 en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente de carácter jurídico, administrativo, técnico y financiero el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u></p> <p>ANEXO 31 Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, Carpeta 1</p>
18	Armonizar la interacción de contratante y contratista, durante las diferentes etapas del contrato, para lograr eficientemente que el bien o servicio cumpla con las necesidades de la comunidad.	<p>Dando alcance a las obligaciones y actividades conforme al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No INTERNO 1036 DE 2024, el operador del PAE participó activamente en los comités técnicos de dirección que se convocaron en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 , cumplimiento con las decisiones allí tomadas (cambios de modalidad, intercambios de alimentos, observaciones de mejora en los diferentes componentes, seguimiento a la ejecución física y financiera y demás situaciones que se presentaron).</p>

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
			FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCION No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES GENERALES		
		La actividad se encuentra soportada en el presente informe así: ANEXO 3 Mesa de trabajo ajuste cronograma hábitos y estilos de vida saludables, Carpeta 1
19	Evitar reclamaciones por falta de agilidad, oportunidad o desacertada toma de decisiones por parte de la interventoría o la administración, e informar al funcionario competente sobre una eventual ocurrencia de las mismas.	En el marco del contrato de INTERVENTORIA No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, no se presentaron reclamaciones por falta de agilidad, oportunidad o desacertada toma de decisiones por parte de la presente firma interventora o la administración, ni se informó por parte del funcionario competente sobre una eventual ocurrencia de las mismas.

Tabla 35. Actividades específicas del contrato de interventoría No. 2398 de 2023

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023		
COMPONENTE TECNICO		
1	El presente contrato implica por parte del contratista, realizar la verificación, seguimiento y control en relación a la ejecución y cumplimiento del objeto, condiciones, términos y especificaciones establecidas en los contratos de entrega de complemento Alimentario, de acuerdo a lo establecido desde el estudio previo, pliegos de condiciones, fichas técnicas de producto y demás anexos, así como, lo propuesto económica y financieramente por parte del oferente, el periodo de ejecución y liquidación, las demás actividades establecidas se encuentran en los anexos técnicos adjuntos y hacen porte integral de los estudios previos, además de los lineamientos establecidos en la Resolución 0335 de 2021, así como las condiciones establecidas por la ETC.	<p>De conformidad con las obligaciones previstas en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 y acatando los parámetros en lo pertinente a los ítems vigentes del Manual de Interventoría adoptado por la Gobernación de Casanare, mediante Resolución No. 0256 de 2004 se realiza seguimiento, monitoreo y control a cada uno de los componentes contratados para darle aplicabilidad a la resolución 0335 Del 2021 y sus anexos técnicos: administrativo y financiero, alimentación saludable y sostenible, calidad e inocuidad, participación social, compras públicas locales de la LICITACION PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 en el marco del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No INTERNO 1036 DE 2024 en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024, el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u></p>

16827

	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCION No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 DE 2023		
		ANEXO 31 Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, Carpeta 1
2	Realizar verificación del cumplimiento de las actividades inherentes a la Fase de alistamiento de la operación por parte del operador, para lo cual, la Interventoría deberá certificar, para la suscripción del acta de inicio del contrato de ejecución del PAE, el cumplimiento de cada una de las actividades y tareas que debe cumplir en esta fase según lo establecido en el numeral 3.4 de la Resolución 0335 de 2021 previo al inicio de la prestación del servicio de alimentación escolar, una vez adjudicado el contrato al operador deberá seguir la ruta establecida en el anexo técnico de calidad e inocuidad.	De conformidad con las obligaciones previstas en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023, dentro de sus actividades - componente técnico- numeral 2. "Realizar verificación del cumplimiento de las actividades inherentes a la Fase de alistamiento de la operación por parte del operador, para lo cual, la Interventoría deberá certificar, para la suscripción del acta de inicio del contrato de ejecución del PAE, el cumplimiento de cada una de las actividades y tareas que debe cumplir en esta fase previo al inicio de la prestación del servicio de alimentación escolar, (...)". Se realizó la verificación de cumplimiento de las actividades desarrolladas en la fase de alistamiento de acuerdo a las obligaciones del operador UT ALIMENTAMOS 2024; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y NO. INTERNO 1036 DE 2024 , para la modalidad preparada en sitio y ración industrializada; en la parte documental dando cumplimiento al numeral 3.4 de la Resolución 0335 de 2021, una vez inicio de operaciones el operador deberá seguir la ruta establecida en el anexo técnico de calidad e inocuidad y de alimentación saludable y sostenible. La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 , el cual reposa en el expediente contractual.
3	Para cumplir con el objeto del presente contrato de consultoría se requiere contratar con una persona natural o jurídica que demuestre capacidad técnica, administrativa, jurídica y financiera, que deberá ceñirse a las especificaciones del Manual de Interventoría del Departamento de Casanare, a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Ley 1082 de 2015, a los requisitos establecidos en el Estudio Previo y sus anexos, pliego de condiciones y sus anexos y minuta del Contrato. Teniendo en cuenta el valor y la naturaleza de las actividades a realizar en el contrato de prestación de servicios (contrato a	Mediante acto administrativo No. 0385 de fecha 04 de diciembre de 2023 se adjudicó el proceso de CONCURSO DE MERITOS denominado de CAS-OAJ-CMA-031-2023, cuyo objeto es "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" al oferente EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadanía No. 24.227.103 de Aguazul, por valor de MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$1.728.731.427,00) M/CTE.

Correo Electrónico: interventoriaesgpae@gmail.com

Celular: 3112632150

12828

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCION No. 5 DEL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023		
	<p>intervenir), el objeto del presente proceso es: seleccionar al contratista que realice la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental del contrato resultante del proceso de licitación pública cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE – PARA NIÑO, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Los interventores, deberán dejar por escrito las observaciones en cuanto al cumplimiento del objeto contractual y demás obligaciones contenidas en el texto del contrato que sea materia de la supervisión tal como lo establece el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Se debe contratar con una persona natural o jurídica que haya desarrollado labores de interventoría, con experiencia general, específica y capacidad de contratación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 reglamentario de la Ley 1150 de 2007.</p>	<p>Como resultado del proceso de Concurso de Méritos Abierto denominado de CAS-OAJ-CMA-031-2023 anteriormente señalado se genera el contrato de Interventoría No. CAS-OAJ-CMA-031-2023 Y No. interno 2398 DE 2023-12-07.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el presente informe así:</p> <p>ANEXO 0.2 Minuta del contrato 2398 de 2023, Carpeta 1</p> <p>ANEXO 0.3 Acta de inicio, Carpeta 1</p>
4	<p>Realizar la interventoría, de acuerdo con los lineamientos legalmente establecidos en la normatividad relacionada con el objeto del contrato, así como el cumplimiento de las actividades a realizar para la ejecución de la interventoría, en los formatos a utilizar en el seguimiento y control, criterios, ponderación e indicadores de evaluación, formatos de informes y base de datos o entregar a la Supervisión. (Formato. Variables y periodicidad)</p>	<p>De conformidad con las obligaciones previstas en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 y acatando los parámetros en lo pertinente a los ítems vigentes del Manual de Interventoría adoptado por la Gobernación de Casanare, mediante Resolución No. 0256 de 2004 se realiza seguimiento, monitoreo y control a cada uno de los componentes contratados para darle aplicabilidad a la resolución 0335 Del 2021 y sus anexos técnicos: administrativo y financiero, alimentación saludable y sostenible, calidad e inocuidad, participación social, compras públicas locales y a lo establecido en la LICITACION PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024</p>

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0835 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023		
		Las herramientas de verificación están soportadas en criterios, ponderación e indicadores de evaluación, formatos de informes y base de datos aprobadas por la Supervisión. (Formato. Variables y periodicidad). La actividad se encuentra soportada en el presente informe así: ANEXO 1 Metodología y plan de cargas de interventoría, Carpeta 1 ANEXO 24 Formatos de seguimiento monitoreo y control, Carpeta 2 ANEXO 25 Acta de aprobación de formatos, Carpeta 2
5	La interventoría deberá presentar en los informes mensuales, las novedades encontradas en el mes anterior, referentes a la alteración de lo normal funcionamiento del programa de alimentación escolar, según requerimiento de la supervisión	Durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, la interventoría presentó a supervisión los informes mensuales, incluyendo las novedades encontradas en el mes anterior referentes a la alteración del normal funcionamiento del programa de alimentación escolar, según requerimiento de la supervisión. La actividad se encuentra soportada en el presente informe así: ANEXO 43 Seguimiento a sugerencias, peticiones, quejas y reclamos Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 5
6	Realizar el seguimiento y registro de complementos alimentarios entregados y de estudiantes atendidos por cada institución educativa, de acuerdo con el procedimiento establecido por el ente contratante para el pago, en los formatos establecidos por el MEN; así mismo, efectuar la vigilancia en el seguimiento y registro diario de raciones que le sea entregado, junto con el consolidado mensual de las raciones no entregadas donde se indiquen los recursos no ejecutados por este concepto y las acciones realizadas por la Interventoría frente a estos hechos	De conformidad con las obligaciones previstas en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023, dentro de sus actividades – Seguimiento al Componente Financiero: La interventoría ejerce control y seguimiento de acuerdo a las obligaciones del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024; para lo cual por parte de la interventoría, para dar cumplimiento a la actividad efectúa visitas técnicas de seguimiento y control a sedes; así mismo realiza validación de certificaciones de prestación del servicio emitidas por los rectores de las Instituciones Educativas priorizadas, verificando raciones contratadas, raciones entregadas y NO ejecutadas, descuentos por circunstancias técnicas, entre otros aspectos financieros para validar el pago de ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3 correspondiente al Periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, conforme a los objetivos propuestos. La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024, el cual reposa en el expediente contractual.

 GOBIERNO DE CASANARE <i>Aspirantes a Gobernadores</i>	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
			FECHA: 16/02/2024
INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024			

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023		
		<p>ANEXO 80 Matriz Consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Preparada en Sitio complemento alimentario Almuerzo, periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 22.</p> <p>ANEXO 81 Matriz Consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada, periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 22</p> <p>ANEXO 82 Matriz consolidado total de Raciones por municipio Modalidades: Ración Preparado en sitio - complemento alimentario Almuerzo, Ración Industrializada. periodo del 1 al 20 de junio de 2024. Carpeta 22</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u></p> <p>ANEXO 26 Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Preparada en Sitio complemento alimentario Almuerzo. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 1</p> <p>ANEXO 27 Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 1</p> <p>ANEXO 28 Validación consolidado total de Raciones por municipio Modalidades: Ración Preparado en sitio - complemento alimentario Almuerzo, Ración Industrializada. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 1</p> <p>ANEXO 45 Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, Carpeta 1</p>
7	La Interventoría deberá autorizar el cambio de menú o componente que solicite el operador (contratista) durante el desarrollo de lo operación cuando se presenten casos fortuitos, para lo cual deberá tenerse en cuenta los lineamientos y directrices normativas relacionadas frente a este asunto y de acuerdo al anexo de técnico	<p>Durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, por parte de interventoría autorizó el cambio de menú o componente que solicito el operador (contratista) durante el desarrollo de lo operación cuando se presentaron casos fortuitos, para su aprobación esta interventoría tuvo en cuenta los lineamientos y directrices normativas relacionadas frente a este asunto y de acuerdo al anexo de técnico alimentación saludable y sostenible en el PAE resolución 0335 del 23 de diciembre de 2021.</p>

	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCION No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 DE 2023		
	alimentación saludable y sostenible en el PAE resolución 0335 del 23 de diciembre de 2021	<p>La actividad se encuentra soportada en el presente informe así:</p> <p>ANEXO 34 Solicitud aprobación de intercambios Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 4</p> <p>ANEXO 35 Aprobación de intercambios Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 4</p> <p>ANEXO 45 Certificación de cumplimiento general del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 y No. Interno 1036 de 2024, Carpeta 5</p>
8	La Interventoría deberá Verificar el cumplimiento de la obligación de Identificar y señalar con avisos elaborados en material lavable y resistente las diferentes áreas que conforman el comedor escolar por parte del operador, de lo cual, deberá rendir informe donde se detalle y verifiquen las publicaciones respectivas en cada una de las I.E. donde se preste el servicio por parte del operador	<p>Durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, por parte de interventoría se realizaron visitas técnicas de seguimiento y control a sedes educativas, con la finalidad de establecer cumplimiento de la obligación por parte del operador, en cuanto verificar el cumplimiento de la obligación de Identificar y señalar con avisos elaborados en material lavable y resistente las diferentes áreas que conforman el comedor.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el presente informe así:</p> <p>ANEXO 32 Informe de visitas técnicas de seguimiento y control a prestación de servicio en Comedores Escolares Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 3</p> <p>ANEXO 45 Certificación de cumplimiento general del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 y No. Interno 1036 de 2024, Carpeta 5</p>
9	La Interventoría deberá aprobar, el ajuste del personal manipulador exigido, con el soporte técnico y la justificación respectiva, la cual en ningún momento deberá afectar la oportuna prestación del servicio de alimentación escolar, de acuerdo a lo establecido en los lineamientos establecidos en la Resolución 0335 de 2021 anexo de técnico alimentación saludable y sostenible en el PAE. La aprobación deberá realizarse mediante un oficio que quedará como soporte en la institución educativa y la cual deberá ser incluida en el informe mensual correspondiente	<p>Durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, de conformidad con las obligaciones previstas en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023, dentro de sus actividades – Seguimiento al Componente administrativo: La interventoría ejerce control y seguimiento de acuerdo a las obligaciones del operador UT ALIMENTAMOS 2024 NIT. 901.830.274-0 con contrato de prestación de servicios N°. SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024; en desarrollo de la función de revisión, el operador presentó soportes que evidenciaron la vinculación del personal, previo al cumplimiento de los requisitos conforme en las especificaciones técnicas, conformado por el personal profesional ofertado y el personal manipulador de alimentos, para Modalidad Ración Preparada en Sitio Modalidad Almuerzo</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del</p>

Correo Electrónico: interventoriaesgpae@gmail.com

Celular: 3112632150

12832

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023	
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023		
		<p>operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024- Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual así:</p> <p><u>Soportes del 01 al 31 de agosto de 2024</u></p> <p>ANEXO 64 Relación personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento alimentario almuerzo. Periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 8</p> <p>ANEXO 65 Nómina, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 12</p> <p>ANEXO 66 Novedades de ingreso, liquidaciones e incapacidades del personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 8</p> <p>ANEXO 67 Planillas pago de seguridad social, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 9</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u></p> <p><u>Soportes del 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024</u></p> <p>Anexo 22 Validación nómina, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 1</p> <p>Anexo 23 Validación novedades y liquidaciones laborales, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 1</p> <p>Anexo 24 Validación pago de seguridad social, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 1</p> <p>ANEXO 31 Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, Carpeta 1</p>
10	La Interventoría deberá presentar en los informes mensuales, los avances frente a planes de mejora establecidos para	<p>Durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, por parte de interventoría se presentó en los informes mensuales, los avances frente a planes de mejora establecidos para subsanar los hallazgos identificados en las visitas de seguimiento, monitoreo y control realizadas.</p>

12833

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023		
	subsanar los hallazgos identificados en las visitas realizadas de acuerdo al cronograma presentado en la propuesta por parte del consultor	<p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCIÓN No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024- Componente Técnico el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>ANEXO 55 Matriz tratamiento de reporte SPQR, periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, Carpeta 6</p> <p>ANEXO 56 Planes de mejora Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 7</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u></p> <p>ANEXO 18 Seguimiento al reporte SPQR. Periodo del 1 al 20 de junio y del 8 al 31 de julio 2024, Carpeta 1</p> <p>ANEXO 31 Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, Carpeta 1</p>
11	La Interventoría deberá verificar los intercambios aprobados en la entrega de alimentos, para su respectiva autorización acorde a los lineamientos técnicos que hacen parte del contrato e instrumentos de agregación de demanda suscritos con la supervisión para tal fin, Comprobar el cumplimiento de los ciclos de menús, el manejo correcto de las listas de intercambio por parte de las manipuladoras según Resolución 0335 de 2021 anexo de técnico alimentación saludable y sostenible en el PAE	<p>En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios N° INTERNO 1036 DE 2024, en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, esta interventoría aprobó al operador del PAE solicitud de intercambios de alimentos del menú planeado, justificados en desabastecimiento de proveedores, en cumplimiento a la Resolución 00335 de 2021.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el presente informe así:</p> <p>ANEXO 34 Solicitud aprobación de intercambios Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 4</p> <p>ANEXO 35 Aprobación de intercambios Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 4</p> <p>ANEXO 45 Certificación de cumplimiento general del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 y No. Interno 1036 de 2024, Carpeta 5</p>
12	La Interventoría deberá verificar que el ciclo de menús este publicado en cada uno de los comedores escolares en el caso de la ración	<p>En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y NO. INTERNO 1036 DE 2024, en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de publicar la ficha técnica de información del PAE</p>

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
			FECHA: 16/02/2024
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023:		
	<p>preparada en sitio o en la institución educativa en el caso de la ración industrializada, en el lugar visible a toda la comunidad educativa. El ciclo de menús deberá publicarse en su totalidad con el menú de cada día; en todo caso en el comedor escolar o en la institución educativa debe reposar el ciclo de menús de 20 días, para consulta y las acciones de control social respectivo, de lo cual, deberá rendir informe de cumplimiento en cada una de las I.E. donde se preste el servicio</p>	<p>y ciclos de menú en un lugar visible de las instituciones educativas priorizadas por la Secretaría de Educación para recibir el programa de alimentación escolar PAE, previa aprobación de diseño por parte de ETC e Interventoría de acuerdo a las indicaciones de la Unidad de alimentos para aprender – UapA - Anexo técnico de participación ciudadana. Se aclara que si bien resulta importante la publicación de la minuta patrón dicho documento se encuentra en la carpeta operativa y el ciclo de menú refleja el gramaje en servido por componente, por ende, para evitar confusión en el manejo de la información por parte de los actores PAE, se permitió la publicación de la ficha técnica de información del PAE junto al ciclo de menú de las 4 semanas.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCIÓN No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente Técnico el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>ANEXO 8 Muestra fotográfica de cumplimiento Publicación cartelera informativa, ficha técnica de información del PAE, minuta patrón y ciclos de menú, Carpeta 1</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024,</u></p> <p>ANEXO 31 Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, Carpeta 1</p>
13	<p>La Interventoría deberá verificar el inventario y hacer seguimiento al estado de los equipos y menaje, que se encuentran disponibles para la preparación y entrega de alimentos y comunicar oportunamente a la SED las novedades encontradas</p>	<p>En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024, N° INTERNO 1036 DE 2024 en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, esta interventoría verificó y validó que el contratista realice mantenimientos preventivos de equipos y utensilios básicos reportados por el personal manipulador y la interventoría con fallas mínimas como neveras, estufas y licuadoras utilizados para la ejecución del PAE en las unidades aplicativas priorizadas en cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo, estructura y rubro de costos para dicha actividad y de esta forma garantizó la prestación del servicio con la modalidad de atención ración preparada en sitio.</p>

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		FECHA: 16/02/2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023		
		<p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCIÓN No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente Técnico el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>ANEXO 41 Informe de mantenimiento preventivo de equipos para la prestación del servicio ración preparado en sitio – modalidad almuerzo. periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, Carpeta 5</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación Informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u></p> <p>ANEXO 12 Validación implementación de programa de mantenimiento preventivos de equipos. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 1</p> <p>ANEXO 31 Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, Carpeta 1</p>
14	La Interventoría deberá Reportar el cumplimiento de todas las obligaciones de carácter técnico-operativo en el informe mensual entregado a la SED	<p>De conformidad con las obligaciones previstas en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 y acatando los parámetros en lo pertinente a los ítems vigentes del Manual de Interventoría adoptado por la Gobernación de Casanare, mediante Resolución No. 0256 de 2004 se realiza seguimiento, monitoreo y control a cada uno de los componentes contratados para darle aplicabilidad a la resolución 0335 Del 2021 y sus anexos técnicos: administrativo y financiero, alimentación saludable y sostenible, calidad e inocuidad, participación social, compras públicas locales y LICITACION PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 en el marco del contrato de prestación de servicios No. INTERNO 1036 DE 2024 en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCIÓN No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente técnico el cual reposa en el expediente contractual.</p>

12836

	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023	
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	CÓDIGO: INTER - PAE 2024-001
		VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
INFORME DE EJECUCION No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 DE 2023		
		ANEXO 3 Radicado e informe ejecutivo mensual. Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 1 ANEXO 4 Radicado e informe de avance No. 3 Contrato de Prestación de Servicios N.º SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No INTERNO 1036. Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD <u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N.º SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u> ANEXO 31 Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, Carpeta 1
15	<p>La interventoría deberá Constatar que las cantidades de entrega de complemento alimentario reportados por el contratista o asociado correspondan o los autorizados por la SED. Mediante verificación de los formatos de registro de entrega de complementos alimentarios</p>	<p>De conformidad con las obligaciones previstas en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023, dentro de sus actividades – Seguimiento al Componente Financiero: La interventoría ejerce control y seguimiento de acuerdo a las obligaciones del contrato de prestación de servicio N.º. N.º SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024; para lo cual, por parte de la interventoría, para dar cumplimiento a la actividad efectúa visitas técnicas de seguimiento y control a sedes; así mismo realiza validación de certificaciones de prestación del servicio emitidas por los rectores de las Instituciones Educativas priorizadas, verificando raciones contratadas, raciones entregadas y NO ejecutadas, descuentos por circunstancias técnicas, entre otros aspectos financieros para validar el pago de ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3, correspondiente al Periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, conforme a los objetivos propuestos.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>Prestación del servicio periodo del 1 al 31 de agosto de 2024</p> <p>ANEXO 75 Reporte SIMAT de fecha 19/06/2024. Ración Preparado en Sitio Almuerzo, carpeta 11</p> <p>ANEXO 76 Reporte SIMAT de fecha 19/06/2024. Ración Industrializada, Carpeta 11</p>

Correo Electrónico: interventoriaesgpae@gmail.com

Celular: 3112632150

12837

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		FECHA: 16/02/2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023		
		<p>ANEXO 77 Reporte SIMAT de fecha 18/07/2024. Ración Preparado en Sitio Almuerzo, Carpeta 11</p> <p>ANEXO 78 Reporte SIMAT de fecha 18/07/2024. Ración Industrializada, Carpeta 11</p> <p>ANEXO 80 Matriz Consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Preparada en Sitio complemento alimentario Almuerzo. Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 22</p> <p>ANEXO 81 Matriz Consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada. Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 22</p> <p>ANEXO 82 Matriz consolidado total de Raciones por municipio Modalidades: Ración Preparado en sitio - complemento alimentario Almuerzo, Ración Industrializada. Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024. Carpeta 22</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación Informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u></p> <p>ANEXO 26 Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Preparada en Sitio complemento alimentario Almuerzo. periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 1</p> <p>ANEXO 27 Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 1</p> <p>ANEXO 28 Validación consolidado total de Raciones por municipio Modalidades: Ración Preparado en sitio - complemento alimentario Almuerzo, Ración Industrializada. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 Carpeta 1</p> <p>ANEXO 31 Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, Carpeta 1</p>
16	La Interventoría deberá verificar que los registros del suministro de alimentación sean efectuados en los formatos establecidos por la UAPA y cumplan con las	De conformidad con las obligaciones previstas en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023, dentro de sus actividades – Seguimiento al Componente Financiero: La interventoría ejerce control y seguimiento de acuerdo a las obligaciones del operador UT ALIMENTAMOS 2024 NIT 901.830.274-0 con contrato de prestación de servicio N°. SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 y No. Interno 1036 de 2024 ; la presente firma interventora verificó que los registros

	CONTRATO DE INTERVENTORIA	
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023	
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0935 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	
	CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001	VERSION 1 FECHA: 16/02/2024
INFORME DE EJECUCION No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 DE 2023		
	condiciones de cantidad y calidad estipulados en el contrato	<p>del suministro de alimentación fueran efectuados en los formatos establecidos por la UAPA y cumplan con las condiciones de cantidad y calidad estipulados en el contrato para validar el ACTA PARCIAL No 3, correspondiente al Periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, conforme a los objetivos propuestos.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.</p> <p>ANEXO 79 Certificaciones – RPS complemento alimentario Almuerzo modalidad ración industrializada emitida por Rectores de la Instituciones Educativas Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 18</p> <p>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p><u>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</u></p> <p>ANEXO 31 Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, Carpeta 1</p>
17	La Interventoría deberá Realizar 100 visitas mínimo de campo mensuales a las Instituciones Educativas según concertación y aprobación de cronograma mensual por la supervisión. Se debe dejar copia del acta en cada unidad aplicativa con firma de la manipuladora de alimentos y del docente responsable de la institución, así mismo diligenciar el formato de verificación de infraestructura con fotografías y con este documento actualizar el diagnostico de las	<p>Dando cumplimiento a la presente actividad, esta interventoría realizo 100 visitas técnicas de seguimiento y control de campo mensuales a las Instituciones Educativas según concertación y aprobación de cronograma mensual por la supervisión, durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024; en los informes de avance mensual se reportó el seguimiento y análisis integral efectuado.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el presente informe así:</p> <p>VISITAS DE VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA A COMEDORES ESCOLARES</p> <p>ANEXO 28 Cronograma de visitas de infraestructura periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 2</p>

12839

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		FECHA: 16/02/2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023		
	instituciones educativas para presentar en informe mensual	ANEXO 29 Informe de visitas técnicas verificación de infraestructura, equipos y menaje de comedores escolares periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 2 ANEXO 30 Actas y registro fotográfico de visitas técnicas verificación de infraestructura, equipos y menaje de comedores escolares periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 2
		VISITAS TECNICAS DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL A COMEDORES ESCOLARES ANEXO 31 Cronograma de visitas técnicas de seguimiento y control a comedores escolares Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 3 ANEXO 32 Informe de visitas técnicas de seguimiento y control a prestación de servicio en Comedores Escolares Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 3 ANEXO 33 Actas de visitas técnicas de seguimiento y control a comedores escolares y registro fotográfico Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 3
18	La Interventoría deberá Presentar el plan mensual de toma de muestras microbiológicas a realizar, de lo cual deberá entregar en el informe mensual a la supervisión, de los detalles de los análisis microbiológicos realizados por el proveedor a los componentes de alto riesgo en salud pública, como análisis de liberación en donde se identifique claramente el alimento, lote, fecha de vencimiento, fecha de elaboración de los análisis y mes al que corresponde dicho reporte. Así como registro de capacitación de los profesionales que hacen parte de la interventoría en cuanto a toma de muestras en campo, lo cual deberá estar acorde con el cronograma presentado por el Operador, allegando las	Durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, la Interventoría presentó el plan de toma de muestras microbiológicas a realizar, para validar la calidad microbiológica de los alimentos para la modalidad preparada en sitio – almuerzo y preparado en sitio residencias escolares, de lo cual se entrega en el informe a la supervisión, los resultados de los análisis microbiológicos realizados a los componentes de alto riesgo en salud pública. La actividad se encuentra soportada en el presente informe así: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS AMBIENTES Y SUPERFICIES ANEXO 36 Plan Mensual de Toma de Muestras Microbiológicas, Carpeta 4 ANEXO 37 Cronograma de Toma de Muestras Microbiológica Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 4 ANEXO 38 Resultados microbiológicos de ambientes, superficies de equipos / menajes y superficies de manos de manipuladores de alimentos Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 4

12840



CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO:
No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		INTER - PAE-2024-001
OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		FECHA: 16/02/2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023		
	constancias documentales, fotográficas y demás de su realización	ANEXO 39 Informe de análisis microbiológicos de ambientes, superficies de equipos / menajes y manipuladores de alimentos Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 4
19	La Interventoría deberá Verificar los registros sanitarios permiso sanitario o notificación sanitaria conforme a lo establecido en la normatividad vigente, de los productos que lo requieran y hayan sido propuestos en los ciclos de menús conforme a lo establecido en la normatividad vigente	En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024, N° INTERNO 1036 DE 2024 en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de elaborar y ejecutar el programa de proveedores (que se puede verificar en la fase preoperativa anexo 8.1), materias primas e insumos con el fin de propiciar que todas las materias primas e insumos utilizadas para prestar el servicio de alimentación escolar para los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del departamento de Casanare en modalidades preparado en sitio – almuerzo y ración industrializada cumplan con una serie de requisitos sanitarios (Resolución 5109 de 2005 y Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan emitidas por el Ministerio de Salud y protección Social, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan), que permitan ofrecer productos inocuos. La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024- Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual. ANEXO 45 Registros sanitarios (INVIMA) y conceptos sanitarios de establecimientos de comercio de proveedores del programa PAE. Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 5 ANEXO 46 Registro fotográfico cumplimiento de condiciones de rotulado y envases de los productos de la Ración Industrializada – RI y materias primas Ración Preparada en sitio complemento alimentario Almuerzo. Periodo: del 1 31 de agosto de 2024, Carpeta 6
20	La Interventoría deberá verificar que los alimentos empacados o envasados deberán cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 emitida por el Ministerio de Salud y protección Social, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Deberá estar atenta a la prohibición de la distribución a los comedores escolares y/o entrega a los titulares de derecho, de alimentos que se encuentren alterados, adulterados, contaminados, fraudulentos o con fecha de vencimiento caducada. Así mismo, deberá verificar que los alimentos que integran el complemento alimentario deben encontrarse contenidos dentro de su empaque primario, debidamente sellado, rotulado y etiquetado según lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Salud y Protección Social y las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. En el caso de las frutas no se exige rotulado por ser un alimento natural, y deben ser entregadas debidamente lavadas y desinfectadas a cada titular de derecho	
21	La Interventoría deberá Vigilar que los envases y embalajes deben estar fabricados con materiales tales que garanticen la inocuidad del alimento, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación expedida por el Ministerio de Salud y Protección	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO:
	No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023		INTER - PAE-2024-001
	OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		VERSION 1
	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		FECHA: 16/02/2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023:		
	Social especialmente las Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.	<p>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.</p> <p>ANEXO 31 Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, Carpeta 1</p>
22	La Interventoría deberá Realizar mínimo tres (3) visitas mensuales a la bodega dispuesta por el operador del contrato con el fin de verificar las condiciones de almacenamiento de los alimentos de acuerdo a la normatividad vigente	<p>Durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, se realizaron visitas técnicas de seguimiento y control a bodega de alimentos, con la finalidad de establecer cumplimiento del operador en condiciones sanitarias, de bioseguridad y de orden legal, actividad de la cual se elaboró informe mensual de análisis de resultados obtenidos.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el presente informe así:</p> <p>VISITAS TECNICAS DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL EN BODEGA</p> <p>ANEXO 26 Informe de visitas técnicas de seguimiento y control a bodega periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 2</p> <p>ANEXO 27 Actas y registro fotográfico de visitas técnicas de seguimiento y control a bodega Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, Carpeta 2</p>
23	La Interventoría deberá participar en los comités técnicos presentando informes de ejecución y avance de los planes de mejora a que haya lugar, también presentará concepto técnico en razón a las solicitudes de cambio de modalidad	<p>Durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, la Interventoría participó en los comités técnicos presentando informes de ejecución y avance de los planes de mejora a que hubo lugar.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el presente informe así:</p> <p>ANEXO 2 Acta conformación comité técnico de seguimiento y control, Carpeta 1</p>
24	La Interventoría deberá hacer el seguimiento presencial a las capacitaciones a manipuladoras de alimentos, verificando así el cumplimiento al plan de capacitación presentado por el operador del servicio	<p>Durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, la Interventoría efectuó seguimiento a las capacitaciones dadas al personal de bodega y manipuladores de alimentos en cumplimiento al plan de capacitación continuado presentado en la fase de alistamiento.</p> <p>La actividad se encuentra soportada en el presente informe así:</p> <p>SEGUIMIENTO AL PROGRAMA CONTINUO DE CAPACITACIÓN A MANIPULADORAS DE ALIMENTOS</p>