

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-89	

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2025

Doctora
MARIA FERNANDA QUIÑONES
Representante Legal
CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO – CCCE
Ciudad

Asunto: Concepto informe mensual – enero 2025
Convenio No.: CO1.PCCNTR.6816846 de 2024
Conviniente: **CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO – CCCE**
Modalidad: **Gremio**

Respetada doctora: MARIA FERNANDA

En cumplimiento del numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2, 8, 9, 10 y 22 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del convineinte”, del convenio del asunto, CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_220125_96 del 22 de enero de 2025.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan el avance de la ejecución académica con corte al 26 de noviembre del 2024 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. LA_100225_346.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de enero de 2025, el conviniente reportó lo siguiente:

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-89	

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de \$962.850.378. A la fecha de corte del informe el conviniante reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	\$ 48.402.864,00	\$ 16.351.550,00	33,78%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	\$ 169.400,00	\$ 0,00	0,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	\$ 3.630.000,00	\$ 0,00	0,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	\$ 104.209.414,00	\$ 51.967.067,00	49,87%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	\$ 774.000.000,00	\$ 615.811.863,00	79,56%
R09	Formación Internacional	\$ 32.438.700,00	\$ 32.438.700,00	100,00%
TOTALES		\$ 962.850.378,00	\$ 716.569.180,00	74,42%

De acuerdo con la revisión realizada por la Interventoría se registran las siguientes observaciones:

El conviniante presentó en esta hoja de excel los campos correspondientes a los aportes SENA con un porcentaje de ejecución del 74.42%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de \$325.422.551. A la fecha de corte del informe el conviniante reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-89	

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	\$ 13.253.936,00	\$ 4.478.450,00	33,79%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	\$ 1.282.600,00	\$ 0,00	0,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	\$ 10.306.426,00	\$ 5.139.600,00	49,87%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	\$ 256.800.000,00	\$ 182.572.154,00	71,10%
R09	Formación Internacional	\$ 10.812.900,00	\$ 10.812.900,00	100,00%
R10.3	Garantías	\$ 4.367.999,00	\$ 4.733.648,00	100,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	\$ 28.598.690,00	\$ 28.598.690,00	100,00%
TOTALES		\$ 325.422.551,00	\$ 236.335.442,00	72,51%

El conviniente presento en esta hoja de excel los campos correspondientes a los aportes de contrapartida donde se evidencia un porcentaje de ejecución del 72.51%

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El conviniente no tiene asignados recursos para esta fuente de financiación.

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	\$ 962.850.378,00	\$ 716.569.180,00	\$ 0,00	\$ 716.569.180,00	74,42%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-89	

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Contrapartida en dinero	\$ 325.422.551,00	\$ 236.335.442,00	\$ 365.649,00	\$ 235.969.793,00	72,51%
Contrapartida en especie	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	\$ 325.422.551,00	\$ 236.335.442,00	\$ 365.649,00	\$ 235.969.793,00	72,51%
TOTAL	\$ 1.288.272.929	\$ 952.904.622	\$ 365.649	\$ 952.538.973	73,94%

2. Avance académico

El conveniente reporta avance académico con corte al del 31 de enero de 2025, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	DATOS, PRIVACIDAD Y PERSONALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL CLIENTE: FUTURO DEL MARKETING Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA ERA POST-COOKIES	400	500	350	280	44,44%	70%	31,11%
2	RETAIL DIGITAL: ESTRATEGIAS CLAVE PARA ATRAER Y FIDELIZAR CLIENTES EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO	400	500	468	400	44,44%	100%	44,44%
3	HERRAMIENTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA IMPULSAR EL SECTOR AGROPECUARIO	8	20	20	8	0,89%	100%	0,89%
5	APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS EMERGENTES Y DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES	60	60	50	57,25	6,67%	95%	6,36%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-89	

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
6	MEJORAS EN EL PROCESOS DE LOGÍSTICA & CADENA DE SUMINISTRO COMO IMPULSORES DEL CAMBIO 4.0	24	11	0	0	2,67%	0%	0,00%
7	ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR DEL NEGOCIO EN ECOMMERCE	8	20	20	8	0,89%	100%	0,89%
TOTALES		900	1111	908	753,25	100,00%		83,69%

En revisión de listados se evidencia lo siguiente:

AF5 APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS EMERGENTES Y DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

G1

En el SEP no se evidencia la información correcta para certificar a los beneficiarios, dado que no se evidencia el avance académico, y la AF la denota por UT

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-89	

A continuación pueden asignar la cantidad de horas de participación en cada Unidad Temática.

Acción Formación: APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES		Unidad Temática:	
Número de Grupos: 1			

Comprobante Tipo Documento	Identificación	Nombre	Total Horas Estado	Certificación PDF
1 Cédula de Ciudadanía	32792229	ANGELA PATRICIA VIVAN MURILLO	05/01/2025	VERIFICAR
2 Cédula de Ciudadanía	79722910	LEONARDO PEREA DENNIS	05/01/2025	VERIFICAR
3 Cédula de Ciudadanía	1020927820	MARIA CAMILA AYALA NUÑEZ	05/01/2025	VERIFICAR
4 Cédula de Ciudadanía	1049610886	HELIVER HERNAN MONTAÑEZ CRUZ	05/01/2025	VERIFICAR
5 Cédula de Ciudadanía	1020723092	JOWANA GRIZETH ESPINOSA GOMEZ	05/01/2025	VERIFICAR
6 Cédula de Ciudadanía	96386668	DIOSIELMA MADRIZ ORTIZ	05/01/2025	VERIFICAR
7 Cédula de Ciudadanía	80724211	IVAN ANDRES TRUJILLO GUTIERREZ	05/01/2025	VERIFICAR
8 Cédula de Ciudadanía	32280953	MARIA JOSEFINA WENTLAND VILLA	05/01/2025	VERIFICAR
9 Cédula de Ciudadanía	1010089422	DANIEL ANDRES GARCIA FINO	05/01/2025	VERIFICAR
10 Cédula de Ciudadanía	40028755	NELLY YASMINE CUESTA	05/01/2025	VERIFICAR
11 Cédula de Ciudadanía	1010044884	PAULA CAMILA STELLA RINCÓN	05/01/2025	VERIFICAR
12 Cédula de Ciudadanía	88493316	FLORENTINO BADOLO MARTINEZ	05/01/2025	VERIFICAR
13 Cédula de Ciudadanía	1005709638	LORENA LUETH GUALDRON FORERO	05/01/2025	VERIFICAR
14 Cédula de Ciudadanía	15227965	GERMIN CORTES TORRE	05/01/2025	VERIFICAR
15 Cédula de Ciudadanía	35327049	GLADYS LEONOR FORERO CONTRERAS	05/01/2025	VERIFICAR
16 Cédula de Ciudadanía	1012454889	JOSE MAURICIO TRUJILLO NIÑO	05/01/2025	VERIFICAR
17 Cédula de Ciudadanía	1018191090	MIRIAM JIMENEZ GALLEGO	05/01/2025	VERIFICAR
18 Cédula de Ciudadanía	79675724	JAIRO JIMENEZ ESTRADA	05/01/2025	VERIFICAR
19 Cédula de Ciudadanía	1010103417	LAURA LUETH HERNANDEZ PULIDO	05/01/2025	VERIFICAR
20 Cédula de Ciudadanía	1020820911	LUZ ARIANA PRATO ALICIA	05/01/2025	VERIFICAR
21 Cédula de Ciudadanía	1009463825	LUZ ANDREA GARRIDO CORDERO	05/01/2025	VERIFICAR

Se reporta esta novedad al conveniente, donde se señala que esta AF es diferente a las demás y que se debe validar UT por UT. Por lo tanto, es necesario seleccionar cada UT individualmente para visualizar las personas certificadas. Actualmente, se está realizando una verificación adicional, según la aclaración proporcionada por el área correspondiente.

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El revisor fiscal Diego Gonzalez Vásquez con tarjeta profesional No. T.P. 133891-T, manifestaron mediante certificación del 10 de febrero de 2025 el conveniente viene cumpliendo en forma adecuada y oportuna con el pago al Sistema de Seguridad Social Integral de sus trabajadores, a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y que a la fecha de la presente certificación se encuentra a paz y salvo por estos conceptos, en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 1406 de 1999, el decreto 1670 de mayo 14 de 2007 y Art 50. Ley 789 de 2002.

La entidad viene cumpliendo con la contratación de la cuota de aprendices con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo a la normatividad dictada por la ley 789 de 2002, y se encuentra a paz y salvo por este concepto a la fecha de la presente certificación

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-89	

4. Certificado de Impuestos

El revisor fiscal Diego Gonzalez Vásquez con tarjeta profesional No. T.P. 133891-T, manifestaron mediante certificación del 10 de febrero de 2025 y de conformidad con las normas de aseguramiento de la información, certifico que CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de impuestos nacionales y territoriales, resultado de su actividad, durante lo corrido del año 2024, estando al día con el pago de los impuestos.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n.005566364 del banco Itaú, pero revisando con el extracto de banco anexado la cuenta no coincide con la registrada en SECOP, la cuenta que viene relacionada en el extracto es la N 808-14874-9 cuenta ahorros del banco Itaú, también anexan el certificado de la cuenta bancaria N 808-14874-9 cuenta ahorros del banco Itaú, la cual no corresponde a la cuenta registrada en SECOP.

Actualmente, el conveniente ha solicitado al SENA la actualización de la cuenta bancaria con la información correcta, y dicho proceso se encuentra en curso.

En este sentido, el conveniente entregó los extractos bancarios correspondientes al mes de enero de 2025, en los cuales se evidenció que, al 31 de enero de 2025, la cuenta presenta un saldo de \$0,51 debido a que, como se detalla en la tabla de cofinanciación, se han ejecutado los \$192.570.095 correspondientes al primer desembolso, según el último extracto bancario verificado, es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conveniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVENIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-89	

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniante, la Interventoría considera lo siguiente:

La Interventoría observa que la ejecución financiera presentada por el conviniante es apta conforme al presupuesto y cronograma. A la fecha de corte del informe lleva el 83,69%.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,


JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
 Director Interventoría
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia


ANA CAMPBELL ESCOBAR
 Interventor Líder
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Ana Campbell E. – Interventor Líder

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa