

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-106	

Bogotá D.C., 20 de marzo de 2025

Doctora
MARIA FERNANDA QUIÑONES
Representante Legal
CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO – CCCE
Ciudad

Asunto: Concepto informe mensual – febrero 2025
Convenio No.: CO1.PCCNTR.6816846 de 2024
Conviniente: **CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO – CCCE**
Modalidad: **Gremio**

Respetada doctora: MARIA FERNANDA

En cumplimiento del numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2, 8, 9, 10 y 22 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del convineinte”, del convenio del asunto, CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº SP_100325_102 del 10 de marzo de 2025.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan el avance de la ejecución académica con corte al 28 de febrero del 2025 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. LA_040325_404.

Al respecto expresamos lo siguiente:

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-106	

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 28 de febrero de 2025, el conviniante reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de \$962.850.378. A la fecha de corte del informe el conviniante reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	\$ 48.402.864,00	\$ 16.351.550,00	33,78%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	\$ 169.400,00	\$ 0,00	0,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	\$ 3.630.000,00	\$ 3.630.000,00	100,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	\$ 104.209.414,00	\$ 83.116.900,00	79,76%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	\$ 774.000.000,00	\$ 615.811.863,00	79,56%
R09	Formación Internacional	\$ 32.438.700,00	\$ 32.438.700,00	100,00%
TOTALES		\$ 962.850.378,00	\$ 751.349.013,00	78,03%

De acuerdo con la revisión realizada por la Interventoría se registran las siguientes observaciones:

El conviniante presento en esta hoja de excel los campos correspondientes a los aportes SENA con un porcentaje de ejecución del 78,03%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-106	

En el rubro R01.1.4 de cofinanciación, se presenta una diferencia de \$2.412.218, la cual se debe al valor que el mismo convenio está descontando, debido a la deserción de beneficiarios en la acción de formación AF5.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de \$325.422.551. A la fecha de corte del informe el conviniante reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	\$ 13.253.936,00	\$ 11.500.154,00	86,77%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	\$ 1.282.600,00	\$ 1.282.600,00	100,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	\$ 10.306.426,00	\$ 10.306.426,00	100,00%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	\$ 256.800.000,00	\$ 256.800.000,00	100,00%
R09	Formación Internacional	\$ 10.812.900,00	\$ 10.812.900,00	100,00%
R10.3	Garantías	\$ 4.367.999,00	\$ 4.733.648,00	100,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	\$ 28.598.690,00	\$ 28.598.690,00	100,00%
TOTALES		\$ 325.422.551,00	\$ 324.034.418,00	99,46%

El conviniante presento en esta hoja de excel los campos correspondientes a los aportes de contrapartida donde se evidencia un porcentaje de ejecución del 99.46%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-106	

En el rubro R01.1.4 de contrapartida dinero, se presenta una diferencia de \$1.753.782, la cual se debe al valor que el mismo convenio está descontando, debido a la deserción de beneficiarios en la acción de formación AF5

Recursos de contrapartida en especie

El conveniente no tiene asignados recursos para esta fuente de financiación.

1.3 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	\$ 962.850.378,00	\$ 751.349.013,00	\$ 0,00	\$ 751.349.013,00	78,03%
Contrapartida en dinero	\$ 325.422.551,00	\$ 324.034.418,00	\$ 365.649,00	\$ 323.668.769,00	99,46%
Contrapartida en especie	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	\$ 325.422.551,00	\$ 324.034.418,00	\$ 365.649,00	\$ 323.668.769,00	99,46%
TOTAL	\$ 1.288.272.929	\$ 1.075.383.431	\$ 365.649	\$ 1.075.017.782	83,45%

2. Avance académico

A la fecha se reporta que el avance académico es del 83,69%. Se hace la observación de que los listados enviados este mes aún están en proceso de validación, por lo que se generará un nuevo porcentaje de avance académico una vez se completen dicha validación

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	DATOS, PRIVACIDAD Y PERSONALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL CLIENTE: FUTURO DEL MARKETING Y EL	400	500	350	280	44,44%	70%	31,11%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-106	

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
	COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA ERA POST-COOKIES							
2	RETAIL DIGITAL: ESTRATEGIAS CLAVE PARA ATRAER Y FIDELIZAR CLIENTES EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO	400	500	468	400	44,44%	100%	44,44%
3	HERRAMIENTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA IMPULSAR EL SECTOR AGROPECUARIO	8	20	20	8	0,89%	100%	0,89%
5	APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS EMERGENTES Y DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES	60	60	50	57,25	6,67%	95%	6,36%
6	MEJORAS EN EL PROCESOS DE LOGÍSTICA & CADENA DE SUMINISTRO COMO IMPULSORES DEL CAMBIO 4.0	24	11	0	0	2,67%	0%	0,00%
7	ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR DEL NEGOCIO EN ECOMMERCE	8	20	20	8	0,89%	100%	0,89%
TOTALES		900	1111	908	753,25	100,00%		83,69%

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El revisor fiscal Diego Gonzalez Vásquez con tarjeta profesional No. T.P. 133891-T, manifestaron mediante certificación del 05 de marzo de 2025 el conveniente viene cumpliendo en forma adecuada y oportuna con el pago al Sistema de Seguridad Social Integral de sus trabajadores, a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y que a la fecha de la presente certificación se encuentra a paz y salvo por estos conceptos, en cumplimiento de lo

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818
Sede Bogotá: carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co
NIT. 890.980.040-8

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-106	

dispuesto en el decreto 1406 de 1999, el decreto 1670 de mayo 14 de 2007 y Art 50. Ley 789 de 2002.

La entidad viene cumpliendo con la contratación de la cuota de aprendices con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo a la normatividad dictada por la ley 789 de 2002, y se encuentra a paz y salvo por este concepto a la fecha de la presente certificación.

4. Certificado de Impuestos

El revisor fiscal Diego Gonzalez Vásquez con tarjeta profesional No. T.P. 133891-T, manifestaron mediante certificación del 05 de marzo de 2025 y de conformidad con las normas de aseguramiento de la información, certifico que CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de impuestos nacionales y territoriales, resultado de su actividad, durante lo corrido del año 2024, estando al día con el pago de los impuestos.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros N 808-14874-9 cuenta ahorros del banco Itaú, también anexan el certificado de la cuenta bancaria N 808-14874-9 cuenta ahorros del banco Itaú.

En este sentido, el conveniente entregó los extractos bancarios correspondientes al mes de enero de 2025, en los cuales se evidenció que, al 28 de febrero de 2025, la cuenta presenta un saldo de \$0,51 debido a que, como se detalla en la tabla de cofinanciación, se han ejecutado los \$192.570.095 correspondientes al primer desembolso, según el último extracto bancario verificado, es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conveniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-106	

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

La Interventoría observa que la ejecución financiera presentada por el conviniente es apta conforme al presupuesto y cronograma. A la fecha de corte del informe lleva el 83,69%.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,


JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
 Director Interventoría
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia


ANA CAMPBELL ESCOBAR
 Interventor Líder
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Ana Campbell E. – Interventor líder

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa