
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía E-ME-F-14 01-06-2023 V-5
--	--------------------------------	--	--

ACTA REUNIÓN # 29 (Seguimiento ágil de proyecto SICOM- MENSUAL)

Ciudad: Bogotá

Lugar: Virtual Teams - Presencial

Fecha: 12 de agosto de 2025

Hora: 10:30 am a las 12:00 m

Asistentes:

Camilo Gomez -Ministerio de Minas y Energía
Christian Alberto Navarrete -Ministerio de Minas y Energía
Christian Camilo Garcia Lopez-Ministerio de Minas y Energía
Dayer Fabian Gonzalez Rodriguez - Ministerio de Minas y Energía
David Julian Meneses – Ministerio de Minas y Energía
Elizabeth Tatiana Camacho-Ministerio de Minas y Energía
Freddy de Jesús Diaz Barrios -Ministerio de Minas y Energía
Giovani Ortega Meneses-Ministerio de Minas y Energía
Ingrid Estefany Espitia-Ministerio de Minas y Energía
Luisa Fernanda Monsalve-Ministerio de Minas y Energía
Luis Carlos Ballesteros -Ministerio de Minas y Energía
Luz Amparo Olivares-Ministerio de Minas y Energía
Leonardo Sierra Valdivieso-Ministerio de Minas y Energía
Marcus Martel-Ministerio de Minas y Energía
Martha Liliana Silva-Ministerio de Minas y Energía
Mateo Ortega Aponte-Ministerio de Minas y Energía
Oscar Efraín Escobar Vargas-Ministerio de Minas y Energía
Alejandro Martinez Daza-Director de Proyecto ITX
Ahixa Carolina Perdomo-Profesional Operación estadística
Erika Fernanda Tarazona García-Líder de Aseguramiento Proyecto
Laura Valentina Charrasqui Roman -Coordinador Call Center (e)
Ivan Guillermo Arteaga-Arquitecto SICOM (e)
Jhonatan Castillo Balanta-Líder Seguridad ITX
Julian Cancelado-Líder BI SICOM
Luis Javier Ortiz-Experiencia al Cliente ITX
Ronald Andrés Salinas-Líder Funcional

Página 1 de 11

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180