



RV: Observaciones ACTA PARCIAL 05 CO 7004833 de 2024

Desde SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>

Fecha Jue 14/08/2025 11:28 AM

Para INTERVENTORIA SECRETARIA DE EDUCACION SUMAPAZ <contrato.7772@gruponogaall.com>; Consorcio ZF Sumapaz <consorciozf.sumapaz@gmail.com>

CC JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ <jlcavanzo@educacionbogota.gov.co>; JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>

Buenos días.

Por favor remitir la factura tal y como lo indica el correo que precede; adicional, incluyamos el pantallazo del SECOP II, conforme la misma fue subida.

Quedamos atentos y muchas gracias.

Un saludo cordial,



De: JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ <jlcavanzo@educacionbogota.gov.co>

Enviado: jueves, 14 de agosto de 2025 9:47 a. m.

Para: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>

Cc: JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>; MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS <mjimenez@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RE: Observaciones ACTA PARCIAL 05 CO 7004833 de 2024

Buenos días ; Ingeniera

Agradezco el envío de factura definitiva para continuar con el tramite de pago del acta numero 5 del contrato de la referencia

Atentamente



De: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>

Enviado el: miércoles, 13 de agosto de 2025 03:33 p. m.

Para: JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ <jlcavanzo@educacionbogota.gov.co>

CC: JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RV: Observaciones ACTA PARCIAL 05 CO 7004833 de 2024

José Luis buenas tardes.

Remito el documento sobre el cual se solicitó el ajuste.

Un saludo cordial,



De: INTERVENTORIA SECRETARIA DE EDUCACION SUMAPAZ <contrato.7772@gruponogaall.com>

Enviado: miércoles, 13 de agosto de 2025 3:08 p. m.

Para: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>
Cc: JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ <jlcavanzo@educacionbogota.gov.co>; JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Re: Observaciones ACTA PARCIAL 05 CO 7004833 de 2024

Buenas tardes
ajustado lo solicitado

Cordialmente,



JULIETH MILENA GOMEZ GARCIA
Residente de Interventoría
AREA DE INGENIERIA | NOGAALL S.A.S
Sedes: Medellín - Bogotá D.C, Colombia



+57 314 3129498 | 601 8012177
Julieth.Gomez@gruponogaall.com
<http://nogaall.com/>

SEDE MEDELLÍN: Calle 11B # 43A-27 INT 205 Tel. 604 388 9460, SEDE BOGOTÁ D.C: Calle 59 bis # 05-53 oficina 704

El mié, 13 ago 2025 a las 14:40, SONIA RODRIGUEZ APARICIO (<srodrigueza@educacionbogota.gov.co>) escribió:

Buenas tardes.

En relación con los documentos remitidos, se ha realizado la respectiva verificación y se indican que fueron ajustados a excepción del acta de autorización de pago:

	La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total ejecutado, una vez suscrita el acta de liquidación del contrato.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	8 MESES
FECHA DE INICIO:	17 de enero de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de septiembre de 2025.
INTERVENTOR:	NOGAALL SAS

En la fila de plazo pactado, debe desglosarse cuál fue el plazo inicial, cual fue la prórroga y el plazo de terminación final.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el formato.

Por favor ajustar ese documento y remitir por este medio en respuesta al presente correo.

Gracias.



Ing. Sonia Rodríguez Aparicio
Contratista
Dirección de Construcción y Conservación
de Establecimientos Educativos - SED
Cel. 3212210033
Tel. 3241000 Ext 3145

De: INTERVENTORIA SECRETARIA DE EDUCACION SUMAPAZ <contrato.7772@gruponogaall.com>
Enviado: miércoles, 13 de agosto de 2025 10:47 a. m.
Para: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>
Cc: Consorcio ZF Sumapaz <consorciozf.sumapaz@gmail.com>
Asunto: Re: Observaciones ACTA PARCIAL 05 CO 7004833 de 2024

Buenas tardes
según las observaciones presentadas se adjuntan las correcciones
Cordialmente,



Nogaall
S.A.S

JULIETH MILENA GOMEZ GARCIA

Residente de Interventoría
AREA DE INGENIERIA | NOGAALL S.A.S
Sedes: Medellín - Bogotá D.C, Colombia

+57 314 3129498 | 601.8012177
Julieth.Gomez@gruponogaall.com
http://nogaall.com/

SEDE MEDELLÍN: Calle 11B # 43A-27 INT 205 Tel. 604 388 9460, SEDE BOGOTÁ D.C: Calle 59 bis # 05-53 oficina 704

El dom, 10 ago 2025 a las 9:28, SONIA RODRIGUEZ APARICIO (<srodrigueza@educacionbogota.gov.co>) escribió:

Buenos días.

Remito observaciones por favor para dar el trámite correspondiente.

Un saludo cordial,



Ing. Sonia Rodríguez Aparicio
Contratista
Dirección de Construcción y Conservación
de Establecimientos Educativos - SED
Cel. 3212210033
Tel. 3241000 Ext 3145

De: JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ <jlcavanzo@educacionbogota.gov.co>
Enviado: viernes, 8 de agosto de 2025 4:07 p. m.
Para: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>
Cc: MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS <mjimenez@educacionbogota.gov.co>; JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>; ALDAIR ESTRADA ARROYO <aestrada@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Observaciones ACTA PARCIAL 05 CO 7004833 de 2024

Buenas tardes, Ingeniera Sonia

De acuerdo con la documentación enviada para el trámite del ACTA PARCIAL 05 CO 7004833 de 2024, se realizan las siguientes observaciones:

		radicado	I-2025-96743 del 28 de julio de 2025 / se recibe el 29
ACTA PARCIAL 05 CO 7004833 de 2024			
	SI	NO	
1. Oficio remisión del acta			
2. Acta parcial 05		X	Se están reportando cantidades formuladas o con mas de dos decimales , e sin filtros. etc... Faltan vistos buenos o revisados en el acta exigidos por la dirección por pai Favor verificar de donde se están sacando los valores de los imprevistos, no se justifican los imprevistos reconocidos. en el total pagado sale un valor si evidencia un valor pagado distinto al del balance \$914.613.998 y el archivo Favor verificar fecha de terminación del acta se adicionaron tres meses seg
3. Memoria de cantidades de obra	X		
4. Cuadro de mayores y menores cantidades de obra	N/A		
5. Aportes parafiscales	X		
6. FURC	X		
7. RUT	X		
8. Resolución DIAN	X		
9. Certificación Cuenta	X		
10. Otros documentos	x		
			Favor enviar pantallazo del SIGEP del cargue de las facturas pagadas en el r
			Favor verificar porque en el recibo a satisfacción no se está incluyendo la p

Agradezco de antemano la colaboración y el envío de la respuesta antes de dos días.

Atentamente



Jose Luis Cavanzo Rodriguez
Dirección de Construcciones y
Conservación de Establecimientos
Educativos- DCCEE
Av. El Dorado No. 66 – 63
Nivel Central: (+571)3241000 Ext.:
3147
Código Postal: 111321
Fax: 315 3448
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. _____ La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co