



RV: I-2025-96824 Acta parcial 05 del periodo 17 de mayo a 16 de junio 2025 Interventoría

Desde SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>

Fecha Mié 20/08/2025 1:48 AM

Para INTERVENTORIA SECRETARIA DE EDUCACION SUMAPAZ <contrato.7772@gruponogaall.com>

CC JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>

1 archivo adjunto (132 KB)

1. AP5 CI 7077772-2024 NOGAALL AJUSTADA.xls;

Buenos días.

Se remiten observaciones al acta parcial No.5 de interventoría. Agradezco que además de ser atendidas, se remitan con anticipación, el informe mensual 5 ajustado con la finalidad de dar trámite a la aprobación del mismo.

Un saludo cordial,



De: ALDAIR ESTRADA ARROYO <aestrada@educacionbogota.gov.co>

Enviado: viernes, 15 de agosto de 2025 4:52 p. m.

Para: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>

Cc: MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS <mjimenez@educacionbogota.gov.co>

Asunto: RE: I-2025-96824 Acta parcial 05 del periodo 17 de mayo a 16 de junio 2025 Interventoría

Buenas tardes, Sonia.

Espero te encuentres bien.

Posterior a la validación de la documentación y el acta parcial No. 05 del contrato de interventoría No. 7077772-2024, me permito relacionar los comentarios/solicitudes:

1. El acta presentaba una diferencia en el acumulado anterior, los valores no eran los correspondientes con relación al acta anterior AP04.
2. En el saldo de registro del RP No. 657, el valor relacionado también es incorrecto, por favor tener presente los valores de las actas aprobadas para no incurrir en estos errores.
3. Teniendo en cuenta nuestras previas conversaciones, me permito remitir acta ajustada para no extender la radicación de esta cuenta.
4. Solicito que por favor:
 - Ajusten y firmen oficio/acta para autorizar pagos.
 - Envíen acta ajustada con respectivas firmas y visto bueno.

De antemano muchas gracias y quedo muy atento.

Cordialmente,



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



ALDAIR ESTRADA ARROYO

Contratista

Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3147

www.educacionbogota.edu.co

Información: Línea 195

Por favor, imprima este mensaje solo si es estrictamente necesario.

Optar por documentos digitales contribuye al ahorro de agua, energía y recursos forestales.

Aviso de confidencialidad:

La información contenida en este mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente al destinatario. Queda estrictamente prohibida su copia, descarga, distribución, modificación o reproducción, total o parcial, sin la autorización expresa de la **Secretaría de Educación del Distrito**.

Si usted ha recibido este mensaje por error, le solicitamos notificarlo de inmediato al remitente y eliminarlo de su sistema. La **Secretaría de Educación del Distrito** no se hace responsable por el contenido del mensaje, siendo responsabilidad exclusiva del autor o firmante.

www.educacionbogota.edu.co

De: RAMIRO TORRES GARCIA <rtorres@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 29 de julio de 2025 10:06
Para: ALDAIR ESTRADA ARROYO <aestrada@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: I-2025-96824 Acta parcial 05 del periodo 17 de mayo a 16 de junio 2025 Interventoría

Buenos días

Para su revisión tramite y gestión



RAMIRO TORRES GARCIA
Contratista
Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3147
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: 28 de julio de 2025 21:49
Para: RAMIRO TORRES GARCIA <rtorres@educacionbogota.gov.co>
CC: MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS <mjimenez@educacionbogota.gov.co>; CAROLINA MACHADO VALDES <cmachado@educacionbogota.gov.co>; JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>
Asunto: I-2025-96824 Acta parcial 05 del periodo 17 de mayo a 16 de junio 2025 Interventoría

Buenas tardes.

Remito radicado del asunto, por favor para los fines correspondientes.

Los documentos pueden ser descargados del link:

[AP5 CI CO1.PCCNTR.7077772](#)

Quedo atenta a cualquier observación.

Un saludo cordial,



Ing. Sonia Rodríguez Aparicio
Contratista
Dirección de Construcción y Conservación
de Establecimientos Educativos - SED
Cel. 3212210033
Tel. 3241000 Ext 3145

De: INTERVENTORIA SECRETARIA DE EDUCACION SUMAPAZ <contrato.7772@gruponogaall.com>
Enviado: martes, 22 de julio de 2025 1:48 p. m.
Para: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Re: Acta parcial 05 del periodo 17 de mayo a 16 de junio 2025 Interventoría

Buenas tardes

Ing con la subsanación del acta de obra , no se presentó afectación en el porcentaje, el cambio fue un valor muy pequeño que no impactó el porcentaje por lo cual el acta de interventoría se mantiene.

Cordialmente,



JULIETH MILENA GOMEZ GARCIA

Residente de Interventoría
AREA DE INGENIERIA | NOGAALL S.A.S
Sedes: Medellín - Bogotá D.C, Colombia

Nogaall
S.A.S

+57 314 3129498 | 601 8012177
Julieth.Gomez@gruponogaall.com
<http://nogaall.com/>

SEDE MEDELLÍN: Calle 11B # 43A-27 INT 205 Tel. 604 388 9460, **SEDE BOGOTÁ D.C:** Calle 59 bis # 05-53 oficina 704

El jue, 17 jul 2025 a las 9:56, SONIA RODRIGUEZ APARICIO (<srodrigueza@educacionbogota.gov.co>) escribió:

Buenos días.

Por favor ajustar el acta de obra y por consiguiente la de interventoría.

Un saludo cordial,



De: INTERVENTORIA SECRETARIA DE EDUCACION SUMAPAZ <contrato.7772@gruponogaall.com>

Enviado: miércoles, 16 de julio de 2025 5:29 p. m.

Para: contactenos@educacionbogota.edu.co

Cc: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>

Asunto: Acta parcial 05 del periodo 17 de mayo a 16 de junio 2025 Interventoría

Bogotá, 15 de julio de 2025

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

contactenos@educacionbogota.edu.co

REFERENCIA: CONTRATO No. 7077772 DE 2024. INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.

ASUNTO: Acta parcial 05 del periodo 17 de mayo a 16 de junio 2025 Interventoría

Respetados:

Estimados señores:

De conformidad con el contrato de referencia y las obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el acta parcial de interventoría No 05 que comprende el periodo del 17 de mayo a 16 de junio del 2025, para los lugares a intervención del Colegio gimnasio del campo Juan de la Cruz Varela. (Sede San José, Sede San Juan) y Colegio Campestre Jaime Garzón (Sede Animas, Sede Laguna Verde, Sede Tabaco).

Cordialmente,



JULIETH MILENA GOMEZ GARCIA

Residente de Interventoría

AREA DE INGENIERIA | NOGAALL S.A.S

Sedes: Medellín - Bogotá D.C., Colombia

Nogaall
S.A.S

+57 314 3129498 | 601 8012177

Julieth.Gomez@gruponogaall.com

<http://nogaall.com/>

SEDE MEDELLÍN: Calle 11B # 43A-27 INT 205 Tel. 604 388 9460, **SEDE BOGOTÁ D.C:** Calle 59 bis # 05-53 oficina 704

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co