

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	4/08/25	Inicio	8:40 am	Fin		Lugar	Sede Animas
Asunto	Comite de obra - Socialización Comunidad.						
Asistentes	Comunidad - Contratista de obra - Entidad.					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	4/08/25	Elaborado por	Mileva Gómez.				Próxima Reunión

En la sede se encuentra contratista de obra - interventoria - apoyo a la supervisión del contrato de interventoria y comunidad.

1. Partiendo de los compromisos de la socialización 21 de julio, se evidencia llegada de estructura metálica (columnas, vigas y parte de cerchas) es un parcial, en esta semana. estara llegando el resto de material como bloque y arena de río.
2. En cuanto al ayudante que se accidentó la semana pasada se encuentra en recuperación y continua seguimiento.
3. En la obra se encuentra 1 Oficial y 1 ayudante, ya se encuentran en proceso de contratación se encuentra personal de estructuras ya en la sede para iniciar instalación.
4. In cuanto al muro de contención se estara iniciando cuando ingresa el personal se proyecta que lleguen 3 personas.

Compromisos = .


- Se solicita esta semana. a más tardar el 11 de agosto debio iniciar excavaciones para el muro de contención, y debe estar el maestro 100% en la sede.
- Se sugiere que se carpe para que puedan trabajar en la excavación, es decir, espacios cubiertos con plásticos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes							Asistentes Externos
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

Observaciones para la cocina -

- Solicitar muestra para el piso de agua.
- media cañón en PVC
- media cañón en. quanto esido para. piso y pared.
- pedal para. cocina.





Observaciones para baños -


- mesón máx 85 de altura.
- Solicitar la capacidad y especificación de los extractores.


- Una toma en el comedor. va a una altura entre 1,20 y 1,5 mts.


NOMBRE: Felipe Rodríguez
CARGO: D. OBRA



NOMBRE: Anni Guillén Holz
CARGO: Residente de obra



NOMBRE: Fanny Rodríguez
CARGO: Apoyo SOP de Interv



NOMBRE: Manuel Miguel
CARGO: Inspector interventoría


NOMBRE: Milena Gómez
CARGO: residente de interventoría

NOMBRE:
CARGO:


NOMBRE: Roberto Jarama Montoya
CARGO: Director Interventoría


NOMBRE: Juan Carlos
CARGO: Gestor social OCEE


NOMBRE: Juan Carlos
CARGO: R. obra - consorcio

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		Lista de Asistencia									
Tema de la Reunión:		SOCIALIZACION AVANCE OBRA			Área Responsable:		DCCCE - INTERVENTORES				
Fecha:		04-08-2025		Lugar:		IED JAIME GARCIA DEZ ANIMADA		Hora Inicio:	8:30 AM	Hora Final:	
No.	Nombre Completo	Documento de identidad		Cargo/Rol	Entidad/Dependencia SED/IED/DLE/Otro	Localidad	No. telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma	Autorizo el tratamiento de datos personales	
		Tipo ¹	Número							Si	No
1	Juan Ceballos	CC	80023714	Gerente Social	SED-DCCCE	SOL	31024788	jmarinogit	[Firma]		
2	Auri Guillén Hdz	CC	10820057	Consejero	Residente de	Simapaz	3024354262	baquidilind23@gmail.com	[Firma]		
3	Felipe Racho	CC	8466131	Consejero ZF	D. OBRA	20	3172331947	sumapaz@gmail.com	[Firma]		
4	Milena Gomez	CC	100230210	Nogoaill	residente de Interventoria	20	3143129498	lieth.gomez@gruponogoaill.com	[Firma]		
5	Juan Ormaza S	CC	01844748	Consejero ZF	Residente de obra	20	3143493497	concejozf.sumapaz@gmail.com	[Firma]		
6	Roberto A. Jumbo M	CC	1110455845	Director Interventoria	Nogoaill SAS	Sumapaz	3105647536	roberto.jumbo@gruponogoaill.com	[Firma]		
7	Raul Guzman U.	CC	101362163	Compensar Monitor Comedios	Compensar	20	3228636455	rguzman@gmail.com	[Firma]		
8	Manuel Antonio Hinojosa	CC	104973027	Inspector Interventoria	Nogoaill SAS	20	3105708776	-	[Firma]		
9	Uriel Bojardo	CC	8081135	20	maplon	20	3112175768	-	[Firma]		
10	Juan Andres Talero Jimenez	CC	1010126534	Montador ZF		Sumapaz	3132175208	-	[Firma]		
11	José Nelly Tejada	CC	1032651064	Presidente	JAC Animas	Sumapaz	3214481901	-	[Firma]		
12	Juan Enrique Diaz	CC	11592026	Comite obras	JAC Animas	Sumapaz	3143348853	-	[Firma]		
13	Ernesto Castellano	CC	1047451066	Gerente I	Compensar	Sumapaz	301711940	eduardo.castellano@compensar.com	[Firma]		
14	Dejando Pulido	CC	11259323	Monitoreo Compensar	Compensar	Sumapaz	313350076	sumapaz@gmail.com	[Firma]		
15	Diana Rodriguez	CC	63511474	Apoyado Obra	DCCCE-SED	N/C	3212210037	rodriquez.diana@gmail.com	[Firma]		
16	NATALIA ANDREA ROMERO RUBIANO	CC	1010236651	EDILESA	JAL SUMAPAZ	SUMAPAZ	3507052156	natalia.romero@edilesa.com	[Firma]		
17											

Note: En caso de hacer uso de un formulario para el registro de asistencia de manera virtual, se debe garantizar el contenido de la información registrada en este formato.

Convenios:

1. Tipo: CC: Cédula de ciudadanía / TI: Tarjeta de Identidad / CE: Cédula de Extranjería / NIP: Número de Identificación Personal / NUPI: Número Único de Identificación personal / PA: Pasaporte / PPT: Permiso por Protección Temporal / RUMV: Registro Único de Migrantes Venezolanos / Otro.

2. Tipo de vinculación: DC: De carrera / PR: Provisional / PT: Planta Temporal / OPS: Contrato por prestación de servicios / LN: Libre nombramiento y remoción.