

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	4/08/25	Inicio		Fin		Lugar	Sede Tabaco
Asunto	Socialización Avance de obra						
Asistentes	Comunidad - Entidad - contratista de obra - Interventor Asistentes Externos						
Fecha de Elaboración	4/08/25	Elaborado por	Milena Gómez				Próxima Reunión

En la sede se encuentra contratista de obra - interventoria - apoyo a la supervisión del contrato de interventoria y la comunidad.

1. Partiendo de los compromisos =.

- 1ra lámina de bloque 3 → Se encuentran instaladas 48 tejas, el día de hoy llegó la teja debido a daños que se presentaron en la teja que se encontraba en la socialización anterior por lo cual el contratista debió reponer es decir volver a fabricar.

También es relevante que los elementos se perdieron y llegaron a la obra que también se tuvo que reponer.

La comunidad hace claridad que la seguridad y el almacenamiento no es responsabilidad del personal de la escuela.

Se le recuerda al contratista que debe mejorar el empaque de la cubierta para cubrir el material y no tener ~~una~~ afectaciones debido al transporte.

- Material de bloque 2 → el día de hoy llegó parte de la cubierta
- Enchapes bloque 1 → Se tiene avance, sin embargo no se tiene aún el enchape de piso dado que está en aprobación el aval del piso que reemplazara el miconos.
- Llegado del pozo séptico = llegó a la sede.
- Debido a que ya llegó la teja, el personal de cubiertas estará llegando.

2. Observaciones de la comunidad =.

- Las paredes continúan descubiertas lo cual traera dificultades posteriormente. Impactos sobre estabilidad

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por		Próxima Reunión			

- Continuar resaltando la falta de personal y la disponibilidad de material.
- La comunidad manifiesta su disgusto con el avance de la obra y la falta de responsabilidad por el no cumplimiento a los compromisos.
- Los trabajadores están indicando que la SST no se encuentra en la zona y también es insuficiente el suministro de EPP, no cuentan con guantes.
- Los materiales debían llegar en el transcurso del tiempo a las socializaciones no unos días antes de la reunión.
- El contratista no ha asumido compromiso, ni ha tenido en cuenta las recomendaciones de la comunidad.
- Se solicita por parte de la comunidad que para el 21 de agosto se presente el director de construcciones.
- Los ediles estarán comunicándose con los entes de control, ya que no se ve compromiso por el contratista o la intención de acabar las actividades correspondientes.

• La comunidad solicitara los informes mensuales para calificación de las actividades que se realizaron por parte de la interventoría y la supervisión del contrato.

NOMBRE: Se hacen los llamidos

CARGO: SST y la falta de EPP de

NOMBRE: de atención con los indig

CARGO: los trabajadores

NOMBRE: acciones correspondientes al

CARGO: de avance de obra por parte de

la interventoría

NOMBRE: Manuel Muñoz

CARGO: Inspector interventoría

NOMBRE: Milena Gómez

CARGO: residente de interventoría

NOMBRE: Oscar Social Ponce

CARGO:

NOMBRE: Felipe Racha

CARGO: DI OBRA CONSORCIO 2F

NOMBRE: Sonia Rodríguez

CARGO: Grupo Sup. Co Inter.

NOMBRE: Roberto A. Jumbo M

CARGO: Director Interventoría

Página 2 de 2

NOMBRE: R. Obra

CARGO: CONSORCIO 2F

 MINISTERIO DEL PODER EJECUTIVO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		Lista de Asistencia										
Tema de la Reunión:		Socialización avance de obra.				Área Responsable:					Inter-autoría	
Fecha:		4/08/2025		Lugar:		Sede Tabaco		Hora inicio:		Hora Final:		
No.	Nombre Completo	Documento de identidad		Tipo de vinculación ²	Cargo/Rol	Entidad/Dependencia SED/ED/DLE/Otro	Localidad	No. telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma	Autorizo el tratamiento de datos personales	
		Tipo ¹	Número								Si	No
1	Manuel Mazon	CC	106923021		inspector interventor	NOGAALL SAS	ZO	3106308276	-			
2	Alejandro Pabon	CC	80740392		vigilante	-	ZO	-	-			
3	NATALIA A. ROMERO A	CC	101023658	N/A	EDLESA	JAL SUMAPAZ	ZO	550705543	natalia.romero7471@gmail.com			
4	Alvaro Pavia Pita	C	7218676	LNR	Director	DCC Sumapaz	ZO	3132331550	alvaro.pavia@sumapaz.gov.co			
5	Felipe Kochu	CC	85466135		D. ODPA	CONSORCIO LI	ZO	3172331947	-			
6	Roberto Tundo	CC	1110455345		Director Intervén	Noguaill. SAS	ZO	3105647536	roberto.tundo@gruponoguaill.com			
7	Richard Villalba B	CC	77852905		Edil. TAL.	TAL.	ZO	3146190044	-			
8	Manuel Emilio Rico	CC	80463042		Edil. Sumapaz	JAL.	ZO	3102280999	manuel.emilio.rico@gmail.com			
9	Abelardo Pineda	C	11259323		Monitor Comedore	COMPENSAR	ZO	3133505166	abelardo.pineda@gmail.com			
10	Ernesto Castellar	CC	1047452066		Gestor I	Compensar.	ZO	2013719410	ercastellar@gmail.com			
11	Dora Herminia Gey	CC	21021059		madre del cad	tabaco	ZO	-	-			
12	ADRIANA PAOLA BAQUERO	CC	20'824370	DC	RECTORA	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON	ZO	3213329397	apbaquero@educacionkaptadu.edu.co			
13	LEIDY MARCELA GUTIERREZ	CC	103500747		MADRE DE FAMILIA SED TABACO	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON TABACO	ZO	325173581	leidy.marcela.gutierrez@gmail.com			
14	Raul German V.	C.C	101361193		Monitor Comedore Escolares	Compensar	ZO	328636433	higueraGerman@gmail.com			
15	JUAN MARTINEZ	CC	80023141		Rector Jorqui	SED-DCCEE	SUR	3106474305	jmartinezg1			

Nota: En caso de hacer uso de un formulario para el registro de asistencia de manera virtual, se debe garantizar el contenido de la información registrada en este formato.

Convenciones:

1. Tipo: CC: Cédula de ciudadanía / TI: Tarjeta de Identidad / CE: Cédula de Extranjería / NIP: Número de Identificación Personal / NIUP: Número Único de Identificación personal / PA: Pasaporte / PPT: Permiso por Protección Temporal / RUMV: Registro Único de Migrantes Venezolanos / Otro.

2. Tipo de vinculación: DC: De carrera / PR: Provisional / PT: Planta Temporal / OPS: Contrato por prestación de servicios / LN: Libre nombramiento y remoción.

 ALCALDIA MAYOR DE SUMAPAZ SECRETARIA DE EDUCACION Lista de Asistencia												
Tema de la Reunión:		SOLICITUDS AYUDA DE OBRAS				Area Responsable: Intendencia						
Fecha:		04/08/2025		Lugar:		SEDE TABACO		Hora inicio:		Hora Final:		
No.	Nombre Completo	Documento de identidad		Tipo de vinculación ²	Cargo/Rol	Entidad/Dependencia SED/IED/DLE/Otro	Localidad	No. telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma	Autorizo el tratamiento de datos personales	
		Tipo ¹	Número								Si	No
1	Diana Marcela Moreno	CC	1072895403		Madre de Familia Sede Tabaco	Colegio Campestre Jaime Gorzón	20 Sumapaz	3206372368	chunmo10072@gmail.com			
2	Luis Angel Palacios	CC	103246736		J.F.C.	Itama	20 Sumapaz					
3	William M. Palacios	CC	108422805		Padre familia	Itama Tabaco	20 Sumapaz					
4	Carlos Gutierrez	CC	79916037		Comunida	Alcandía	20 Sumapaz					
5	Enzo Rodriguez	CC	0351479		Apoyo Esp. Co-Interv.	DCCEE - 901	N.C.	3212210333	enrodriguez@pde.fut			
6	Jaico Palacios	CC	1049679701		Oficial	maoaly construcc		3133573737				
7	Felipe Gomez	CC	103265102		abogado de obliq	maoali	20 Sumapaz	3219430764				
8	Amir Guidin	CC	1.032.065.137		Presidente de obra	Consorcio Zf	Sumapaz	3024354267	brugnelli6923@gmail.com			
9	Milenca Gómez	CC	1010230210		residente interventor	Nogall SAS	Sumapaz	3113129402	milencagomez@gmail.com			
10												
11												
12												
13												
14												
15												